

INFORME FINAL
DE AUDITORÍA
RED TELEMÁTICA

AUDITORÍA
LEGAL
Y
FINANCIERA

EJERCICIO 2003

Buenos Aires, Agosto de 2004

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Av. Corrientes 640 piso 5° Capital Federal

Presidente

Lic. Matías Barroetaveña

Auditores Generales:

Dr. Antonio Rubén Campos

Dr. Nicolás Corradini

Dr. Vicente Brusca

Lic. Josefa Arminda Prada

Dra. Alicia Margarita Boero

Lic. José Luis Giusti

INFORME EJECUTIVO

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO N° 2.04.02 – RED TELEMATICA

PRINCIPALES CONCLUSIONES:

- Serias debilidades de control interno en lo que hace al procesamiento de la información administrativa, referente al ingreso, distribución y stock de los insumos equipos adquiridos y enviados a las distintas Unidades de Orgánica de la Secretaria de Educación.
- Falta de manuales de normas y procedimientos.
- Estructura presupuestaria inadecuada.

- Omisiones de fundamentaciones en las urgencias de contrataciones directas

- La no presentación de la documentación mínima exigida en el Pliego de Bases y Condiciones, debió dar como resultado el descarte de las ofertas incompletas.
- Con respecto a las licitaciones 23/03 y 24/03 esta Auditoría efectúa varias observaciones que figuran en el cuerpo del informe principal.

OBJETO DE LA AUDITORÍA:

Jurisdicción: 55 - Programa: 5502 - Actividad 508 “Red Telemática Porteña”
Inciso 2.3. y 4. Ejercicio 2.003

DESCRIPCIÓN	CRÉDITO VIGENTE	CRÉDITO DEVENGADO
Presupuesto expresado en \$	\$ 1.186.253.-	\$ 952.627,01

Fuente: Cuenta de Inversión 2.003

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Examinar los aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en el proceso de adjudicación y pago de las compras y contrataciones y su ajuste a los términos contractuales del ejercicio 2003, y la implementación técnica de REPORTE en los distintos ámbitos educacionales.

PRINCIPALES HALLAZGOS:

- 1- No existen manuales de normas y procedimientos.
- 2- Se verificó la inexistencia de un plan de compras.
- 3- La estructura presupuestaria carece de apertura necesaria que permita identificar los gastos de las distintas actividades del programa.
- 4- Se afectó erróneamente la suma de \$ 30.161,04 al Programa 1(Actividades Centrales Convencionales) Actividad 302 (Gestión Contable Financiera y patrimonial).
- 5- No se cumplió lo normado por Resolución .S.H.y F 29/00 , en lo que respecta a la contratación del servicio de conexión a Internet, que debía imputarse a la partida parcial 3.1.8 fue realizado a la partida parcial 3.9.9 por un monto de \$ 375.141.-
- 6- Se detectaron errores en lo que hace al envío de equipos e insumos a los establecimientos escolares y a otras dependencias de la Secretaría de Educación, en lo que se refiere a la confección de las Altas de Recepción.
- 7- En lo que respecta al análisis de las contrataciones, se observaron inconsistencias :
 - * Falta de constancia del acto administrativo de designación de los miembros de la Comisión de Preadjudicaciones.
 - * Falta de foliaturas o rubricas.
 - * Pagos por Decreto 1370/01 sin respaldo documental.
- 8- En cuanto al pliego de la contratación del servicio de conectividad, no prevee:
 - * Penalidades ante el incumplimiento del contratista.

- * No define responsabilidades de cada área, necesarias, dada la especificidad de la materia a contratarse

9- En lo que respecta al análisis de las Carpetas de Pago, se observó:

- * Falta del formulario de afectación, en lo que se refiere a la etapa del gasto devengado.
- * El coordinador del programa certifica la prestación del servicio, no existiendo constancia de los responsables escolares.
- * Las actuaciones se encuentran incorrectamente foliadas, con faltantes de foliado.

10-En la etapa de verificación del Relevamiento Técnico, se observó:

- * Escuelas sin conexión a Internet, por causales no imputables al G.C.B.A.
- * No existen constancia de control de la Velocidad provista por el proveedor del servicio.
- * Para 5 escuelas del programa Aulas en Red, y 13 escuelas del programa Reporte, no hay disponibilidad de conexión.

11- No se dio cumplimiento a los Anexos I, II, y III de la Res. 19 SED. del 9/01/03, en lo referente:

- * El servidor debía conectar las PC del aula, el laboratorio y la biblioteca.
- * Las escuelas no recibieron Cámara Digital.
- * No se encontró una computadora central de mayor capacidad operativa que hiciera de servidor.

CÓDIGO DE PROYECTO: 2.04.02

NOMBRE DEL PROYECTO:

Red Telemática. Auditoría Legal y Financiera.

PERÍODO BAJO EXAMEN: Año 2003

EQUIPO DESIGNADO:

DGEDUC

DEAySI

Dr. Luis M. Ferella (Sup. Coordinador)

Dr. Pedro Cottone (Supervisor) Ing. José Recasens

Dr. Juan Kabakian Ing. Rodolfo Bella

Dra. Estela Christoforon Sr. Oscar Ciarlotti

Aud. Graciela Laglaive Lic. Francisco C. Ariza

Aud. Mara Melul

Aud. Yanina Pellegrino

Aud. Sebastián Werkmann

Colaboración:

Dra. Ma. Julia Giorgelli

Sr. Maximiliano Martínez

Dr. Hugo Gallo

Sr. José Luis Lagos

Sr. Marcelo Racrido

Sr. Héctor Opromolla

OBJETO: Jurisdicción 55 – Programa 5502

OBJETIVOS:

Controlar los aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en el proceso de adjudicación y pago de las compras y las contrataciones de servicios.

**INFORME FINAL DE AUDITORIA
PROYECTO N° 2.04.02**

**Sr. Presidente
De la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Lic. Jorge Telerman
S / D**

En uso de las facultades conferidas por el artículo N° 135 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 70, artículos 131, 132, 136, la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Secretaria de Educación, con el objeto que se detalla seguidamente.

I. OBJETO

Jurisdicción 55, Programa 5502, Actividad 508 ("Red Telemática Porteña"), incisos 2, 3 y 4, Ejercicio 2003.

Crédito	Monto (\$)
Original	565.931,00
Vigente	1.186.253,00
Devengado	952.627,01

Fuente: Información SISER al 01-06-2004

II. OBJETIVOS

Examinar los aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos en el proceso de adjudicación y pago de las compras y contrataciones y su ajuste a los términos contractuales del ejercicio 2003, y la implementación técnica de REPORTE en los distintos ámbitos educacionales.

III. ALCANCE DEL EXAMEN

El examen fue realizado de conformidad con las normas de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES aprobadas por LEY N° 325 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose practicado los siguientes procedimientos:

- Relevamiento de la estructura orgánica de las dependencias responsables (ANEXO I).
- Relevamiento y análisis de los circuitos y procedimientos administrativos de las contrataciones y pagos.
- Relevamiento y análisis del marco normativo del Programa y de las compras y contrataciones (ANEXO II).
- Análisis y verificación de la registración e imputación presupuestaria.
- Análisis de la documentación respaldatoria, estudio de antecedentes y documentos.
- Entrevistas con funcionarios del área.
- Se verificó la correlación entre la información suministrada, en cuanto a la remisión de equipos e insumos a la totalidad de establecimientos escolares y dependencias administrativas, y los formularios de Alta de Recepción en de las unidades mencionadas precedentemente.
- Se relevaron 11 contrataciones por un monto total de \$ 1.218.718,18. (ANEXO III) Cabe destacar que de ese monto, al ejercicio 2003, fue afectada la suma de \$ 918.902,98, que representa el 96 % del monto devengado. Dentro del monto aludido anteriormente se verificaron tres pagos por Decreto N° 1.370.
- Las tareas de campo fueron realizadas por equipo integrado por personal de la Dirección de Estructuras y Sistemas de Información cuyas apreciaciones y observaciones forman parte de este informe, con la excepción de las verificaciones que constan en Anexo VI.
- Verificaciones en escuelas: Se seleccionó una muestra aplicando técnicas del muestreo probabilístico:
 - El universo estaba constituido por 206 escuelas (ANEXO IV), conforme lo informado por el área auditada, de lo cual se obtuvo una muestra de 69 establecimientos (ANEXO V), con un nivel de confianza del 95%.

➤ Asimismo se verificaron 15 establecimientos más, en virtud de la omisión, por parte de REPORTE, de la información de la compra y distribución a las escuelas de 110 equipos informáticos (ANEXO VI).

La tarea consistió en el control de las existencias de los equipos de computación que constan en la Orden de Provisión N° 44/2003, y no se procedió a relevar información técnica de la aplicación del proyecto.

Dicha Orden de Provisión fue suministrada con posterioridad a la finalización de las verificaciones efectuadas en los 69 establecimientos de la muestra original.

Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el 06 de Abril de 2004 y el 28 de Mayo de 2004.

IV. LIMITACIONES AL ALCANCE

El alcance de las tareas se ha visto limitado por:

- a) La ausencia de manuales de normas y procedimientos, lo que implicó que el relevamiento de control interno se haya efectuado basándose en entrevistas mantenidas con los responsables de las distintas áreas.
- b) No se tuvo acceso a la Nota N° 617.045-DGCFYC-2003, correspondiente a una transferencia de fondos para solventar gastos operativos, por un monto de \$ 30.000,00.

V. COMENTARIOS

Por Resolución 1672/99 de la Secretaria de Educación se crea la Red Porteña Telemática y en su articulado define sus misiones y funciones:

- Actuar como órgano de asesoramiento de la Secretaría de Educación en el tema del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
- Desarrollar el cronograma de las etapas de conexión de las diferentes unidades involucradas en el proyecto.

- Elaborar el cronograma de las etapas de conexión de las diferentes unidades involucradas en el proyecto.
- Impulsar acciones que garanticen la creación y el desarrollo de aplicaciones informáticas y de comunicaciones.
- Proponer, evaluar y mantener líneas de colaboración con organismos e instituciones públicas y privadas, para el fomento de la prospectiva sobre nuevos entornos de aprendizaje.
- Apoyar, fomentar y evaluar el desarrollo de nuevas experiencias educativas con utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
- Proponer el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los proyectos de las instituciones educativas.
- Realizar relevamientos de proyectos educativos e innovaciones, basados en la utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación con la finalidad de compatibilizar y evitar la superposición de acciones, garantizando el acceso a la información a todas las Áreas de la Secretaría de Educación.
- Crear un registro permanente de proyectos institucionales que utilicen nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- Asesorar sobre las necesidades tecnológicas de dichos proyectos con la finalidad de diseñar un régimen de prioridades de equipamiento informativo.

Por Resolución Nro.1711-SED-99 se designan al Coordinador General y Coordinador Pedagógico, quienes tendrán a su cargo la planificación, organización y ejecución de acciones derivadas de las misiones y funciones de la Resolución del párrafo anterior. En el Anexo I se describen las estructuras formal e informal del Programa. Esta última tiene 3 niveles de decisión.

a. Técnicos

El programa REPORTE (Red Telemática Porteña) procura facilitar y estimular el uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación digital (internet) en las escuelas con finalidades pedagógicas. Para ello, además de proveer de conexión a internet y equipamiento informático, capacita a los docentes en el

uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, desarrolla contenidos pedagógicos que se publican en un sitio WEB propio, provee y estimula el uso del correo electrónico entre docentes y alumnos e informa acerca de los diferentes métodos de búsqueda de información. Para el desarrollo técnico trabajaron en forma conjunta la Secretaría de Educación y la Dirección General de Sistemas de Información (DGSI), dependiente de la Secretaría de Hacienda.

La Secretaría de Educación cuenta con 1.078¹ establecimientos comprendiendo los distintos niveles educativos, que se encuentran localizadas en 904 edificios.

La incorporación de internet en las escuelas se inició en el año 1999. El proyecto del programa estableció la provisión de correo electrónico, sitio WEB, elementos de protección de accesos desde el exterior (FIREWALL), control de contenidos, Intranet y mensajería electrónica a 11 escuelas de enseñanza media, que luego fue extendido a otras 75 escuelas. En la primera fase se utilizaron productos NOVELL GROUP WISE.

Se instalaron servidores en la Dirección General de Sistemas de Información que fueron interconectados, mediante enlaces punto a punto², con los distintos establecimientos educativos. Posteriormente se contrataron salidas a internet para que los establecimientos educativos tuvieran comunicación con el exterior. En una segunda etapa, se decidió incorporar más escuelas a la red proponiendo el uso de vínculos de banda ancha más económicos que los nexos punto a punto utilizados hasta ese momento. Para la atención de las consultas técnicas y mantenimiento de equipos, se constituyó un equipo técnico. Se reemplazaron los antiguos vínculos punto a punto por los de banda ancha.

En esta fase se contrataron 207 conexiones a internet (181 enlaces por Expediente N° 40.411-MGEyA-2002 y una ampliación de 26 enlaces) con 100 escuelas con una VPN³ vinculada al servidor central. Esta VPN fue configurada por la DGSI bajo el sistema operativo LINUX que reemplazó a los servidores Novell.

¹ Fuente de Información Dpto. Estadística Dirección General de Planeamiento.

² Enlace que vincula dos puntos geográficos para la transmisión digital de datos en forma exclusiva y permanente.

Otras 50 escuelas utilizaron un esquema en el que solamente disponen de la salida a internet, a través de un servidor que al mismo tiempo puede cumplir funciones de puesto de trabajo. El resto de las conexiones no mantienen esta configuración por lo que no efectúan control de contenidos ni disponen de la red privada.

Por último hay un tercer esquema utilizado para un programa que se denominó AULAS EN RED (44 establecimientos) desarrollado para escuelas de educación primaria, que utiliza servidores Windows.

En consecuencia coexisten tres modelos, uno con una red privada con salida a internet y otros dos con salida a internet en forma directa. La DGSI se encarga de mantener la VPN, los servidores centrales y los Linux de las escuelas mientras que REPORTE se encarga de mantener el resto de las instalaciones dentro de las escuelas.

b. Estructura presupuestaria y su ejecución

La ejecución de este Programa se llevó a cabo través del Convenio 204/00, celebrado entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo la cláusula 3 Punto 2 a) establece que la Nación se compromete a aportar la suma de \$ 1.000.000,00, el mismo se hizo efectivo de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Fecha</u>	<u>Resoluciones N°</u>	<u>Importe</u>
16-01-01	38	160.917,00
18-01-01	47	168.534,00
14-02-01	106	370.549,00
13-03-01	196	200.000,00
13-01-02	S/N	100.000,00
Total		1.000.000,00

Fuente de Elaboración Propia con datos suministrados por la S.E.D.

El saldo remanente al 31-12-2002 ascendió a \$ 666.551,00, el que fue transferido al presupuesto 2003.⁴


³ Son las siglas de Virtual Private Network (Red Privada Virtual). Consiste en una conexión punto a punto privada que se monta sobre la red pública utilizando técnicas de encriptación.

⁴ Ver cuadro N° 5 – Fuentes de Financiamiento Crédito Vigente.

CUADRO N° 1
CREDITO VIGENTE Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR INCISO
Programa 5502, Actividad 508: "Red Telemática Porteña"

Inciso	Crédito Original	Crédito Vigente (A)	Crédito Devengado (B)	% (B/A)
1	20.658,00	20.658,00	12.616,03	61,07
2	23.975,00	12.505,00	12.503,55	99,99
3	16.048,00	562.600,00	337.017,62	59,90
4	505.250,00	590.490,00	590.489,81	100,00
Total	565.931,00	1.186.253,00	952.627,01	93,25

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

	SED (A)	Programa 5502 (C)	Actividad 508 (B)	% (B/A)	% (B/C)
Crédito Vig.	1.025.011.525,00	16.342.984,00	1.186.253,00	0,12	7,26
Crédito Dev.	1.017.476.287,41	17.253.022,25	952.627,01	0,09	5,52

Fuente: Elaboración propia


La Actividad 508 representa un **0,12%** del total del crédito asignado a la Secretaría de Educación, y un **0,09%** de lo ejecutado en el año 2003. Asimismo, esta actividad representa el **7,26%** del total de crédito asignado al Programa 5502 y un **5,52%** de lo ejecutado en el año 2003.

CUADRO N° 2
EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA 2001-2002-2003

Año	Inciso	C.Vig.	C. Dev.
2.001	1	28.213,00	15.931,53

	2	1.000,00	-
	3	1.750,00	1.750,00
	4	3.750,00	521,00
Total		34.713,00	18.202,53
2.002	1	13.335,23	13.335,23
	2	4.300,00	4.300,00
	3	390.725,00	2.125,00
	4	612.650,00	501.375,20
Total		1.021.010,23	521.135,43
2.003	1	20.658,00	12.616,03
	2	12.505,00	12.503,55
	3	562.600,00	337.017,62
	4	590.490,00	590.489,81
Total		1.186.253,00	952.627,01

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 3 AJUSTES PRESUPUESTARIOS

Inciso	C. Original	Aumento	Disminución	C. Vigente
1	20.658,00	-	-	20.658,00
2	23.975,00		11.470,00	12.505,00
3	16.048,00	605.342,00	58.790,00	562.600,00
4	505.250,00	123.360,00	38.120,00	590.490,00
Total	565.931,00	728.702,00	108.380,00	1.186.253,00

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 4 PARTICIPACIÓN DE LOS CONCEPTOS BAJO ANÁLISIS SOBRE LA ACT. 508 Y EJECUCIÓN

I	P	Pr	Detalle	C.V. (A)	Dev. (B)	% (B/A)
2	9	9	OTROS NO ESPECIFICADOS	12.505,00	12.503,55	99,99
3	9	9	OTROS NO ESPECIFICADOS	562.600,00	337.017,62	59,90
4	3	6	EQUIPOS PARA COMPUTACION	573.360,00	573.359,98	100,00
4	3	7	EQUIPOS DE OFICINA	11.880,00	11.879,83	100,00
4	3	9	EQUIPOS VARIOS	5.250,00	5.250,00	100,00
Total Partidas bajo análisis				1.165.595,00	940.010,98	80,65
Total Actividad 508				1.186.253,00	952.627,01	
% Concepto bajo análisis				98,26%	98,68%	

Fuente: Elaboración propia

Los conceptos bajo análisis de esta auditoria representan un **98,26%** del total del crédito asignado a la Actividad 508, y un **98,68%** de lo ejecutado en el año 2003.

CUADRO N° 5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO-CREDITO VIGENTE

Código FF	Descripción
0	Tesoro
6	Recursos Afectados

Programa 5502 - Actividad 508				
Código FF	Crédito Vig.	%	Crédito Dev.	%
0	666.551,00	56,19	614.575,27	64,51
6	519.702,00	43,81	338.051,74	35,49
Total	1.186.253,00	100,00	952.627,01	100,00

Fuente: Elaboración propia

Incisos bajo análisis (2-3-4)				
Código FF	Crédito Vig.	%	Crédito Dev.	%
0	645.893,00	55,41	601.959,24	64,04
6	519.702,00	44,59	338.051,74	35,96
Total	1.165.595,00	100,00	940.010,98	100,00

Fuente: Elaboración propia

c) Contrataciones

Se realizaron ocho contrataciones, cuatro de las cuales tramitaron por el procedimiento de Licitación Publica, dos de ellas tuvieron ampliaciones y una Contratación Directa – en donde también se realizó una ampliación. Asimismo

se realizaron tres pagos por Decreto N° 1.370, no encontrándose dentro de los mismos documentación respaldatoria.

Los objetos de las contrataciones corresponden a equipamiento informático, accesorios, conexiones a internet y red para escuelas medias y primarias.

Los montos de las contrataciones oscilan entre \$123.362,16 y \$375.141,00.

En todos los procedimientos se cumple con la intervención, estipulada por el Decreto N° 1.023/93, de la Dirección General de Sistemas de Información, para aquellos casos en los que se realice adquisiciones de equipamiento informático. También consta la verificación por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Detalle de las Contrataciones y Ampliaciones:

Contratación	Carpeta	Objeto	Montos
• Licitación Pública	Exp. N° 43477-MGEyA-2002	Accesorios de PC	123.362,16
• Licitación Pública	Exp. N° 40411-MGEyA-2002	Conexión a Internet	344.395,00
• Ampliación	Carpeta N° 2804-SED-2003		30.746,00
• Licitación Pública	Exp. N° 44335-MGEyA-2003	Equipamiento Informático	261.033,64
• Ampliación	Carpeta N° 4523-DGCFyC-2003		24.753,19
• Licitación Pública	Exp. N° 61105-MGEyA-2003	Conexión a Internet	126.705,15
• Contratac. Directa	Carpeta N° 1367-SED-2003	Equipamiento Informático	159.250,00
• Ampliación	Carpeta N° 3336-SED-2003		14.532,00
•	Notas-380036-DGCFYC-2003 #	Servicio de Vigilancia	35.559,13
•	Notas-380160-DGCFYC-2003 #	Servicio de Vigilancia	61.754,67
•	Notas-380124-DGCFYC-2003 #	Servicio de Vigilancia	36.627,24

#Pagos por decreto N° 1370/01

VI. OBSERVACIONES

1. No existen manuales de normas y procedimientos, lo que implica la inexistencia de división de funciones, asignación de tareas y forma en que las mismas deben realizarse de acuerdo con los marcos normativos vigentes.
2. Se verificó la inexistencia de un plan de compras correspondiente.

Presupuesto

3. La estructura presupuestaria del REPORTE carece de la apertura necesaria que permita identificar los gastos en los que se incurre en las distintas actividades del programa.
4. Se observó que en la Nota N° 380.160-DGCFyC-03 se afectó \$ 30.161,04 al Programa 1 (Actividades Centrales Convencionales), Actividad 302 (Gestión Contable, Financiera y Patrimonial) cuando hubiera correspondido imputar a REPORTE.
5. La imputación correspondiente a la contratación del servicio de conexión a Internet debía ser realizada en partida parcial 3.1.8. ("Redes de Comunicación Informática") por un monto de \$ 375.141 y no en la cual fueron afectadas, partida parcial 3.9.9, ("Otros no especificados precedentemente") incumpliendo lo normado por Resolución SHyF N° 29/00.
6. Del Inciso N° 3 se subejecutó un 40,10 % del Crédito Vigente.

Verificaciones de equipos e insumos entregados (ANEXO VII)

7. Se observó que en un 67,32% (68 casos) no existe constancia de Alta de Recepción de equipos e insumos enviados a los establecimientos, conforme lo informado por REPORTE.
8. En un 21,78% (22 casos) se observaron Altas de Recepción que contienen elementos que no constan en la información suministrada por el área auditada.

Contrataciones

9. En los Expedientes N° 44.335/03 y 61.105/03, las afectaciones presupuestarias preventivas se realizaron con posterioridad al acto administrativo de llamado a contratación
10. Se detectó en 2 expedientes (44.335/03 y 61.105/03) la falta de constancia del acto administrativo de designación de la Comisión de

Preadjudicaciones e incumplimientos como faltas de foliaturas o rúbricas.

11. Se verificaron pagos por Decreto N° 1.370/01 sin el respaldo documental correspondiente.
12. Se observaron deficiencias en la confección del pliego para contratar el servicio de conectividad, en cuanto el mismo:
 - No contempla penalidades ante incumplimiento del contratista.
 - No define responsabilidades de cada área, necesarias dada la especificidad de la materia a contratarse.

Carpetas de pago

13. En un 100% (8 casos) no existe constancia del formulario de afectación correspondiente a la etapa del gasto devengado.
14. Se observó dentro del procedimiento de certificación de las conexiones la ausencia de la conformidad del servicio por parte de los responsables de cada establecimiento, siendo el coordinador del programa quien refrenda la totalidad mensual de los mismos.⁵
15. En un 100% (8 casos) las actuaciones se encuentran incorrectamente foliadas o con faltantes de folio.

Relevamiento técnico

16. No se proveyó servicio a 14 escuelas aludiendo que la empresa tiene dificultades con la digitalización de las líneas telefónicas de las subcontratistas.
17. Se verificó que no existen constancias que la velocidad provista fuera de 512 kbits por segundo⁶ como mínimo según lo estipulado en el contrato.

⁵ En la escuela n° 5 del distrito escolar n° 4 fue certificada la provisión de la conexión en el mes de oct/03, sin que el establecimiento pudiera hacer uso de la misma. El servicio comenzó a prestarse en el mes de abril/04.

⁶ Cantidad de bits, o sea unos y ceros, transmitidos en un segundo a través del vínculo. 512 Kbits equivale a 524.288 bits por segundo.

Constataciones efectuadas en las escuelas de la muestra.

18. No había disponibilidad de conexión:

- En el 50% (5 de 10) de las escuelas de la muestra del proyecto Aulas en Red no disponían de conexión.
- En el 22,41% (13 de 58) de las escuelas de la muestra del programa REPORTE no disponían de conexión.

19. No se dio cumplimiento a varias de las directivas de los Anexos I, II y III de la Resolución N° 19-SED-2003 de fecha 9 de enero del 2003 (Aulas en red):

- No se armó la red propuesta por el Anexo I donde se especificaba que el servidor se debía interconectar con las máquinas de la clase, el laboratorio y la biblioteca.
- Ninguna PC de las bibliotecas de las escuelas relevadas estaba interconectada. (Anexo I)
- El 70% (7 casos) de las escuelas no recibieron la cámara digital prevista en la resolución. (Anexo III)
- No se encontró una computadora central de mayor capacidad operativa que hiciera de servidor tal como lo disponía la Resolución sino que alguna de las PC del aula funcionaba como tal (PC del docente a cargo de aula). En algunas escuelas tampoco se realiza la administración remota⁷ de dicho servidor. (Anexo III)

20. La instalación eléctrica y de la red de datos en la Escuela 7 Manuel Belgrano (D.E. 10) es precaria, con riesgo para la seguridad de los alumnos. En la misma hay cables en el piso junto a las sillas metálicas de los alumnos y canal para cableado eléctrico sin las respectivas tapas de protección.

21. No se formalizan los pedidos de asistencia técnica para solucionar los inconvenientes que se presentan en los puestos de trabajo y los servidores.

22. Las escuelas que pertenecían a la primera etapa del proyecto Aulas en Red recibieron 115 equipos IBM que fueron donados pero tienen fallas sistemáticas en su plaqueta base (Motherboard) y en consecuencia dejaron de funcionar. Al finalizarse las tareas de campo, este problema no había sido solucionado.

23. Se detectaron diferencias y faltantes entre el material remitido por el programa REPORTE y el existente en el establecimiento. Las diferencias fueron:

- Escuela: 8 Distrito: 13
 - o Inventario: PC Pentium 8 IV CDR
 - o Verificación: No existente en la Escuela.
- Escuela: 3 Distrito: 19
 - o Inventario: PC Pentium IV CDR
 - o Verificación: PC Celeron ⁹-s 1.300 "MTEK"
- Escuela: 3 Distrito: 17
 - o Inventario: PC Pentium III TWC.
 - o Verificación: No existente en la Escuela.
- Escuela: 2 Distrito: 16
 - o Inventario: 3 switch ¹⁰ de 16 Bocas
 - o Verificación: 1 Switch de 16 Bocas
- Escuela Ingeniero Hickens Distrito: 9
 - o Inventario: 11 Placas de Red ¹¹ Nic 10/100
 - o Verificación: 3 Placas de Red nic 10/100

VII. RECOMENDACIONES

⁷ Capacidad de administrar un equipo a distancia a través de la red de comunicación.

⁸ Modelo de procesador de la firma Intel.

⁹ Modelo de procesador de la firma Intel

¹⁰ Dispositivo de redireccionamiento a nivel de capa 2 en redes locales a través de la identificación física de la placa de comunicación. Su efecto consiste en reducir las colisiones de datos en arquitecturas Ethenet.

¹¹ Placa que administra la interfase con el vínculo físico indispensable para la comunicación entre computadoras.

1. Confeccionar manuales de procedimientos a fin de delimitar de manera clara las responsabilidades, evitar superposición de tareas y generar mecanismos adecuados de control de las mismas.
2. Desarrollar un Plan de Compras que contemple las compras y contrataciones a realizarse en el transcurso del ejercicio.

Presupuesto

3. Elaborar un proyecto de presupuesto que contemple la identificación de cada actividad inherente al programa.
4. Realizar las afectaciones a los Programas presupuestarios correspondientes.
5. Observar lo normado en la Resolución N° 29-SHyF-00 y modificatorias, en lo concerniente al criterio de imputación del gasto de acuerdo al objeto del mismo.

Verificaciones de equipos e insumos entregados

- 7.8. Llevar un adecuado control de los bienes e insumos enviados y recepcionados a las distintas reparticiones de la Secretaría de Educación.

Contrataciones

9. Las afectaciones presupuestarias preventivas deben realizarse con anterioridad a la realización del proceso de contratación correspondiente de acuerdo a lo normado por Resolución N° 41/01 SHyF.
10. Observar el cumplimiento de formalización de la designación de la Comisión de Preadjudicaciones, correlatividad de la foliatura y firmas correspondientes.
11. Ajustarse a la normativa en lo que hace al respaldo documental respecto a los pagos efectuados por Decreto N° 1.370/01.
12. Elaborar en lo sucesivo pliegos que contengan detalles y especificaciones que permitan mejorar ofertas y determinar responsabilidades. Asimismo, incluir penalidades para los casos de incumplimiento.

Carpetas de pago

13. Incluir, en los actuados, los comprobantes de afectación correspondiente.
14. Anexar al Parte de Recepción Definitiva la conformidad servicio por parte de los responsables de cada establecimiento.
15. Foliar las actuaciones, observando la correlatividad entre los números de folios y las fechas.

Relevamiento técnico

16. Arbitrar los medios a efectos de que se contemple en la documentación de futuras contrataciones la aplicación de sanciones y / o penalidades ante incumplimientos por parte del contratista.
17. Establecer mecanismos acordes que permitan medir la velocidad contratada de 512 kbits por segundo, dejando debida constancia.

Observaciones emergentes del procedimiento efectuado en las escuelas.

18. Analizar las causas de la falta de conexión y procurar su solución.
19. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 19-SED-2003 de fecha 9 de enero del 2003 (Aulas en red):
20. Solicitar al área responsable la revisión de la instalación de la alimentación eléctrica de esta escuela.
21. Formalizar los pedidos de asistencia técnica.
22. Efectuar las diligencias correspondientes a efectos de resolver el funcionamiento de los equipos recibidos en concepto de donación.
23. Analizar las razones de las diferencias aludidas y actualizar el registro patrimonial en caso de que corresponda
24. Iniciar las acciones administrativas correspondientes, conforme lo normado en el art 136 inc k de la ley 70, en merito a lo señalado en la observación N° 20.

VIII. CONCLUSIÓN

Los procedimientos de auditoría utilizados revelan:

- serias debilidades de control interno, en lo que hace al procesamiento de la información administrativa referente al ingreso, distribución y stock de los insumos y equipos adquiridos y enviados a las distintas Unidades de Orgánica de la Secretaría de Educación;
- falta de manuales de normas y procedimientos;
- estructura presupuestaria inadecuada;
- omisiones de fundamentaciones en la urgencia de las contrataciones directas.


La provisión de conectividad, servidor y puestos de trabajo constituyen diferentes niveles cuya atención se debe priorizar en función de su criticidad.

Se han instalado tres configuraciones distintas en los establecimientos educativos. Mas allá de que pueda resultar conveniente o explicable la existencia de más de un modelo en forma transitoria, debería tenderse a la estandarización.

La documentación referida a las contrataciones deberá ajustarse a detalles y especificaciones técnicas propias de la materia a contratarse, y elaborarse el presupuesto de la obra con mayores precisiones para permitir a los oferentes que ajusten de mejor manera la oferta. Asimismo, deberá establecer las penalidades a aplicarse en caso de producirse incumplimientos por parte de la contratista .

ANEXO I

ESTRUCTURA



Estructura Formal



Estructura Informal

La gestión de las Tecnología de la Información y Comunicación en las escuelas (TICs)

Proyecto	Principales problemas que aborda	Objetivos específicos	Algunas estrategias de acción
Primaria (Aulas en Red)	- Poco conocimiento sobre el posible uso de las TICs en educación. - Distribución horaria del espacio conectado. - Articulación con otras áreas de la Secretaría.	- Integrar a las actividades académicas de docentes y estudiantes, nuevos métodos y estrategias de enseñanza y de aprendizaje. - Lograr que los alumnos egresen de la escuela conociendo los posibles usos de la computadora como herramienta de aprendizaje.	- Uso del correo electrónico para el intercambio entre escuelas participantes del proyecto. - Creación de un/os proyecto/s colectivo/s con sustento telemático que involucre/n a la mayoría de las escuelas participantes. - Establecer contacto con experiencias similares en otras ciudades y/o países. - Vínculo con la Web Joven. - Diseño del web-site de la escuela. - Producción de contenidos para el Portal.
Media	- Poco conocimiento sobre el posible uso de las TICs en educación. - Distribución horaria del espacio conectado. - Organización de la escuela media.	- Integrar a las actividades académicas de docentes y estudiantes, nuevos métodos y estrategias de enseñanza y de aprendizaje. - Lograr que los alumnos egresen de la escuela conociendo los posibles usos de la computadora como herramienta de aprendizaje y de trabajo.	- Proyecto de software solidario (Microsoft) - Capacitación en Linux. - Búsqueda de referentes. - Padrinazgos de escuelas "históricas" - Armado de un espacio de estudio. - Armado de un espacio de comunicación. - Muestra de trabajos. - Creación de un/os proyecto/s colectivo/s con sustento telemático que involucre/n a la mayoría de las escuelas participantes. - Vínculo con la Web Joven. - Diseño del web-site de la escuela.
Adultos	- Poco conocimiento sobre el posible uso de las TICs en educación. - Organización de las escuelas de adultos.	- Integrar a las actividades académicas de docentes y estudiantes, nuevos métodos y estrategias de enseñanza y de aprendizaje. - Lograr que los alumnos egresen de la escuela conociendo los posibles usos de la computadora como herramienta de aprendizaje	- Capacitar en el uso de la PC a docentes y directivos. - Conectar a todas las escuelas de adultos que comparten edificio con otra escuela. - Creación de un/os proyecto/s colectivo/s con sustento telemático que involucre/n a la mayoría de las escuelas participantes. - Búsqueda de referentes. - Producción de contenidos para el Portal.
Administración de cuentas de correo electrónico	La Dirección General de sistemas de la Información.	Contar con un servidor de correo en Paseo Colón.	- Conseguir el servidor. - Conseguir el software. - Otorgar "buenas cuentas" a áreas centrales, escuelas, docentes y alumnos.

El Portal

Proyecto	Principales problemas que aborda	Objetivos específicos	Algunas estrategias de acción
Portal Educativo	- Necesidad de crear un espacio para intercambiar experiencias, dudas, reflexiones, propuestas, etc., etc. - El escaso contacto de los docentes con las TIC. - El permanente incremento de la información. - La no conectividad en escuelas y en los domicilios particulares de los docentes.	- Generar un intenso canal de comunicación e información. - Establecer contacto con todas las áreas de la SED. - Lograr que todas las escuelas construyan su web-site. - Insertar la Web Joven en las escuelas medias.	- Trabajar con el equipo de Aulas en Red para mejorar y ampliar ese miniportal. - Subir las publicaciones más importantes la SED para que estén disponibles en el Portal. - Lograr que los funcionarios escriban notas de opinión mensuales en el Portal. - Activar herramientas para la construcción de sites por parte de las escuelas. - Organizar concursos sobre la acción anterior. - Seguir agilizando el diseño y la organización de la información. - Ofrecer a los docentes herramientas online para que mejoren su contacto con las TICs (tutoriales, guías paso a paso, recursos en la web, foros) - Promover la producción de aplicaciones que le faciliten la tarea a los docentes (carga de POF, consultas DAD-Juntas, inscripción CePA, etc.). - Armar encuestas on line. - Web Joven: entrar en las escuelas, armar equipos de trabajo, nombrar responsables temporales, armar un evento virtual, hacer publicidad.

Soporte técnico

Proyecto	Principales problemas que aborda	Objetivos específicos	Algunas estrategias de acción
Soporte técnico	- La obsolescencia de los equipos. - La demanda de las escuelas.	- Resolver los problemas técnicos. - Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos.	- Coordinar los distintos equipos de soporte técnico (ORT-Prácticas solidarias- Redess-Equipo propio) - Recopilación y centralización de la información proveniente de los equipos. - Realizar soporte on-line. - Capacitar al equipo técnico en soft y hard. - Promover el uso de la página web. - Explicar por parte del técnico a personal indicado la forma de resolución del problema en caso de volver a presentarse. - Utilizar una base de datos para almacenar los problemas presentados en cada caso. - Lograr que la escuela que ya recibió soporte técnico cuente con el mismo técnico para la resolución de futuros problemas. - Promover otros convenios.

ANEXO II

NORMATIVO

N°	Tipo y Número de Normativa	N° y fecha de publicación	Descripción de la norma
1	Ley 1.218/03	B.O. 1.850 27/11/03	Fijanse las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
2	Ley 1.013/02	B.O. 1.613 21/01/03	Fijanse la suma de \$ 3.713.195.146 para los gastos corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. para el Ejercicio 2003.
3	Res. 1.672/99	B.O. 808 29/10/99	Crease la Red Porteña Telemática de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (REPORTE).
4	Dec. 19/03	B.O. 1.616 15/1/03	Distribúyanse los créditos aprobados por la Ley N° 1.013.
5	Res. 733/97	B.O. 117 20/1/97	Crease la coordinación de informática para la educación.
6	Res. 808/95	B.M. 20.057 14/6/95	Apruébase la primera etapa del Programa de Nuevas Tecnologías en Educación.
7	Ley 945/03	B.O. 1.601 03/1/03	Los establecimientos que cuenten con computadoras a disposición de los alumnos y del público en gral. deben instalar y activar filtros de contenido sobre páginas pornográficas.
8	Res. 19/03	B.O. 1.616 24/1/03	Crease el Proyecto "Aulas en Red".
9	Res. 733/97	B.O. 117 20/1/97	Crease la coordinación de informática para la educación.
10	Res. 1.782/03	24/6/03	Apruébase la Licitación Púb. N° 03/03 al amparo de lo establecido por el art. 55 del Decreto Ley N° 23.354/56 realizada por la Dir. Gral. de Coordinación Financiera y Contable.
11	Dec. 6/98	B.O. 366 12/1/98	Modifícase el anexo I del Dec. 1.823/GCBA/97, el que queda reemplazado por el Anexo I que forma parte del presente decreto.
12	Dec. 1.023/93	B.M. 19.600 20/8/93	Los organismos que dependan del Dpto. Ejecutivo que se vean en la necesidad de diseñar, implementar y/o equipar nuevos sistemas informáticos o modificar los existentes deberán formular el correspondiente requerimiento a la Subsecretaría de Sistemas de Información, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
13	Dec. 1.826/97	B.O. 355 23/12/97	Art. 2º: La Dir. Gral. de Compras y Contrataciones efectuará tareas de verificación y control previo en los procesos licitatorios que se realicen en los diferentes organismos de la ciudad sin perjuicio de las actuales funciones.
14	Dec. 698/96	B.O. 97 12/12/96	Cap. III. Actuación administrativa: Art. 10 - La Procuración Gral. dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos de la CBA. Ver b) y Art. 11.
15	Dec. 278/97	B.O. 166 4/3/97	Modifícase el art. 10 ,inc.b del Dec. N° 698/96 en cuanto al monto allí establecido el que se fija en \$ 200.000.
16	Res. 1.672/98	B.O. 394 10/2/98	Apruébase procedimiento para las licitaciones y contrataciones del GCBA.
17	Dec. 762/93	B.M. 19.560 28/6/93	Del Centro Único de Recepción de Documentación de Pago.
18	Dec. 2.047/94	B.M. 19.894 21/10/94	Del Centro Único de Recepción de Documentación de Pago.
19	Dec. 1.711/94	B.M. 19.868 14/09/94	De contratos de locación de servicios y locación de obras.

ANEXO III

ACTUACIONES BAJO ANÁLISIS

Carpetas de Contratación

	Actuación N°	Objeto	Monto	Presupuesto 2003
1	2-1367-SED-2003	Equipamiento informático	159.250,00	159.250,00
2	1-44335-MGEyA-2003	Equipamiento informático	261.033,64	261.033,64
3	2-3336-SED-2003	Ampliación compra PC	14.532,00	14.532,00
4	1-43477-MGEyA-2002	Accesorios de PC	123.362,16	123.360,00
5	3-380036-DGCFYC-2003	Servicio de Vigilancia (D 1370)	35.559,13	35.559,13
6	3-380160-DGCFYC-2003	Servicio de Vigilancia (D 1370)	61.754,67	31.563,63
7	3-380124-DGCFYC-2003	Servicio de Vigilancia (D 1370)	36.627,24	36.627,24
8	1-40411-MGEyA-2002	Conexión a internet	344.395,00	175.673,00
9	2-4523-DGCFyC-2003	Ampliación compra PC	24.753,19	24.753,19
10	2-2804-SED-2003	Ampliación conexión a internet	30.746,00	13.336,00
11	1-61105-MGEyA-2003	Conexión a internet	126.705,15	43.215,15
Total			1.218.718,18	918.902,98

Carpetas de Pago

N°	Monto
9-111923-DGCG-2003	159.250,00
9-111938-DGCG-2003	14.532,00
9-139825-DGCG-2003	261.033,64
7-379424-DGCFYC-2003	123.360,00
3-380160-DGCFYC-2003	61.754,67
3-380124-DGCFYC-2003	36.627,24
3-380036-DGCFYC-2003	35.559,13
3-380875-DGCFYC-2003	175.673,00
Total	867.789,68

ANEXO IV

UNIVERSO DE ESCUELAS CONECTADAS

Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias conectadas con banda ancha

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
1	2	1	Dr. Ricardo Gutiérrez
2	12	1	
3	12	2	
4	9	8	

Escuelas de Recuperación conectadas con banda ancha

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
5	10	10	Alfárez de Navío J. Sobral

Escuelas de Discapacitados Motores conectadas con banda ancha

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
6	10	1	
7	15	11	Dr. Aquiles Gareizo

CENTES

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
8	5	1	
9	9	2	

Centros Educativos de Recursos Interdisciplinarios

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
10	4	4	Sede Esc. 4 de Recup.
11	5	15	Sede: Dto. Esc. 15
12	19	19	Sede Dto. Esc. 19

Centro de Atención y Prevención a la Primera Infancia

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
13	5	7	Sede: Esc. Infantil Villa 21/24

Escuelas de Educación Especial Conectadas con banda ancha

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
14	6	9	Dr. Luis R. Mac Cay
15	6	34	Gral. San Martín

16	18	27	Dra. Lidia F. De Coriat
----	----	----	-------------------------

Escuelas de Educación Especial y Formación Laboral conectadas con banda ancha

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
17	8	1	Alfonsina Storni
18	3	37	Francisco Gatti
19	16	21	Rosario Vera Peñaloza
20	16	28	Bartolomé Ayrolo
21	17	2	Domingo Faustino Sarmiento
22	17	3	María Dolores Navalies de Tobar
23	18	6	Clelia Amelia C. Sessa
24	12	16	Dra. Carolina Tobar García
25	18	29	Dr. Osvaldo Magnasco
26	14	18	C.M. Estrada de Cano
27	3	22	Pedro B. Palacios de Almafuerte

Escuelas de Educación Media

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
28	4	5	Escuela Politécnica M. Belgrano
29	5	10	Fray Luis Beltrán
30	14	20	Dr. Juan Agustín García
31	14	1	García Lorca
32	13	8	Paula Albarracín de Sarmiento
33	21	4	Escuela de Educación Media N°4
34	18	27	Hipólito Yrigoyen
35	15	12	Reconquista
36	15	16	Guillermo Rawson
37	15	11	Cornelio Saavedra
38	17	16	España
39	9	4	Nicolás Avellaneda
40	9	31	Naciones Unidas
41	9	2	Osvaldo Magnasco
42	10	8	Julio Argentino Roca
43	10	9	Santiago Derqui
44	1	2	Domingo Faustino Sarmiento
45	1	2	Dr. Antonio Bermejo
46	1	10	Islas Malvinas
47	1	26	Enrique de Vedia
48	1	4	Remedios de Escalada de San Martín
49	1	7	Domingo Faustino Sarmiento
50	1	12	Libertador Gral. José de San Martín
51	1	19	Alejandro Volta
52	1	1	Unidad de Gestión Educ. Experim.
53	3	1	Bernardino Rivadavia
54	3	7	Juan Martín de Pueyrredón

55	3	5	José de San Martín
56	3	34	Monseñor Miguel de Andrea
57	3	36	Isaac Halperín
58	2	1	José Figueroa Alcorta
N°	D.E.	ESC. N°	NOMBRE
59	4	11	Hipólito Yrigoyen
60	4	1	Joaquín V. González
61	4	1	Ing. Otto Krause
62	4	31	Armada Argentina
63	5	18	Reino de Suecia
64	5	4	República del Líbano
65	5	15	Maipú
66	2	3	Mariano Moreno
67	2	30	Norberto Piñero
68	6	11	Manuel Belgrano
69	6	29	Reconquista de Buenos Aires
70	6	26	Confederación Suiza
71	7	17	Primera Junta
72	7	3	Hipólito Vieytes
73	7	17	Sta. María de los Buenos Aires
74	7	23	Dr. Luis Agote
75	7	29	Marina Mercante Argentina
76	7	9	Ing. Luis Huergo
77	8	19	Juan Montalvo
78	8	2	Liceo N° 8 - Amancio Alcorta
79	14	24	Dr. Dalmacio Vélez Sársfield
80	14	32	Gral José de San Martín
81	13	17	Brigadier Gral. Cornelio Saavedra
82	15	5	Escuela de Educación Media N° 5
83	15	36	Alte. Guillermo Brown
84	16	1	Escuela de Educación Media N° 1
85	17	2	Rumania
86	17	3	Escuela de Educación Media N° 3
87	17	24	Defensa de Buenos Aires
88	20	2	EMEN 2 D.E. 20
89	19	4	EMEN 4 D.E. 19
90	16	2	Gutenberg
91	4	4	Baldomero Fernández Moreno
92	4	27	Antártida Argentina
93	13	6	Ámerica
94	9	10	Manuel M. Láinez
95	21	12	Juan XXIII
96	21	35	Leopoldo Marechal
97	11	18	Dr. Alberto Larroque
98	11	9	José Ingenieros
99	11	5	Pascual Guaglianone
100	11	5	M. R. De Escalada de San Martín

101	11	18	José Antonio Alvarez Condarco
102	11	37	Hogar Naval Stella Maris
103	12	9	Justo José de Urquiza
104	12	7	Julio Cortázar
105	12	6	Fernando Fader
106	18	35	Ing. Eduardo Latzina
N°	D.E.	ESC. N°	NOMBRE
107	4	7	Escuela de Educación Media N° 7
108	5	3	Liceo José M. Estrada
109	5	14	Libertad
110	5	7	Dolores L. De la Valle
111	2	5	Bartolomé Mitre
112	2	14	Juan José Paso
113	2	6	Manuel Belgrano
114	2	15	Revolución de Mayo
115	2	8	Patricias Argentinas
116	2	25	Santiago de Liniers
117	6	22	G. M. Zubiría
118	6	10	Ricardo Rojas
119	6	25	Tte. 1° de Artillería Fray Luis Beltran
120	8	10	Juan José de San Martín
121	8	12	Juan Mamerto Esquiú
122	11	21	Capitán de Navío H. Bouchard
123	15	15	Dra. Cecilia Grierson
124	15	28	Abraham Lincoln
125	9	s/n	Escuela de Jar. Cristóbal M. Hicken
126	10	7	Manuel Belgrano
127	1	30	Escuela de Danzas
128	6	4	Xul Solar
129	8	1	Antonio Berni
130	1	6	Padre Carlos Mujica
131	7	16	Gabriela Mistral
132	13	32	José León Suárez
133	13	8	Esteban Echeverría
134	13	23	Casal Calviño
135	19	3	Carlos Geniso
136	19	12	Escuela de Educación Media N° 12
137	19	33	Fundación Maestro del Plumerillo
138	20	8	Educación Media N° 8
139	21	13	Escuela de Educación N° 13
140	21	13	Ing. J. L. Delpini
141	18	13	Cnel . Tomás Espora
142	18	30	Dr. E. Gascón
143	18	33	Maipú
144	17	19	Luis Pasteur
145	17	11	Dr. José Peralta
146	9	9	María Claudia Falcone

147	9	3	Mariquita Sanchez de Thompson
148	9	34	Ing. Enrique Martín Hermitte
149	10	5	Héroes de Malvinas
150	10	s/n	Escuelas Técnicas Raggio
151	10	21	Fragata Escuela Libertad
152	10	28	República Francesa

**Escuelas del Área
de Educación Artística**

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
153	18	2	Esc. de Danzas n° 2
154	20	1	Esc. de Danzas n° 1
155	18	200	Fernando Arranz
156	4	100	Manuel Belgrano
157	20	100	Lola Mora
158	14	400	Juan Pedro Esnaola
159	2	1	Cerámica
160	13	100	Rogelio Yrurtia
161	1	300	Escuela de Danzas
162	6	4	Xul Solar
163	8	1	Antonio Berni

Escuelas Aulas en Red

Nº	D.E.	ESC. Nº	NOMBRE
164	7	12	Facundo Subiría
165	7	3	Primera Junta
166	8	1	Chacabuco
167	8	17	Prof. Raúl L. Bernardelli
168	11	10	Ing Octavio S. Pico
169	11	17	Gral. Juan Galo Lavalle
170	13	6	Guido Spano
171	13	18	Dra. Elvira Rawson de Dellepiane
172	18	11	República del Perú
173	18	13	Cnel. José Antonio Melián
174	18	18	Recuperación
175	20	8	Dr. Dalmacio Vélez Sársfield
176	20	14	s/n
177	21	1	Concejal Alberto Salvatore
178	21	6	Reública de la India
179	1	2	Domingo Faustino Sarmiento
180	1	18	Rafael Herrera Vegas
181	2	17	Pte. Uriburu
182	2	24	Prov. de Catamarca
183	3	16	Eustáquio Cárdenas
184	3	25	Gervasio Posadas

185	4	3	Juan María Gutierrez
186	4	14	Agustín Rafael Caffarena
187	5	ENS N° 5	ENS Gral. Martín Miguel de Guemes
188	5	6	Tomás Guido
189	6	ENS N° 8	Pte. Julio A. Roca
190	6	10	Francisco de Gurruchaga
191	19	6	Dr. Adolfo Saldías
192	19	10	Juan Andres de la Peña
193	9	9	Juan Crisóstomo Lafinur
194	9	1	República de Cuba
N°	D.E.	ESC. N°	NOMBRE
195	10	11	Para. Ministro Indira Gandhi
196	10	7	Manuel J. García
197	12	5	República del Salvador
198	12	8	Quintino Bocayuva
199	14	2	Gral. Mariano Acha
200	14	20	República de Honduras
201	15	1	Cnel. José de Olavarría
202	15	26	José Mármol
203	16	3	Grecia
204	16	23	Belisario Roldán
205	17	5	Cap. Juan de San Martín y Gómez
206	17	19	Franklin Delano Roosevelt

ANEXO V

MUESTRA

N°	DE	Esc. N°	Nombre
1	1	26	Enrique de Vedia
2	1	6	Padre Carlos Mújica
3	2	14	Juan José Paso
4	2	8	Patricias Argentinas
5	2	25	Santiago de Liniers
6	3	5	José de San Martín
7	3	34	Monseñor Miguel de Andrea
8	3	36	Isaac Halperín
9	4	5	Escuela Politécnica M. Belgrano
10	4	1	Ing. Otto Krause
11	4	31	Armada Argentina
12	4	7	Escuela de Educación Media N° 7
13	5	4	República del Líbano
14	5	15	Maipú
15	5	14	Libertad
16	5	7	Dolores L. De la Valle
17	6	11	Manuel Belgrano
18	6	29	Reconquista de Buenos Aires
19	6	26	Confederación Suiza
20	6	22	G. M. Zubiría
21	6	25	Tte. 1° de Artillería Fray Luis Beltrán
22	7	17	Sta. María de los Buenos Aires
23	8	1	Alfonsina Storni
24	8	2	Liceo N° 8 - Amancio Alcorta
25	9	4	Nicolás Avellaneda
26	9	s/n	Escuela de Jar. Cristóbal M. Hicken
27	9	9	María Claudia Falcone
28	10	7	Manuel Belgrano
29	10	5	Héroes de Malvinas
30	10	21	Fragata Escuela Libertad
31	10	11	Ministro Indira Gandhi
32	11	18	Dr. Alberto Larroque
33	11	9	José Ingenieros
34	11	37	Hogar Naval Stella Maris
35	11	21	Capitán de Navío H. Bouchard
36	13	8	Paula Albarracín de Sarmiento
37	13	17	Brigadier Gral. Cornelio Saavedra
38	13	23	Casal Calviño
39	14	20	Dr. Juan Agustín García
40	14	24	Dr. Dalmacio Vélez Sársfield
41	14	32	Gral José de San Martín
42	15	36	Alte. Guillermo Brown

43	15	15	Dra. Cecilia Grierson
N°	DE	Esc. N°	Nombre
44	15	28	Abraham Lincoln
45	16	1	Escuela de Educación Media N° 1
46	16	2	Gutenberg
47	17	2	Domingo Faustino Sarmiento
48	17	3	María Dolores Navalies de Tobar
49	17	2	Rumania
50	17	19	Luis Pasteur
51	18	27	Hipólito Irigoyen
52	18	33	Maipú
53	18	13	Cnel. José Antonio Melián
54	19	4	EMEN 4 D.E. 19
55	19	3	Carlos Geniso
56	20	2	EMEN 2 D.E. 20
57	21	4	Escuela de Educación Media N°4
58	21	35	Leopoldo Marechal
59	21	13	Ing. J. L. Delpini
60	8	1	Ciudad de Buenos Aires
61	18	13	Cnel. José Antonio Melián
62	20	14	Islas Malvinas
63	2	24	Provincia de Catamarca
64	4	3	Juan María Gutierrez
65	6	8	Pte. Julio Argentino Roca
66	9	9	Juan Crisóstomo Lafinur
67	10	11	Para. Ministra Indira Ghandi
68	10	7	Manuel J. García
69	12	8	Quintino Bocayuva

ANEXO VI

VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

ÓRDEN DE PROVISIÓN 44/2003

D.E.	Escuela	Cantidad CPU	Provisión N° 44/2003	Stock escuela	Material encontrado
13	18	7	Modelo 5520 DTT	7	6 Mod. 5523 DTT 1 Mod 5520 DTT
2	24	7	Modelo 5520 DTT	7	4 Mod. 5523 DTT 3 Mod 5520 DTT
16	23	7	Modelo 5520 DTT	7	7 Mod. 5523 DTT
11	17	7	Modelo 5520 DTT	7	4 Mod. 5523 DTT 3 Mod 5520 DTT
8	1	7	Modelo 5520 DTT	7	7 Mod. 5523 DTT
3	16	8	Modelo 5520 DTT	8	8 Mod. 5523 DTT
19	6	8	Modelo 5520 DTT	8	8 Mod. 5523 DTT
12	8	7	Modelo 5520 DTT	7	7 Mod. 5523 DTT
18	11	7	Modelo 5520 DTT	7	7 Mod. 5523 DTT
15	1	7	Modelo 5520 DTT	7	5 Mod. 5523 DTT 2 Mod 5520 DTT
17	19	7	Modelo 5520 DTT	7	3Mod. 5523 DTT 4Mod 5520 DTT
4	14	7	Modelo 5520 DTT	7	3 Mod. 5523 DTT 4 Mod 5520 DTT
6	8	7	Modelo 5520 DTT	7	3 Mod. 5523 DTT 4 Mod 5520 DTT
21	1	8	Modelo 5520 DTT	8	5 Mod. 5523 DTT 3 Mod 5520 DTT
20	14	9	Modelo 5520 DTT	9	2 Mod. 5523 DTT 7 Mod 5520 DTT

ANEXO VII

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS SI REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
1	6	2	Roseta RJ 45	1	6			1	6	1	CPU ENTERPRISE	1	6	2	Roseta RJ 45	1	6		
		35	Cablecanal - Fino							1	MONITOR COLOR			35	Cablecanal - Fino				
		35	Cable telefónico							1	TECLADO			35	Cable telefónico				
		1	PC PENTIUM IV CDR							1	MOUSE								
1	26	4	Roseta RJ 45	1	26			1	26	1	CPU ENTERPRISE	1	26	4	Roseta RJ 45	1	26		
		320	Tornillo							1	MONITOR COLOR			320	Tornillo				
		320	Tarugo							1	TECLADO			320	Tarugo				
		20	Cablecanal - Fino							1	MOUSE			20	Cablecanal - Fino				
		160	Cablecanal - Grueso											160	Cablecanal - Grueso				
		180	Cable telefónico											180	Cable telefónico				
		7	NIC 10/100											7	NIC 10/100				
		1	Switch 16 bocas											1	Switch 16 bocas				
		20	Conector RJ45											20	Conector RJ45				
		1	PC PENTIUM IV CDR											15	Cablecanal - Grueso				
		15	Cablecanal - Grueso																
2	8	1	Switch 16 bocas	2	8			2	8	1	CPU ENTERPRISE	2	8	1	Switch 16 bocas	2	8		
		1	PC PENTIUM IV CDR							1	MONITOR COLOR			1	NIC 10/100				
		1	NIC 10/100							1	TECLADO			45	Cable UTP - Cat. 5				
		45	Cable UTP - Cat. 5							1	MOUSE			1	Roseta RJ 45				
		1	Roseta RJ 45											10	Conector RJ45				
		10	Conector RJ45											45	Tornillo				
		45	Tornillo											45	Tarugo				
		45	Tarugo											6	Cablecanal - Fino				
		6	Cablecanal - Fino																

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
2	14	4	DIC 10/100	2	14			2	14	1	CPU ENTERPRISE	2	14	4	DIC 10/100	2	14		
		120	Cable ATP - Cha. 5							1	MONITOR COLOR			120	Cable ATP - Cha. 5				
		5	Roseta RJ 45							1	TECLADO			5	Roseta RJ 45				
		20	Conector RJ45							1	MOUSE			20	Conector RJ45				
		40	Tarugo											40	Tarugo				
		40	Tornillo											40	Tornillo				
		16	Cablecanal - Grueso											16	Cablecanal - Grueso				
		1	PC PENTIUM IV CDR																
2	25	1	PC PENTIUM IV CDR	2	25			2	25			2	25	1	PC PENTIUM IV CDR	2	25		
		1	Memoria 128 MB											1	Memoria 128 MB				
3	34	5	NIC 10/100	3	34			3	34	1	CPU INTERPRISE	3	34	5	NIC 10/100	3	34	5	PLACAS DE RED PCI
		1	Switch 16 bocas							1	MONITOR							100	TACOS DE NYLON DE 8 MM
		130	Cable UTP - Cat. 5							1	TECLADO							25	PRECINTOS PLASTICOS
		15	Roseta RJ 45							1	MOUSE							70	MTS. CABLE 5 UTP
		45	Conector RJ45							5	PLACAS DE RED PCI							15	CONECTORES RJ 45
		100	Tornillo							130	MTS. CABLE CAT. 5 UTP							6	ROSETAS RJ 45 CON CONECTOR HEMBRA
		8	Cablecanal - Fino							15	MTS. CABLE CANAL 27 X 30							2	PLACAS DE RED PC I
		15	Cablecanal - Grueso							8	MTS- CABLE CANAL 14 X 7 MM							1	HUB DE 8 BOCAS CON TRANSFORMADOR
		1	PC PENTIUM IV CDR							15	ROSETAS CON CONECTOR HEMBRA RJ 45								
										45	CONECTORES RJ 45								
										1	SWITCH DE 16 BOCAS								
										100	TACOS DE NYLON DE 8 MM								
										100	TORNILLOS 22 X 40								
										25	PRECINTOS PLASTICOS								
										70	MTS. CABLE 5 UTP								
										15	CONECTORES RJ 45								
										6	ROSETAS RJ 45 CON CONECTOR HEMBRA								
										2	PLACAS DE RED PC I								
										1	HUB DE 8 BOCAS CON TRANSFORMADOR								

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
3	36	2	Roseta RJ 45	3	36			3	36	2	ROSETA RJ 45	3	36			3	36		
		15	Cable telefónico							15	CABLE TELEFONICO								
4	1	3	Roseta RJ 45	4	1			4	1	100	MTS CABLE 5 UTP	4	1	3	Roseta RJ 45	4	1	100	MTS CABLE 5 UTP
		50	Tornillo											50	Tornillo				
		50	Tarugo											50	Tarugo				
4	5	2	Roseta RJ 45	4	5			4	5			4	5	2	Roseta RJ 45	4	5		
		75	Cablecanal - Fino											75	Cablecanal - Fino				
		70	Cablecanal - Grueso											70	Cablecanal - Grueso				
4	7	2	Roseta RJ 45	4	7			4	7	2	Roseta RJ 45	4	7			4	7		
		20	Tornillo							20	Tornillo								
		20	Tarugo							20	Tarugo								
		25	Cablecanal - Fino							25	Cablecanal - Fino								
		32	Cable telefónico							32	Cable telefónico								
		10	Cablecanal corrugado							10	Cablecanal corrugado								
4	31			4	31			4	31	10	GRAMPAS TIPO OMEGA	4	31			4	31	10	GRAMPAS TIPO OMEGA
		2	Roseta RJ 45							15	MTS. DE CAÑO COARROGADO CON PBC DE 1/2 PULGADA							15	MTS. DE CAÑO COARROGADO CON PBC DE 1/2 PULGADA
		30	Tornillo							15	GRAMPAS TIPO OMEGA 1/2 PULGADA							15	GRAMPAS TIPO OMEGA 1/2 PULGADA
		30	Tarugo							2	ROSETA RJ 45								
		10	Cablecanal - Fino							30	TORNILLO								
		25	Cable telefónico							30	TARUGO								
										10	CABLECANAL FINO								
										25	CABLE TELEFÓNICO								

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
5	4	2	Roseta RJ 45	5	4			5	4	2	ROSETAS RJ 11 CON HEMBRA	5	4	26	Tarugo	5	4	83	MTS CABLE TELEFONICO
		126	Tarugo							83	MTS CABLE TELEFONICO							20	MTS DE CABLE CANAL
		126	Tornillo							20	MTS DE CABLE CANAL							63	MTS. DE CABLE CORRUGADO
		20	Cablecanal - Fino							63	MTS. DE CABLE CORRUGADO							63	GRAMPAS TIPO OMEGA 1/2 PULGADA
										63	GRAMPAS TIPO OMEGA 1/2 PULGADA							2	ROSETAS RJ 11 CON HEMBRA
										126	TORNILLOS DE 5 MLS.							83	MTS DE CABLE CTELEFONICO
										2	ROSETAS RJ 11 CON HEMBRA							63	MTS DE CABLE CORRUGADO
										83	MTS DE CABLE CTELEFONICO							63	GRAMPAS TIPO OMEGA 1/2 PULGADA
										20	MTS. DE CABLE CANAL							130	TORNILLOS DE 5 MLS.
										63	MTS DE CABLE CORRUGADO								
										63	GRAMPAS TIPO OMEGA 1/2 PULGADA								
										130	TORNILLOS DE 5 MLS.								
5	7	1	Switch 16 bocas	5	7			5	7	1	CPU ENTERPRISE	5	7	1	Switch 16 bocas	5	7		
		150	Cable UTP - Cat. 5							1	MONITOR			150	Cable UTP - Cat. 5				
		15	Roseta RJ 45							1	TECLADO			15	Roseta RJ 45				
		32	Conector RJ45							1	MOUSE			32	Conector RJ45				
		40	Tornillo											40	Tornillo				
		14	Cablecanal - Grueso											14	Cablecanal - Grueso				
		70	Cable UTP - Cat. 5											70	Cable UTP - Cat. 5				
		2	Roseta RJ 45											2	Roseta RJ 45				
		10	Cablecanal - Fino											10	Cablecanal - Fino				
		26	Cablecanal - Grueso											26	Cablecanal - Grueso				
		2	Roseta RJ 45											2	Roseta RJ 45				
		3	NIC 10/100											3	NIC 10/100				
		12	Cable UTP - Cat. 5											12	Cable UTP - Cat. 5				
		1	Roseta RJ 45											1	Roseta RJ 45				
		10	Conector RJ45											10	Conector RJ45				
		1	PC											15	Cablecanal - Grueso				
		15	Cablecanal - Grueso																

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
5	14	6	NIC 10/100	5	14			5	14	1	CPU ENTERPRISE	5	14	2	Roseta RJ 45	5	14	1	CPU ENTERPRISE
		200	Cable UTP - Cat. 5							1	MONITOR			150	Tarugo			1	MONITOR
		50	Conector RJ45							1	TECLADO			150	Tornillo			1	TECLADO
		1	Hub 8 bocas							1	MOUSE			25	Cablecanal - Fino			1	MOUSE
		2	Roseta RJ 45							6	NIC 10/100			100	Cable telefónico				
		150	Tarugo							200	Cable UTP - Cat. 5			75	Cablecanal corrugado				
		150	Tornillo							50	Conector RJ45			2	Roseta RJ 45				
		25	Cablecanal - Fino							1	Hub 8 bocas								
		100	Cable telefónico																
		75	Cablecanal corrugado																
		2	Roseta RJ 45																
5	15	2	Roseta RJ 45	5	15			5	15	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16	5	15	2	Roseta RJ 45	5	15	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16
		15	Cablecanal - Fino											15	Cablecanal - Fino				
		15	Cable telefónico											15	Cable telefónico				
6	11	2	Roseta RJ 45	6	11			6	11	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16	6	11	2	Roseta RJ 45	6	11	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16
		120	Tornillo											120	Tornillo				
		120	Tarugo											120	Tarugo				
		20	Cablecanal - Fino											20	Cablecanal - Fino				
		60	Cablecanal - Grueso											60	Cablecanal - Grueso				
		80	Cable telefónico											80	Cable telefónico				
6	22	140	Cable UTP - Cat. 5	6	22			6	22	2	Roseta RJ 45	6	22	140	Cable UTP - Cat. 5	6	22		
		2	Roseta RJ 45							85	Cablecanal - Fino			10	Conector RJ45				
		10	Conector RJ45							85	Cable telefónico			50	Tornillo				
		50	Tornillo											50	Tarugo				
		50	Tarugo											6	Cablecanal - Grueso				
		6	Cablecanal - Grueso											2	Roseta RJ 45				
		2	Roseta RJ 45																
		85	Cablecanal - Fino																
		85	Cable telefónico																

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
6	25	1	PC Pentium IV CDR	6	25			6	25	1	CPU ENTERPRISE	6	25			6	25		
										1	MONITOR								
										1	TECLADO								
										1	MOUSE								
6	26	7	NIC 10/100	6	26			6	26	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16	6	26	7	NIC 10/100	6	26		
		1	Switch 16 bocas											144	Cable UTP - Cat. 5				
		144	Cable UTP - Cat. 5											13	Roseta RJ 45				
		13	Roseta RJ 45											39	Conector RJ45				
		39	Conector RJ45											6	Cablecanal - Fino				
		6	Cablecanal - Fino											20	Cablecanal - Grueso				
		20	Cablecanal - Grueso																
6	29	6	NIC 10/100	6	29			6	29	1	Switch 16 bocas	6	29	6	NIC 10/100	6	29		
		1	Switch 16 bocas											40	Conector RJ45				
		40	Conector RJ45																
7	17	1	PC Pentium IV CDR	7	17			7	17	1	CPU ENTERPRISE	7	17			7	17		
										1	MONITOR								
										1	TECLADO								
										1	MOUSE								
8	1	4	NIC 10/100	8	1			8	1	1	CPU ENTERPRISE	8	1	4	NIC 10/100	8	1	1	CPU ENTERPRISE
		75	Cable UTP - Cat. 5							1	MONITOR			75	Cable UTP - Cat. 5			1	MONITOR
		6	Roseta RJ 45							1	TECLADO			6	Roseta RJ 45			1	TECLADO
		20	Conector RJ45							1	MOUSE			20	Conector RJ45			1	MOUSE
		20	Cablecanal - Grueso											20	Cablecanal - Grueso				
		1	Hub 8 bocas											1	Hub 8 bocas				
8	2	1	NIC 10/100	8	2			8	2	1	Placa de red pci 3 com	8	2	1	NIC 10/100	8	2	1	PLACA DE RED PCI 3 COM
9	4	1	PC Pentium IV CDR	9	4			9	4	1	CPU ENTERPRISE	9	4			9	4		
										1	MONITOR								
										1	TECLADO								
										1	MOUSE								

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
9	9	3	Roseta RJ 45	9	9			9	9	3	Roseta RJ 45	9	9	12	Cablecanal - Fino	9	9		
		22	Cablecanal - Fino							22	Cablecanal - Fino								
		15	Cablecanal - Grueso							15	Cablecanal - Grueso								
		39	Cable telefónico							39	Cable telefónico								
		12	Cablecanal - Fino																
9	S/N	3	Roseta RJ 45	9	S/N			9	S/N	1	CPU ENTERPRISE	9	S/N	3	Roseta RJ 45	9	S/N		
		38	Cablecanal - Fino							1	MONITOR			38	Cablecanal - Fino				
		42	Cable telefónico							1	TECLADO			42	Cable telefónico				
		1	PC Pentium IV CDR							1	MOUSE			11	NIC 10/100				
		11	NIC 10/100											1	Switch 16 bocas				
		1	Switch 16 bocas											110	Cable UTP - Cat. 5				
		110	Cable UTP - Cat. 5											12	Roseta RJ 45				
		12	Roseta RJ 45											45	Conector RJ45				
		45	Conector RJ45											20	Tornillo				
		20	Tornillo											20	Tarugo				
		20	Tarugo											12	Cablecanal - Grueso				
		12	Cablecanal - Grueso																
10	5	2	NIC 10/100	10	5			10	5	1	CPU ENTERPRISE	10	5	2	NIC 10/100	10	5		
		1	PC Pentium IV CDR							1	MONITOR								
										1	TECLADO								
										1	MOUSE								
10	7	1	PC Pentium IV CDR	10	7			10	7	1	CPU ENTERPRISE	10	7	4	Roseta RJ 45	10	7		
		4	Roseta RJ 45							1	MONITOR			12	Conector RJ45				
		12	Conector RJ45							1	TECLADO			6	Cablecanal - Fino				
		6	Cablecanal - Fino							1	MOUSE			12	Cablecanal - Grueso				
		12	Cablecanal - Grueso											1	PC Pentium IV CDR				
		1	PC Pentium IV CDR																
10	11	2	Roseta RJ 45	10	11			10	11	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16	10	11	2	Roseta RJ 45	10	11	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16
		50	Tornillo											50	Tornillo				
		50	Tarugo											50	Tarugo				
		120	Cable telefónico											120	Cable telefónico				
		1	Switch 16 bocas							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16			145	Cable UTP - Cat. 5				
		145	Cable UTP - Cat. 5											4	Roseta RJ 45				

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
10	21	4	Roseta RJ 45	10	21			10	21			10	21	10	Conector RJ45	10	21		
		10	Conector RJ45											50	Tornillo				
		50	Tornillo											50	Tarugo				
		50	Tarugo											14	Cablecanal - Fino				
		14	Cablecanal - Fino																
11	9	1	PC Pentium IV CDR	11	9			11	9	1	CPU ENTERPRISE	11	9			11	9		
										1	MONITOR								
										1	TECLADO								
										1	MOUSE								
11	18	2	Roseta RJ 45	11	18			11	18	1	CPU ENTERPRISE	11	18	2	Roseta RJ 45	11	18		
		24	Tarugo							1	MONITOR			24	Tarugo				
		24	Tornillo							1	TECLADO			24	Tornillo				
		78	Cablecanal - Fino							1	MOUSE			78	Cablecanal - Fino				
		100	Cable telefónico											100	Cable telefónico				
		1	PC Pentium IV CDR																
11	21	10	NIC 10/100	11	21			11	21	1	CPU ENTERPRISE	11	21	10	NIC 10/100	11	21		
		1	Switch 16 bocas							1	MONITOR			1	Switch 16 bocas				
		110	Cable UTP - Cat. 5							1	TECLADO			110	Cable UTP - Cat. 5				
		11	Roseta RJ 45							1	MOUSE			11	Roseta RJ 45				
		38	Conector RJ45											38	Conector RJ45				
		100	Tornillo											100	Tornillo				
		16	Cablecanal - Grueso											16	Cablecanal - Grueso				
		1	PC Pentium IV CDR																
11	37	2	Roseta RJ 45	11	37			11	37	2	Roseta RJ 45	11	37	1	Switch 16 bocas	11	37	100	PRECINTOS PLASTICOS
		25	Cablecanal - Fino							25	Cablecanal - Fino								
		100	Cable telefónico							100	Cable telefónico								
		1	Switch 16 bocas							100	PRECINTOS PLASTICOS								

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
13	8	8	NIC 10/100	13	8			13	8	1	CPU ENTERPRISE	13	8	8	NIC 10/100	13	8		
		1	Switch 16 bocas							1	MONITOR			1	Switch 16 bocas				
		20	Cable UTP - Cat. 5							1	TECLADO			20	Cable UTP - Cat. 5				
		8	Roseta RJ 45							1	MOUSE			8	Roseta RJ 45				
		38	Cablecanal - fino											38	Cablecanal - fino				
		38	Cable telefónico											38	Cable telefónico				
		1	PC Pentium IV CDR											5	NIC 10/100				
		5	NIC 10/100																
13	17	1	Switch 16 bocas	13	17			13	17	1	Switch 16 bocas	13	17	305	Cable UTP - Cat. 5	13	17		
		305	Cable UTP - Cat. 5											50	Conector RJ45				
		50	Conector RJ45											16	Cablecanal - Grueso				
		16	Cablecanal - Grueso																
13	23	1	Switch 16 bocas	13	23			13	23	1	CPU ENTERPRISE	13	23	1	Switch 16 bocas	13	23		
		2	Roseta RJ 45							1	MONITOR			2	Roseta RJ 45				
		61	Cablecanal - fino							1	TECLADO			61	Cablecanal - fino				
		61	Cable telefónico							1	MOUSE			61	Cable telefónico				
		1	PC Pentium IV CDR																
14	20	1	Switch 16 bocas	14	20			14	20	1	CPU ENTERPRISE	14	20	1	Switch 16 bocas	14	20		
		1	PC Pentium IV CDR							1	MONITOR			2	Memoria 128 MB				
		2	Memoria 128 MB							1	TECLADO								
										1	MOUSE								
14	24	2	Roseta RJ 45	14	24			14	24	1	CPU ENTERPRISE	14	24	2	Roseta RJ 45	14	24		
		58	Cablecanal - Fino							1	MONITOR			58	Cablecanal - Fino				
		58	Cable telefónico							1	TECLADO			58	Cable telefónico				
		1	PC Pentium IV CDR							1	MOUSE								
14	32	150	Cable UTP - Cat. 5	14	32			14	32	150	Cable UTP - Cat. 5	14	32			14	32		
		1	Hub 8 bocas							1	Hub 8 bocas								
15	15	2	NIC 10/100	15	15			15	15	45	CONECTORES RJ 45	15	15	2	NIC 10/100	15	15	45	CONECTORES RJ 45
										2	PLACAS DE RED							2	PLACAS DE RED

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
15	28	11	NIC 10/100	15	28			15	28	11	NIC 10/100	15	28			15	28		
		1	Switch 16 bocas							1	Switch 16 bocas								
		198	Cable UTP - Cat. 5							198	Cable UTP - Cat. 5								
		21	Roseta RJ 45							21	Roseta RJ 45								
		63	Conector RJ45							63	Conector RJ45								
		16	Cablecanal - Fino							16	Cablecanal - Fino								
		20	Cablecanal - Grueso							20	Cablecanal - Grueso								
15	36	1	Switch 16 bocas	15	36			15	36	1	Switch 16 bocas	15	36	150	Cable UTP - Cat. 5	15	36		
		150	Cable UTP - Cat. 5																
16	1	1	Hub 16 bocas	16	1			16	1	1	Hub 16 bocas	16	1			16	1		
16	2	1	Switch 16 bocas	16	2			16	2	6	CPU ENTERPRISE	16	2	1	Switch 16 bocas	16	2	6	CPU ENTERPRISE
		2	Switch 16 bocas							6	MONITORES			2	Switch 16 bocas			6	MONITORES
		100	Conector RJ45							6	TECLADOS			100	Conector RJ45			6	TECLADOS
		1	PC Pentium IV CDR							6	MOUSES			1	PC Pentium IV CDR			6	MOUSES
		1	Cable UTP - Cat. 5											1	Cable UTP - Cat. 5				
		5	Conector RJ45											5	Conector RJ45				
17	2	1	PC Pentium IV CDR	17	2			17	2	1	CPU ENTERPRISE	17	2	1	Switch 16 bocas	17	2		
		1	Switch 16 bocas							1	MONITOR								
										1	TECLADO								
										1	MOUSE								
17	3	1	NIC 10/100	17	3			17	3			17	3	1	NIC 10/100	17	3		
		1	PC Pentium III TWC											1	PC Pentium III TWC				
17	4	1	Switch 16 bocas	17	4			17	4			17	4	1	Switch 16 bocas	17	4		
		1	PC Pentium IV CDR											1	PC Pentium IV CDR				
17	19	1	PC Pentium IV CDR	17	19			17	19	7	CPU OLIVETTI	17	19	1	PC Pentium IV CDR	17	19	7	CPU OLIVETTI
										7	MONITORES OLIVETTI							7	MONITORES OLIVETTI
										7	TECLADOS							7	TECLADOS
										7	MOUSES							7	MOUSES

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
18	13	15	NIC 10/100	18	13			18	13	1	Switch 16 bocas	18	13	15	NIC 10/100	18	13		
		1	Switch 16 bocas											175	Cable UTP - Cat. 5				
		175	Cable UTP - Cat. 5											15	Roseta RJ 45				
		15	Roseta RJ 45											45	Conector RJ45				
		45	Conector RJ45											16	Cablecanal - Fino				
		16	Cablecanal - Fino											28	Cablecanal - Grueso				
		28	Cablecanal - Grueso																
18	27	6	NIC 10/100	18	27			18	27	1	Switch 16 bocas	18	27	6	NIC 10/100	18	27		
		1	Switch 16 bocas											20	Roseta RJ 45				
		20	Roseta RJ 45											60	Conector RJ45				
		60	Conector RJ45																
18	33	11	NIC 10/100	18	33			18	33	1	Switch 16 bocas	18	33	11	NIC 10/100	18	33		
		1	Switch 16 bocas											140	Cable UTP - Cat. 5				
		140	Cable UTP - Cat. 5											16	Roseta RJ 45				
		16	Roseta RJ 45											48	Conector RJ45				
		48	Conector RJ45											32	Cablecanal - Grueso				
		32	Cablecanal - Grueso																
19	3	3	NIC 10/100	19	3			19	3	1	CPU ENTERPRISE	19	3	3	NIC 10/100	19	3		
		1	Switch 16 bocas							1	MONITOR			1	Switch 16 bocas				
		57	Cable UTP - Cat. 5							1	TECLADO			57	Cable UTP - Cat. 5				
		7	Roseta RJ 45							1	MOUSE			7	Roseta RJ 45				
		23	Conector RJ 45											23	Conector RJ 45				
		26	Cablecanal - Fino											26	Cablecanal - Fino				
		10	Cablecanal - Grueso											10	Cablecanal - Grueso				
		1	PC Pentium IV CDR																
19	4	1	PC Pentium III TWC	19	4			19	4	1	PC Pentium III TWC	19	4			19	4		
										1	MONITOR								
										1	TECLADO								
										1	MOUSE								

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
20	2	3	Roseta RJ 45	20	2			20	2	1	CPU ENTERPRISE	20	2	3	Roseta RJ 45	20	2		
		1	PC Pentium IV CDR							1	MONITOR			1	Switch 16 bocas				
		1	Switch 16 bocas							1	TECLADO			76	Cable UTP - Cat. 5				
		76	Cable UTP - Cat. 5							1	MOUSE			10	Roseta RJ 45				
		10	Roseta RJ 45											36	Conector RJ 45				
		36	Conector RJ 45											80	Tarugo				
		80	Tarugo											80	Tornillo				
		80	Tornillo											14	Cablecanal fino				
		14	Cablecanal fino											16	Cablecanal grueso				
		16	Cablecanal grueso																
21	4	3	NIC 10/100	21	4			21	4			21	4	3	NIC 10/100	21	4		
		3	NIC 10/100											3	NIC 10/100				
		188	Cable UTP - Cat. 5											188	Cable UTP - Cat. 5				
		18	Roseta RJ 45											18	Roseta RJ 45				
		45	Conector RJ 45											45	Conector RJ 45				
		10	Cablecanal - fino											10	Cablecanal - fino				
		21	Cablecanal - Grueso											21	Cablecanal - Grueso				
21	13	2	Roseta RJ 45	21	13			21	13			21	13	2	Roseta RJ 45	21	13		
		74	Cablecanal - Fino											74	Cablecanal - Fino				
		80	Cable telefónico											80	Cable telefónico				
21	35	2	Roseta RJ 45	21	35			21	35	2	Roseta RJ 45	21	35			21	35		
		100	Cablecanal - Fino							100	Cablecanal - Fino								
		100	Cablecanal - Grueso							100	Cablecanal - Grueso								
		2	NIC 10/100							2	NIC 10/100								
		1	Switch 16 bocas							1	Switch 16 bocas								
		220	Cable UTP - Cat. 5							220	Cable UTP - Cat. 5								
		20	Roseta RJ 45							20	Roseta RJ 45								
		60	Conector RJ45							60	Conector RJ45								
		100	Tarugo							100	Tarugo								
		16	Cablecanal - Fino							16	Cablecanal - Fino								
		8	Cablecanal - Grueso							8	Cablecanal - Grueso								

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
	1	DANZAS	1	CPU ENTERPRISE	1	DANZAS			1	DANZAS	1	CPU ENTERPRISE	1	DANZAS					
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	2	24	7	CPU OLIVETTI	2	24	7	CPU OLIVETTI	2	24			2	24	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16			
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16											
	2	ARTISTICA 1	1	CPU ENTERPRISE	2	ARTISTICA 1			2	ARTISTICA 1	1	CPU ENTERPRISE	2	ARTISTICA 1					
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	3	7	1	CPU ENTERPRISE	3	7			3	7	1	CPU ENTERPRISE	3	7					
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	3	16	8	CPU OLIVETTI	3	16	8	CPU OLIVETTI	3	16			3	16	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16			
			8	MONITORES OLIVETTI			8	MONITORES OLIVETTI											
			8	TECLADOS			8	TECLADOS											
			8	MOUSE			8	MOUSE											
							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16											
	4	14	7	CPU OLIVETTI	4	14	7	CPU OLIVETTI	4	14			4	14	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16			
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16											

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
	4	BACH. ORIENT.	1	CPU ENTERPRISE	4	BACH. ORIENT.			4	BACH. ORIENT.	1	CPU ENTERPRISE	4	BACH. ORIENT.					
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	5	12	1	CPU ENTERPRISE	5	12			5	12	1	CPU ENTERPRISE	5	12					
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	5	14	1	CPU ENTERPRISE	5	14	1	CPU ENTERPRISE	5	14			5	14					
			1	MONITORES			1	MONITOR											
			1	TECLADOS			1	TECLADO											
			1	MOUSE			1	MOUSE											
	6	25	1	CPU ENTERPRISE	6	25	1	CPU ENTERPRISE	6	25			6	25					
			1	MONITORES			1	MONITOR											
			1	TECLADOS			1	TECLADO											
			1	MOUSE			1	MOUSE											
	6	8	7	CPU OLIVETTI	6	8	7	CPU OLIVETTI	6	8			6	8					
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
	8	1	7	CPU OLIVETTI	8	1	7	CPU OLIVETTI	8	1			8	1	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16			
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16											
	8	BACH. ART.	1	CPU ENTERPRISE	8	BACH. ART.	1	CPU ENTERPRISE	8	BACH. ART.			8	BACH. ART.					
			1	MONITORES			1	MONITORES											
			1	TECLADOS			1	TECLADOS											
			1	MOUSE			1	MOUSE											
	11	17	7	CPU OLIVETTI	11	17	7	CPU OLIVETTI	11	17			11	17					
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
	12	8	7	CPU OLIVETTI	12	8	7	CPU OLIVETTI	12	8			12	8	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16			
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16											
	12	SUPERVIS.	1	CPU ENTERPRISE	12	SUPERVIS.			12	SUPERVIS.	1	CPU ENTERPRISE	12	SUPERVIS.					
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	13	18	7	CPU OLIVETTI	13	18	7	CPU OLIVETTI	13	18			13	18					
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
	15	1	7	CPU OLIVETTI	15	1	7	CPU OLIVETTI	15	1			15	1	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16			
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16											
	15	5	1	CPU ENTERPRISE	15	5			15	5	1	CPU ENTERPRISE	15	5					
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	16	23	7	CPU OLIVETTI	16	23	7	CPU OLIVETTI	16	23			16	23	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16			
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16											

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
	17	2	1	CPU ENTERPRISE	17	2	1	CPU ENTERPRISE	17	2			17	2					
			1	MONITORES			1	MONITORES											
			1	TECLADOS			1	TECLADOS											
			1	MOUSE			1	MOUSE											
	17	19	7	CPU OLIVETTI	17	19	7	CPU OLIVETTI	17	19			17	19					
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
	18	11	7	CPU OLIVETTI	18	11	7	CPU OLIVETTI	18	11			18	11	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16			
			7	MONITORES OLIVETTI			7	MONITORES OLIVETTI											
			7	TECLADOS			7	TECLADOS											
			7	MOUSE			7	MOUSE											
							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16											
	18	CERÁMICA	1	CPU ENTERPRISE	18	CERÁMICA			18	CERÁMICA	1	CPU ENTERPRISE	18	CERÁMICA					
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	18	DANZAS 2	1	CPU ENTERPRISE	18	DANZAS 2			18	DANZAS 2	1	CPU ENTERPRISE	18	DANZAS 2					
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
	19	3	1	CPU ENTERPRISE	19	3			19	3		1	CPU ENTERPRISE	19	3				
			1	MONITORES								1	MONITORES						
			1	TECLADOS								1	TECLADOS						
			1	MOUSE								1	MOUSE						
	19	6	8	CPU OLIVETTI	19	6	8	CPU OLIVETTI	19	6				19	6				
			8	MONITORES OLIVETTI			8	MONITORES OLIVETTI											
			8	TECLADOS			8	TECLADOS											
			8	MOUSE			8	MOUSE											
	19	22	1	CPU ENTERPRISE	19	22			19	22		1	CPU ENTERPRISE	19	22				
			1	MONITORES								1	MONITORES						
			1	TECLADOS								1	TECLADOS						
			1	MOUSE								1	MOUSE						
	20	14	9	CPU OLIVETTI	20	14	9	CPU OLIVETTI	20	14				20	14	1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16		
			9	MONITORES OLIVETTI			9	MONITORES OLIVETTI											
			9	TECLADOS			9	TECLADOS											
			9	MOUSE			9	MOUSE											
							1	SWITCH 16 PUERTOS 10/16											
	20	ESC. DANZAS	1	CPU ENTERPRISE	20	ESC. DANZAS			20	ESC. DANZAS		1	CPU ENTERPRISE	20	ESC. DANZAS				
			1	MONITORES								1	MONITORES						
			1	TECLADOS								1	TECLADOS						
			1	MOUSE								1	MOUSE						
	21	1	8	CPU OLIVETTI	21	1	8	CPU OLIVETTI	21	1				21	1				
			8	MONITORES OLIVETTI			8	MONITORES OLIVETTI											
			8	TECLADOS			8	TECLADOS											
			8	MOUSE			8	MOUSE											

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGUN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
	0	MÚSICA SNAOLA	1	CPU ENTERPRISE	0	MÚSICA SNAOLA			0	MÚSICA SNAOLA	1	CPU ENTERPRISE	0	MÚSICA SNAOLA		0	MÚSICA SNAOLA		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	0	BEL. ART.:YRURTIA	1	CPU ENTERPRISE	0	BEL. ART.:YRURTIA			0	BEL. ART.:YRURTIA	1	CPU ENTERPRISE	0	BEL. ART.:YRURTIA		0	BEL. ART.:YRURTIA		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	0	DIR. GRAL. PLANEAMEN.	1	CPU ENTERPRISE	0	DIR. GRAL. PLANEAMEN.			0	DIR. GRAL. PLANEAMEN.	1	CPU ENTERPRISE	0	DIR. GRAL. PLANEAMEN.		0	DIR. GRAL. PLANEAMEN.		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	0	DIR. AREA EDU. PRIM.	1	CPU ENTERPRISE	0	DIR. AREA EDU. PRIM.			0	DIR. AREA EDU. PRIM.	1	CPU ENTERPRISE	0	DIR. AREA EDU. PRIM.		0	DIR. AREA EDU. PRIM.		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	0	DIR. AREA EDU. MEDIA	3	CPU ENTERPRISE	0	DIR. AREA EDU. MEDIA			0	DIR. AREA EDU. MEDIA	3	CPU ENTERPRISE	0	DIR. AREA EDU. MEDIA		0	DIR. AREA EDU. MEDIA		
			3	MONITORES							3	MONITORES							
			3	TECLADOS							3	TECLADOS							
			3	MOUSE							3	MOUSE							
	0	DIR. AREA EDU. SUP.	15	CPU ENTERPRISE	0	DIR. AREA EDU. SUP.			0	DIR. AREA EDU. SUP.	15	CPU ENTERPRISE	0	DIR. AREA EDU. SUP.		0	DIR. AREA EDU. SUP.		
			15	MONITORES							15	MONITORES							
			15	TECLADOS							15	TECLADOS							
			15	MOUSE							15	MOUSE							

Planilla comparativa entre los insumos enviados y recepcionados

ELEMENTOS ENVIADOS S/ REPORTE				CPUs NO INFORMADAS POR REPORTE, ENVIADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE SURGEN DE LAS DISTINTAS ÓRDENES DE PROVISIÓN				ALTAS DE RECEPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS				ELEMENTOS ENVIADOS SIN CONSTANCIA DE ALTA DE RECEPCIÓN				ELEMENTOS RECIBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ALTA DE RECEPCIÓN SIN CONSTANCIA DE ENVÍO DE PARTE DE REPORTE			
DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO	DE	ESC.	CANT.	CONCEPTO
	0	REGION 1	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 1			0	REGION 1	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 1		0	REGION 1		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	0	REGION 3	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 3			0	REGION 3	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 3		0	REGION 3		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	0	REGION 5	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 5			0	REGION 5	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 5		0	REGION 5		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	0	REGION 6	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 6			0	REGION 6	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 6		0	REGION 6		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	0	REGION 7	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 7			0	REGION 7	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 7		0	REGION 7		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							
	0	REGION 8	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 8			0	REGION 8	1	CPU ENTERPRISE	0	REGION 8		0	REGION 8		
			1	MONITORES							1	MONITORES							
			1	TECLADOS							1	TECLADOS							
			1	MOUSE							1	MOUSE							