



ANEXO VIII
PLAZOS DE OBRA

TAREA	Rengión	DÍAS HÁBILES																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Apertura de vano para puerta	1																										
Colocación de puerta de aluminio	2																										
Desmonte cerramiento vidriado existente	3																										
Desmonte solado existente y preparación de superficie	4																										
Colocación de revestimiento de pisos y zócalos	5																										
Colocación de cerramiento vidriado altura 2,40m	6																										
Colocación de cerramiento vidriado adaptable a los lados	7																										

 pago anticipo por acopio
 ejecución de la tarea



Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires

-

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número: IF-2025-00025995-AGCBA-DGADMIN

Buenos Aires,
Jueves 16 de Octubre de 2025

Referencia: anexo VIII readecuación PB

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by sade.agcba.gob.ar
Date: 2025.10.16 10:35:55 -03:00

Maria Victoria Ghiglione
Directora General
D.G. Administracion
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires

Digitally signed by sade.agcba.gob.ar
Date: 2025.10.16 10:35:55 -03:00