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CODIGO DE PROYECTO:  
4.11.06. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
“Compras y Contrataciones Ministerio de Desarrollo Económico”.                                                   
 
PERIODO BAJO EXAMEN:   
Año 2010. 

EQUIPO DESIGNADO:      

 Director de Proyecto:   Dr. Contador Pablo Grasso 

 A. Supervisor:   Dr. Jorge Alberto Nicolás Mitre, Contador  
Público y Licenciado en Administración. 

 
OBJETIVO: Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las 
compras de bienes y contrataciones de servicios realizadas en el ejercicio 2010 
por parte del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 

Jurisdicción:  65 - Ministerio de Desarrollo Económico. 

 Programas:    Todos los programas presupuesta-rios del 
Ministerio Desarrollo Econó-mico.  

Crédito original:             Total MDE Inc.2 $      8.759.103.- 

 Total MDE Inc.3 $    91.893.881.- 

 Total MDE Inc.4 $    82.805.081.- 
          TOTAL =          $   183.458.065.- 
 

Crédito vigente:             Total MDE Inc.2 $      7.548.266.- 

 Total MDE Inc.3 $   134.470.371.- 

 Total MDE Inc.4 $     12.320.297- 
          TOTAL =          $    154.338.934.- 
               

Ejecutado:                     Total MDE Inc.2 $      6.529.612.- 

 Total MDE Inc.3 $   128.607.813.- 

 Total MDE Inc.4 $      7.930.943.- 
          TOTAL =          $   143.068.368.- 

 

Fuente: Listado de Créditos Ejercicio 2010 

 
Aprobado por Unanimidad en Reunión de Colegio de Auditores de     fecha 
30/11/2011. 
 
Resolución AGC N°: 395/11 
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INFORME EJECUTIVO 

 
Lugar y fecha de 
emisión 

Buenos Aires, Noviembre de 2011 

Código del Proyecto 4.11.06. 

Denominación del 
Proyecto 

“Ministerio de Desarrollo Económico, Compras y 
Contrataciones.” 

Período examinado Año 2010 

Programas auditados Todos los programas presupuestarios del MDE. 
. 

Presupuesto 
(en pesos) 

                          Crédito original         Crédito Vigente   
Inciso 2+3+4=   $ 183.458.065.-        $ 154.338.934.- 
 

Unidad Ejecutora 1 Ministerio de Desarrollo Económico del GCABA. 

Objeto de la 
auditoría 

Control Legal y Financiero de las compras y 
contrataciones del Ministerio de Desarrollo Económico 
devengadas en los incisos 2, 3 y 4. 

2  

Alcance El examen fue realizado de conformidad con las normas 
de auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas 
por la ley N ° 325. 

El trabajo se llevó a cabo en los ámbitos del Ministerio de 
Desarrollo Económico y Dirección General de Contaduría 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 3 de 
mayo de 2010 hasta el 20 de septiembre de 2010. 

Las tareas de auditoría que se detallan a continuación, 
se enfocaron en el análisis organizativo del  Ministerio de 
Desarrollo Económico y en el examen de la ejecución de 
las transacciones relacionadas con las compras y 
contrataciones (Inciso 2, 3 y 4) de los  Programas 
presupuestarios del MDE, a saber: 
 

 Estudio del marco legal, general y específico, a 
través del análisis de la normativa vigente ( ver 
Anexo I) 

 
 Entrevistas con el Jefe de Gabinete de Asesores 

de la Dirección General Técnico, Administrativo y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. 

 
 Entrevistas específicas con el Auditor Interno del 
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MDE. 
 

 Estudio de la información proporcionada 
oralmente por el personal entrevistado. 

 Estudio, análisis y verificación de la información 
suministrada por escrito por el MDE, la Dirección 
General, Técnico Administrativa y Legal del MDE 
y la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, en respuesta a las Notas 
de requerimiento. 
 
La información examinada corresponde al propio 
MDE (estructura orgánico funcional formal e 
informal; Manual de organización con 
responsabilidades primarias; Manual de normas y 
procedimientos; circuitos administrativos; RRHH: 
planta de personal permanente y contratado; 
Inventario de Bienes de Uso; Informes de la UAI-
MDE) y a los programas presupuestarios incluidos 
en la gestión de compras y contrataciones del 
MDE para el ejercicio 2010. 
 

 Estudio cualitativo y análisis cuantitativo de la 
información referida a los programas 
presupuestarios del MDE desagregado por objeto 
del gasto de acuerdo al Listado de Créditos 
parametrizado del SIGAF para el ejercicio 2010. 

 
 Examen de la información financiera suministrada 

en archivo magnético por la DGTAL-MDE en 
contestación a la Nota AGCBA Nº 770/11 (Listado 
parametrizado de Créditos) 

 
 Examen de la información financiera suministrada 

en archivo magnético por la DGCG en 
contestación a la Nota AGCBA Nº 936/11 (Listado 
de Transferencias) 

 
 Análisis de los Listados obtenidos en el sistema 

SIGAF denominados “Listado parametrizado de 
Créditos” y “Listado de Transacciones” para todo 
el ejercicio 2010. 

 
 Pruebas matemáticas, global y por inciso, entre 

las cifras devengadas contenidas en el Listado 
parametrizado de Créditos y aquellas recogidas 
del Listado de Transacciones al 31/12/10. 
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 Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras 

del Presupuesto de Sanción y del Presupuesto 
vigente al 31/12/10, según cifras correspondientes 
al distributivo del Presupuesto de sanción y al 
Listado de Créditos parametrizado del SIGAF al 
31/12/10.  

 
 Examen cualitativo de los cambios existentes 

entre ambos Presupuestos para el MDE. (sanción 
vs. Vigente). 

 
 Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras 

proyectadas (según el Presupuesto vigente) y las 
devengadas según lo expuesto en el  Listado 
parametrizado de Créditos del sistema SIGAF al 
31/12/10. 

 
 Revisión legal de una muestra de 63 actuaciones 

relacionadas con las actividades operativas 
referidas a los incisos 2, 3 y 4  de acuerdo a la 
apertura siguiente, a saber:  

 
 8 actuaciones para el Inciso 2. 
 43 actuaciones para el Inciso 3.  
 12 actuaciones para el Inciso 4.  
 

Cabe aclarar que no se pusieron a disposición cuatro 
(4) actuaciones del inciso 2, diecisiete (17) 
actuaciones del Inciso 3 y cinco (5) actuaciones 
correspondientes al Inciso 4. 

 
El criterio utilizado para la obtención de la muestra de 
actuaciones señalada en el párrafo precedente tuvo en 
consideración el abarcar la mayor cantidad de conceptos 
(clasificados de acuerdo a la imputación presupuestaria 
de cada transacción), programas presupuestarios y 
Unidades Ejecutoras posibles. Consecuentemente, la 
revisión legal implicó verificar en valores monetarios 
aproximadamente el 40 % del total devengado 
conjuntamente para los incisos 2, 3 y 4.   

 Revisión financiera de las operaciones 
devengadas durante el ejercicio 2010, según el 
Listado de Transacciones del SIGAF al 31/12/10.  
 
 Incluye el examen de 100 carpetas SIGAF de 

acuerdo con la siguiente distribución: a) 43 
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carpetas SIGAF referidas a contrataciones de 
locaciones de servicios, b) 3 carpetas referidas 
a Cajas Chicas Especiales y c) 54 carpetas 
referidas a adquisición de bienes y contratación 
de servicios, exceptuados los puntos anteriores 
a) y b). 

 

Limitaciones al  
alcance 

El presente informe de auditoria se vio limitado en su 
alcance debido a la falta de información referida a los 
siguientes acápites, a saber:  
 

1. La DGCG del GCABA no puso a disposición de la 
AGCBA actuaciones referidas al análisis legal y 
financiero. (Ver observación Nº 4 del punto 5. 
OBSERVACIONES) 

 
2. El MDE del GCABA no puso a disposición de la 

AGCBA diferentes actuaciones relacionados con la 
compra y contratación de bienes y servicios a su 
cargo  

     (ver observación Nº 5 del punto 5. 
OBSERVACIONES) 

 
3. El MDE del GCABA puso a disposición de la 

AGCBA el inventario parcial del Ministerio de 
Desarrollo Económico. El efecto de esta limitación 
es significativo debido a la imposibilidad de verificar 
que todas las compras del Inciso 4 devengadas 
durante el ejercicio 2010 fuesen correctamente 
registradas en el Libro Inventario de Bienes 
Muebles de Uso Permanente y Semovientes. 

     (Ver observación Nº 15 del punto 5. 
OBSERVACIONES). 
 

Principales 
Observaciones 

 
1º) No existe un Manual de Organización al 31/12/10. 
 
2º) No existe un Manual de Normas y Procedimientos ni 

circuitos administrativos. 
 
3º) No cumplimiento del procedimiento administrativo que 

rige en la Ciudad de Bs. As. para la confección de los 
actuados relacionados con las adquisiciones de 
bienes y contrataciones de servicios por parte del 
MDE. 

 
4º) Falla de control interno en la guarda de actuaciones 
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por parte de la DGCG del GCABA. 
 
5º) Falla de control interno en la guarda de las 

actuaciones por parte del MDE del GCABA. 
 
6º) No cumplimiento de la Ley Nº 2.095 de Compras y 

Contrataciones para las adquisiciones de bienes y 
contrataciones de servicios por parte del MDE del 
GCABA. 

 
7º) Inadecuada planificación para las adquisiciones de 

bienes y contrataciones de servicios por parte del 
MDE del GCABA. 

 
8º) Falencia en la selección del procedimiento aplicado 

para las compras de bienes y contrataciones de 
servicios por parte del MDE del GCABA. 

 
9º) Falencias en el cumplimiento de los requisitos a tener 

en consideración para la aplicación de los varios 
Decretos de aprobación de gastos, por parte del MDE 
del GCABA. 

 
10º) Inadecuado marco legal para la obra pública 

correspondiente al tendido de conductos cloacales  y 
cámaras de inspección faltantes en las calles y 
pasillos de la Villa 1-11-14, por parte del MDE del 
GCABA. 

 
11º) Inadecuado marco legal para la obra pública 

correspondiente a la Torre Espacial del Parque de la 
Ciudad, por parte del MDE del GCABA. 

 
12º) No cumplimiento de la normativa vigente en lo 

concerniente al plazo para informar a la DGCG el 
Inventario analítico de Bienes Muebles de Uso 
Permanente y Semovientes que integran el acervo 
patrimonial de la Ciudad, por parte de la DGTAL-MDE. 

 
13º) Falta de argumentación respaldatoria de la 

necesidad de realizar contrataciones de locaciones de 
servicios por parte del MDE del GCABA en las 
actuaciones respectivas.  

 
 
14º) No consta el cumplimiento del paso 1° del 

procedimiento para la contratación de locaciones de 
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servicios y/o de obra por parte del MDE del GCABA en 
las actuaciones respectivas. 

 
15º) Falencias de control interno para la guarda del 

Inventario analítico de Bienes Muebles de Uso 
Permanente y Semovientes al 31/12/10 que integran 
el patrimonio del MDE del GCABA. 

 
16º) Falencias en la aplicación de la normativa referida a 

retenciones de impuestos en las adquisiciones de 
bienes y contrataciones de servicios por parte del 
MDE del GCABA. 

 
 
17º) Falencias en la imputación presupuestaria de las 

adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios 
efectuadas a través de las Cajas Chicas Especiales 
por parte del MDE del GCABA.   

 

Conclusión  
El  80  % de los expedientes de las compras de bienes y 
contrataciones de servicios del Ministerio de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el ejercicio 2010 no se 
encuadraron en la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2.095/06 de la Ciudad, que entró en vigencia a partir del 
1° de enero de 2007 y que es de aplicación obligatoria en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en 
la Ley de Obra Pública Nº 13.064. 

Esta situación se verificó por la aplicación abusiva de los 
Decretos de Aprobación de Gastos sancionados por el 
Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Informe Final de Auditoría 
Proyecto N° 4.11.06 

“Ministerio de Desarrollo Económico- Compras y Contrataciones” 
 

 
 
 
DESTINATARIO 
 
Señor  
Vicepresidente 1ero 
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Lic. Oscar Armando Moscariello 
S                         /                       D 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de conformidad con las 
disposiciones de la Ley Nº 70, artículos 131 º, 132 º y 136 º la AUDITORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES procedió a efectuar un examen 
del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires con el objeto que se detalla a continuación.  
 

1. OBJETO  

 
Control Legal y Financiero de las compras y contrataciones del Ministerio de 
Desarrollo Económico devengadas en los Incisos 2, 3 y 4. 
________________________________________________________________ 
 
 

2. ALCANCE 

 
El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de 
la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 
aprobadas por la ley N ° 325. 

El trabajo se llevó a cabo en los ámbitos del Ministerio de Desarrollo Económico 
y Dirección General de Contaduría General del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
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Las tareas de campo se llevaron a cabo desde el 3 de mayo de 2010 hasta el 
20 de septiembre de 2010. 

Las tareas de auditoría que se detallan a continuación, se enfocaron en el 
análisis organizativo del  Ministerio de Desarrollo Económico y en el examen de 
la ejecución de las transacciones relacionadas con las compras y 
contrataciones (Inciso 2, 3 y 4) de los  Programas presupuestarios del Ministerio 

de Desarrollo Económico, a saber: 
 

 Estudio del marco legal, general y específico, a través del análisis de la 
normativa vigente ( ver Anexo I) 

 
 Entrevistas con el Jefe de Gabinete de Asesores de la Dirección General 

Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. 
 

 Entrevistas específicas con el Auditor Interno del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 

 
 Estudio de la información proporcionada oralmente por el personal 

entrevistado. 
 Estudio, análisis y verificación de la información suministrada por escrito 

por el Ministerio de Desarrollo Económico, la Dirección General, Técnico 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, en 
respuesta a las siguientes Notas: 

 

 Nota AGCBA Nº     770/11.  (DGTAL-MDE) 

 Nota AGCBA Nº     845/11.  (DGOGPP / OGEPU) 

 Nota AGCBA Nº     846/11.  (DGTAL-MDE) 

 Nota AGCBA Nº  847/11. (MDE) y su reiteratoria mediante las 
Notas AGCBA Nº   992/11, Nº 993/11 y Nº 994/11. 

 Nota AGCBA Nº     936/11. (DGCG) 

 Nota AGCBA Nº  1.600/11. (UAI MDE) 

 Nota AGCBA Nº  1.757/11. (MDE) 

 Nota AGCBA Nº  1.811/11. (SSI) 

 Nota AGCBA Nº  1.812/11. (SSDE) 

 Nota AGCBA Nº  1.813/11. (DGFPIT) 

 Nota AGCBA Nº  1.814/11. (DGTAL-MDE) 

 Nota AGCBA Nº  1.815/11. (SST) 

 Nota AGCBA Nº  1.816/11. (DGPT) 

 Nota AGCBA Nº  1.817/11. (SSDEP) 

 Nota AGCBA Nº  1.818/11. (DGCONC) 

 Nota AGCBA Nº  1.819/11. (DGIC) 

 Nota AGCBA Nº  1.820/11. (DGE) 

 Nota AGCBA Nº  1.821/11. (DGADMB) 

 Nota AGCBA Nº  1.822/11. (Parque de la Ciudad) 
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 Nota AGCBA Nº  1.823/11. (UGIS) 

 Nota AGCBA Nº  1.935/11. (DGCONC) – prórroga 7 días. 

 Nota AGCBA Nº  1.957/11. (DGCG) 

 Nota AGCBA Nº  1.959/11. (DGCG) 

 Nota AGCBA Nº  1.972/11. (UGIS) – prórroga 7 días 

 Nota AGCBA Nº  1.998/11. (DG MGESyA) 

 Nota AGCBA Nº  1.999/11. (DGCYSB) 

 Nota AGCBA Nº  2.018/11. (DGCG) 

 Nota AGCBA Nº  2.022/11. (DGCG) – prórroga 7 días 

 Nota AGCBA Nº  2.024/11. (DGCG) – prórroga 7 días 
 

La información examinada corresponde al propio Ministerio de Desarrollo 
Económico (estructura orgánico funcional formal e informal; Manual de 
organización con responsabilidades primarias; Manual de normas y 
procedimientos; circuitos administrativos; RRHH: planta de personal 
permanente y contratado; Inventario de Bienes de Uso; Informes de la 
UAI-MDE) y a los programas presupuestarios incluidos en la gestión de 
compras y contrataciones del MDE para el ejercicio 2010. 
 

 Estudio cualitativo y análisis cuantitativo de la información referida a los 
programas presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Económico 
desagregado por objeto del gasto de acuerdo al Listado de Créditos 
parametrizado del SIGAF para el ejercicio 2010. 

 
 Examen de la información financiera suministrada en archivo magnético 

por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en contestación 
a la Nota AGCBA Nº 770/11 (Listado parametrizado de Créditos) 

 
 Examen de la información financiera suministrada en archivo magnético 

por la Dirección General de Contaduría General en contestación a la 
Nota AGCBA Nº 936/11 (Listado de Transferencias) 

 
 Análisis de los Listados obtenidos en el sistema SIGAF denominados 

“Listado parametrizado de Créditos” y “Listado de Transacciones” para 
todo el ejercicio 2010. 

 
 Pruebas matemáticas, global y por inciso, entre las cifras devengadas 

contenidas en el Listado parametrizado de Créditos y aquellas recogidas 
del Listado de Transacciones al 31/12/10. 

 
 Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras del Presupuesto de 

Sanción y del Presupuesto vigente al 31/12/10, según cifras 
correspondientes al distributivo del Presupuesto de sanción y al Listado 
de Créditos parametrizado del SIGAF al 31/12/10.  
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 Examen cualitativo de los cambios existentes entre ambos Presupuestos 

para el Ministerio de Desarrollo Económico. (sanción vs. Vigente). 
 

 Análisis cuantitativo comparativo entre las cifras proyectadas (según el 
Presupuesto vigente) y las devengadas según lo expuesto en el  Listado 
parametrizado de Créditos del sistema SIGAF al 31/12/10. 

 
 Revisión legal de una muestra de 63 actuaciones relacionadas con las 

actividades operativas referidas a los incisos 2, 3 y 4  de acuerdo a la 
apertura siguiente, a saber:  

 
 8 actuaciones para el Inciso 2 (ver detalle en Anexo IX) 

 43 actuaciones para el Inciso 3. (ver detalle en Anexo X) 

 12 actuaciones para el Inciso 4 (ver detalle en Anexo XI) 

Cabe aclarar que no se pusieron a disposición cuatro (4) actuaciones del 
inciso 2, diecisiete (17) actuaciones del Inciso 3 y cinco (5) actuaciones 
correspondientes al Inciso 4. 

El criterio utilizado para la obtención de la muestra de actuaciones señalada en 
el párrafo precedente tuvo en consideración el abarcar la mayor cantidad de 
conceptos (clasificados de acuerdo a la imputación presupuestaria de cada 
transacción), programas presupuestarios y Unidades Ejecutoras posibles. 
Consecuentemente, la revisión legal implicó verificar en valores monetarios 
aproximadamente el 40 % del total devengado conjuntamente para los incisos 
2, 3 y 4.   

 Revisión financiera de las operaciones devengadas durante el ejercicio 
2010, según el Listado de Transacciones del SIGAF al 31/12/10.  
 

 Incluye el examen de 100 carpetas SIGAF de acuerdo con la 
siguiente distribución: a) 43 carpetas SIGAF referidas a 
contrataciones de locaciones de servicios, b) 3 carpetas referidas 
a Cajas Chicas Especiales y c) 54 carpetas referidas a 
adquisición de bienes y contratación de servicios, exceptuados los 
puntos anteriores a) y b). 

 
. 

________________________________________________________________ 
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3. LIMITACIONES AL ALCANCE 

 
El presente informe de auditoría se vio limitado en su alcance debido a la falta 
de información referida a los siguientes acápites, a saber: 
 

4. La Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires no puso a disposición de la AGCBA actuaciones 
referidas al análisis legal y financiero.  

     (Ver observación Nº 4 del punto 5. OBSERVACIONES) 
 

5. El Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires no puso a disposición de la AGCBA diferentes 
actuaciones relacionados con la compra y contratación de bienes y 
servicios a su cargo  

     (ver observación Nº 5 del punto 5. OBSERVACIONES) 
 

6. El Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires puso a disposición de la AGCBA el inventario parcial 
del Ministerio de Desarrollo Económico. El efecto de esta limitación 
es significativo debido a la imposibilidad de verificar que todas las 
compras del Inciso 4 devengadas durante el ejercicio 2010 fuesen 
correctamente registradas en el Libro Inventario de Bienes Muebles 
de Uso Permanente y Semovientes. 

     (Ver observación Nº 15 del punto 5. OBSERVACIONES) 
 

 

4. ACLARACIONES PREVIAS 

 
A partir de la labor llevada a cabo se pueden establecer las aclaraciones que se 
detallan a continuación: 
 
1. Marco Normativo. 
 
El marco normativo regulatorio de las operaciones que llevaba a cabo el 
Ministerio de Desarrollo Económico durante el ejercicio 2010 es el que se 
detalla en el Anexo I del presente Informe. 
 
________________________________________________________________ 
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2. Estructura organizacional y Responsabilidades primarias del Ministerio 

de Desarrollo Económico. 
 
El 8 de noviembre de 2007 se sancionó la Ley Nº 2.506-GCBA-07 

denominada “Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” que derogó la anterior Ley Nº 1.925.  
 
La nueva Ley de Ministerios dio origen al dictado, con fecha 10 de diciembre de 
2007, del Decreto Nº 2.075-GCBA-07 que aprobó una nueva estructura 
orgánico funcional para la Ciudad de Buenos Aires, que incluye la creación del 
Ministerio de Desarrollo Económico.  
 
El 27 de junio de 2008 a través del Decreto Nº 799 publicado en el Boletín 
Oficial Nº 2.966 de la CABA el 7 de julio de 2008, se incorporaron varias 
modificaciones en la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico como 
así también en las responsabilidades primarias establecidas para sus 
integrantes.  
 
El 27 de noviembre de 2009 mediante el Decreto Nº 1.063 publicado en el 
Boletín Oficial Nº 3.321 de la CABA el 15 de diciembre de 2009, se incorporaron 
varias modificaciones en la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico 
como así también en las responsabilidades primarias establecidas para sus 
integrantes.  
 
En el Anexo II. se expone una gráfica con el organigrama del Ministerio de 
Desarrollo Económico que contiene los responsables a la fecha de elaboración 
del presente informe. 
 
En el Anexo III. se expone el organigrama del Ministerio de Desarrollo 
Económico aprobado por el Decreto Nº 1.063/09, con vigencia a partir  del 15 
de diciembre de 2009. 
 
En el Anexo IV se expone un detalle de las responsabilidades primarias 
asignadas al  Ministro de Desarrollo Económico de acuerdo al artículo 23 de la 
Ley de Ministerios señalada anteriormente. Así se establecen diez (10) puntos a 
saber: 

1 - Elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y fomento 
de las actividades comerciales, industriales y de servicios con énfasis en la generación de empleo y en la 
promoción de pequeñas y medianas empresas. 

2 - Diseñar y coordinar con las Áreas de gobierno involucradas las políticas, planes y programas sectoriales 
de fiscalización de las actividades económicas. 

3 - Promover y fomentar la actividad exportadora e importadora de las empresas residentes en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las inversiones privadas. 
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4 - Establecer relaciones con las distintas ciudades del mundo tendientes a promocionar el desarrollo 
económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5 - Promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en las áreas postergadas de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

6 - Entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

7 - Participar en la formulación e implementar políticas de control de las normas vinculadas con la 
protección y regulación laboral, ejerciendo el poder de policía. 

8 - Desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la innovación tecnológica y 
su irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

9 - Diseñar e instrumentar las políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios de bienes 
y servicios, según lo dispone el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

10 - Diseñar e implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las industrias culturales. 

El 15 de mayo de 2008 se sancionó la Ley Nº 2.716 (B.O. Nº 2961 de fecha 
17/06/08) por el cual se incorporó como inciso 11 del artículo 23 lo siguiente, a 
saber: 

“11 – Entender en todos los aspectos vinculados al dominio, disposición y enajenación de los bienes 
inmuebles del dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”. 

El 29 de mayo de 2006 1 se sancionó la Ley Nº 2.731 (B. O. Nº 2952 de fecha 
30/06/08) por el cual se incorporó como inciso 12 del artículo 23 lo siguiente, a 
saber: 

 “12 – Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados al fomento y desarrollo integral del 
deporte en todas sus etapas y modalidades, apoyando la recreación como medio de equilibrio y estabilidad 
social.” 

En el Anexo V se muestran las responsabilidades primarias de todas las áreas 
del Ministerio de Desarrollo Económico, según Decreto Nº 1.063/09. 
 
Durante el ejercicio 2010 estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico 
el actual Ministro del área, designado por Decreto Nº 2068-GCBA-2007, según 
B. O. Nº 2829 publicado el 11 de diciembre de 2007.  
 
En el Anexo XII se expone el listado de personal avocado a la función de 
compras y contrataciones dentro del Ministerio de Desarrollo Económico. Se 
trata de 42 personas de las cuales casi el 79 % forma parte de la planta 

                                            
1 La fecha de sanción que figura en la norma indicada es 29 de mayo de 2006. En realidad se 
trata del año 2008, ya que su fecha de promulgación fue 20 de junio de 2008 y la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial fue 30 de junio de 2008. 
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permanente y el 21 % restante se encuentra contratado bajo locación de 
servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
________________________________________________________________ 
 
3. Modificación del Presupuesto de Gastos de sanción de los programas 

presupuestarios del MDE  para el ejercicio 2010. Aprobación de la Ley 
N º 3.243/ 2009.  

 
Durante el ejercicio 2010 se originaron distintas modificaciones presupuestarias 
que tuvieron como corolario la aprobación de una ampliación de la Ley de 
Presupuesto de Recursos y Gastos para la Administración de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
 
Así, con fecha 29 de octubre de 2009 se sancionó la Ley Nº 3.243 (publicada en 
el B.O. Nº 3.306 de fecha 23/11/09) por la cual quedó modificado el 
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad para el ejercicio 
fiscal 2009.  
 
En el Cuadro Nº 1 expuesto más abajo se indica en forma comparativa los 
presupuestos de sanción y vigente de todos los programas presupuestarios  del 
Ministerio de Desarrollo Económico sintetizando la evolución financiera 
proyectada y las variaciones ocurridas en las categorías programáticas 
preestablecidas, a saber: 
 

CUADRO N º 1 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO FINANCIERO DEL MINISTERIO 

DE DESARROLLO ECONÓMICO” - EJERCICIO 2010. 

Ejercicio 2010 

Jurisdicción 65     – Ministerio de Desarrollo Económico 

Subjurisdicción 0       – Ministerio de Desarrollo Económico 

Unidad Ejecutora 650   – Ministerio de Desarrollo Económico 

Programas presupuestarios Todos. 

 
I 

Descripción por objeto del 
gasto 

PRESUPUESTO 
ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

 

VARIA-
CIÓN % 

2 Bienes de Consumo 8.759.103.- 7.548.266.- -13.8 % 

3 Servicios no Personales 91.893.881.- 134.470.371.-  46.8 % 

4 Bienes de Uso 82.805.081.- 12.320.297.- -85.1 % 

 Sub-total  2 + 3 + 4= 183.458.065.- 154.338.934.- -15.6 % 

TOTAL INCISOS - MDE = 343.873.862.- 420.303.392.- 22.2 % 

Fuente: elaboración propia AGCBA  
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El Cuadro Nº 1 nos muestra un “análisis horizontal” 2 de la variación financiera 
(cuantitativa) y porcentual de la red de acciones presupuestarias incluidas en el 
presupuesto del Ministerio de Desarrollo Económico para el ejercicio 2010 
según la información emitida por la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para los 
incisos 2, 3 y 4 relacionados con el proceso de compras y contrataciones objeto 
de esta auditoría.  
 
El efecto principal que se advierte radica en una disminución del crédito total 
para los incisos 2, 3 y 4 del orden del 15.6 %, originado principalmente en una 
caída del 85.1% en el Inciso 4 “Bienes de Uso”. 
 
Cabe destacar que las modificaciones presupuestarias variaron la composición 
de la estructura de créditos de la jurisdicción 65.  
 
Un análisis vertical3 sobre la composición presupuestaria inicial (presupuesto de 

sanción = m0)  y al cierre del ejercicio 2010 (vigente = m1)  permite demostrar el 
nuevo rumbo de la planificación operativa del Ministerio de Desarrollo 
Económico para el ejercicio 2010. Este análisis se puede visualizar a través de 
los Gráficos Nº II y Nº III que se exponen a continuación, a saber: 
 
GRÁFICO II - Análisis vertical 
 
 

COMPOSICIÓN DEL 

PRESUPUESTO FINANCIERO DE 

SANCIÓN (m0) PARA LOS 

INCISOS 2,3 Y 4 DEL MDE.

I.2. 5%

I.3. 50%

I.4. 45% 1

2

3

 
 

Referencias: I.2. = 1 = Inciso 2 Bienes de Consumo; I.3. =2 = Inciso 3 “Servicios  

                                            
2 “análisis horizontal”: se denomina así a la comparación de una variable financiera en dos 
momentos diferentes (por ejemplo m0 p para el presupuesto de sanción y m1 para el 
presupuesto vigente). El resultado es una variación que por lo general se establece en términos 
relativos (%) en relación con el momento  m0. 
3 “Análisis vertical”: se denomina así a la descomposición de una variable financiera que está 
conformada  por lo menos de 2 componentes. Se mide en forma porcentual al estar relacionada 
con la cifra total. La sumatoria porcentual de todos los componentes debe ser el 100%. 
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No personales”; e I.4. = 3 = Inciso 4 “Bienes de Uso” 

 
 

GRÁFICO III - Análisis vertical 
 
 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO 

FINANCIERO VIGENTE(m1) AL 

31.12.10. PARA LOS INCISOS 2,3 Y 4 

DEL MDE.

87%

8% 5%

1

2

3

 
 

    Referencias: I.2. = 1 = Inciso 2 Bienes de Consumo; I.3. =2 = Inciso 3 “Servicios  
No personales”; e I.4. = 3 = Inciso 4 “Bienes de Uso” 

Fuente: elaboración propia de la AGCBA 

 
 
En consecuencia, la evolución de la composición presupuestaria financiera del 
Ministerio de Desarrollo Económico para el ejercicio 2010, fue la siguiente: 
 

CUADRO 2 
EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN   

DEL PRESUPUESTO FINANCIERO DE LOS 
INCISOS 2, 3 Y 4 - EJERCICIO 2010 

 

Inciso Presupuesto 

de sanción 

Presupuesto 

vigente 

2 5 % 4.9 % 

3 50 % 87.1 % 

4 45 % 8 % 

TOTAL = 100.0 % 100.0 % 

 
Fuente: elaboración propia AGCBA 

________________________________________________________________ 
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4. Participación de los Incisos 2, 3, y 4 en el total del presupuesto 

financiero del Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
Del análisis de las cifras presupuestadas para los programas presupuestarios 
del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se desprende el Cuadro Nº 3 siguiente, a saber: 
 

CUADRO Nº 3 
INCIDENCIA DE LOS INCISOS 2, 3 Y 4 EN EL TOTAL DEL 

PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA J. Nº 65. 
 

 
Inciso 

Descripción según la 
clasificación analítica 
“Por objeto del gasto” 

Presupuesto de 
sanción 

(en $) 

Presupuesto 
vigente 
(en $) 

% Inciso sobre 
total para el 
Presupuesto 

vigente. 

1 Gastos en Personal   93.335.850.- 114.659.941.- 27.3 % 

2 Bienes de Consumo 
  

8.759.103.- 7.548.266.- 1.8 % 

3 Servicios no personales  91.893.881.- 134.470.371.- 32.0 % 

4 Bienes de Uso  82.805.081.- 12.320.297.- 2.9 % 

5 Transferencias 
 

67.079.947.- 91.304.517.- 21.7 % 

6 Activos Financieros 0.- 60.000.000.- 14.3 % 

 TOTAL J. Nº 65 = 343.873.862.- 420.303.392.- 100.0 % 

 
2+3+4 

Bienes de Consumo + 
Servicios No Personales + 
Bienes de Uso = 

183.458.065.- 154.338.934.- 36.7 % 

 Participación en % = 53.4 % 36.7 %  

 
Nota: Efecto financiero de la comparación presupuestaria entre la participación porcentual de los incisos 
2, 3 y 4 y el total del gasto, entre el presupuesto de sanción y el vigente, fue una caída del 16.6 %  (36.7 % 
- 53.4 %). 
  

Fuente: elaboración propia AGCBA 

 
El análisis comparativo por “objeto del gasto” de ambos presupuestos para el 
ejercicio 2010 indica que el incremento total presupuestario en el Ministerio de 
Desarrollo Económico del orden del 22.2 % alteró la participación relativa sobre 
el gasto total de los incisos objeto de la presente auditoría (I.2, I.3 y I.4); el 
efecto fue una baja porcentual de 15.6 %.  
________________________________________________________________ 
 
5. Fundamentación normativa de las modificaciones presupuestarias del 

Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
En vista de los puntos 3 y 4 inmediato anteriores, se ha analizado la base 
normativa de los cambios presupuestarios de los incisos 2, 3 y 4 para el 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
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El examen de la normativa se determinó por Inciso. Se adjunta el detalle por 
norma aprobatoria en los Anexos VI, VII y VIII. 
 
Una síntesis de las modificaciones presupuestarias cristalizadas por las 
Disposiciones y Resoluciones señaladas en el párrafo precedente determinaron 
los cambios en el presupuesto de sanción que se resumen en el Cuadro Nº 4 
siguiente, a saber: 
 

CUADRO Nº 4 
RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

PARA LOS INCISOS 2, 3 Y 4 DEL MDE. EFECTO NETO POR 
INCISO Y SU RELACIÓN CON EL EFECTO NETO TOTAL PARA EL 

MDE. 

 
 

Concepto 

 

 
Aumentos  
en $ (+) 

 
Disminuciones 

en $ (-) 

 
Efecto Neto 

en $ 

2. Bienes de Consumo 6.704.077.- 7.914.914.- -1.210.837.- 
 

3. Servicios No personales 90.301.472.- 47.724.982.- +42.576.490.- 
 

4. Bienes de Uso 25.812.594.- 96.297.378.- -70.484.784.- 
 

      Sub-total 2+3+4 = 122.818.143.- 151.937.274.-.- -29.119.131.- 
 

   
 Efecto Neto Modificaciones presupuestarias - Total MDE (a)= 

 
76.429.530.- 

 

 
 
Nota  (a): el efecto neto de las modificaciones presupuestarias 
corresponden al total de los incisos incluidos en la presupuestación del 
MDE al 31/12/10. 
 

 

Fuente: elaboración propia AGCBA 

 
6. Análisis de la ejecución del crédito para el total del gasto a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
 
Conforme al examen de la documentación pertinente y a lo señalado en los 
puntos precedentes, se ha resumido la ejecución del Ministerio de Desarrollo 
Económico en la confección de los siguientes dos (2) Cuadros, a saber: 
 
 

 Cuadro Nº 5: acorde al concepto de apertura  “por objeto del gasto” 
se exponen el importe total del gasto presupuestado vigente al 
31/12/10, el importe total del gasto devengado para el Ministerio de 
Desarrollo Económico y el importe total de la diferencia con el 
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presupuesto vigente al 31/12/10.(según Listado parametrizado de 
créditos remitido por la OGEPU para el ejercicio 2010)  

 
 Cuadro Nº 6: acorde al concepto de apertura  “por objeto del gasto” 

se exponen el importe total del gasto presupuestado vigente al 
31/12/10, el importe total del gasto devengado en el Ministerio de 
Desarrollo Económico y el importe total de la diferencia con el 
presupuesto vigente al 31/12/10, para la suma de los incisos 2, 3 y 4 
y  para el total del gasto.(según Listado parametrizado de créditos del 
ejercicio 2010)  

 
En todos los casos se determina en forma relativa el grado de eficiencia en 
función de la variable financiera ejecutada en relación con el presupuesto 
vigente al 31/12/10.  
 
La ejecución del presupuesto vigente al 31/12/10 para la totalidad de programas 
presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Económico es la que se detalla a 
continuación en los Cuadros Nº 5 y Nº 6, a saber: 

 
 Ejecución Financiera “Por Objeto del Gasto” del Ministerio de 

Desarrollo Económico. 
 

CUADRO N º 5 
Ejecución Financiera del Crédito Presupuestario 

para el Ministerio de Desarrollo Económico” 
Ejercicio 2010. 

IN
C

IS
O

 
 In

c
is

o
 

 
Descripción 

según la 
clasificación 

analítica 
“Por objeto 
del gasto” 

 
 

1 
Presupuesto 

vigente 
en $ 

 
 
2 

Crédito 
Devengado 

en $ 
 

 
 

3 = 2 - 1 
 

Diferencias 
en $ 

 
 

4 = 3 / 1 
%  de  
Varia-
ción 

%  de 
partici-
pación  

del 
gasto 
por 

Inciso 

1 Gastos en 
Personal   

114.659.941.- 114.205.132.- -454.809.- -0.4 28.5 

2 Bienes de 
Consumo 
  

7.548.266.- 6.529.612.- -1.018.654.- -13.5  1.6 

3 Servicios no 
personales  

134.470.371.- 128.607.813.- -5.862.558.- -4.4 32.1 

4 Bienes de Uso  
 

12.320.297.- 7.930.943.- -4.389.354.- -35.6 2.0 

5 Transferencias 
 

91.304.517.- 83.877.341.- -7.427.176.- -8.1 20.9 

6 Activos 
Financieros 

60.000.000.- 60.000.000.- 0.- 0.0 15.0 

TOTAL J. Nº 65 = 420.303.392.- 401.150.841.- -19.152.551.- -4.6 100.0 

Fuente: Listado parametrizado de Créditos SIGAF 
y elaboración propia AGCBA. 
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 Ejecución Financiera “Por Objeto del Gasto” del MDE. 
Participación de los Incisos 2, 3 y 4 en el total del gasto. 

 

CUADRO N º 6 
Ejecución Financiera del Crédito Presupuestario 

Participación de los incisos 2, 3 y 4 sobre el total del gasto para el MDE - Ejercicio 2010. 

 
 

Descripción 

 
1 

Presupuesto 
vigente 

en $ 

 
2 

Crédito 
Devengado 

en $ 
 

 
3 = 2 - 1 

 
Diferencias 

en $ 

 
4 = 3 / 1 
%  de  
Varia-
ción 

%  de 
partici-
pación  

del 
gasto 
por 

Inciso 

Incisos 2+3 + 4   154.338.934.- 143.068.368.- -11.270.566.- -7.3 35.7 
 

TOTAL J. 65 = 420.303.392.- 401.150.841.- -19.152.551.- -4.6 100.0 
 

Fuente: Listado de Créditos SIGAF y elaboración propia AGCBA. 
 
 

 

7. Antecedentes normativos de las contrataciones de personal 
(locaciones de servicios y locaciones de obra) para el Ministerio de 
Desarrollo Económico durante el ejercicio 2010. 

 
 

El 5 de agosto de 2000 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sancionó la Ley Nº 471 denominada de “Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires”, que instituyó el marco 
jurídico de las relaciones laborales en el ámbito de la Ciudad. 
 
 

El 11 de julio de 2003 el Director General, Técnico Administrativo y Legal de la 
Secretaría de Hacienda y Finanzas conjuntamente con el Director General de 
Contaduría General dispuso a través de la Disposición conjunta Nº 2844 aprobar 
el procedimiento para la liquidación de contratos de locación de servicio y de 
obra de carácter personal. 
 
El 21 de septiembre de 2006 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sancionó la ley Nº 2.095 denominada “Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (B.O. Nº 2.557 de fecha 2 de 
noviembre de 2006). El artículo 4° de la misma excluyó de las prescripciones de 
esta ley entre otras, a las locaciones de servicios u obra de personas físicas. 
 
 

                                            
4 El Anexo II de esta Disposición muestra el modelo de leyenda de la certificación del servicio y 
de la certificación de la obra, que se encuentran vigentes e insertadas en las facturas presen-
tadas por el personal contratado por el MDE durante el ejercicio 2010. 
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El 14 de octubre de 2009 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires mediante el Decreto Nº 915, modificado por el Decreto 1008/09, 
facultó al Titular de la Vice jefatura de Gobierno, a los Ministros/as, 
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con 
rango o nivel equivalente, a contratar personas físicas bajo los regímenes de 
locación de servicio y de obra. Asimismo posibilitó a dichos funcionarios delegar 
en las Direcciones Generales de su jurisdicción la suscripción de los 
instrumentos contractuales correspondientes. 
 
El 21 de octubre de 2009 el Jefe de Gabinete de Ministros conjuntamente con el 
Ministro de Hacienda, mediante Resolución conjunta Nº 2.495 reglamentó el 
Decreto Nº 915/09, aprobándose el Procedimiento de contratación de personas 
físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de acuerdo con la 
metodología y modelos adjuntos en los distintos Anexos (AI, AII A, AII B, AII C, 
AII D, AIII A, AIII B, AIII C, AIII D, A IV, A V y A VI) 
 

Por último, el 11 de febrero de 2010, a través de la Resolución Nº 212 el Jefe de 
Gabinete de Ministros conjuntamente con el Ministro de Hacienda sustituyeron 
los modelos de DDJJ formulados en los Anexos II C y III C del Decreto Nº 
915/09 citado en el párrafo precedente.  
 
En el ejercicio 2010 el procedimiento de las contrataciones referidas a 
locaciones de servicios y de obra se ha descentralizado en las distintas 
Jurisdicciones y Entidades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo 
tanto en el presente caso está en cabeza de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
En consecuencia, la Dirección General de Contaduría General no realiza un 
control por oposición de los aspectos formales, legales e impositivos de las 
contrataciones mencionadas anteriormente, que se encuentran archivados en 
las actuaciones correspondientes. Así, la documentación pertinente queda en 
poder de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, quién por otra parte se 
encarga de registrar el compromiso definitivo y el devengado en el sistema 
SIGAF y aprobar el formulario denominado “Autorización de factura” de las 
contrataciones efectuadas. 
 
Para el proceso de revisión legal de las locaciones de servicios se ha 
seleccionado la actuación Nº 40.031/09 correspondiente a la contratación de 
personal para la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Como resultado del análisis se verificó la contratación de treinta (30) personas, 
once (11) profesionales y  diecinueve (19) no profesionales, que fuera aprobada 
mediante la Resolución Nº 029-MDEGC/2010 de fecha 27 de enero de 2010. 
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Cabe resaltar un alto grado de cumplimiento en lo referente al control 
documental presentado en cada caso en particular por parte del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Excepcionalmente en algunos casos ha habido 
inconsistencias formales entre la documentación presentada y lo expuesto en el 
formulario del Anexo II. A. de la Resolución Nº 2.495-MJGGC-MHGC-09. 
 
Cabe destacar, por último que no surge del actuado analizado el proceso de 
selección de la persona finalmente contratada por el organismo auditado. En 
consecuencia no se ha realizado verificación alguna ni de la necesidad de 
contratación ni un estudio cualitativo sobre el procedimiento de selección 
integrante de la misma (ver observaciones 13 y 14). 
 
________________________________________________________________  
 
 
8. Antecedentes de las compras y contrataciones del Ministerio de 

Desarrollo Económico durante el ejercicio 2010, a través del régimen 
de “Caja Chica Especial.” 

 
El 21 de septiembre de 2006 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sancionó la ley Nº 2.095 denominada “Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (B.O. Nº 2.557 de fecha 2 de 
noviembre de 2006).  
 
El artículo 4° de la misma excluyó de las prescripciones de esta ley entre otras, 
las compras regidas por el régimen de Caja Chica. 
 
Por otra parte la citada Ley hace referencia en su artículo 38 a un régimen 
especial denominado “Contratación menor” que se aplica cuando el monto total 
de la contratación no supere los $ 60.000. (equivalente a treinta mil -30.000- 
unidades de compras). En este caso, el procedimiento no podrá apartarse de 
los principios establecidos en el artículo 7° de la presente ley. 
 
El 15 de enero de 2010 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobó mediante el Decreto Nº 67/GCABA/10 (en su artículo 1°) el 
“Régimen para la Asignación de Fondos a Reparticiones del GCABA”, siendo su 
vigencia a partir del 1° de enero de 2010, acorde con lo establecido en su 
artículo 4°. 
 
El Anexo I del Decreto enumera en su artículo 3° los distintos regímenes a 
saber: “Caja Chica Común”, “Caja Chica Especial” y “Fondo con cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones.” Se trata de procedimientos de 
excepción que deben estar debidamente fundamentados y ser evaluados con 
criterio restrictivo (artículo 9° Anexo I). 
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En la misma fecha se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 67/10 mediante 
la Resolución Nº 51/GCABA/MHGC/10. (B.O. Nº 3344 de fecha 20/01/10) 
 
La revisión legal y financiera del presente Informe incluyó tres (3) Cajas Chicas 
Especiales, a saber:  
 
1.- por el expediente Nº 1.483.210/10 la Caja Chica Especial de $ 350.000.- 
para la Dirección General de Industrias Creativas para solventar los gastos que 
implicaba la inauguración oficial del Centro Metropolitano de Diseño. (asignada 
por Resolución Nº 2.695/MHGC/10, de fecha 7 de octubre de 2010).  
 
2.- por el expediente Nº 43.999/11, la Caja Chica Especial de $ 200.000.- para 
la Subsecretaría de Deportes para solventar los gastos de “Mantenimiento de 
Parques y polideportivos.” (asignada por Resolución Nº 3.066/MHGC/10, de 
fecha 15 de diciembre de 2010), y  
  
3.- por el expediente Nº 1.472.473/2010, la Caja Chica Especial para la 
Dirección General de Administración de Bienes por $ 95.000. (asignada por 
Resolución Nº 1.381/MHGC/10, de fecha 6 de mayo de 2010)  
 
Cabe resaltar la existencia de observaciones en las tres Cajas Chicas 
Especiales mencionadas ut supra de acuerdo a lo indicado en la observación Nº 
16, 17 y al detalle expuesto en el Anexo XVIII del presente Informe. 
________________________________________________________________ 
 
 
9. Torre Espacial del Parque de la Ciudad 
 
La muestra de compras y contrataciones analizada para el Ministerio de 
Desarrollo Económico incluyó la actuación correspondiente a la contratación del 
mantenimiento preventivo, correctivo y modernización de los sistemas de 
control de los medios de elevación de la Torre Espacial del Parque de la 
Ciudad, que se tramitó inicialmente por el expediente Nº  71.996/08 y 
posteriormente por el expediente 1.415.685/09. 
 
Cabe aclarar que se ha realizado una revisión legal de las actuaciones 
involucradas sin efectuar la inspección ocular técnica in situ de la obra señalada 
en el párrafo precedente.  
 
Resulta imprescindible mostrar los antecedentes de esta obra debido a las 
propias características de la misma, a las diferentes cuestiones involucradas, 
sea de tipo ambiental, legal como funcional presentadas antes y durante el 
propio proceso de contratación y a la demora consecuente en la efectivización 
de la obra.  
 
El antecedente de la presente contratación lo constituyó la prohibición del uso 
de los acensores del organismo fuera de nivel “Parque de la Ciudad” a través 
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de la resolución Nº 765/GCABA/SPTYDS/05 efectuada con fecha 3 de octubre 
de 2005 por el ex Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable 5 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
En este mismo sentido, el 11 de agosto de 2008 mediante Decreto Nº 
1012/GCABA/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
desestimó la reconsideración de las medidas adoptadas a través de la 
Resolución Nº 765/SPTyDS/05 e intimó a la emisora RADIO JAI a desocupar el 
predio sito en la Torre espacial del parque de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El 17 de junio de 2009 la Titular del Parque de la Ciudad notificó a la DGTAL-
MDE la necesidad de encarar la recuperación de la Torre Espacial en el marco 
del proyecto del Bicentenario, según Nota Nº 171-PCIUDAD-09. 
 
El 24 de julio de 2009 la Coordinación General Operativa y Legal de la DGTAL-
MDE solicitó a la Titular del Parque de la Ciudad un informe de los niveles de 
radiación existentes en el lugar mediante Nota Nº 1550-MDEGC-2009.  
 
El 28 de julio de 2009 el Departamento de Control de emisiones atmosféricas 
dependiente de la Dirección General de Control Agencia de Protección 
Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuó la 
inspección correspondiente constatando el exceso de radiación6 en las 
cercanías del cable coaxil de alimentación de la antena correspondiente a la FM 
“Eco.” 
 
El 11 de agosto de 2009 la Titular del Parque de la Ciudad notificó a la 
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal de la DGTAL-MDE la 
existencia de niveles de radiación que excedían los límites de seguridad 
contemplados por la Resolución Nº 202/95 del Ministerio de Salud y Acción 
Social.7 Sin embargo en el último párrafo de la misma asegura que tal situación 
se podría resolver desconectando la antena de la emisora de radio con 
problemas.  
 
Por otra parte, el 13 de octubre de 2009 la Dirección General de Concesiones 
del GCABA a través de la Nota Nº 1.269.659-DGC/2009  solicitó información a 

                                            
5 Según modificación de la estructura organizativa del GCABA. “…Artículo 53. – Modifícase la 
denominación de la Secretaría de Desarrollo Económico por la Secretaría de Producción, Turismo 
y Desarrollo Sustentable…”. - Decreto Nº 2696/GCABA/03, de fecha 10 de diciembre de 2003. 
6 Se procedió a realizar tareas de control de niveles de radiación electromagnética no ionizante 
en el nivel inferior de Sala de Máquinas de Ascensor ubicada en la Torre Espacial del Parque de 
la Ciudad, utilizando un Monitor de radiación NARDA ESM-30 “Rad Man XT” 
7 El Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación resolvió según el art. 1° de la resolución 
202/95 aprobar “…el Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias 
comprendidas entere 100 KHz y 300 GHz, conforme con lo establecido en el Manual de 
estándares de seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 
300 GHz y Radiación de radiofrecuencias: consideraciones biofísicas, biomédias y criterios para 
el establecimiento de estándares de exposición, Volúmenes I y II respectivamente de 
prospección de radiación electromagnética ambiental no ionizante…” 
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la Titular del Parque de la Ciudad acerca de la cantidad de tiempo estimado 
necesario para la reparación del ascensor ante la necesidad de materializar las 
desocupaciones 8 dispuestas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad. 
 
Ante tal situación, el 19 de octubre de 2009 la Titular del Parque de la Ciudad 
preparó el Informe Nº 214/PCIUDAD-2009 a la DGTAL del MDE mediante el 
cual solicitó información acerca del grado de avance de la gestión de la obra de 
reparación de los ascensores de la Torre Espacial. 
 
Luego de la preparación por la DGTAL-MDE del Pliego de Especificaciones 
Técnicas y de la presentación en el mes de octubre de 2009 de tres (3) 

presupuestos9 se inició el proceso de aprobación del gasto del proveedor que 
resultó seleccionado (VCI Ingeniería S.R.L.), en el marco de lo establecido por 
los Decretos Nº 2.143/07 y Nº 329/08 que culminó con la Resolución Nº 3979-
MHGC-09 de fecha 14 de diciembre de 2009. 
  
Sin embargo con fecha 17 de diciembre de 2009 la empresa VCI Ingeniería 
S.R.L. notificó a la DGTAL-MDE el rechazo de la aceptación de la oferta 
argumentando lo siguiente, a saber: 
 
“…esta negativa se debe a que las condiciones de pago ofrecidas hacen imposible económica y 
financieramente la realización de los trabajos….Al margen de este hecho la validez de la oferta 
está vencida desde hace ya varios días…” 

 
El 21 de diciembre de 2009 la DGTAL-MDE comunicó a la Titular del Parque de 
la Ciudad el rechazo de la empresa VCI Ingeniería S.R.L. solicitando asimismo, 
la desafectación del presupuesto asignado al ejercicio 2009 y de resultar 
procedente, la tramitación para la realización de un nuevo concurso. 
 
El 19 de febrero de 2010 la titular del Parque de la Ciudad solicitó mediante 
Nota Nº 141927-PCIUDAD-2010 la intervención de la DGTAL-MDE para la 
realización de la obra correspondiente a la Torre Espacial. 
 
El 8 de marzo de 2010 la DGTAL-MDE solicitó a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras del GCABA, la inspección de los medios de 
elevación de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad para la correspondiente 
“habilitación para carga”  del ascensor, con motivo de la iniciación de las obras 
que se tramitaron por el expediente 1.415.685/09. 
 
El 9 de marzo de 2010 la DGTAL-MDE intimó, a través de la Nota Nº 208.950-
DGTALMDEGC-2010, a la empresa VCI Ingeniería S.R.L. para proceder a la 
más urgente realización de los trabajos especificados en el respectivo Pliego de 
Bases y Condiciones Técnicas. 

                                            
8 A la de la emisora RADIO JAI se le sumó las intimaciones a las emisoras de frecuencias de 
radio Cadena Eco y FM La Boca. 
9 Visto las ofertas de VCI Ingeniería S.R.L. y CACCEM S.R.L. ambos de fecha 16/10/09, y E. y J. 
Brajkovic S.A.I. de fecha 2210/09. 



“2011,Buenos Aires Capital Mundial del Libro”  

 Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 - 

 

 

29 

 
El día 15 de marzo de 2010 la Titular del Parque de la Ciudad y el 
representante de la empresa VCI Ingeniería S.R.L. firmaron el ACTA DE INICIO 
de la obra. 
 
Durante el año 2010 la empresa VCI Ingeniería S.R.L. presentó los Certificados 
de obra Nº 1, 2, 3, 4 y 5 que representaron el 97.5 % del monto total de la 
oferta, acorde al detalle siguiente del Cuadro Nº 7, a saber: 
 

CUADRO Nº 7 
DETALLE DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA DE  

VCI Ingeniería S.R.L. 
 

Certificado 
Nº 

Fecha Monto  
en $ 

Aclaraciones 

1 15/04/10 $  110.515.- Fabricación estructura 
metálica según factura. 

 
2 

 
20/04/10 

 
$ 71.874.- 

Acopio de 36 termo-
paneles doble vidriado 
hermético y 18 aberturas 
de abrir c/DVH. 

3 10/08/10 $ 90.389.- Reparación ascensor, piel 
y ventanas P1,P2 y P3. 
Carpintería Plata-forma 
P3. 

4 22/09/10 $ 83.103.- Reparación ascensor, piel 
y ventanas P1,P2 y P3. 

5 06/12/10 $ 31.520.- Reparación ascensor, piel 
y ventanas P1,P2 y P3. 

 
SUBTOTAL = 

 
$ 387.401.- 

 

 
Representa el 97.5 % del 
costo total de la obra. 

Adicional 07/10/10 $ 36.300.- Reparación segundo 
ascen-sor. 
 

Adicional 17/11/10 $ 42.000.- Retiro de materiales en 
desuso. 

 
TOTAL = 

 
 $ 465.701.- 

 

Representa el costo total 
de la obra luego de los 
adicionales aprobados. 

Fuente: elaboración propia AGCBA 

 
El gasto inicial de $ 397.400 fue aprobado mediante la Resolución Nº 
196/MDEGC/10 de fecha 10 de mayo de 2010 y el gasto adicional de $ 78.300 
($ 36.300 + $ 42.000) fue aprobado a través de la Resolución Nº 
722/MDEGC/2010, de fecha 30 de diciembre de 2010. 
 
En este punto cabe resaltar los siguientes comentarios, a saber: 
 

a) al tratarse de una obra pública debería haberse aplicado la Ley de Obra 
Pública Nº 13.064 para la contratación de la misma. 



“2011,Buenos Aires Capital Mundial del Libro”  

 Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 - 

 

 

30 

 
 
b) El problema se puso en evidencia en el año 2005 con la Resolución de la 

prohibición del uso de los ascensores de la Torre Espacial por parte del 
ex Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable del 
GCABA, acorde con la intimación de la Dirección General de Obras y 
Catastro del GCABA. En consecuencia, desde entonces existió una 
inadecuada planificación de las obras de la Torre Espacial a realizar por 
parte del organismo auditado. 

 
c) A prima facie, el tema de la urgencia relacionada con el efecto nocivo de 

la radiación de una de las antenas concesionadas, no tiene fundamento 
técnico debido a que las mismas pudieron haber sido desconectadas sin 
necesidad del desalojo de los equipos, según señaló la Titular del Parque 
de la Ciudad a foja 10 del expediente Nº 1.415.685/09. 

 
d) El denominado “Presupuesto Oficial” de la obra de referencia no se 

confeccionó adecuadamente ni se presentó el respaldo de las cifras 
incluidas en él10. (ver foja 5 del expediente Nº 1.415.685/09) De tal forma 
en el cuerpo del presupuesto se expresa lo siguiente, a saber: 

 
“…los valores consignados han sido estimados en función de tareas de naturaleza 
similar a las enunciadas, no pudiendo recabar precios por analogía ni establecidos en 
catálogos, publicaciones oficiales, ni privadas…” 

 
e) El Pliego de Bases y Condiciones Técnicas estuvo mal confeccionado al 

incorporar el ítem 3. “Inspección de obra” acorde a los siguientes 
términos, a saber: 

 
“…La contratista deberá contemplar en su cotización los honorarios profesionales de un 
ingeniero electromecánico el cual será designado por la Administración, cuyo contrato 
coincidirá temporalmente con la duración de la obra, elevará y aprobará los certificados 
de avance de los trabajos y completará la carpeta técnica de la obra…” 

 
Resulta inapropiado que los honorarios del profesional designado para 
controlar las obras de la Administración (GCABA) sean erogados por 
aquel a quién debe controlar. 

 
Cabe aclarar que los Certificados de obra de la empresa VCI Ingeniería 
S.R.L, obrantes en el expediente no incluyeron el pago previsto de $ 
10.000 en concepto de honorarios por Inspección de Obra. 
 

f) No consta en el expediente la presencia durante el desarrollo de la obra 
del inspector de obra profesional ingeniero electromecánico, requerido 

                                            
10 No existe el detalle alguno del costo en pesos por cada sub.-tarea integrante de cada una de 
las cinco (5) tareas previstas en la obra que figuran en el Informe correspondiente al 
presupuesto oficial elaborado por la DGTAL-MDE, que se encuentra sin firma en la actuación. 
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por el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas para efectuar los 
controles correspondientes por parte del GCABA. Asimismo las ACTAS 
DE RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 10 de octubre de 2010 y 6 de 
diciembre de 2010 no tienen el aval(o la firma) del especialista 
mencionado anteriormente. 

 
g) El Cuadro Comparativo de Ofertas presenta defectos de forma al no 

tener fecha de preparación ni estar firmado por responsable alguno.  
 
h) Dos (2) de las firmas oferentes VCI Ingeniería S.R.L. y  CACCEM S.R.L., 

incluidas en el Cuadro Comparativo de Ofertas, se relacionaron en la 
misma obra, según consta en el detalle de tareas realizadas por la 
empresa CACCEM S.R.L, de fecha 15 de abril de 2010, adjunto al 
Certificado Nº 1 de la obra en cuestión. 

 
i) El Certificado de obra Nº 1 incluido en el expediente contiene adjunto dos 

(2) facturas11 del mismo proveedor (VCI Ingeniería S.R.L.) por el total del 
certificado de obra de $ 110.515.  

 
j) En la actuación analizada consta en forma explícita el rechazo de la 

oferta de ejecución de la obra presentada por la firma VCI Ingeniería 
S.R.L. con fecha 17 de diciembre de 2009. A pesar de ello, durante el 
año 2010 realiza la obra sin encontrarse documentación alguna en la 
actuación que explique el cambio de actitud por parte de la empresa 
seleccionada. 

 
k)  A prima facie, no resulta razonable la previsión del gasto de $ 600.000 

aprobada por la DGTAL-MDE acorde con la Solicitud de Gastos Nº 
11.192 de fecha 22/03/10. Asimismo no es correcta la imputación 
presupuestaria del gasto a la partida presupuestaria 3.3.1. . 

 
l) El detalle de la Orden de Compra Nº 19.044 de fecha 13/05/2010 

presenta un error correspondiente a la imputación presupuestaria de la 
obra12. 

 
m) Se detectó el pago de $ 71.874 correspondiente a un acopio por la 

compra de materiales incluido totalmente en el Certificado Nº 2 hecho 
que no corresponde por no ser el mismo un avance de obra sino una 
inversión del contratista.  

                                            
11 Se trata de las facturas Tipo B N° 0001 – 00000154 y Nº 0001 – 0000015, por idéntico 
importe.. 
12 La imputación presupuestaria del gasto recayó en la partida presupuestaria 3.3.1. 
denominada ”Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales” cuando debió haberse 
imputado a la partida 4.2.2. denominada “Construcciones en bienes de dominio público”, ya que 
la obra denominada “Mantenimiento preventivo, correctivo y modernización de los sistemas de 
control de los medios de elevación de la Torre Espacial” del Parque de la Ciudad constituyó una 
mejora del bien que le suma valor y por lo tanto debe incrementar el Activo Fijo del GCABA. 
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De acuerdo a lo señalado en los apartados a) al m) se han detectado los 
hallazgos que figuran en la observación específica sobre la obra en cuestión Nº 
11 del punto 5. OBSERVACIONES del presente Informe. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

5. OBSERVACIONES 

 
En razón de lo indicado en los puntos 3. Alcance y 4. Aclaraciones Previas del 
presente Informe, se ha efectuado el proceso de auditoría legal y financiera que 
nos permite destacar los siguientes hallazgos: 
 
 

 En relación al Ministerio de Desarrollo Económico” 
 
 
1º) No existe un Manual de Organización al 31/12/10. 
 
De acuerdo a lo señalado en el punto 2 del Informe IF-2011-00641347-
DGTALMDE emitido por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Desarrollo Económico, recibido por la AGCBA el 3 de mayo de 
2011, el Ministerio de Desarrollo Económico no contaba a esa fecha con un 
Manual de Organización que contenga en detalle la descripción de las áreas 
organizativas, la definición de las funciones y /o responsabilidades primarias 
asignadas, y las relaciones de dependencia existentes entre las unidades 
orgánico funcionales a su cargo.  
 
La no disposición de un “Manual de organización” constituye una desprolijidad 
organizativa que tiene como efecto principal una debilidad de la unidad orgánico 
funcional en el propio manejo de sus recursos humanos afectando no sólo la 
productividad sino también el cumplimiento de las diferentes tareas y acciones 
inherentes a la gestión. 
 
Cabe destacar la existencia de normativa (Decreto Nº 1.063/09) que no llega a 
cubrir las exigencias administrativas establecidas para la confección del Manual 
de Organización requerido al efecto. 
________________________________________________________________ 
 
 
2º)  No existe un Manual de Normas y Procedimientos ni circuitos 

administrativos. 
 
De acuerdo a lo referido en el punto 2 del Informe IF-2011-00641347-
DGTALMDE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del  
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Ministerio de Desarrollo Económico, en respuesta a lo solicitado en los puntos 5 
y 6 de la Nota AGCBA Nº 847/11, recibido con fecha 3 de mayo de 2011, el 
Ministerio de Desarrollo Económico no contaba a esa fecha con un Manual de 
procedimientos escrito que forme parte del sistema de control interno de su 
gestión ni circuitos administrativos relacionados con la gestión de las compras y 
contrataciones del Ministerio acorde a lo establecido por la Ley Nº 2.095, 
vigente en la Ciudad. 
 
Cable aclarar  que no se ha podido determinar, en relación a lo mencionado en 
el párrafo precedente, el funcionamiento de las diferentes Unidades de compras 
que tiene el Ministerio de Desarrollo Económico.  
________________________________________________________________ 
 
 

 En relación con el análisis financiero y legal de las compras y 
contrataciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo 
Económico. 

 
3º) No cumplimiento del procedimiento administrativo que rige en la 

Ciudad de Buenos Aires para la confección de los actuados 
relacionados con las adquisiciones de bienes y contrataciones de 
servicios por parte del Ministerio de Desarrollo Económico. 

 
De acuerdo a la revisión de las actuaciones13 relacionadas con las compras 
correspondientes al ejercicio 2010 tramitadas y resueltas en el Ministerio de 
Desarrollo Económico se ha verificado el incumplimiento del Decreto Nº 
1.510/97 (Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires).  
 
De esta manera se ha verificado la existencia del no resguardo de la norma 
referida a la compaginación y foliatura de los actuados. (Artículo Nº 2914 del 
Decreto Nº 1.510/97)  
 
En el Cuadro Nº 8 que se expone en el Anexo XIII del presente informe se 
detallan las actuaciones con foliatura incompleta a la fecha de revisión de los 
mismos. 
 
 

                                            
13 La fecha de revisión de las actuaciones fue realizada en los meses de julio y agosto de 2011.  
14 “Artículo 29: los expedientes serán compaginados en cuerpos numerados que no excedan de 
doscientos (200) folios, salvo los casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos 
que constituyen un solo texto. Todas las actuaciones deberán foliarse por orden correlativo de 
incorporación incluso cuando se integren con más de un (1) cuerpo de expediente. Las copias 
de Notas, informes o disposiciones que se agreguen junto con su original, no se foliarán 
debiéndose dejar constancia de su agregación” 
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Asimismo se ha verificado el incumplimiento al artículo 8° del Decreto 
1.510/9715 que hace mención a las formalidades de todo acto administrativo. 

 
En el Cuadro Nº 9 que se expone en el Anexo XIII ya señalado, se detallan las 
actuaciones en donde se ha verificado la falta indicada en el párrafo 
precedente. 

 
________________________________________________________________ 

 
4º) Falla de control interno en la guarda de actuaciones por parte de la 

Dirección General de Contaduría General del GCABA.  
 
En relación a la revisión legal de las Notas/Expedientes relacionadas con el 
presente proyecto de auditoría se ha verificado una falla de control interno en la 
guarda de las mismas.  
  
Como consecuencia de las respuestas recibidas de la Dirección General de 
Contaduría General, no fueron puestas a disposición en tiempo y forma las 
siguientes Notas/expedientes detallados en el Cuadro Nº 10 siguiente, a saber: 
 

CUADRO Nº 10  
ACTUACIONES NO HALLADAS  

POR LA DGCG GCBA 

Nº 
Orden 

Nº de  
Nota/expediente 

Comentario 

1 526.731 No se ha ubicado la actuación. 

2 528.062 No se ha ubicado la actuación. 

3 1.472.473 No se ha ubicado la actuación. 

4 1.273.051 No se ha ubicado la actuación. 

5 1.137.198 No se ha ubicado la actuación. 

6 574.378 No se ha ubicado la actuación. 

Fuente: elaboración propia AGCBA. 

 
El efecto primario de esta observación ocasiona una limitación al alcance en la 
revisión legal de la documentación originaria de las transacciones involucradas 
acorde a lo señalado en el acápite 1 del punto 3. LIMITACIONES AL 
ALCANCE.  
________________________________________________________________ 

 
5º) Falla de control interno en la guarda de las actuaciones por parte del 

Ministerio de Desarrollo Económico del GCABA.  
 
 

                                            
15 “…Artículo 8° - Forma. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, 
indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite;…” 



“2011,Buenos Aires Capital Mundial del Libro”  

 Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 - 

 

 

35 

 
En relación a la revisión legal de las actuaciones se ha verificado una falla de 
control interno en la guarda de las mismas, tal como lo indica la documentación 
respaldatoria pertinente. 
  
Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior se expone en el Anexo  
XVII el Cuadro Nº 11 con el detalle de las actuaciones sin revisar.  

 

El efecto inmediato de esta observación ocasiona una limitación al alcance en la 
revisión legal de las actuaciones originarias de las compras y contrataciones 
realizadas por el MDE durante el ejercicio 2010, que forman parte del objeto del 
presente Informe, acorde a lo señalado en el acápite 2 del punto 3. 
LIMITACIONES AL ALCANCE.  
________________________________________________________________ 
 
 
6º) No cumplimiento de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones para 

las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios por parte del 
Ministerio de Desarrollo Económico del GCABA.  

 
La revisión legal y financiera de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio 
2010 por el Ministro de Desarrollo Económico del GCABA nos permite señalar 
que las mismas no se encuadraron en la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2095/06 de la Ciudad, que entró en vigencia a partir del 1° de enero de 2007 de 
acuerdo con su Decreto reglamentario Nº 408 de fecha 14 de marzo de 2007 16 
y que es de aplicación obligatoria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Las adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2010 se enmarcaron en su 
mayoría en los Decretos que figuran en el Cuadro Nº 12 expuesto más abajo. 
Dichas normativas otorgan un mecanismo con facultades para autorizar pagos, 
entregas y transferencias de fondos y aprobar rendiciones de cuentas por parte 
de los funcionarios de distinta categoría integrantes del Gobierno de la Ciudad. 
  
El resumen de las normas utilizadas según el párrafo anterior se detallan en el 
Cuadro Nº 12 siguiente, a saber:  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 El decreto reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 408/07 fue 
derogado por el Decreto Nº 754/08, reglamento que se encuentra vigente a la fecha del 
presente Informe. 
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CUADRO Nº 12 
RESUMEN DE NORMATIVA UTILIZADA PARA  

APROBACIÓN DE GASTOS. 
 

DECRETO 
Nº 

FECHA 
SANCIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

INTERVALO DE 
VIGENCIA EN EL EJ. 

2010 

VIGENCIA 

752/2010 23/09/2010 27/09/2010 27/09/2010 – 
31/12/2010. 

VIGENTE 
 

 
556/2010 

 
16/07/2010 

 
19/07/2010 

 
19/07/2010 – 
26/09/2010. 

VIGENTE, 
MODIFICADO 

PARCIALMENTE  
X DEC. 752/10 

292/2010 13/04/2010 21/04/2010 21/04/2010 – 
18/07/2010. 

DEROGADO X 
DEC. 556/10 

400/2008 16/04/2008 22/04/2008 22/04/2008 – 
18/07/2010. 

DEROGADO X 
DEC. 556/10 

329/2008 14/04/2008 17/04/2008 17/04/2008 – 
18/07/2010. 

(parcialmente) 

DEROGADO X 
DEC. 556/10 

2143/2007 28/12/2007 10/01/2008 10/01/2008 – 
16/04/2008. 

DEROGADO X 
DEC. 556/10 

Fuente: elaboración propia de la AGCBA 

 
Los Decretos Nº 329/08 y Nº 556/10 en su artículo 2° señalan tres (3) requisitos 
que deben cumplimentarse para efectivizar la aprobación del pago de las 
adquisiciones a realizar, a saber:  
 
“a) que se trate de operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que en caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida 
someterlas a dichos procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes; b)que si correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente 
con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables y/o 
tres presupuestos; y c) que al momento de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentre 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del 
artículo 22 de la Ley Nº 2095(BOCBA Nº 2557)” 
 

En este punto conviene efectuar los siguientes comentarios. 
 
En primer lugar, ambos decretos como así también el Decreto Nº 752/10 
reestablecen con variantes el sistema de aprobación del gasto establecido en el 
Decreto Nº 2143/07 y anteriores, todos ya derogados. 
 
En segundo lugar, las circunstancias agregadas como requisito para la 
aprobación del gasto no se corresponden con lo indicado por la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2095/06 de la Ciudad. De esta manera, al 
considerar tan sólo las invitaciones a cotizar por el Organismo como requisito 
para la aprobación del gasto, no se ha cumplido con el artículo 7° del Capítulo 
Único – Disposiciones Generales del Título I de la citada Ley, dejando de lado 
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los principios de libre competencia, concurrencia e igualdad, publicidad y 
difusión y transparencia que deberían regir las adquisiciones. 
 
Asimismo, la llamada impostergabilidad aludida en el artículo 2 inc. a) de ambos 
Decretos ya está contenida en el marco del procedimiento de compra 
denominado Contratación Directa por “razones de urgencia” señalada en el 
artículo Nº 28 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06. 
 
Por otra parte, la excepcionalidad prevista en los Decretos señalados en los 
párrafos precedentes se ha establecido con alta frecuencia en las adquisiciones 
de bienes y  contrataciones de servicios llevadas a cabo por parte del Ministerio 
de Desarrollo Económico del GCABA. En este sentido, lo reglado en ambos 
Decretos como así también en el Decreto Nº 752/10 modificatorio, no pueden 
reemplazar la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, como un 
procedimiento habitual de adquisición de bienes y contratación de servicios. 
 
Lo señalado en los párrafos precedentes se ratificó con el resultado de la 
revisión legal realizado para el presente Informe de Auditoría. El mismo indica 
que más del 80% del total de las adquisiciones de bienes y contrataciones de 
servicios del Ministerio de Desarrollo Económico durante el ejercicio 2010 se 
enmarcó por fuera de la Ley Nº 2.095 y de la ley Nacional de Obra Pública Nº 
13.064. 
________________________________________________________________ 

 
 
 

7º) Inadecuada planificación para las adquisiciones de bienes y 
contrataciones de servicios por parte del Ministerio de Desarrollo 
Económico del GCABA.  

 
De la revisión legal de la muestra de actuaciones correspondientes a las 
compras y contrataciones del Ministerio de Desarrollo Económico durante el 
ejercicio 2011 se ha verificado la inadecuada planificación de las mismas. 
 
En el Cuadro N° 13 que se expone en el Anexo XIV se detalla el listado de las 
actuaciones en donde se ha verificado tal situación. 
 
Cabe destacar que las compras de bienes y contrataciones de servicios 
señaladas en el párrafo anterior se originaron por diferentes motivos cuyo 
resultado es la demora en la iniciación del proceso de compras y 
contrataciones. 
 
La falta de una adecuada planificación de las compras tiene como efecto 
principal condicionar el procedimiento de selección por parte de las distintas 
Unidades de Compras del Ministerio de Desarrollo Económico. Esta situación 
conlleva, en la mayoría de los casos, la aplicación de los Decretos indicados en 
la observación Nº 6 del presente Informe. Consecuentemente se vulneran los 
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principios generales que rigen las adquisiciones de bienes  y contrataciones de 
servicios legislados en la Ley 2095 en su artículo 7° que constituyen un 
parámetro de la actuación de los funcionarios y dependencias responsables. 
 
________________________________________________________________ 

 
8º) Falencia en la selección del procedimiento aplicado para las compras 

de bienes y contrataciones de servicios por parte del Ministerio de 
Desarrollo Económico del GCABA.  

 
Acorde a lo señalado en las observaciones precedentes es posible destacar en 
particular las situaciones observadas, que se indican en el Cuadro Nº 14 
expuesto en el Anexo XV, referidas a las adquisiciones de bienes y 
contrataciones de servicios de parte del Ministerio de Desarrollo Económico.  
 
Así,  en el Anexo XV del presente Informe se detalla el listado de actuaciones 
en las cuales se presenta la observación de referencia. 
 
Es posible advertir que las operaciones de compra mencionadas en el párrafo 
anterior, realizadas durante el ejercicio 2010, pudieron haber sido efectuadas 
con la normativa vigente en materia de Compras y Contrataciones. (Ley N° 
2.095) 
________________________________________________________________ 

 
9º) Falencias en el cumplimiento de los requisitos a tener en 

consideración para la aplicación de los varios Decretos de 
aprobación de gastos, por parte del Ministerio de Desarrollo 
Económico del GCABA.  

 
Al margen de lo mencionado en las observaciones 7 y 8, se pudo verificar la 
existencia de incumplimiento de los requisitos establecidos por los Decretos 
vigentes de aprobación de gastos durante el ejercicio 2010 
  
Así en el Cuadro Nº 15 del Anexo XVI se detallan las actuaciones que 
presentan falencias en el propio cumplimiento de los decretos mencionados. 
 
________________________________________________________________ 
 
10º) Inadecuado marco legal para la obra pública correspondiente al 

tendido de conductos cloacales  y cámaras de inspección faltantes en 
las calles y pasillos de la Villa 1-11-14, por parte del Ministerio de 
Desarrollo Económico del GCABA.  

 
De la revisión de la actuación denominada NOTA Nº 168.685/UGIS-DOGT/2010 
correspondiente a la red cloacal para las manzanas 13, 15, 17, 21, 22 y 23 de la 
Villa 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha verificado que la 
contratación efectuada no se ha encuadrado en el marco de la Ley de Obra  
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Pública Nº 13.064, artículo 9 inciso c) 17 sino a través de lo establecido en los 
Decretos Nº 556/GCABA/2010 y Nº 752/GCABA/2010, acorde con la 
Resolución aprobatoria Nº 530/MDEGC/2010 de fecha 21 de octubre de 2010. 
 
El trabajo señalado en el párrafo precedente se corresponde con una obra 
pública menor, de $ 469.973,88 realizada por la Cooperativa de Trabajo El 
Progreso Limitada e imputada presupuestariamente al Programa 1618 Proy. 1 
Obra 51,52 y 53 del Inciso 4 Partida Principal 2, Partida Parcial 2 denominada 
“Construcciones en bienes de dominio público”19 del Ministerio de Desarrollo 
Económico del GCABA. 
 
Así, el Clasificador de Recursos y Gastos para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires define a la partida 4.2.2. de la siguiente manera, a 
saber:  
 
“Gastos destinados a la construcción de obras del dominio público tales como: calles, caminos y 
carreteras, plazas, canales, puentes, diques y cualquier otra obra pública construida para 
utilidad o comodidad común. Incluye también las ampliaciones, remodelaciones, reparaciones 
mayores o extraordinarias y otras obras mejorativas, así como los trabajos preliminares para la 
realización de una obra pública”. 

 
Por otra parte, cabe destacar lo expresado por el titular de la Unidad de Gestión 
e Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico a través de la 
providencia Nº 664/UGIS/2010 de fecha 20 de septiembre de 2010 dirigida a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, a saber:  
 
“…la presente contratación no debía someterse a los procedimientos descriptos en la Ley 
13.064, sino en el marco normativo que actualmente provee el Decreto 2143/GCABA/2007…” 

 
________________________________________________________________ 
 
11º) Inadecuado marco legal para la obra pública correspondiente a la 

Torre Espacial del Parque de la Ciudad, por parte del Ministerio de 
Desarrollo Económico del GCABA. 

  

                                            
17 “Art. 9° - Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en Licitación Pública. Quedan 
exceptuadas de la solemnidad de la licitación pública y podrán  ser licitadas privadamente o 
contratadas en forma directa, las obras comprendidas en los siguientes casos:…c) cuando los 
trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución 
que no dé lugar a los trámites de la Licitación Pública, o para la satisfacción de servicios de 
orden social de carácter impostergable…” 
18 El Programa Nº 16, integrante del presupuesto de sanción y vigente para el ejercicio 2010, se 
denominó “Intervención Social en villas de emergencia y N.H.T.”  
19 Según el Clasificador de Recursos y Gastos para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 1.280/GCABA/MHGC/2009 de fecha 29 de abril de 
2009, parcialmente modificado por la Resolución Nº 1107/GCABA/MHGC/10 de fecha 9 de abril 
de 2010. 
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Acorde a lo señalado en el acápite 9 del punto 4. ACLARACIONES PREVIAS 
del presente Informe se verificó la aplicación de un inadecuado encuadre  
normativo para la obra pública correspondiente a la Torre Espacial del Parque 
de la Ciudad como así también de una inadecuada planificación de la misma. 
 
A partir de lo mencionado precedentemente se han verificado observaciones 
formales en la documentación de respaldo integrante del proceso de 
contratación. (Por ejemplo Presupuesto Oficial, Pliego de Bases y Condiciones 
Técnicas,  y Cuadro Comparativo de Ofertas)  
 
La presente observación tiene un efecto similar al indicado en la observación Nº 
10 precedente. 
________________________________________________________________ 
 
 
12º) No cumplimiento de la normativa vigente en lo concerniente al plazo 

para informar a la Dirección General de Contaduría General el 
Inventario analítico de Bienes Muebles de Uso Permanente y 
Semovientes que integran el acervo patrimonial de la Ciudad, por 
parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico.  

  
De la revisión del Inciso 4 – Bienes de Uso del Ministerio de Desarrollo 
Económico se ha verificado el incumplimiento del artículo 24 de la Disposición 
Nº 243/GCABA/DGCG/10. 
  
El artículo mencionado ut supra dispone, a los fines de cumplimentar lo 
establecido por el “Régimen Contable – Bienes – Inventario” de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que las Unidades de Organización deben remitir a 
la Dirección General de Contaduría el Inventario de Bienes Muebles de Uso 
Permanente y Semovientes antes del 28 de febrero del año siguiente al del 
cierre.  
 
Este plazo tope para la remisión del Inventario correspondiente al ejercicio 2010 
fue excedido por parte del Ministerio de Desarrollo Económico. (incluye los 
organismos fuera de nivel).  
 
Cabe advertir que esta situación es reiteratoria de lo ocurrido en el ejercicio 
presupuestario 2008 (incumpliendo la Disposición Nº 176/DGCG/GCABA/08) y 
en el ejercicio 2009 (incumpliendo la Disposición Nº 388/DGCG/GCABA/09). 
________________________________________________________________ 
 
13º) Falta de argumentación respaldatoria de la necesidad de realizar 

contrataciones de locaciones de servicios por parte del Ministerio de 
Desarrollo Económico del GCABA en las actuaciones respectivas.  
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De la revisión legal de las actuaciones en el marco de la presente auditoría se 
ha verificado la falta de documentación respaldatoria de la necesidad de las 
contrataciones de locaciones de servicios efectivizadas durante el ejercicio 
2010. 
 
De acuerdo a lo señalado en el acápite 7 del punto 4 ACLARACIONES 
PREVIAS del presente informe en la revisión legal del expediente Nº 40.031/09 
se verificó la falta de argumentación de la necesidad de contratar bajo el 
régimen de locación de servicios las treinta (30) personas incluidas en la 
mencionada actuación20.  
 
En este sentido, tampoco existe mención alguna de dicha necesidad en los 
considerandos de la Resolución aprobatoria Nº 029/MDEGC/2010 de fecha 27 
de enero de 2010, por parte del Ministro de Desarrollo Económico. 
 
Lo expresado en el párrafo anterior incumple con el artículo 7° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo (Decreto Nº 1510/97) relacionado con los 
requisitos esenciales del el acto administrativo. 
_______________________________________________________________ 
 
14º) No consta el cumplimiento del paso 1° del procedimiento para la 

contratación de locaciones de servicios y/o de obra por parte del 
Ministerio de Desarrollo Económico del GCABA en las actuaciones 
respectivas.  

 
De la revisión legal de la actuación señalada en el acápite 7 del punto 4 
ACLARACIONES PREVIAS y en la observación Nº 13 inmediata anterior no 
consta el cumplimiento del paso 1° del procedimiento relacionado con las 
contrataciones de locaciones de servicios y/o obras efectivizadas durante el 
ejercicio 2010, acorde con la Resolución Conjunta Nº 2.495 MJGGC-MHGC/09. 
 
El efecto inmediato de lo mencionado en el párrafo anterior es la falta de 
transparencia en el proceso de contratación del personal bajo el régimen  de 
locación de servicios. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
15º) Falencias de control interno para la guarda del Inventario analítico de 

Bienes Muebles de Uso Permanente y Semovientes al 31/12/10 que 
integran el patrimonio del Ministerio de Desarrollo Económico del 
GCABA.  

 
 

                                            
20 Visto el procedimiento para la contratación de locaciones de servicios y de obra según Anexo 
I de la Resolución Conjunta Nº 2.495 –MJGGC – MHGC/09. 
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De acuerdo a lo señalado en el punto 3. LIMITACIONES AL ALCANCE, acápite 
3° se ha verificado la falta de control interno sobre el Inventario analítico de 
Bienes Muebles de Uso Permanente y Semovientes al 31/12/10 que integran el 
patrimonio del Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
Como consecuencia de lo mencionado precedentemente se ha obtenido 
información parcial  del Inventario de Bienes Muebles de Uso Permanente y 
Semovientes de algunas de las reparticiones y entidades integrantes del 
Ministerio de Desarrollo Económico que ha imposibilitado la verificación total del 
de las adquisiciones de bienes (Inciso Nº 4 denominado  “Bienes de Uso”) para 
el ejercicio económico 2010.  
 
________________________________________________________________ 
 
16º) Falencias en la aplicación de la normativa referida a retenciones de 

impuestos en las adquisiciones de bienes y contrataciones de 
servicios por parte del Ministerio de Desarrollo Económico del 
GCABA.  

 
De la revisión financiera de las actuaciones que contienen Cajas Chicas 
Especiales correspondientes a las compras de bienes y contrataciones de 
servicios realizadas durante el ejercicio 2010 se ha verificado la existencia de 
falencias en la aplicación de la normativa referida a retenciones de Impuestos a 
las Ganancias21, Impuestos a los Ingresos Brutos.22  
 
El detalle las falencias indicadas en el párrafo anterior se detallan en el Cuadro 
Nº 16 del Anexo XVIII del presente Informe. 
 
________________________________________________________________ 
 
17º) Falencias en la imputación presupuestaria de las adquisiciones de 

bienes y contrataciones de servicios efectuadas a través de las Cajas 
Chicas Especiales por parte del Ministerio de Desarrollo Económico 
del GCABA.  

 
De la revisión financiera de las actuaciones que contienen Cajas Chicas 
Especiales correspondientes a las compras de bienes y contrataciones de 
servicios realizadas durante el ejercicio 2010 se ha verificado la existencia de 
falencias en la imputación presupuestaria de las mismas, por parte de los 
distintos organismos asignados con una Caja Chica Especial. 
 
El detalle de los problemas detectados señalados en el párrafo precedente se 
expone en el Anexo XIX. 

                                            
21 Según R.G. AFIP Nº 830/2000 de fecha 26 de abril de 2000, y modificatorias. 
22 Según la Resolución Nº 200/GCABA/AGIP/08. 
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_______________________________________________________________ 
 

6. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones que siguen guardan correspondencia numérica con la 
observación correspondiente.  
 

 1. Adoptar los recaudos necesarios para que el Ministerio de Desarrollo 
Económico elabore el “Manual de organización” correspondiente.  

 

 2. Arbitrar los medios necesarios para que el Ministerio de Desarrollo 
Económico contribuya a una sana gestión con la preparación de un 
“Manual de Normas y Procedimientos administrativos” acorde a la mejora 
y optimización de los diversos procesos que se llevan a cabo en el 
Ministerio a su cargo. 

 

 3. Arbitrar los medios necesarios para que el Ministerio de Desarrollo 
Económico vele por el cumplimiento de la normativa relacionada con los 
procedimientos administrativos. (Decreto Nº 1.510/97 y concordantes)  

 

 4. Adoptar los recaudos necesarios para que la Dirección General de 
Contaduría General tenga un adecuado control en la guarda y archivo de 
la documentación que forma parte de las transacciones realizadas por 
los distintos organismos del Ministerio de Desarrollo Económico del 
GCABA.  
 

 5. Adoptar los recaudos necesarios para que el Ministerio de Desarrollo 
Económico tenga un adecuado control en la guarda y archivo de la 
documentación que forma parte de las compras y contrataciones 
realizadas por los distintos organismos del GCABA.  
 

 6. 7, 8 y 9. Adoptar los recaudos necesarios para que el Ministerio de 
Desarrollo Económico cumpla con la normativa vigente en materia de 
compra de bienes y contrataciones de servicios acorde con la Ley 2.095 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 10 y 11. Adoptar los recaudos necesarios para que el Ministerio de 
Desarrollo Económico cumpla con la normativa vigente en materia de 
Obra Pública acorde con la Ley Nº 13.064. 

 

 12. Adoptar los recaudos necesarios para que el Ministerio de Desarrollo 
Económico contemple el plazo de entrega del Inventario de Bienes 
Muebles de Uso Permanente y Semovientes a la Dirección General de 
Contaduría General según lo establecido por la norma correspondiente. 
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 13 y 14. Adoptar los recaudos necesarios para que el Ministerio de 
Desarrollo Económico contribuya a una sana gestión en lo referente a la 
contratación de personal vía locación de servicios/obra fundamentando 
dicha necesidad y haciendo más transparente el proceso de selección. 

 

 15. Arbitrar los medios necesarios para que el Ministerio de Desarrollo 
Económico tenga un adecuado control del Inventario analítico de Bienes 
Muebles de Uso Permanente y Semovientes que integra el acervo 
patrimonial de la Jurisdicción.  

 

 16. Arbitrar los medios necesarios para que el Ministerio de Desarrollo 
Económico aplique convenientemente la normativa de retención 
impositiva en las transacciones realizadas a través de las Cajas Chicas 
Especiales, por los distintos organismos dependientes del Ministerio de 
Desarrollo Económico del GCABA. 

 

 17. Arbitrar los medios necesarios para que el Ministerio de Desarrollo 
Económico realice una correcta imputación presupuestaria de las 
transacciones realizadas a través de las Cajas Chicas Especiales, por los 
distintos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Económico del GCABA. 

 
 

7. CONCLUSIÓN 

   

El  80  % de los expedientes de las compras de bienes y contrataciones de 
servicios del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el ejercicio 2010 no se encuadraron en la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 de la Ciudad, que entró en 
vigencia a partir del 1° de enero de 2007 y que es de aplicación obligatoria en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en la Ley de Obra Pública Nº 
13.064. 

Esta situación se verificó por la aplicación abusiva de los Decretos de 
Aprobación de Gastos sancionados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

 

________________________________________________________________ 
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ANEXO I 
MARCO NORMATIVO 

 

 
 En general 

 
 

FFEECCHHAA
23

    NN  °°  BB..  OO..  TTIIPPOO  NNºº  TÍTULO 

22/08/94 
 

--- 
Ley 

suprema de 
la Nación 

--- Constitución Nacional de 1994 

1/10/96 --- 

Ley 
suprema de 
la Ciudad de 

Bs. As. 

--- Constitución de la CABA 

27/08/98 
B. O.  
539                        

29/9/98 
Ley   70 

Sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la 
Ciudad. 

19/05/99 
B. O. 
704                        

31/5/99 
Decreto  1.000 

Reglamentación de la ley N º  70 de Sistemas 
de Gestión, Administración Fi-nanciera y 
Control del Sector Publico de la Ciudad. 

5/08/00 
B. O. 
1.025                   

12/09/00 

 
Ley 470 

Declaración del área de desarrollo sur y 
creación de la Corporación del Sur S.E. 

5/08/00 
B. O. 
1.026                   

13/09/00 

 
Ley 471 

Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la CABA. 

6/09/00 
B. O. 
1.025                   

12/09/00 
Decreto  1.548 Promulgación de la Ley Nº 470/00. 

20/10/00 
B. O. 
1.061                   

2/11/00 
Decreto  1.814 

Aprueba el  Estatuto de la Corporación del Sur 
S. E. (MODIFICADO X DEC. 768/03) 

5/12/01 
B. O. 
1.339                  

2/11/00 
CONVENIO 69 

Convenio Marco de Cooperación y Asis-tencia 
entre el GCABA y la Corporación Buenos Aires  
Sur S.E. para el desarrollo y mejoramiento del 
área de desarrollo sur. 

9/06/03 
B. O. 
1.714                   

18/06/03 
Decreto  768 

Aprueba el nuevo Estatuto de la Corporación 
del Sur S. E. 

1/12/04 
B. O.  
2.083 

7/12/04 

 
 

Decreto 
2186 

Establece procedimientos para la ejecución de 
Licitaciones Públicas y privadas y 
contrataciones directas. Deroga los artículos 2 
y 3 del Decreto Nº 2828. 

                                            
23 (s) = sanción;  
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24/06/05 
B. O.  
2.238 

22/07/05 

 
Decreto 948 

Adecua contratos de Locación de servicios al 
régimen del artículo 39 de la Ley Nº 471. 

/// Marco Normativo 

FFEECCHHAA    NN  °°  BB..  OO..  TTIIPPOO  NNºº  TÍTULO 

11/08/05 
B. O.  
2.259 

23/08/05 

 
Decreto 

1.202 

Reglamenta UNIDADES RETRIBUTIVAS por 
servicios extraordinarios-URSE-MÓDULOS 
para los trabajadores de la Ciudad ( reglam. 
art. 9° inc. n Ley 471) 

21/10/05 
B. O.  
2307 

31/10/05 

 
CONVENIO 21 

Convenio Complementario del Convenio Marco 
de Cooperación y Asistencia N° 69/01 con la 
CBAS S.E. 

24/10/05 
B. O.  
2308 

1/11/05 

 
Resolución 

SHyF 
3.206 

Reglamenta el Decreto Nº 948 – Modificación 
del régimen contractual – transitorio – 
eventual. 

3-08-06 
B. O.  
2498 

9/08/06 

 
Resolución 

MHGC 
1.154 

Establece regulaciones para los montos brutos 
de los contratos encuadrados en el Régimen 
del Decreto Nº 948/05 

21/09/06 
B. O.  
2557 

2/11/06 

 
Ley 2095 

Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
de Buenos Aires 

4-10-06 
B. O.  
2563 

10/11/06 

Disposición 
DGRH 

499 

Se aprueba PLANILLA y PROCEDIMIEN-TO de 
cambio de destino para personas contratadas 
según lo establecido en la primera parte del 
art. 39 de la Ley 471. 

14/03/07 
B. O.  
2658 

4/04/07 
Decreto 408 

Reglamentación de la Ley 2095. DEROGADO 
por el Decreto 754/08. 

9-04-07 
B. O.  
2667 

19/04/07 

Resolución 
MHGC 

959 
Se instruye a la DG de RRHH para que realice 
un censo de personas que se desempeñan en 
el GCABA. 

25-06-07 
B. O.  
2715 

29/06/07 

Resolución 
MHGC 

1924 

Se establece que las locaciones de servicio 
vigentes con vencimiento son adecuadas al 
artículo 39 de la Ley Nº 471 –Contratos de 
Empleo Público. 

16/07/07 
B. O.  
2739 

3/08/07 

Resolución 
MHGC 

2.082 

Se aprueba la actualización de las 
Clasificaciones de Recursos y Gastos para el 
GCABA. Queda derogada la Resolución N º 46-
SHyF-2004 y 2.061 y el artículo 1 º de la 
Resolución N º 764-MHGC-2007. 

08/11/07 

B. O.  
2824 

04/12/07 
Ley 2506 

Ley de Ministerios.  
(entra en vigencia el 10/12/07) 

10/12/07 

B. O.  
2829 

11/12/07 
Decreto 2068 

Designa a Francisco Adolfo Cabrera como 
Ministro de Desarrollo Económico. 

10/12/07 

B. O.  
2829 

11/12/07 
Decreto 2075 

Aprueba una nueva estructura Orgánica. 
Reglamenta Ley 2506. Deroga el  Decreto N º  
350/06. 

10/12/07 
B. O.  
2829 

11/12/07 
Decreto 2086 

Designación de funcionarios Ministerio de 
Desarrollo Económico…..etc. 
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14/12/07 
B. O.  
2835 

19/12/07 
Decreto 2094 

Se designan funcionarios en el ámbito de la 
Corporación Buenos Aires Sur S.E. 

/// Marco Normativo 

FFEECCHHAA    NN  °°  BB..  OO..  TTIIPPOO  NNºº  TÍTULO 

14/12/07 
B. O.  
2835 

19/12/07 
Decreto 2101 

Se designan funcionarios en el ámbito de 
Ministerio de Desarrollo Económico. 

17/12/07 

B. O.  
2835 

19/12/07 
Decreto 2104 

Se designan funcionarios en el ámbito de 
Ministerio de Desarrollo Económico. 

19/12/07 

B. O.  
2840 

28/12/07 

Resolución  
MDEGC 

1 
Designa Unidad Operativa de adquisiciones a 
la DGTAyL a cargo de la Srta. Paula Beatriz 
Villalba 

28/12/07 
B. O.  
2847 

10/01/08 
Decreto 2143 

Deroga el Decreto Nº 1.289 y su modificatorio 
Nº 1.381/07. Faculta a los funcionarios 
indicados según el Cuadro de Competencias a 
comprometer obligaciones, cuando se 
acrediten en forma concurrente  las 
circunstancias señaladas en el artículo 3° del 
Decreto. 

15/01/08 
B. O.  
2.855 

22/01/08 

Disposición 
DGTAyL 

MDE 
2 

En el ámbito de La DGTAyL – MDE funcionará 
una Comisión Evaluadora de Ofertas que 
deberá entender en toda contratación regida 
por la Ley Nº 2095 y su Dec. Reglamentario Nº 
408/07. Se designan como miembros a: Javier 
E. Brodsky (presidente) – Daniel I. 
Rosenbaum – Matías Musi y Ornella V. Alen. 

21/01/08 
B. O.  
2.873 

19/02/08 
Decreto 60 

Faculta al P. E. CABA a contratar personas 
bajo los regímenes de Locación de Servicio / 
Obra – Monto Máximo. (DEROGA DEC. 
2.138/01 y el artículo 3° del DEC. 948/05). 

25/03/08 
B. O.  
2.900 

1/4/08 
Decreto 234 

Se designa a Jorge Martín Zavalía Ábalos como 
auditor interno dependiente del MDE (fue 
reemplazado por Decreto 1129/09). 

14/04/08 
B. O.  
2911 

17/4/08 
Decreto 329 

Se modifica parcialmente el Decreto 2143/07. 
Delegación de facultades para autorizar 
pagos, entregas y transferencias de fondos, 
reintegros y devoluciones de impuestos, 
derechos y tasas, para liquidar haberes y para 
aprobar rendiciones de cuentas-gastos de 
imprescindible necesidad. 

15/05/08 
B. O.  
2.952 

17/06/08 
Ley 2716 

Modifica el artículo 23 de la Ley Nº 2506/07 
correspondiente al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Incorpora el acápite Nº 11 como 
responsabilidad primaria. 

20/05/08 
B. O.  
2.940 

29/05/08 
Decreto 569 

 
Crea la Coordinación General Operativa y 
Legal en la DGTAyL MDE y designa como 
coordinador general a Juan Martín Barrailh 
Ortiz a partir del 1-04-08. 

23/05/08 
B. O.  
2.943 

3/06/08 
Decreto 591 

  
Designa a agente en el organismo fuera de 
nivel unidad de gestion de intervención social  
- Federico Angelini. 
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/// Marco Normativo 

FFEECCHHAA
24

    NN  °°  BB..  OO..  TTIIPPOO  NNºº  TÍTULO 

29/05/08 
B. O.  
2.961 

30/06/08 
Ley 2731 

Modifica el artículo 23 de la Ley Nº 2506/07 
correspondiente al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Incorpora el acápite Nº 12 como 
responsabilidad primaria. 

4/06/08 
B. O. 
2.951 

13/06/08 
Decreto 637 

Aprueba la organización funcional de las 
Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE) que 
operan dentro de la DGTAyL del PE. 

20/06/08 
B. O. 
2.960 

27/06/08 
Decreto 754 

Nueva Reglamentación de la Ley de Compras y 
Contrataciones (deroga el DECRETO 408/07). 

26/06/08 
B. O. 
2.964 

3/07/08 

Resolución 
MDEGC 

295 

Se crea el área de Expropiaciones y Ocupación 
temporaria dependiente de la DGTAyL – MDE y 
designa como coordinador general al Lic. 
Gerónimo Rafael Cabrera y como 
Coordinadora a la Lic. Moira Inés López Mac 
Loughlin 

27/06/08 
B. O. 
2.966 

7/07/08 
Decreto 799 

Modificación de la estructura del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Aprueba 
responsabilidades primarias. Modifica el 
Anexo de responsabilidades primarias del 
Decreto 2075/07 

29/08/08 
B. O. 
2.987 

6/08/08 
Disposición 43  

Designa Ad Honoren a la Sr. Claudia Elena 
Strapko, personal de la planta gabinete de la 
DGTAyL. Para ejercer las competencias en el 
organismo fuera de nivel Parque de la Ciudad.    

11/11/08 

 
B. O.  
3060 

19/11/08 
 

Decreto 1.338 

Establece las obligaciones para la 
presentación de las facturas de compras y 
contrataciones, de partes de recepción 
definitiva de bienes y servicios y de 
prestaciones de obra.   

23/02/09 
B. O. 
3108 

02/02/09 
Decreto 78 

Designa al Sr. Carlos Ramiro Jiménez como 
Director General Gestión y Planificación 
Deportiva, Subsecretaria de de Deporte.   

2299//0044//0099  
BB..  OO..  

  33334444  

2200//0011//1100  

RReessoolluucciióónn  

MMHHGGCC  
11..228800  

Se aprueba la actualización de las 
Clasificaciones de Recursos y de Gastos para 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos. 
Aires. 

1144//1100//0099  
B. O. 
3.280 

16/10/09  
Decreto  991155  

Se faculta a funcionarios públicos a con-tratar 
personas físicas bajo los regímenes de 
locación de servicios y de obra, quie-nes 
podrán delegar en las DG de su jurisdicción la 
suscripción de los Instru-mentos 
contractuales correspondientes. 

1155//1100//0099  
BB..  OO..  

  33229900  

3300//1100//0099  

RReessoolluucciióónn  

MMJJGGGGCC--

MMHHGGCC  
22..448811  

Se establece la remuneración mensual bruta 
de los Directores y Subdirectores Operativos – 
Régimen gerencial para la Administración 
Pública. 

2211//1100//0099  
BB..  OO..  

  33228888  

3300//1100//0099  

RReessoolluucciióónn  

MMJJGGGGCC--

MMHHGGCC  
22..449955  

Se aprueba procedimiento de contratación de 
personas físicas  bajo el régimen de locación 
de servicio y obra. 
 

                                            
24 (s) = sanción;  
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FFEECCHHAA
25

    NN  °°  BB..  OO..  TTIIPPOO  NNºº  TÍTULO 

1100//1111//0099  
B. O. 
3.302 

17/11/09  
Decreto  11..000088  

Substituye el art. 1°, modifica el art. 5° y 
establece excepciones, del Decreto 915. 

27/11/09 

BB..  OO..  

  33332211  

1155//1122//0099 Decreto 1063 

 
Se modifica la estructura orgánica del 
Ministerio de Desarrollo Económico al suprimir 
el organismo fuera de nivel OIC – 
Observatorio de Industrias Creativas. 

7/12/09 

  

BB..  OO..  

  33333333  

55//0011//1100 

Ley 3395 
Aprueba Presupuesto de la Administra-ción 
del GCABA, para el ejercicio 2010. 

22/12/09 

  

BB..  OO..  

  33333311  

3300//1122//0099 Decreto 1129 

 
Se acepta la renuncia presentada por el Dr. 
Jorge M. Zavalía Ábalos con fecha 31/10/09 al 
cargo de AI de la UAI del MDE y se designa a 
partir del 1/11/09 al Contador Javier Darío 
Demarchi como AI de la mencionada UAI. 
 

29/12/09 

BB..  OO..  

  33333388  

1122//11//1100 

RReessoolluucciióónn  

MMJJGGGGCC--

MMHHGGCC 
3017 

 
Establece las condiciones de remuneración del 
personal designado en cargos gerenciales 
conforme Res. 2.841. 

3300//1122//0099  
BB..  OO..  

  33333333  

55//0011//1100  
Decreto 1169 

Promulga la Ley de Presupuesto Nº 3395, para 
el ejercicio 2010. 

7/01/10 

  

BB..  OO..  

  33334466  

2222//11//1100 
Resolución 

MDEGC 
1 

 
Se reemplaza al Dr. Jorge M. Zabalía Áva-los 
por el contador Javier D. Demarchi como 
responsable de la administración y rendición 
de fondos en concepto de Caja Chica común y 
de Movilidad asignado a la UAI. 

18/01/10 

BB..  OO..  

  33334499  

2277//11//1100 
Decreto 92 

 
Se aprueban las Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General para el 
ejercicio 2010. 

20/01/10 

BB..  OO..  

  33335522  

11//0022//1100 Decreto 98 
Se adecuan las planillas a la Ley 3395. 
Distribución de Créditos del presupuesto para 
el ejercicio 2010. 

11/02/10 

BB..  OO..  

  33337788  

1111//33//1100  

RReessoolluucciióónn  

MMJJGGGGCC--

MMHHGGCC 
212 

 
Se sustituyen los modelos de DDJJ aprobados 
por el artículo 1° de la Resolu-ción conjunta 
Nº 2495-MJGGC-MHGC/09. 

5/03/10 

BB..  OO..  

  33337788  

1111//33//1100  

Resolución 
GCBA 

184 
Designación de Directores Operativos y Sub- 
Directores Operativos en el MDE. 

9/04/10 
  

Resolución 
MHC 

1107 
Adecuación de la clasificación por objeto del 
gasto aprobada por la Resolución Nº 
1280/MHGC/09 

10/06/10 

BB..  OO..  

  33445544  

55//0077//1100  Ley 3.464 
Modificación de la Ley de Presupuesto de 
Recursos y Gastos para el Ejercicio 2010. 

                                            
25 (s) = sanción;  
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30/06/10 

BB..  OO..  

  33445544  

55//0077//1100  Decreto  526 
Promulgación de la modificación a la Ley de 
Presupuesto de Recursos y Gastos para el 
ejercicio 2010. (Ley 3.464) 

13/07/10 

  

BB..  OO..  

  33445599  

1111//33//1100  Decreto  530 

Acepta renuncia presenta por Javier Solari 
Costa al cargo de Director General de la D.G. 
de Concesiones. Se designa al Cdor. Ezequiel 
Sabor como director general de Concesiones. 
Dr. Barrial Ortiz como Director General de la 
Dirección General de Administración de 
bienes.    

09/08/10 

  

BB..  OO..  

  33448822  

1133//0088//1100  

Resolución 
MDEGC 

578 
Designación de funcionarios en el ámbito del 
Ministerio de desarrollo económico en cargo 
de directores subdirectores operativos….  

23/11/10 

  

BB..  OO..  

  33555544  

0022//1122//1100  
Decreto  866 

Acepta renuncia presenta  de Miguel Ángel de 
Virgilio de la Subsecretaria de Trabajo- se 
designa en el Citado cargo a Lilia Maria Alonso 
como Directora Operativa de la Dirección 
Operativa de Asunto Legales. 

25/11/10 

  

BB..  OO..  

  33555566  

0022//1122//1100  
Decreto  870 

Acepta renuncia presenta  de Pedro Luis 
Chapar al cargo de Director General de 
Infraestructura y Administración 
Subsecretaria de Deportes. Designa en su 
reemplazo a German Alberto Ferrando. Quien 
cesa como personal de gabinete. 

18/01/11 

  

BB..  OO..  

  33559955  

3311//11//1111  

Decreto  54 
Acepta la renuncia del DG de Empleo y 
designa como nueva DG a la Lic. Gabriela Mara 
Dreksler, a partir del 1/12/10. 

10/03/11 

  

BB..  OO..  

  33662266  

1177//33//1111  
Decreto  122 

Acepta renuncia presenta  de Enrique  
Rodríguez como Director General de 
Protección de Trabajo.  En su reemplazo se 
designa a Héctor Francisco Aguirre. 
   

 

Fuente: elaboración propia AGCBA 
 

 Tributaria e impositiva. 
 

/// Marco Normativo 

FFEECCHHAA
26

    NN  °°  BB..  OO..  TTIIPPOO  NNºº  TÍTULO 

 
27/12/1973 

B. O.  
22.821 

31/12/73 

 
Ley 

 
20.628 

 
Ley del Impuesto a las Ganancias. Base 
original de cálculo para la consideración 
de las retenciones. 
 

 
 
 

 
 

B. O.  

 
 
 

 
 
 

 
I. a las ganancias. Régimen de Reten-ción 
para venta de bienes muebles, lo-

                                            
26 (s) = sanción;  
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26/04/00 29.388 
28/04/00 

Res. Gral. 
AFIP 

830 caciones de obra y/o servicios, hono-
rarios, etc.. Modif. RG Nº 2784 (DGI), sus 
modificatorias y complementarias. 
Sustituye RG Nº 2793 (DGI), sus 
modificatorias  y complementarias.  
 

 
14/11/00 

 
B. O.  

29.528 
17/11/00 

 
Res. Gral. 

AFIP 

 
924 

 
I. a las ganancias. Complementaria RG 
AFIP Nº 830. Reglamente los casos de 
autoretención, las retenciones cuando se 
abone con cheque diferido, pagaré, letras 
de cambio, etc.. Modifica algunos 
importes no sujetos a retención del 
Anexo VIII, entre otros cambios. 
 

03/01/01 B. O.  
29.562 

09/01/01 

Res. Gral. 
AFIP 

951 I. a las ganancias e IVA. : Sustitución RG 
DGI 4348. Organismos del Estado como 
agentes de retención. (Artículo 1° y 2°) 
 

1155//0055//0077  
B.O.C.B.A. 

2.689 
22/05/07 

Decreto 770066  

  
Adecua alícuotas del IIBB para 
proveedores, locadores o contratistas del 
gobierno. (modificado por la Resolución 
200/08 AGIP). 
 

0066//1122//0077  
B. O. C .B. A. 

2.846 
09/01/08 

Ley 22..660033  En su artículo 1º crea la AGIP. 

  

2288//1122//0077  

 
B. O. C. B. A. 

2.846 
09/01/08 

Decreto 22..114400  Promulga Ley 2.603 

1133//0022//0088  
B.O.C.B.A. 

2.873 
19/02/08 

Resolución 
AGIP 

220000  

  
Se retienen alícuotas en concepto del 
impuesto sobre los ingresos brutos - 
proveedores, locadores o contratistas; 
fijando las alícuotas en el 1,5% y 0,75 % 
para las actividades con alícuota igual o 
superior al 3% e inferior al 3% 
respectivamente. 
  

 
 
 
 

27/11/08 

 
 
 

B. O.  
31.551 

12/12/08 

 
 
 
 

Res. Gral. 
AFIP 

 
 
 
 

2524 

I. a las ganancias. Modificación RG AFIP 
Nº  830. Modifica el Anexo II inc. B), 
desdoblando el arrendamiento entre 
cosas muebles, inmuebles rurales e 
inmuebles urbanos, eliminando el código 
27 del ANEXO VIII (Alícuotas y montos 
no sujetos a retención) e incorporando en 
su lugar los códigos 30, 31 y 32. 
  

0055//1111//0099  
B. O.  

31.777 

1100//1111//0099  

Res. Gral. 
AFIP  

22770033  

 I. a las ganancias. Modificación RG AFIP 
Nº  830. Sustituye los Anexos VI y VII, 
estableciendo nuevos procedimientos 
para la solicitud y tramitación del 
certificado de exclusión del régimen de 
retención. 

2299//0044//0099  
B.O.C.B.A. 

3.344 
Resolución 

MHGC 
11..228800  

Apruébase la actualización de las 
clasificaciones de Recursos y de Gastos 
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20/01/09 según Anexo I. 

1155//0011//22001100  
B.O.C.B.A. 

3.344 
20/01/10 

Decreto 6677  

Aprueba el Régimen para asignación de 
fondos a reparticiones del GCABA – 
Régimen de Caja Chica Común, Caja 
Chica Especial y Fondo con cumplimiento 
del régimen de Compras y 
Contrataciones. 

1155//0011//22001100  
B.O.C.B.A. 

3.344 
20/01/10 

Resolución 
MHC 

5511  
Aprueba la reglamentación del Decreto 
Nº 67. 

1155//0011//22001100  
B.O.C.B.A. 

3.344 
20/01/10 

Resolución 
MHC 

5522  

Determina en los anexos I, II y III, las 
reparticiones que no constituyen 
unidades de organización, los montos 
máximos de Caja Chica y los montos 
máximos por comprobante. Modifica el 
Decreto Nº 67. 

 
Fuente: elaboración propia AGCBA 
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ANEXO II 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO CON LOS RESPONSABLES A CARGO A LA FECHA DEL 

EXAMEN. 

 
 

 
     
   Fuente: www.buenosaires.org.ar 
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ANEXO III.  
ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN EL DECRETO Nº 1.063/09, CON 
VIGENCIA EN EL EJERCICIO 2010. 

 
Fuente: DECRETO N º 1.063/09 – Anexo 1/9. (B. O. Nº 3321)  
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Fuente: DECRETO N º 1.063/09 – Anexo 1/9. (B. O. Nº 3321)  
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Fuente: DECRETO N º 1.063/09 – Anexo 1/9. (B. O. Nº 3321)  
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Fuente: DECRETO N º 1.063/09 – Anexo 1/9. (B. O. Nº 3321)  
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Fuente: DECRETO N º 1.063/09 – Anexo 1/9. (B. O. Nº 3321)  
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Fuente: DECRETO N º 1.063/09 – Anexo 1/9. (B. O. Nº 3321)  
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Fuente: DECRETO N º 1.063/09 – Anexo 1/9. (B. O. Nº 3321)  
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Fuente: DECRETO N º 1.063/09 – Anexo 1/9. (B. O. Nº 3321) 
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ANEXO IV  
RESPONSABILIDADES PRIMARIAS DEL  

MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN LEY 2506/07 

 
 

1 - Elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo, 
promoción y fomento de las actividades comerciales, industriales y de servicios con 
énfasis en la generación de empleo y en la promoción de pequeñas y medianas empresas. 

2 - Diseñar y coordinar con las Áreas de gobierno involucradas las políticas, planes y 
programas sectoriales de fiscalización de las actividades económicas. 

3 - Promover y fomentar la actividad exportadora e importadora de las empresas 
residentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las inversiones 
privadas. 

4 - Establecer relaciones con las distintas ciudades del mundo tendientes a promocionar el 
desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5 - Promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en las áreas 
postergadas de la Ciudad de Buenos Aires. 

6 - Entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

7- Participar en la formulación e implementar políticas de control de las normas vinculadas 
con la protección y regulación laboral, ejerciendo el poder de policía. 

8 - Desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la 
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

9 - Diseñar e instrumentar las políticas que garanticen la defensa de los consumidores y 
usuarios de bienes y servicios, según lo dispone el artículo 46 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

10 - Diseñar e implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las industrias 
culturales. 

11.- Se incorporó según LEY Nº 2.716/08. 

12.- Se incorporó según LEY Nº 2.731/08. 

 

 
Fuente: Artículo 23 del Capítulo IX de la Ley 2506/07 
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ANEXO V  
RESPONSABILIDADES PRIMARIAS SEGÚN EL  

DECRETO Nº 1.063/09.  
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Asistir al Subsecretario de Desarrollo Económico y Competitividad en temas relacionados con el 

comercio minorista de la ciudad, la tecnología y la innovación, el empadronamiento e incubación 
de proyectos, el registro y la proyección industrial. 

 
Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Federal de la 

Industria. 
 

Diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores. 
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Fuente: Decreto Nº 1063/09 – Anexo  según separata B. O. 3321 (15/12/09) 
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ANEXO VI  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NORMA 

APROBATORIA PARA EL INCISO 2 DEL MDE – EJ. 2010 

 
 INCISO 2 – BIENES DE CONSUMO 

 
 

Norma Aprobatoria Nº 
MP 

J Prog I 
Modificación 

Tipo  Número Fecha  + - 
22-DISP. 08-PCIUDAD-10 22/07/2010 2428 65 15 2   15.000,00 

22-DISP. 119-DGTALMDE 30/12/2010 4597 65 1 2 120.000,00   

22-DISP. 13-PCIUDAD-10 27/08/2010 2582 65 15 2   1.000,00 

22-DISP. 143-DGFPIT-10 02/12/2010 4233 65 23 2 21.062,00   

22-DISP. 24-PCIUDAD-10 10/12/2010 4245 65 15 2 43.139,00   

22-DISP. 40-DGFPIT-10 20/04/2010 1103 65 23 2 5.000,00 5.000,00 

22-DISP. 4635-DGPDT-10 24/11/2010 4151 65 43 2 120.000,00   

22-DISP. 85DGTALMDE10 23/11/2010 4100 65 1 2 40.000,00   

23-RESOL. 129-MDEGC-10 05/04/2010 981 65 16 2   190.000,00 

23-RESOL. 139-MDEGC-10 09/04/2010 995 65 5 2   603.285,00 

23-RESOL. 139-MDEGC-10 09/04/2010 995 65 81 2   15.996,00 

23-RESOL. 139-MDEGC-10 09/04/2010 995 65 83 2   137.658,00 

23-RESOL. 16-SSINV-2010 14/10/2010 3776 65 61 2   9.000,00 

23-RESOL. 244-MDEGC-10 22/06/2010 1661 65 83 2   3.200,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 1 2 174.372,00 174.372,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 10 2 462 462 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 11 2 1.907,00 1.907,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 13 2 10.417,00 10.417,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 15 2 31.882,00 31.882,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 16 2 602.877,00 602.877,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 21 2 8.765,00 8.765,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 23 2 486 486 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 41 2 4.033,00 4.033,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 43 2 114.290,00 114.290,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 44 2 12.189,00 12.189,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 5 2 236.994,00 236.994,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 61 2 8.372,00 8.372,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 81 2 4.169,00 4.169,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4941 65 83 2 4.759,00 4.759,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5191 65 5 2 191.330,00 191.330,00 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5608 65 1 2 42 42 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5608 65 5 2 509 509 
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23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5608 65 62 2 9.432,00 9.432,00 

23-RESOL. 351-MDEGC-10 30/07/2010 2357 65 16 2   200.000,00 

23-RESOL. 396-MDEGC 20/08/2010 2688 65 83 2   15.000,00 

23-RESOL. 408-MDEGC-10 23/08/2010 2721 65 16 2   105.000,00 

23-RESOL. 590-MDEGC -10 15/11/2010 4071 65 5 2   22.000,00 

23-RESOL. 590-MDEGC -10 15/11/2010 4071 65 81 2   24.000,00 

23-RESOL. 590-MDEGC -10 15/11/2010 4071 65 83 2   18.058,00 

23-RESOL. 594- MDEGC-10 23/11/2010 4086 65 16 2 1.890.480,00   

23-RESOL. 647-MDEGC-10 06/12/2010 4123 65 10 2   7.000,00 

23-RESOL. 647-MDEGC-10 06/12/2010 4123 65 62 2 7.000,00   

23-RESOL. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 1 2 20.000,00   

23-RESOL. 677-MDEGC-10 20/12/2010 4335 65 5 2   4.632,00 

23-RESOL. 677-MDEGC-10 20/12/2010 4335 65 81 2   1.017,00 

23-RESOL. 677-MDEGC-10 20/12/2010 4335 65 83 2   7.476,00 

23-RESOL. 678-MDEGC-10 20/12/2010 4386 65 1 2 10.000,00   

23-RESOL. 678-MDEGC-10 20/12/2010 4386 65 11 2 290   

23-RESOL. 76- UGIS-2010 07/12/2010 4172 65 16 2 165.000,00   

24-RES. MIN. 1069-MHGC-10 08/04/2010 490 65 1 2   70.000,00 

24-RES. MIN. 1069-MHGC-10 08/04/2010 490 65 16 2   70.000,00 

24-RES. MIN. 113-MDEGC-10 18/03/2010 471 65 5 2   302.123,00 

24-RES. MIN. 113-MDEGC-10 18/03/2010 471 65 81 2   318.661,00 

24-RES. MIN. 1573-MHGC-10 28/05/2010 1293 65 1 2   1.587,00 

24-RES. MIN. 1634-MHGC-10 04/06/2010 1250 65 1 2   589 

24-RES. MIN. 1634-MHGC-10 04/06/2010 1251 65 1 2   224 

24-RES. MIN. 1634-MHGC-10 04/06/2010 1564 65 1 2   1.580,00 

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1658 65 5 2 360.000,00   

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1658 65 81 2 40.000,00   

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1658 65 83 2 100.000,00   

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 1630 65 5 2   9 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 1 2 36.543,00 36.543,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 10 2 1.130,00 1.130,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 11 2 494 494 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 13 2 747 747 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 15 2 11.333,00 11.333,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 16 2 1.135.551,00 1.135.551,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 21 2 393 393 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 23 2 1.650,00 1.650,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 41 2 1 1 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 43 2 2.344,00 2.344,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 5 2 11.761,00 11.761,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 61 2 8.712,00 8.712,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 62 2 355 355 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 81 2 2 2 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2090 65 83 2 1 1 
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24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2238 65 1 2 5   

24-RES. MIN. 2025-MHGC-10 15/07/2010 1750 65 15 2   16.706,00 

24-RES. MIN. 701-MHGC-10 09/03/2010 402 65 10 2 700 700 

24-RES. MIN. 701-MHGC-10 09/03/2010 402 65 62 2 350 350 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 1 2 28.152,00 28.152,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 15 2 8.528,00 8.528,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 16 2 22.635,00 22.635,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 21 2 244 244 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 23 2 1.637,00 1.637,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 41 2 65.909,00 65.909,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 42 2 108 108 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 43 2 1.520,00 1.520,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 44 2 2.350,00 2.350,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 5 2 11.701,00 11.701,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 61 2 705 705 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 62 2 14 14 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1427 65 83 2 1 1 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 1 2 44.493,00 44.493,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 15 2 2.424,00 2.424,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 16 2 40.422,00 40.422,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 21 2 2.156,00 2.156,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 23 2 9.154,00 9.154,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 42 2 1.643,00 1.643,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 43 2 2.895,00 2.895,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 5 2 8.898,00 8.898,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 61 2 4.048,00 4.048,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 783 65 81 2 195.522,00 195.522,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 1 2 29.359,00 29.359,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 11 2 1.932,00 1.932,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 13 2 2.017,00 2.017,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 15 2 72.227,00 72.227,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 16 2 188.857,00 188.857,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 21 2 2.266,00 2.266,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 23 2 5.636,00 5.636,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 41 2 13.308,00 13.308,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 43 2 6.462,00 6.462,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 44 2 88.791,00 88.791,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 45 2 27.270,00 27.270,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 5 2 22.209,00 22.209,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 61 2 2.142,00 2.142,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 62 2 1.126,00 1.126,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 81 2 21.812,00 21.812,00 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3550 65 83 2 8.623,00 8.623,00 

43-RES. MHC 2276-MHGC-10 17/08/2010 1657 65 16 2   3.864,00 
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43-RES. MHC 2276-MHGC-10 17/08/2010 2591 65 16 2   500.000,00 

43-RES. MHC 2385-MHGC-10 27/08/2010 2755 65 83 2   70.000,00 

43-RES. MHC 2523-MHGC-10 15/09/2010 2347 65 16 2   299.000,00 

43-RES. MHC 2601-MHGC-10 28/09/2010 2594 65 16 2   1.201.000,00 

43-RES. MHC 2623-MHGC-10 30/09/2010 3664 65 1 2 2   

43-RES. MHC 2846-MHGC-10 03/11/2010 3951 65 83 2 57.766,00   

43-RES. MHC 2958-MHGC-10 23/11/2010 4152 65 83 2   10.582,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5470 65 5 2 125.781,00   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5723 65 1 2   2 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5723 65 5 2 2   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 31/12/2010 5447 65 1 2   22.170,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 31/12/2010 5447 65 5 2   42.716,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 31/12/2010 5447 65 81 2   13.471,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 31/12/2010 5447 65 83 2   7.758,00 

  
TOTAL DE INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DEL INCISO 2 =  6.704.077.- 7.914.914.- 

EFECTO NETO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL INCISO 2 = -1.210.837.- 

 
Fuente: DGOGPP y elaboración propia AGCBA 
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ANEXO VII  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NORMA 

APROBATORIA PARA EL INCISO 3 DEL MDE - EJ. 2010 

 
 

 INCISO 3 –  SERVICIOS NO PERSONALES 

 

Norma Aprobatoria Nº 
MP 

J 

P
ro

g
. 

I 
  

Tipo  Número Fecha  + - 
22-DISP. 1100-DGINC-10 07/05/2010 391 65 62 3   160.000,00 

22-DISP. 1100-DGINC-10 07/05/2010 391 65 63 3   40.000,00 

22-DISP. 1100-DGINC-10 07/05/2010 391 65 64 3 370.000,00 170.000,00 

22-DISP. 119-DGTALMDE 30/12/2010 4597 65 1 3 60.000,00 180.000,00 

22-DISP. 13-PCIUDAD-10 27/08/2010 2582 65 15 3 1.000,00   

22-DISP. 1357-DGINC-10 10/06/2010 1582 65 64 3 400.000,00 400.000,00 

22-DISP. 143-DGFPIT-10 02/12/2010 4233 65 23 3 3.000,00 24.062,00 

22-DISP. 17-DGTALMDE 12/04/2010 491 65 1 3 100.000,00 100.000,00 

22-DISP. 1859-DGPDT-10 12/07/2010 1980 65 44 3 3.000,00 3.000,00 

22-DISP. 235-DGEMP-10 30/08/2010 2270 65 42 3 15.000,00 15.000,00 

22-DISP. 24-PCIUDAD-10 10/12/2010 4245 65 15 3   43.139,00 

22-DISP. 40-DGAB-10 27/09/2010 3176 65 13 3 25.000,00 25.000,00 

22-DISP. 40-DGFPIT-10 20/04/2010 1103 65 23 3 10.000,00 10.000,00 

22-DISP. 4635-DGPDT-10 24/11/2010 4151 65 43 3   420.000,00 

22-DISP. 48-DGTALMDE10 30/07/2010 2484 65 1 3 22.000,00 22.000,00 

22-DISP. 529-DGCONC-10 21/04/2010 1110 65 11 3 5.000,00 5.000,00 

22-DISP. 541-DGCONC-10 01/06/2010 1558 65 11 3 5.300,00 5.300,00 

22-DISP. 543-DGCONC-10 01/06/2010 1557 65 11 3 105 105 

22-DISP. 566-DGCONC-10 09/08/2010 2576 65 11 3 100.000,00 100.000,00 

22-DISP. 575-DGCONC-10 22/09/2010 3141 65 11 3 100.000,00 100.000,00 

22-DISP. 85DGTALMDE10 23/11/2010 4100 65 1 3 320.000,00 360.000,00 

23-RES. 075-MDEGC-10 04/03/2010 242 65 16 3 70.000,00 70.000,00 

23-RES. 12-SSINV 26/08/2010 2689 65 61 3 160.000,00 160.000,00 

23-RES. 129-MDEGC-10 05/04/2010 981 65 81 3 190.000,00   

23-RES. 139-MDEGC-10 09/04/2010 995 65 5 3   146.537,00 

23-RES. 139-MDEGC-10 09/04/2010 995 65 81 3 1.110.000,00   

23-RES. 139-MDEGC-10 09/04/2010 995 65 83 3   206.524,00 

23-RES. 148-MDEGC-10 12/04/2010 472 65 1 3   56.000,00 

23-RES. 148-MDEGC-10 12/04/2010 472 65 23 3 56.000,00   

23-RES. 16-SSINV-2010 14/10/2010 3776 65 61 3 150.000,00 141.000,00 

23-RES. 172-SSDE-2010 30/11/2010 4132 65 21 3 35.000,00 35.000,00 

23-RES. 176-SSDEP-10 21/07/2010 2441 65 83 3 495.000,00 495.000,00 

23-RES. 180-MDEGC-10 21/04/2010 1104 65 1 3 45.000,00   
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23-RES. 180-MDEGC-10 21/04/2010 1104 65 83 3   45.000,00 

23-RES. 231-MDEGC-10 08/06/2010 1594 65 1 3   14.000,00 

23-RES. 244-MDEGC-10 22/06/2010 1661 65 83 3 3.200,00   

23-RES. 25-UGIS-2010 23/06/2010 1660 65 16 3 1.441.870,00 1.441.870,00 

23-RES. 29 -SSINV- 10 19/11/2010 4134 65 61 3 10.000,00 10.000,00 

23-RES. 313-MDEGC-10 23/07/2010 2415 65 16 3 1.050.000,00 1.050.000,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 1 3 764.243,00 764.243,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 10 3 17.149,00 17.149,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 11 3 384 384 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 12 3 70 70 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 13 3 91.081,00 91.081,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 15 3 135.000,00 135.000,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 16 3 550.095,00 550.095,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 21 3 136.675,00 136.675,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 23 3 15.556,00 15.556,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 41 3 205.862,00 205.862,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 42 3 7.857,00 7.857,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 43 3 182.167,00 182.167,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 44 3 42.055,00 42.055,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 45 3 28.328,00 28.328,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 5 3 116.213,00 116.213,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 61 3 261.127,00 261.127,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 62 3 12.183,00 12.183,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 63 3 108.519,00 108.519,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 64 3 322.107,00 322.107,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 65 3 41.042,00 41.042,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 81 3 70.530,00 70.530,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4940 65 83 3 201.960,00 201.960,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5190 65 10 3 45.412,00 45.412,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5190 65 13 3 10.955,00 10.955,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5190 65 5 3 132.102,00 132.102,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5190 65 81 3 9.822,00 9.822,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5190 65 83 3 20.334,00 20.334,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5607 65 5 3 103.815,00 103.815,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5607 65 62 3 28.475,00 28.475,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5607 65 63 3 79.762,00 79.762,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5607 65 64 3 392.943,00 392.943,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5607 65 65 3 6.084,00 6.084,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5607 65 81 3 19.063,00 19.063,00 

23-RES. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5607 65 83 3 7.920,00 7.920,00 

23-RES. 352-MDEGC-10 04/08/2010 2497 65 41 3 9.132,00   

23-RES. 352-MDEGC-10 04/08/2010 2497 65 42 3   20.332,00 

23-RES. 352-MDEGC-10 04/08/2010 2497 65 44 3 11.200,00   

23-RES. 353-MDEGC-10 04/08/2010 2494 65 41 3 3.000,00 3.000,00 



“2011,Buenos Aires Capital Mundial del Libro”  

 Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 - 

 

 

97 

23-RES. 376-MDEGC-10 13/08/2010 2581 65 1 3   24.920,00 

23-RES. 376-MDEGC-10 13/08/2010 2581 65 5 3 24.920,00   

23-RES. 396-MDEGC 20/08/2010 2688 65 5 3 295.000,00 350.000,00 

23-RES. 396-MDEGC 20/08/2010 2688 65 83 3 70.000,00   

23-RES. 4422-SSTR-10 26/08/2010 2496 65 41 3 50.000,00 50.000,00 

23-RES. 46-UGIS-10 16/09/2010 3086 65 16 3 738.000,00 738.000,00 

23-RES. 47-UGIS-10 16/09/2010 3085 65 16 3 270.000,00 270.000,00 

23-RES. 479-MDEGC-10 24/09/2010 3178 65 1 3   23.600,00 

23-RES. 479-MDEGC-10 24/09/2010 3178 65 5 3 23.600,00   

23-RES. 4866 SSTR2010 30/11/2010 3896 65 41 3 12.000,00 12.000,00 

23-RES. 4985-SSTR-10 09/12/2010 4258 65 44 3 850.000,00 850.000,00 

23-RES. 511-MDEGC-10 13/10/2010 3197 65 16 3   15.000,00 

23-RES. 516-MDEGC-10 13/10/2010 3772 65 5 3 253.000,00   

23-RES. 516-MDEGC-10 13/10/2010 3772 65 81 3   172.600,00 

23-RES. 516-MDEGC-10 13/10/2010 3772 65 83 3   80.400,00 

23-RES. 55-UGIS-2010 20/10/2010 3821 65 16 3 5.072.000,00 5.072.000,00 

23-RES. 559-MDEGC-10 03/11/2010 3891 65 15 3   108.000,00 

23-RES. 590-MDEGC -10 15/11/2010 4071 65 5 3 400.000,00 240.000,00 

23-RES. 590-MDEGC -10 15/11/2010 4071 65 81 3   75.000,00 

23-RES. 590-MDEGC -10 15/11/2010 4071 65 83 3   20.942,00 

23-RES. 594- MDEGC-10 23/11/2010 4086 65 16 3   1.903.243,00 

23-RES. 595-MDEGC- 10 23/11/2010 4073 65 15 3   60.000,00 

23-RES. 626-MDEGC 29/11/2010 4135 65 1 3 118.854,00   

23-RES. 626-MDEGC 29/11/2010 4135 65 10 3   68.854,00 

23-RES. 626-MDEGC 29/11/2010 4135 65 13 3   50.000,00 

23-RES. 647-MDEGC-10 06/12/2010 4123 65 10 3   280.000,00 

23-RES. 647-MDEGC-10 06/12/2010 4123 65 62 3 130.000,00   

23-RES. 647-MDEGC-10 06/12/2010 4123 65 64 3 150.000,00   

23-RES. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 1 3 20.000,00 130.000,00 

23-RES. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 10 3 47.500,00   

23-RES. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 11 3 100.000,00   

23-RES. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 44 3   200.000,00 

23-RES. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 61 3 6.000,00 6.000,00 

23-RES. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 62 3 52.500,00   

23-RES. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 63 3 80.000,00   

23-RES. 677-MDEGC-10 20/12/2010 4335 65 5 3 284.132,00 92.975,00 

23-RES. 677-MDEGC-10 20/12/2010 4335 65 81 3   10.488,00 

23-RES. 677-MDEGC-10 20/12/2010 4335 65 83 3   167.544,00 

23-RES. 678-MDEGC-10 20/12/2010 4386 65 1 3 165.977,00 112.895,00 

23-RES. 678-MDEGC-10 20/12/2010 4386 65 11 3 910   

23-RES. 678-MDEGC-10 20/12/2010 4386 65 12 3 400 1.600,00 

23-RES. 678-MDEGC-10 20/12/2010 4386 65 21 3   175.977,00 

23-RES. 678-MDEGC-10 20/12/2010 4386 65 5 3 112.895,00   

23-RES. 692-MDEGC-10 21/12/2010 4461 65 16 3 1.460.130,00 810.130,00 
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23-RES. 692-MDEGC-10 21/12/2010 4461 65 44 3   650.000,00 

23-RES. 73 -UGIS - 10 24/11/2010 4084 65 16 3 883.130,00 883.130,00 

23-RES. 75-UGIS-2010 07/12/2010 4248 65 16 3 2.165.958,00 2.165.958,00 

23-RES. 76- UGIS-2010 07/12/2010 4172 65 16 3   165.000,00 

23-RES. 76-SSDE-2010 22/06/2010 1584 65 21 3 30.000,00 30.000,00 

24-RES. MIN. 1069-MHGC-10 08/04/2010 490 65 1 3   100.000,00 

24-RES. MIN. 113-MDEGC-10 18/03/2010 471 65 81 3 3.126.371,00 2.505.587,00 

24-RES. MIN. 1139-MHGC-10 15/04/2010 1025 65 83 3 2.240,00 2.240,00 

24-RES. MIN. 1294-MHGC-10 27/04/2010 1117 65 1 3 2.140.943,00   

24-RES. MIN. 1483-MHGC-10 17/05/2010 1255 65 61 3 1.106,00 1.106,00 

24-RES. MIN. 1523-MHGC-10 20/05/2010 1281 65 41 3 841.777,00   

24-RES. MIN. 1523-MHGC-10 20/05/2010 1281 65 43 3 2.428.819,00   

24-RES. MIN. 1573-MHGC-10 28/05/2010 1293 65 1 3 1.587,00   

24-RES. MIN. 1573-MHGC-10 28/05/2010 441 65 13 3 820 820 

24-RES. MIN. 1634-MHGC-10 04/06/2010 1250 65 1 3 589   

24-RES. MIN. 1634-MHGC-10 04/06/2010 1251 65 1 3 224   

24-RES. MIN. 1634-MHGC-10 04/06/2010 1564 65 1 3 1.580,00   

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1631 65 13 3   30.075,00 

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1658 65 5 3 860.000,00   

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1658 65 63 3 200.000,00   

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1658 65 64 3 300.000,00   

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1658 65 81 3 190.000,00   

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1658 65 83 3 350.000,00   

24-RES. MIN. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1679 65 11 3 513.287,00   

24-RES. MIN. 1837-MHGC-10 28/06/2010 1772 65 11 3 1.828.312,00   

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 1630 65 1 3   3.146,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 1895 65 44 3 19   

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 1895 65 5 3 1 20 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 1995 65 15 3 135.644,00 135.644,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2089 65 1 3 95.570,00 95.570,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2089 65 13 3 16.825,00 16.825,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2089 65 21 3 4.572,00 4.572,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2089 65 41 3 7.000,00 7.000,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2089 65 44 3 74.658,00 74.658,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2089 65 45 3 6.820,00 6.820,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2089 65 5 3 5.847,00 5.847,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2089 65 61 3 101.500,00 101.500,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2089 65 83 3 834.199,00 834.199,00 

24-RES. MIN. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2238 65 1 3 3.149,00   

24-RES. MIN. 1882-MHGC-10 02/07/2010 2286 65 5 3   220.000,00 

24-RES. MIN. 2025-MHGC-10 15/07/2010 1750 65 15 3   5.542,00 

24-RES. MIN. 303-MHGC-10 03/02/2010 160 65 1 3   8.600,00 

24-RES. MIN. 303-MHGC-10 03/02/2010 160 65 44 3 8.600,00   

24-RES. MIN. 303-MHGC-10 03/02/2010 177 65 5 3   874.316,00 
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24-RES. MIN. 579-MHGC-10 25/02/2010 327 65 43 3 6.398,00   

24-RES. MIN. 975-MHGC-10 31/03/2010 954 65 1 3 1   

24-RES. MIN. 975-MHGC-10 31/03/2010 954 65 5 3   1 

28-LEY 3591-LCABA-10 07/10/2010 3741 65 1 3 1.502.292,00   

28-LEY 3591-LCABA-10 07/10/2010 3741 65 16 3 22.000.000,00   

28-LEY 3591-LCABA-10 07/10/2010 3741 65 5 3 30.986,00   

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 1 3 309.936,00 309.936,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 10 3 23.495,00 23.495,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 15 3 72.500,00 72.500,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 21 3 4.029,00 4.029,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 23 3 9.000,00 9.000,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 41 3 600 600 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 43 3 64.347,00 64.347,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 44 3 32.986,00 32.986,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 45 3 36.520,00 36.520,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 5 3 824 824 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 61 3 220.257,00 220.257,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 62 3 289.538,00 289.538,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 63 3 106.000,00 106.000,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 64 3 36.000,00 36.000,00 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 81 3 21 21 

32-DIS. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1426 65 83 3 524.035,00 524.035,00 

32-DIS. OGEPU 20-DGOGPP-10 28/06/2010 1839 65 13 3 11.321,00 11.321,00 

32-DIS. OGEPU 20-DGOGPP-10 28/06/2010 1839 65 21 3 6.605,00 6.605,00 

32-DIS. OGEPU 20-DGOGPP-10 28/06/2010 1839 65 23 3 16 16 

32-DIS. OGEPU 20-DGOGPP-10 28/06/2010 1839 65 41 3 1 7.247,00 

32-DIS. OGEPU 20-DGOGPP-10 28/06/2010 1839 65 44 3 39.134,00 31.888,00 

32-DIS. OGEPU 20-DGOGPP-10 28/06/2010 1839 65 62 3 36.843,00 36.843,00 

32-DIS. OGEPU 7-DGOGPP-10 31/03/2010 631 65 13 3 109 109 

32-DIS. OGEPU 7-DGOGPP-10 31/03/2010 631 65 23 3 988 988 

32-DIS. OGEPU 7-DGOGPP-10 31/03/2010 631 65 44 3 20 20 

32-DIS. OGEPU 7-DGOGPP-10 31/03/2010 631 65 62 3 2.498,00 2.498,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 1 3 504.121,00 504.121,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 10 3 44.000,00 44.000,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 11 3 2.815,00 2.815,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 13 3 10.920,00 10.920,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 16 3 2.669.925,00 2.669.925,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 21 3 4.510,00 4.510,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 23 3 14.500,00 14.500,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 41 3 32.610,00 32.610,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 43 3 3.705,00 3.705,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 44 3 173.219,00 173.219,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 5 3 182.060,00 182.060,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 61 3 193.492,00 193.492,00 
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32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 62 3 21.000,00 21.000,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 63 3 20.000,00 20.000,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 64 3 372.213,00 372.213,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 65 3 80.000,00 80.000,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 81 3 24.400,00 24.400,00 

32-DIS. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 782 65 83 3 210.000,00 210.000,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3386 65 1 3 21 21 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3386 65 11 3   3.994,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3386 65 13 3 21.718,00 21.718,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3386 65 21 3 4.254,00 260 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3386 65 23 3 1.734,00 1.734,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3386 65 41 3 6.157,00 8.402,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3386 65 44 3 2.245,00   

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3386 65 5 3 9.736,00 9.736,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3386 65 62 3 2.497,00 2.497,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 1 3 1.200.086,00 1.200.086,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 10 3 10.696,00 10.696,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 13 3 12.450,00 12.450,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 15 3 5.628,00 5.628,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 16 3 394.764,00 394.764,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 21 3 23.072,00 23.072,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 23 3 44.517,00 44.517,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 41 3 80.354,00 80.354,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 43 3 7.490,00 7.490,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 44 3 85.852,00 85.852,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 45 3 137.560,00 137.560,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 5 3 125.867,00 125.867,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 61 3 155.500,00 155.500,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 62 3 112.983,00 112.983,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 64 3 200.000,00 200.000,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 81 3 9.600,00 9.600,00 

42-DI. 
DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3549 65 83 3 501.330,00 501.330,00 

42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 1 3 33 33 

42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 11 3   7.030,00 
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42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 13 3 27.329,00 27.329,00 

42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 21 3 7.030,00   

42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 23 3 67.107,00 67.107,00 

42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 41 3   1.737,00 

42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 44 3 1.737,00   

42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 5 3 119.203,00 119.203,00 

42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 61 3 43 43 

42-DI. 
DGOGPP 47-DGOGPP-10 30/12/2010 4786 65 62 3 63.994,00 63.994,00 

43-RES. MHC 2158-MHGC-10 02/08/2010 2448 65 13 3 235 235 

43-RES. MHC 2276-MHGC-10 17/08/2010 1657 65 16 3 3.864,00   

43-RES. MHC 2276-MHGC-10 17/08/2010 2547 65 21 3 235 235 

43-RES. MHC 2276-MHGC-10 17/08/2010 2554 65 1 3 470 470 

43-RES. MHC 2276-MHGC-10 17/08/2010 2591 65 1 3 500.000,00   

43-RES. MHC 2422-MHGC-10 02/09/2010 1721 65 1 3   200.000,00 

43-RES. MHC 2422-MHGC-10 02/09/2010 2348 65 5 3 40.000,00   

43-RES. MHC 2422-MHGC-10 02/09/2010 2774 65 1 3 624.000,00   

43-RES. MHC 2422-MHGC-10 02/09/2010 2774 65 10 3 90.000,00   

43-RES. MHC 2422-MHGC-10 02/09/2010 2774 65 63 3 710.000,00   

43-RES. MHC 2523-MHGC-10 15/09/2010 3072 65 11 3 1.147,00 1.147,00 

43-RES. MHC 2523-MHGC-10 15/09/2010 3072 65 83 3 635 635 

43-RES. MHC 2572-MHGC-10 24/09/2010 3087 65 1 3   15.000,00 

43-RES. MHC 2601-MHGC-10 28/09/2010 2594 65 1 3   297.520,00 

43-RES. MHC 2601-MHGC-10 28/09/2010 2594 65 16 3   26.432,00 

43-RES. MHC 2623-MHGC-10 30/09/2010 3432 65 1 3   17.179,00 

43-RES. MHC 2623-MHGC-10 30/09/2010 3432 65 42 3   3.321,00 

43-RES. MHC 2623-MHGC-10 30/09/2010 3432 65 44 3 20.500,00   

43-RES. MHC 2623-MHGC-10 30/09/2010 3435 65 83 3 635 635 

43-RES. MHC 2623-MHGC-10 30/09/2010 3664 65 1 3 1   

43-RES. MHC 2623-MHGC-10 30/09/2010 3664 65 5 3   14.353,00 

43-RES. MHC 2623-MHGC-10 30/09/2010 3664 65 81 3 14.350,00   

43-RES. MHC 2714-MHGC-10 15/10/2010 3677 65 43 3 600.000,00 1.000.000,00 

43-RES. MHC 2714-MHGC-10 15/10/2010 3769 65 41 3 640   

43-RES. MHC 2714-MHGC-10 15/10/2010 3769 65 44 3   640 

43-RES. MHC 2714-MHGC-10 15/10/2010 3789 65 41 3 100.000,00   

43-RES. MHC 2792-MHGC-10 25/10/2010 3851 65 1 3 953 953 

43-RES. MHC 2792-MHGC-10 25/10/2010 3851 65 81 3   2.645,00 

43-RES. MHC 2792-MHGC-10 25/10/2010 3851 65 83 3 2.645,00   

43-RES. MHC 2792-MHGC-10 25/10/2010 3852 65 16 3   107.000,00 

43-RES. MHC 2846-MHGC-10 03/11/2010 3934 65 1 3 635 635 

43-RES. MHC 2846-MHGC-10 03/11/2010 3951 65 83 3 362.234,00   

43-RES. MHC 2917-MHGC-10 16/11/2010 4044 65 13 3 282 282 
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43-RES. MHC 2958-MHGC-10 23/11/2010 4152 65 5 3 10.582,00   

43-RES. MHC 2975-MHGC-10 26/11/2010 4105 65 16 3   2.000.000,00 

43-RES. MHC 3014-MHGC-10 03/12/2010 4246 65 1 3 155.000,00   

43-RES. MHC 3014-MHGC-10 03/12/2010 4264 65 11 3 50.000,00   

43-RES. MHC 3037-MHGC-10 10/12/2010 4255 65 21 3   54.450,00 

43-RES. MHC 3037-MHGC-10 10/12/2010 4358 65 43 3 200.000,00   

43-RES. MHC 3073-MHGC-10 17/12/2010 4371 65 13 3 85 85 

43-RES. MHC 3073-MHGC-10 17/12/2010 4445 65 16 3 3.200.000,00   

43-RES. MHC 3073-MHGC-10 17/12/2010 4446 65 5 3   30.986,00 

43-RES. MHC 3114-MHGC-10 23/12/2010 4488 65 5 3   80.000,00 

43-RES. MHC 3114-MHGC-10 23/12/2010 4488 65 81 3   400.000,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 1 3 35.222,00 2.765,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 10 3   20.000,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 11 3   342.952,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 13 3   95.238,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 15 3   313.985,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 16 3   9.496,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 17 3   12.198,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 41 3   13.293,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 44 3 24.579,00   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4583 65 5 3   55.414,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4617 65 11 3 28   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4617 65 5 3 532   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4617 65 62 3   560 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4625 65 1 3 606.770,00   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 4656 65 1 3 634.000,00   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5434 65 1 3 151.300,00   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5434 65 16 3   151.300,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5470 65 5 3 38.400,00 169.752,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5497 65 15 3 336.028,00   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5498 65 1 3   151.300,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5498 65 23 3   118.842,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5498 65 42 3   7.388,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5498 65 61 3   1.063,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5498 65 62 3   42.409,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5498 65 81 3   8.868,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5498 65 83 3   6.155,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5723 65 1 3   5 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5723 65 11 3   60 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5723 65 16 3   438.032,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5723 65 5 3   1 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5723 65 64 3 4   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5723 65 81 3 60   

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5723 65 83 3 2   
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43-RES. MHC 3151-MHGC-10 31/12/2010 5447 65 5 3 417.380,00 156.629,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 31/12/2010 5447 65 81 3   23.317,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 31/12/2010 5447 65 83 3   151.319,00 

43-RES. MHC 3151-MHGC-10 31/12/2010 5466 65 11 3 9.500.000,00   

TOTAL DE INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DEL INCISO 3 = 90.301.472 47.724.982 

 
 
EFECTO NETO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL INCISO 3 = 
 
 

 
 

42.576.490 
 
 

 
 

Fuente: DGOGPP y elaboración propia AGCBA 
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ANEXO VIII  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NORMA 

APROBATORIA PARA EL INCISO 4 DEL MDE 
EJERCICIO 2010 

 
 
 

 

 INCISO 4–  BIENES DE USO. 
 
 

Norma Aprobatoria Nº 
MP 

J 

P
ro

g
. 

I 
Modificación 

Tipo  Número Fecha  + - 
22-DISPOS. 08-PCIUDAD-10 22/07/2010 2428 65 15 4 15.000   

22-DISPOS. 39-DGAB-2010 23/09/2010 3165 65 13 4 2.000 2.000 

22-DISPOS. 4635-DGPDT-10 24/11/2010 4151 65 43 4 50.000   

22-DISPOS. 4635-DGPDT-10 24/11/2010 4151 65 44 4 250.000   

23-RESOL. 171-MDEGC-10 19/04/2010 1081 65 21 4 1.000 1.000 

23-RESOL. 219-MDEGC-10 20/05/2010 1230 65 1 4   50.000 

23-RESOL. 219-MDEGC-10 20/05/2010 1230 65 61 4   50.000 

23-RESOL. 219-MDEGC-10 20/05/2010 1230 65 63 4 100.000   

23-RESOL. 231-MDEGC-10 08/06/2010 1594 65 1 4 14.000   

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 1 4 23.366 23.366 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 10 4 219 219 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 11 4 57.863 57.863 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 12 4 204 204 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 13 4 121 121 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 15 4 2.475 2.475 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 16 4 1.469 1.469 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 21 4 1.974 1.974 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 42 4 26.777 26.777 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 43 4 297.499 297.499 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 44 4 45.487 45.487 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 5 4 7.894 7.894 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 61 4 80 80 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 81 4 109.345 109.345 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 4938 65 83 4 22.234 22.234 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5192 65 81 4 8.318 8.318 

23-RESOL. 3151-MHGC-10 30/12/2010 5605 65 62 4 390.647 390.647 

23-RESOL. 329-SSDEP-10 30/11/2010 4196 65 5 4 120.040 120.040 

23-RESOL. 351-MDEGC-10 30/07/2010 2357 65 16 4 200.000   

23-RESOL. 408-MDEGC-10 23/08/2010 2721 65 16 4 105.000   

23-RESOL. 511-MDEGC-10 13/10/2010 3197 65 16 4 15.000   

23-RESOL. 559-MDEGC-10 03/11/2010 3891 65 15 4 108.000   
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23-RESOL. 594- MDEGC-10 23/11/2010 4086 65 16 4 12.763   

23-RESOL. 595-MDEGC- 10 23/11/2010 4073 65 15 4 60.000   

23-RESOL. 596- MDEGC-10 23/11/2010 4042 65 5 4 120.040   

23-RESOL. 596- MDEGC-10 23/11/2010 4042 65 81 4   120.040 

23-RESOL. 647-MDEGC-10 06/12/2010 4123 65 10 4   70.000 

23-RESOL. 647-MDEGC-10 06/12/2010 4123 65 63 4 70.000   

23-RESOL. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 1 4 10.000 45.000 

23-RESOL. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 13 4   74.100 

23-RESOL. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 15 4   70.000 

23-RESOL. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 5 4   23.000 

23-RESOL. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 61 4   77.900 

23-RESOL. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 62 4 400.000   

23-RESOL. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 81 4   97.000 

23-RESOL. 648-MDEGC-10 06/12/2010 4154 65 83 4   13.000 

23-RESOL. 71-UGIS-2010 17/11/2010 4085 65 16 4 40.000 40.000 

24-RESOL.M. 1294-MHGC-10 27/04/2010 396 65 1 4   142.872 

24-RESOL.M. 1294-MHGC-10 27/04/2010 396 65 15 4   11.300 

24-RESOL.M. 1294-MHGC-10 27/04/2010 396 65 21 4   14.408 

24-RESOL.M. 1294-MHGC-10 27/04/2010 396 65 5 4   184.752 

24-RESOL.M. 1294-MHGC-10 27/04/2010 396 65 61 4   27.356 

24-RESOL.M. 1294-MHGC-10 27/04/2010 396 65 63 4   56.676 

24-RESOL.M. 1294-MHGC-10 27/04/2010 396 65 83 4   25.390 

24-RESOL.M. 1483-MHGC-10 17/05/2010 1170 65 23 4   62.192 

24-RESOL.M. 1677-MHGC-10 09/06/2010 1638 65 1 4   4.662.326 

24-RESOL.M. 1759-MHGC-10 17/06/2010 1683 65 1 4   400.000 

24-RESOL.M. 1837-MHGC-10 28/06/2010 1247 65 1 4   36.421 

24-RESOL.M. 1837-MHGC-10 28/06/2010 1247 65 5 4   6.000 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 1984 65 16 4 214.349 214.349 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 1984 65 5 4 2.023.400 2.023.400 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2091 65 1 4 25.644 25.644 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2091 65 13 4 476 476 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2091 65 15 4 19.139 19.139 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2091 65 21 4 1.095 1.095 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2091 65 43 4 2.535 2.535 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2091 65 44 4 12.612 12.612 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2091 65 81 4 24.292 24.292 

24-RESOL.M. 1863-MHGC-10 30/06/2010 2238 65 15 4 1   

24-RESOL.M. 2025-MHGC-10 15/07/2010 1750 65 15 4   107.752 

24-RESOL.M. 2025-MHGC-10 15/07/2010 1750 65 5 4   60.000 

24-RESOL.M. 2025-MHGC-10 15/07/2010 2373 65 1 4   5.937.674 

24-RESOL.M. 579-MHGC-10 25/02/2010 165 65 1 4   60.000.000 

24-RESOL.M. 579-MHGC-10 25/02/2010 327 65 44 4 10.000   

28-LEY 3591-LCABA-10 07/10/2010 3751 65 1 4 20.000.000   

32-DISP. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1428 65 1 4 18.050 18.050 
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32-DISP. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1428 65 16 4 8.900 8.900 

32-DISP. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1428 65 21 4 223 223 

32-DISP. OGEPU 17-DGOGPP-10 28/05/2010 1428 65 61 4 328 328 

32-DISP. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 784 65 1 4 7.340 7.340 

32-DISP. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 784 65 15 4 13.000 13.000 

32-DISP. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 784 65 16 4 70.000 70.000 

32-DISP. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 784 65 23 4 7.000 7.000 

32-DISP. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 784 65 43 4 1.600 1.600 

32-DISP. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 784 65 44 4 59.848 59.848 

32-DISP. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 784 65 5 4 4.889 4.889 

32-DISP. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 784 65 61 4 30.000 30.000 

32-DISP. OGEPU 8-DGOGPP-10 31/03/2010 784 65 81 4 17.393 17.393 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3551 65 1 4 12.745 12.745 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3551 65 15 4 7.596 7.596 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3551 65 23 4 370 370 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3551 65 43 4 412 412 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3551 65 44 4 43.470 43.470 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3551 65 5 4 24.795 24.795 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3551 65 61 4 1.267 1.267 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3551 65 63 4 64 64 

42-DI. DGOGPP 32-DGOGPP-10 30/09/2010 3551 65 81 4 17.838 17.838 

43-RESOL. MHC 2158-MHGC-10 02/08/2010 2355 65 16 4 35.000   

43-RESOL. MHC 2714-MHGC-10 15/10/2010 3677 65 43 4 400.000   

43-RESOL. MHC 2714-MHGC-10 15/10/2010 3698 65 5 4   40.000 

43-RESOL. MHC 2714-MHGC-10 15/10/2010 3802 65 1 4   20.000.000 

43-RESOL. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 3807 65 16 4 2.537 2.537 

43-RESOL. MHC 3151-MHGC-10 30/12/2010 5470 65 5 4 5.571   

INCREMENTOS Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS INCISO 4 = 25.812.594 96.297.378 

EFECTO NETO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL INCISO 4 = -70.484.784 

 
 

 
Fuente: DGOGPP y elaboración propia AGCBA 
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ANEXO IX 
CUADRO DE ACTUACIONES DE COMPRA ANALIZADOS 
REFERIDOS AL INCISO 2 DEL MDE - EJERCICIO 2010. 

 

 

 

 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES 

 
Nº  

EXPTE. 
DESCRIPCIÓN DE LA 

COMPRA 
PROVEEDOR 
ADJUDICADO 

MODALIDAD DE 
ADQUISICIÓN 

MONTO 
DEVENGADO 

EX 
408.051/10 

Adquisición de carpetas y 
etiquetas para la cara-
tulación de expedientes. 

Con  
datos parciales 

Con  
datos parciales $ 59.875,00 

EX 
43.999/10 

Caja Chica Especial – 200 
mil pesos - Mantenimiento 
de Parques y Polideporti-
vos.  

Varios Decreto Nº 67/10 
Artículo 17 del 

Anexo I. 
$ 151.526,37 

EX 
666.144/10 

Adquisición de indumenta-
ria para la SSDeportes. 

Claudia Beatriz Lois y 
Uniformar-C 

Decreto Nº 556/10. 
$ 324.193,55 

EX 
1.420.978/09 

Adquisición de drogas 
industriales para Colonias. 

New Clor Argentina 
S.R.L. 

Decreto Nº 329/08. 
$ 355.150,00 

EX 
1.421.034/09 

Adquisición de material 
deportivo para Colonia. 

Sebastían Andrés 
Risso y  

Osvaldo S.A.C.I. 

Decreto Nº 556/10. 
$ 394.131,00 

EX 
225.892/10 

Adquisición de materiales 
eléctricos para paliar 
situaciones de emergencia 
en villas. 

B.A. SUPPLY S.R.L. 
YLUM S.A., 

SEMINCO S.R.L. 

Licitación Pública 
N° 1.098/10 

$ 529.211,90 

NO 
263.748/10 

Adquisición de materiales 
de construcción con 
destino a las UGIS 

MEGACER S.R.L Decreto Nº 556/10. 
$ 214.719,92 

EX 
1.043.641/10 

 
 

Adquisición de materiales 
de construcción con 
destino a las UGIS 

MEGACER S.R.L., 
SEMINCO S.A., 

TEMBIASA S.R.L. 

Licitación Pública 
N° 2788/10 

$ 1.933.253,82 

 
MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LA MUESTRA DE LAS ACTUACIONES DEL INC 2=  

 
$ 3.962.061.56 

 

 

Nota: Corresponde a la revisión de ocho (8) actuaciones del Ministerio de Desarrollo Económico. 
 

 
 

Fuente: elaborado por la AGCBA 
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ANEXO X 
CUADRO DE ACTUACIONES DE COMPRA ANALIZADOS 

REFERIDOS AL INCISO 3 – EJERCICIO 2010. 
 

 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES 

Nº  
EXPTE.-NOTA 

DESCRIPCIÓN DE 
LA COMPRA 

PROVEEDOR 
ADJUDICADO 

MODALIDAD DE 
ADQUISICIÓN 

MONTO (A) 

EX 
40.031/09 

Contratación de personal 
a través de locaciones de 

servicios/obras 

Varios DECRETO N° 915/09 
y su reglamentación. $ 1.080.900,00 

EX 793.486/10 
Contratación del servicio 
de mantenimiento de aire 
acondicionado. 

Técnica Luro del Sr. 
Roque Segovia 

Zayas. 

Decreto Nº 556/10. 
$ 24.552,00 

EX 1.416.338/10 

Contratación del servicio 
de consultoría sobre 
estudio de indicadores, 
tasas, ingresos, calidad y 
situación del trabajo en el 
ámbito de la CABA. 

Facultad de Ciencias 
Económicas de la 

UBA. 

Decreto Nº 556/10 y 
752/10. 

$ 300.000,00 

EX 1.415.685/09 

Contratación del servicio 
de mantenimiento preven-

tivo, correctivo y 
modernización de los 

sistemas de control de los 
medios de elevación de la 
Torre Espacial del Parque 

de la Ciudad. 

 
 
 

VCI Ingeniería 
S.R.L. 

 
 
 

Decreto Nº 329/08. 
$ 465.701,02 

EX 
29.753/11 

Contratación del servicio 
de seguridad privada – 
mes Diciembre de 2010 

 
COMAHUE 

Seguridad Privada 
S.A. 

 
Decreto Nº 752/10. 

Artículo 6°. 
$ 43.703,52 

EX 
30.590/11 

Contratación del servicio 
de seguridad privada – 
mes Diciembre de 2010 

 
YUSION S.R.L. 

 
Decreto Nº 752/10. 

Artículo 6°. 
$ 328.233,68 

EX 
30.607/11 

Contratación del servicio 
de seguridad privada – 
mes Diciembre de 2010 

 
YUSION S.R.L. 

 
Decreto Nº 752/10. 

Artículo 6°. 
$ 120.034,68 

EX 
823.674/10 

Contratación del servicio 
de armada de instalación 

para evento 

TIEMPO BETA 
S.R.L. 

Decreto Nº 556/10 
$ 91.600,00 

EX 
9.675/09 

Contratación del servicio 
de alquiler de edificio de 
la calle Diagonal  Norte 

832 

ZEFIR S.A. Ley 2095 –  
Artículo 28 

$ 644.000,00 

EX 
42.998/11 

Contratación del servicio 
de artes gráficas para la 
impresión de 4.000 
unidades del Libro 
Memoria, manual necesa-
rio para el “Primer 
Congreso Internacional de 
Prevención de Riesgos 
Laborales de la CABA” 

 
 
 

Tiempo Beta S.R.L. 

 
 
 

Decreto Nº 556/10 
$ 94.500,00 
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EX 

72.598/08 

 
Contratación de un 
alquiler para el inmueble 
de la calle Lima 221. 

 
Cía. Gral. De 
Fósforos Sud 

Americana S.A. 

 
Prórroga acorde a lo 
establecido en la Ley 
2.095 y el Decreto Nº 

754/08. 

 
$ 358.800,00 

 
NO 

290.748/10 

 
Contratación del servicio 
de limpieza y manteni-
miento integral. 

 
Empresa del Rosario 

S.R.L. 

 
Decreto Nº 329/08.  

$ 32.610,00 

 
EX 

974.810/10 

 
Contratación del servicio 
de limpieza y aseo del 

CMD 

 
ALSERMAN S.A. 

Decreto Nº 556/10 
 

$ 243.544,56 

EX 
1.135.337/10 

Contratación del servicio 
de producción integral 

para el Festival 
Internacional de Diseño 
de Buenos Aires - 2010 

 
 

Una Menos S. R. L. 

 
 

Decreto Nº 556/10 $ 288.222,00 

NO 
1.289.437/09 

Contratación del servicio 
de producción y armado 

de BAFIM 

Start Group S.A. Decreto Nº 329/08 

$ 900.000,00 

EX 
1.483.210/10 

Caja Chica Especial 
Inauguración del Centro 
Metropolitano de Diseño 

Varios Decreto Nº 67/10 
Artículo 17 del Anexo 

I. 
$ 350.000,00 

REG 
364.248/10 

Contratación del servicio 
de corte de césped para 
campo de Golf. 

Green Wave S.R.L. Decreto Nº 400/08 $ 210.000,00 

REG 
696.081/10 

Contratación del servicio 
de corte de césped para 
campo de Golf. 

Green Wave S.R.L. Decreto Nº 556/10 $ 210.000,00 

EX 1.160.551/09 

Contratación del servicio 
de elaboración y distri-
bución de comidas – 
Colonias de Verano 2010 

SIDERUM S.A. 
Serv. Integrales de 

Alimentación SA 
Cía. Alimentaria SA 

BAGALA SA 
DASSAULT S.A. 

Friends Food SRL 
LAMERICH SRL 
ARKINO S.A. 

Sucesión de Rubén 
Martín SA 

Carmelo Antonio 
Orrico SRL 

 

Licitación Pública Nº 
2723/09 – etapa 
única Ley 2095 

artículo 31. 

$ 8.578.981,84 

EX 
1.160.780/09 

Transporte de personas – 
Colonia de Verano 

AREA 21 S.R.L.  
y otros. 

Licitación Pública Nº 
2820/09 – etapa 
única Ley 2095 

artículo 31. 

$ 5.568.403,00 

EX 
1.420.988/09 

Alquiler de carpas para 
colonia de vacaciones. 

Centralgroup de 
Cecilia Ana 
Cappeto. 

Decreto Nº 329/08. $ 459.000,00 

EX 
1.586.543/10 

Contratación de un 
servicio de consultoría 
especial para asistir 
profesionalmente a través 
de un dictamen técnico al 
MDE. 

Facultad de Ciencias 
Económicas de la 

UBA. 
Decreto Nº 556/10 $ 100.000,00 

EX 
49.799/08 

Contratación del servicio 
de diagramación, coordi-
nación, supervisión y 
provisión de insumos, 
maquinarias y 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

ECOLÓGICOS S.A. 

Licitación Pública Nº 
728/10 

$ 1.108.600,00 
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herramientas para la 
ejecución del plan de 
higienización y control de 
plagas en las Villas de 
Emergencia, 
asentamientos y NHT. 

REG 
73.197/10 

Contratación del servicio 
de saneamiento, reco-
lección de áridos y par-
quización. – Dic. 2009 

SARSU S.R.L. Decreto Nº 400/08 $ 391.870,00 

NO 
95.981/10 

Contratación del servicio 
de alquiler de camiones  
atmosféricos con destino 
a diversas villas de 
emergencia, barrios 
cadenciados y NHT. – Dic. 
2009 

ASHIRA S.A. Decreto Nº 329/08 $ 1.149.456,00 

NO 
96.107/10 

Contratación del servicio 
de desratización, 
desinfección y 
Desinsectación en las 
villas de emergencia de la 
CABA para el trimestre 
Octubre-Nov.-Dic. 2009 

OSESA OBRAS Y 
SERVICIOS 

ECOLÓGICOS 

Decreto Nº 329/08 y 
del Decreto Nº 

400/08 
$ 1.037.670,00 

NO 
96.130/10 

Contratación del servicio 
de higiene y recolección 
de residuos domiciliarios 
en Villas de emergencia y 
barrios cadenciados – 
Oct.-Nov.-Dic. 2009 

AMBIENTACIÓN Y 
PAISAJISMO OBRAS 
Y SERVICIOS S.A. 

Decreto Nº 400/08. $ 936.720,00 

REG 
187.897/10 

Contratación del servicio 
de transporte y 
distribución de agua 
potable en Villas de 
Emergencia y barrios 
cadenciados. 

ASHIRA S.A. Decreto Nº 400/08. $ 2.461.060,00 

REG 
 220.156/10 

Contratación del servicio 
de alquiler de camiones  
atmosféricos con destino 
a diversas villas de 
emergencia, barrios 
cadenciados y NHT. – 
Ene. 2010 

ASHIRA S.A. Decreto Nº 329/08 $ 3.426.327,50 

REG 
312.396/10 

Contratación del servicio 
de mantenimiento y 
prevención de 
emergencias eléctricas 
Villas 31 y 31BIS, 
Asentamiento Rodrigo 
Bueno y B. Saldías. – 
Marzo 2010. 

OPERSYS S. R. L. 
Ingeniería y 

Servicios 
Decreto Nº 556/10 $ 252.223,75 

REG  
324.370/10 

Contratación del servicio de 
limpieza y desobstrucción de 
sumideros, cámaras, nexos y 
conductos de los sistemas 
pluviales y cloa-cales en 
villas y barrios cadenciados. 

Oscar Alberto Ibarra 
y AUTOMAT 

Argentina S.R.L. 
Decreto Nº 400/08. $ 1.386.450,00 

REG  
417.395/10 

Contratación del servicio 
de Recolección de 
Escombros con máquina 
retropala y camiones 
volcadores y la recupe-
ración de espacios ver-des 

SARSU S.R.L. Decreto Nº 556/10 $ 783.740,00 
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– Enero 2010. 

REG  
445.073/10 

Contratación del servicio 
de alquiler de camiones  
atmosféricos con destino 
a diversas villas de 
emergencia, barrios 
cadenciados y NHT. – 
Marzo 2010 

ASHIRA S.A. Decreto Nº 556/10 $ 1.256.904,00 

REG  
579.930/10 

Contratación del servicio 
de alquiler de camiones  
atmosféricos con destino 

a diversas villas de 
emergencia, barrios 

cadenciados y NHT. – 
Abril 2010 

ASHIRA S.A. 
Decretos Nº 556/10 y 

Nº 752/10 
$ 1.273.602,00 

REG  
732.878/10 

Contratación del servicio 
de alquiler de camiones  
atmosféricos con destino 

a diversas villas de 
emergencia, barrios 

cadenciados y NHT. – 
Abril 2010 

ASHIRA S.A. 
Decretos Nº 556/10 y 

Nº 752/10 
$ 1.142.262,00 

REG  
762.535/10 

Contratación del servicio 
de control de plagas en 

Villas de Emergencia de la 
CABA. 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

ECOLÓGICOS S.A. 
Decreto Nº 556/10 $ 345.890,00 

REG  
778.647/10 

Contratación del servicio 
de alquiler de camiones  
atmosféricos con destino 

a diversas villas de 
emergencia, barrios 

cadenciados y NHT. – 
Junio 2010 

ASHIRA S.A. 
Decretos Nº 556/10 y 

Nº 752/10 
$ 1.223.376,00 

REG  
916.800/10 

Contratación del servicio 
de higiene urbana y 

recolección de residuos 
domiciliarios 

AMBIENTACIÓN Y 
PAISAJISMO OBRAS 
Y SERVICIOS S.A. 

Decreto Nº 556/10 $ 312.240,00 

REG 
1.173.806/10 

Contratación del servicio 
de mantenimiento y 

Previsión de Emergencias 
Eléctricas en Villas de 

emergencia. – Septiembre 
2010. 

OPERYS S.R.L. 
Decretos Nº 556/10 y 

Nº 752/10 
$ 244.087,50 

REG 
1.403.886/10 

Contratación del servicio 
de Recolección de 

Escombros con máquina 
retropala y camiones 

volcadores y la 
recuperación de espacios 
verdes – Agosto 2010. 

SARSU S.R.L. Decreto Nº 556/10 $ 491.870,00 

REG 
1.403.898/10 

Contratación del servicio 
de Recolección de 

Escombros con máquina 
retropala y camiones 

volcadores y la 
recuperación de espacios 

verdes 

SARSU S.R.L. Decreto Nº 556/10 $ 491.870,00 

REG 
1.458.637/10 

Contratación del servicio 
de agua potable – 

Octubre 2010 
ASHIRA S.A. 

Decretos Nº 556/10 y 
Nº 752/10 

$ 1.301.520,00 

MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LA MUESTRA DE ACTUACIONES DEL INCISO 3  $ 41.593.784.99 
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Notas: no se incluye el monto devengado correspondiente al expediente relacionado con contrataciones 
de personal. La revisión comprendió a 43 actuaciones del MDE del GCABA. 

 Fuente: elaborado por la AGCBA 

ANEXO XI 
CUADRO DE EXPEDIENTES DE COMPRA ANALIZADOS 

REFERIDOS AL INCISO 4.- EJERCICIO 2010. 

 
 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES 
Nº 

EXPTE. 
DESCRIPCIÓN DE LA 

COMPRA 
PROVEEDOR 
ADJUDICADO 

MODALIDAD 
DE 

ADQUISICIÓN 

MONTO 
DEVENGADO 

NO 
21.716/10 

Adquisición de mobiliario 
para oficinas. 

FOHX. Ortega 
Hermanos S.R.L. 

Decreto Nº 
329/08. 

$ 117.759,62 

EX 
168.685/10 

Renovación del tramo de 
cañerías cloacales de la 
Villa 1-11-14  

Cooperativa de Trabajo 
El Progreso Limitada 

Decreto Nº 
329/08. $ 469.973,88 

NO 
420.307/10 

Tendido de Red Cloacal 
Villa 21-24 Mzs. 9 a 13. 

OBRAS Y 
MANTENIMIENTO de 

Rubén O. Castro 

Ley Obra 
Pública Nº 

13.064 Art. 9 
Inc. c. 

$ 498.571,32 

EX 
635.535/10 

Adquisición de equipos 
informáticos para la 
DGPT. 

Corporate Corp S.A. Decreto Nº 
556/10 $ 87.179,38 

EX 
805.530/10 

Adquisición de un sistema 
digital de cobros y Gestión 
de documentos. 

Proyect S.A. Decreto Nº 
556/10 $ 93.000,00 

EX 
1.139.383/10 

Adquisición de materiales 
para el Programa Bs. As. 
haciendo deportes – 3° E. 

CAP de María Alejandra 
Alberdi 

Decreto Nº 
556/10 y 
752/10. 

$ 109.345,00 

EX 
1.416.403/10 

Adquisición de mobiliario. 
Premium Interiores de 
Oficina, de Eduardo F. 

Sbrancia. 

Decreto Nº 
556/10 

$ 299.578,90 

EX 
1.416.425/10 

Adquisición de equipos 
informáticos. 

Cora-Dir S.A. 
Decreto Nº 
556/10 y 
752/10. 

$ 99.473,00 

EX 
1.416.448/10 

Adquisición de 
rubricadotas. 

Carlos Roberto Gravier 
Decreto Nº 
556/10 y 
752/10. 

$ 99.825,00 

EX 
1.416.484/10 

Adquisición de equipos de 
medición. 

CT Tecnología S.A. 
Decreto Nº 
556/10 y 
752/10. 

$ 26.775,76 

EX 
1.421.034/09 

Adquisición de ropa 
deportiva para Colonia de 
Verano 2010 

Risso. Sebastián Andrés 
y Osvaldo SACI 

Decreto Nº 
556/10. Art. 2° 

inciso b) 
$ 116.817,00 

EX 
1.545.879/10 

Adquisición de mobiliarios 
de oficina para la DG de 
Concesiones. 

Scala3 Equipamiento 
para empresas S.R.L. 

Decreto Nº 
556/10. 

$ 84.677,01 

MONTO TOTAL CORRESPONDIENTE A LA MUESTRA DE ACTUACIONES DEL INCISO 4=  
 

$ 2.102.975.87 
 

Nota: Corresponde a la revisión de doce (12) actuaciones del MDE del GCABA.  

Fuente: elaborado por la AGCBA 
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ANEXO XII 
LISTADO CON LA CANTIDAD DE PERSONAS INTEGRANTES DE 

LA GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MDE- 
EJERCICIO 2010. 

 

 
 
 

REPARTICIÓN 

 
CANTIDAD 

DE 
PERSONAL 
EN PLANTA 
PERMENTE 

 
CANTIDAD DE 
PERSONAL EN 
LOCACIÓN DE 
SERVICIOS. 

Subsecretaría de Desarrollo 
Económico. 

4  

   

DG de Fomento Productivo e 
Innovación Tecnológica 

3  

   

Subsecretaría de Inversiones 1  

Subsecretaría de Deportes 3  

   

Subsecretaría de Trabajo 2  

   

DG de Empleo 2  

   

Parque de la Ciudad 3  

   

UGIS 2 3 

   

DG de Concesiones 1 3 

   

DG de Administración de Bienes. 3 1 

   

DG de Comercio Exterior e 
Industrias Creativas 

1 1 

   

DGTAL MDE 8 1 

   

TOTALES = 33 9 

% PARTICIPACIÓN S/TOTAL= 78.6 % 21.4 % 

Fuente: IF 2011-00641347-DGTAL MDE y elaboración propia. 
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ANEXO XIII 
LISTADO DE ACTUACIONES CON INCUMPLIMIENTO DEL 

DECRETO Nº 1510/97 DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 
 

 ACTUACIONES CON FOLIATURA INCOMPLETA 
 
 

 
CUADRO Nº 8  

 

Nº 
ACTUACIÓN 

 
BENEFICIARIO 

 
COMENTARIO 

EXP. 
1.545.879/10 

Scala3 Equipamientos para 
Empresas S. R. L. 

Sin sello a partir del folio Nº 22.  

EXP. 
1.416.338/2010 
 

ALSATEC de Ignacio Saavedra. Sin sello a partir del folio Nº 25. 

EXP. 
793.486/2010 

 

Técnica Luro de Roque Segovia 
Zayas. 

Sin foliatura desde foja Nº 62. 

 
EXP. 

635.535/2010 
 

 
Corporate Corp S.A. 

 
Sin foliatura desde foja Nº 42. 

EXP. 
21.716/2010 

 

Ortega Hermanos S. R. L. Sin foliatura desde foja Nº 33. 

EXP. 
805.530/2010 

 

XProject S. A. Sin foliatura desde foja Nº 59. 

EXP. 
1.416.425/2010 

 

CORADIR S.A. Sin foliatura desde foja Nº 40. 

EXP. 
1.416.484/2010 

 

CT Tecnología S. A. Sin foliatura desde foja Nº 28. 

EXP. 
263.748/2010 

 

Megacer S.R.L. Sin foliatura a partir de fojas 6 y 
a partir de fojas 21. 

EXP. 
225.892/2010 

Seminco S.A., Ylum S.A. y B.A. 
Supply S.R.L. 

Sin foliatura a partir de fojas 50. 

Fuente: elaboración propia AGCBA 
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 ACTUACIONES CON DEFECTOS DE FORMA EN  
EL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 
 

 
CUADRO Nº 9  

 

Nº 
ACTUACIÓN 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
COMENTARIO 

EXP.  
1.213.752/2 

Solicitud de caratulación. A fojas Nº 1 no consta el día y 
el mes del pedido.  

EXP.  
42.998/2011 

 

Solicitud de caratulación. A fojas Nº 1 no consta la 
firma autorizante del pedido. 

EXP. 
1.416.338/2010 

 

Solicitud de caratulación. A fojas Nº 1 no consta la 
firma autorizante del pedido. 

EXP.  
793.486/2010 

Solicitud de caratulación. 
 

A fojas Nº 1 no consta la 
firma autorizante del pedido. 

EXP. 
1.416.403/2010 

 

Solicitud de caratulación. 
 

A fojas Nº 1 no consta la 
firma autorizante del pedido. 

EXP. 
1.416.425/2010 

 

Solicitud de caratulación. 
 

A fojas Nº 1 no consta la 
firma autorizante del pedido. 

EXP. 
1.416.448/2010 

 
 

Solicitud de caratulación A fojas Nº 1 no consta la 
firma autorizante del pedido. 

Aceptación de la Oferta 
por la Unidad Operativa 
de Adquisiciones 

Sin fecha, a fojas 10. 

Solicitud de Pedido Sin fecha, a fojas 2. 

REG. 
696.081/2010 

Informe Nº 125.623 
SSDEP-2010 sobre auto-
rización del servicio de 
tracto sucesivo Servicio de 
corte de césped. 

A fojas Nº 15 no consta la 
fecha del Informe Nº 125.623 
SSDEP-2010. 

EXP. 
1.139.383/2010 

Solicitud de caratulación Sin fecha, a fojas 1. 

EXP. 
420.307/2010 

Constancia de desglose de 
pagaré. 

Sin fecha ni firma, a fojas 196. 

 
EXP. 

1.415.685/09 

Cuadro Comparativo de 
Ofertas. 

Sin fecha ni firma, a fojas 31. 

Nota con el Presupuesto 
Oficial de la obra de la 
Torre Espacial 

Sin firma, a fojas 5. 

   

Fuente: elaboración propia AGCBA 
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ANEXO XIV 
LISTADO DE ACTUACIONES QUE MUESTRAN UNA 

PLANIFICACIÓN INADECUADA DE LAS COMPRAS Y/O 
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL MDE. 

 

 
 

 
CUADRO Nº 13  

 

Nº 
ACTUACIÓN 

IMPORTE  
EN $ 

 
COMENTARIOS 

EXP. 
1.135.337/10 

 
$ 288.222.- 

 
Contratación del servicio de armado de instalaciones para el Festival 
Internacional de Diseño a celebrarse entre el 22 y el 30 de octubre de 2010. 
 

EXP. 
974.810/10 

 
$ 130.561.90 

 
Contratación del servicio de Limpieza integral y mantenimiento del edificio 
“Centro Metropolitano de Diseño” para el trimestre Julio-Septiembre 2010. 
 

EXP. 
1.213.752/2-

2009 

 
$ 1.200.000.- 

 
Contratación del servicio de producción integral y armado de Feria  para la 
realización de la cuarta edición de “Buenos Aires Feria Internacional de la 
Música” (BAFIM) a celebrarse entre el 19 y el 22 de noviembre de 2009. 
 

EXP. 
1.545.879/10 

 
$ 84.677.01 

 
Adquisición de mobiliarios de oficina (42 escritorios, 21 pantallas divisoras, 3 
muebles para archivo de documentación, etc.) para la Dirección General de 
Concesiones. 
 

 
EXP. 

823.674/10 

 
 

$ 91.600.- 

 
Contratación del servicio de armado de instalaciones para el evento 
denominado “Semana del emprendedor” (3° semana del mes de noviembre) 
según Resolución Nº 574/09 del MDE. Se caratuló el expediente con fecha 26 
de julio de 2010 y se iniciaron los trámites relacionados con la presentación 
de propuestas el 16/11/2010. 
 

 
 

EXP. 
42.998/2011 

 

 
 
 

$ 94.500.- 

 
Contratación del servicio de artes gráficas para la impresión de 4000 
unidades del Libro Memoria, manual necesario para el “Primer Congreso 
Internacional de Prevención de Riesgos Laborales de la CABA” (llevado a 
cabo los días 11 y 12/11/10). Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 
70-SST/11 del MDE.  
Se caratuló el expediente con fecha 11 de enero de 2011 y se recibieron las 
propuestas el 13 y 15 de diciembre de 2010. 
 

 
EXP. 

1.416.338/2010 
 

 
 

$ 300.000.- 

 
Contratación del servicio de consultoría sobre estudio de indicadores, tasas, 
ingresos, calidad y situación del trabajo en el ámbito de la CABA. Se hizo una 
CD aprobada según Resolución Nº 5145-SST/10  de fecha 30/12/2010.  
La fecha de caratulación de la actuación fue el 19/11/2010. 
 

 
NOTA 

290.748/2010 

 
$ 32.610.- 

 
Contratación del servicio de Limpieza integral y mantenimiento del edificio de 
la calle Lima 221/229 de la CABA para el mes de marzo de 2010, sede de la 
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Subsecretaría de Trabajo dependiente del MDE del Gobierno de la CABA. 
 

 
EXP. 

635.535/2010 
 
 

 
 

$ 88.715.66 

 
Adquisición de equipos de computación, impresoras y varios para la Dirección 
General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Se hizo una CD 
aprobada según Disposición Nº 2.991-DGPDT/10 de fecha 17/09/2010 en el 
marco del Decreto Nº 556/10. No formó parte de la compra centralizada de 
equipos realizada por la Agencia de Sistemas de Información del GCABA, a 
través de la Licitación Pública Nº 996/2010 adjudicada  en el mes de agosto 
de 2010. 
 

 
EXP. 

21.716/2010 
 

 
$ 117.759.62 

 
Adquisición de mobiliarios de oficina (7 escritorios gerenciales, 40 sillas de 
distinto tipo y 6 mesas de reuniones) para la Subsecretaría de Deportes del 
GCABA. 
 

 
EXP. 

1.416.403/2010 
 

 
$ 299.578.90 

 
Adquisición de mobiliarios de oficina para la Subsecretaría de Trabajo y sus 
áreas dependientes, iniciada hacia fines del ejercicio 2010. 

 
EXP. 

1.416.425/2010 
 

 
$ 99.473.- 

 
Adquisición de equipos de computación para la Subsecretaría de Trabajo y 
sus áreas dependientes, iniciada hacia fines del ejercicio 2010. 

 
EXP. 

1.416.448/2010 
 

 
$ 99.825.- 

 
Adquisición de RUBRICADORAS para la Subsecretaría de Trabajo y sus áreas 
dependientes, iniciada hacia fines del ejercicio 2010. 

 
EXP. 

1.416.484/2010 
 

 
$ 74.753.21 

 
Adquisición de equipos de medición para la Dirección General de Protección 
del Trabajo, iniciada hacia fines del ejercicio 2010. 

 
EXP. 

1.421.034/2009 
 

 
$ 394.131.- 

 
Adquisición de material deportivo para la Colonia de Verano 2010, iniciada 
hacia fines del ejercicio 2009. 

 
EXP. 

1.420.978/2009 
 

 
$ 355.150.- 

 
Adquisición de drogas industriales para la Colonia de Verano 2010, iniciada 
hacia fines del ejercicio 2009. 

 
EXP. 

666.144/2010 
 

 
$ 324.193.55 

 
Adquisición de indumentaria para la Subsecretaría de Deportes, iniciada a 
mediados del ejercicio 2010. 

REG. 
364.248/2010 

$ 210.000.- Contratación del servicio de mantenimiento de césped del Complejo Golf – 
Velódromo para el primer trimestre de 2010. 
 

EXP. 
1.139.383/2010 

$ 109.345.- Adquisición de materiales para el Programa BAHD 3° Etapa. 

 
EXP. 

1.415.685/09 
 

 
$ 397.400.- 

 
Contratación del mantenimiento preventivo, correctivo y modernización de 
los sistemas de control de los medios de elevación de la torre espacial del 
Parque de la Ciudad. 
 

 
ACTUACIONES A CARGO DE LA UGIS 

 

REG. 
579.930/2010 

$ 1.273.602.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes 
de abril de 2010. 
 

REG. $ 1.256.904.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes 
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445.073/2010 de Marzo de 2010. 
 

REG. 
732.878/2010 

$ 1.142.262.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes 
de mayo de 2010. 
 

REG. 
778.647/2010 

$ 1.223.376.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes 
de mayo de 2010. 
 

REG. 
220.156/2010 

$ 3.426.327.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes 
de ENERO de 2010. 
 

NO 
95.981/2010 

$ 1.149.456.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes 
de Diciembre de 2009. 
 

 
Los servicios de provisión de camiones atmosféricos mencionados en los registros anteriores, a cargo de la empresa 
ASHIRA S.A. podrían haberse contratado a través de una CD de acuerdo a la Ley 2095 (art.28) y simultánemente 
comenzar el proceso de contratación vía Licitación Pública (art. 31 de la citada Ley). 
 

REG. 
762.535/2010 

$ 345.890.- Contratación del servicio de fumigación y desratización mes de abril de 2010 

REG. 
96.107/2010 

$ 1.037.670.- Contratación del servicio de fumigación y desratización meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2009. 
 

 
Los servicios de fumigación y desratización mencionados en los registros anteriores, a cargo de la empresa OSESA. 
podrían haberse contratado a través de una CD de acuerdo a la Ley 2095 (art.28) y simultánemente comenzar el 
proceso de contratación vía Licitación Pública (art. 31 de la citada Ley), acorde con una adecuada planificación de las 
compras. 
 

CARPETA REG. 
1.403.898/2010 

$ 491.870.- Contratación del servicio de recolección de escombros, recuperación de 
espacios verdes y ordenamiento ambiental para el mes de septiembre de 
2010. 
 

CARPETA REG. 
1.403.886/2010 

$ 491.870.- Contratación del servicio de recolección de escombros, recuperación de 
espacios verdes y ordenamiento ambiental para el mes de agosto de 2010. 
 

CARPETA REG. 
417.395/2010 

$ 391.870.- Contratación del servicio de recolección de escombros, recuperación de 
espacios verdes y ordenamiento ambiental para el mes de enero de 2010. 
 

REG. 
73.197/2010 

$ 391.870.- Contratación del servicio de recolección de escombros, recuperación de 
espacios verdes y ordenamiento ambiental para el mes de Diciembre de 
2009. 
 

 
Los servicios de recolección de escombros, recuperación de espacios verdes y ordenamiento ambiental señalados en 
los tres registros anteriores, a cargo de la empresa SARSU S.R.L. podrían haberse contratado a través de una CD de 
acuerdo a la Ley 2095 (art.28) y simultánemente comenzar el proceso de contratación vía Licitación Pública (art. 31 de 
la citada Ley), acorde con una adecuada planificación de las contrataciones. 
 

 
REG. 

1.173.806/2010 

 
$ 244.087.50 

 
Contratación del servicio de mantenimiento y Previsión de Emergencias 
Eléctricas en Villas de emergencia. – Septiembre 2010. 
 

REG. 
312.396/2010 

$ 252.223.75 Contratación del servicio de mantenimiento y prevención de emergencias 
eléctricas Villas 31 y 31BIS, Asentamiento Rodrigo Bueno y B. Saldías. – 
Marzo 2010. 
 

 
Los servicios de mantenimiento y Previsión de Emergencias Eléctricas señalados en los dos registros anteriores, a cargo 
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de la empresa OPERYS S.R.L. podrían haberse contratado a través de una CD de acuerdo a la Ley 2095 (art.28) y 
simultánemente comenzar el proceso de contratación vía Licitación Pública (art. 31 de la citada Ley), acorde con una 
adecuada planificación de las contrataciones. 
 

NO 
96.130/10 

$ 936.720.- Contratación del servicio de higiene y recolección de residuos domiciliarios en 
Villas de emergencia y barrios cadenciados – Oct.-Nov.-Dic. 2009 
 

REG 
916.800/10 

$ 312.240.- Contratación del servicio de higiene y recolección de residuos domiciliarios en 
Villas de emergencia y barrios cadenciados –  Junio 2010. 
 

 
Los servicios de higiene y recolección de residuos domiciliarios en Villas de emergencia y barrios cadenciados señalados 
en los dos registros anteriores, a cargo de la empresa AMBIENTACIÓN Y PAISAJISMO OBRAS Y SERVICIOS S.A. 
podrían haberse contratado a través de una CD de acuerdo a la Ley 2095 (art.28) y simultánemente comenzar el 
proceso de contratación vía Licitación Pública (art. 31 de la citada Ley), acorde con una adecuada planificación de las 
contrataciones. 
 

 
REG 

187.897/10 

 
$ 991.980.- 

 
Contratación del servicio de transporte y distribución de agua potable en 
Villas de Emergencia y barrios cadenciados. Enero 2010. 
 

 
REG. 

1.458.637/10 

 
$ 1.301.520.- 

 
Contratación del servicio de transporte y distribución de agua potable en 
Villas de Emergencia y barrios cadenciados.  Agosto – Septiembre - Octubre 
2010 

 
Los servicios de transporte y distribución de agua potable en Villas de emergencia y barrios cadenciados señalados en 
los dos registros anteriores, a cargo de la empresa ASHIRA S.A. podrían haberse contratado a través de una CD de 
acuerdo a la Ley 2095 (art.28) y simultánemente comenzar el proceso de contratación vía Licitación Pública (art. 31 de 
la citada Ley), acorde con una adecuada planificación de las contrataciones. 
 

REG  
324.370/10 

$ 1.386.450.- Contratación del servicio de limpieza y desobstrucción de sumideros, 
cámaras, nexos y conductos de los sistemas pluviales y cloacales en villas y 
barrios cadenciados para los meses de enero y febrero de 2010. 
 

 
Los servicios de transporte y distribución de agua potable en Villas de emergencia y barrios cadenciados señalados en 
el registro anterior, a cargo de las empresas  Oscar A. Ibarra y AUTOMAT Argentina S.R.L. podrían haberse contratado 
a través de una CD de acuerdo a la Ley 2095 (art.28) y simultánemente comenzar el proceso de contratación vía 
Licitación Pública (art. 31 de la citada Ley), acorde con una adecuada planificación de las contrataciones. 
 

 

Fuente: análisis legal de las actuaciones dispuestas por el MDE  
por parte de la AGCBA. 
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ANEXO XV 
LISTADO DE ACTUACIONES CON FALENCIAS EN EL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN UTILIZADO PARA LA COMPRA 
Y/O CONTRATACIÓN. 

 

 

 
CUADRO Nº 14   

 

Nº   
ACTUACIÓN 

IMPORTE      
EN $ 

 
COMENTARIOS 

 

 
EXP.  

1.135.337/10 

 
$ 288.222 

 
Contratación del servicio de armado de instalaciones para el Festival 
Internacional de Diseño a celebrarse entre el 22 y el 30 de octubre de 2010. 
Podría haberse contratado el servicio a través de una Licitación Privada en el 
marco del artículo 31 párrafo 2° 27 de la Ley 2095, contando con un adecuado 
cronograma de trabajo (planificación). 
 

 
EXP.  

1.213.752/2-
2009 

  
1.200.000.- 

 
Contratación del servicio de producción integral y armado de Feria  para la 
realización de la cuarta edición de “Buenos Aires Feria Internacional de la 
Música” (BAFIM) a celebrarse entre el 19 y el 22 de noviembre de 2009. Se 
contrató a la empresa START GROUP S. A. por contratación directa en el marco 
del Decreto Nº 329/08. Podría haberse contratado el servicio a través de una 
Licitación Privada en el marco del artículo 31 párrafo 2° de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación). 
 

 
EXP.  

1.545.879/10 

 
$ 84.677.01 

 
Adquisición de mobiliarios de oficina (42 escritorios, 21 pantallas divisoras, 3 
muebles para archivo de documentación, etc.) para la Dirección General de 
Concesiones. Podría haberse contratado el servicio a través de una Licitación 
Privada en el marco del artículo 31 párrafo 2° de la Ley 2095, contando con un 
adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
En la actuación no consta la urgencia de la compra. (prioridad y justificación de 
necesidad: MEDIA). 
 

 
EXP.  

1.586.543/10 

 
$ 100.000.- 

 
Contratación de un servicio de consultoría especial para asistir 
profesionalmente a través de un dictamen técnico relacionado con la 
impugnación efectuada por la firma Playas Subterráneas S.A. por la suma de $ 

                                            
27 “…La licitación o concurso privado es el procedimiento de selección en el cual intervienen 
como oferentes los invitados en forma directa y sin anuncio público por el ente licitante, 
debiendo hallarse inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 
Es de aplicación cuando el valor de los contratos así lo justifique mediante acto Administrativo 
debidamente fundado, o haya un número determinado de proveedores u otras razones 
excepcionales que justifiquen este empleo distinto al de la Licitación Pública, debiendo 
publicarse sólo en el Boletín Oficial de la Ciudad”. 
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100.000. Podría haberse contratado por Contratación Directa y por razones de 
urgencia en el marco del artículo 28 inc. 1 28 de la ley 2095. 
 

 
EXP.   

823.674/10 

 
$ 91.600.- 

 
Contratación del servicio de armado de instalaciones para el evento 
denominado “Semana del emprendedor” (3° semana del mes de noviembre) 
según Resolución Nº 574/09 del MDE. Podría haberse contratado el servicio a 
través de una Licitación Privada en el marco del artículo 31 párrafo 2° de la 
Ley 2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
EXP.  

42.998/2011 
 

 
$ 94.500.- 

 
Contratación del servicio de artes gráficas para la impresión de 4.000 unidades 
del Libro Memoria, manual necesario para el “Primer Congreso Internacional de 
Prevención de Riesgos Laborales de la CABA” (llevado a cabo los días 11 y 
12/11/10). Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 70-SSTR/11 del 
MDE.  
Podría haberse contratado el servicio a través de una Licitación Pública o 
Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado 
cronograma de trabajo (planificación).  

 

 
EXP. 

1.416.338/2010 

 

 
$ 300.000.- 

                                          
Contratación del servicio de consultoría sobre estudio de indicadores, tasas, 
ingresos, calidad y situación del trabajo en el ámbito de la CABA. Se hizo una 
CD aprobada según Resolución Nº 5145-SST/10  de fecha 30/12/2010. Podría 
haberse contratado el servicio a través de una Licitación Pública o Privada en el 
marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado cronograma 
de trabajo (planificación).  
 

 
NOTA 

290.748/2010 

 
$ 32.610.- 

 
Contratación del servicio de Limpieza integral y mantenimiento del edificio de 
la calle Lima 221/229 de la CABA para el mes de marzo de 2010, sede de la 
Subsecretaría de Trabajo dependiente del MDE del Gobierno de la CABA. Se 
hizo una CD aprobada según Resolución Nº 1.684-SSTR/10 de fecha 
31/03/2010. 
Podría haberse contratado el servicio a través de una Licitación Pública o 
Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado 
cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
EXP.  

635.535/2010 
 
 

 
$ 88.715.66 

 
Adquisición de equipos de computación, impresoras y varios para la Dirección 
General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Se hizo una CD 
aprobada según Disposición Nº 2.163-DGPDT/10 de fecha 9/08/2010 en el 
marco del Decreto Nº 556/10.  
Debió haber formado parte de la compra centralizada de equipos realizada por 
la Agencia de Sistemas de Información del GCABA, a través de la Licitación 
Pública Nº 996/2010 adjudicada en agosto de 2010. 
 

 
EXP. 

21.716/2010 
 

 
$ 117.759.62 

 
Adquisición de mobiliarios de oficina (7 escritorios gerenciales, 40 sillas de 
distinto tipo y 6 mesas de reuniones) para la Subsecretaría de Deportes del 
GCABA. . Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 187-MDEGC/10 de 
fecha 5/05/2010, en el marco de los Decretos Nº 2143/07 y 329/08. 

                                            
28 “Artículo 28 – CONTRATACIÓN DIRECTA. La contratación es directa cuando se selecciona 
directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y 
ponderada por la Autoridad competente que la invoca, solo en los casos que a continuación se 
mencionan: 1) por razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda 
realizarse la Licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud 
debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno. 
Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima autoridad de cada 
Jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra o contratación….” 
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Podría haberse adquirido el mobiliario a través de una Licitación Pública o 
Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado 
cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
 

EXP. 
805.530/2010 

 

 
 
 

$ 93.000.- 

 
 
 
Adquisición de un software para la Dirección General de Protección del Trabajo 
del Gobierno de la Ciudad. Se hizo una CD aprobada según Disposición Nº 
2.991-DGPDT/10 de fecha 17/09/2010 en el marco del Decreto Nº 556/10.  
Podría haberse contratado el servicio a través de una Licitación Privada en el 
marco del artículo 31 párrafo 2° de la Ley 2095. 
En la actuación no consta la urgencia de la compra. (prioridad y justificación de 
necesidad: MEDIA). 
 

 
EXP. 

1.416.403/2010 
 

 
$ 299.578.90 

 
Adquisición de mobiliarios de oficina para la Subsecretaría de Trabajo y sus 
áreas dependientes, iniciada hacia fines del ejercicio 2010. Se hizo una CD 
aprobada según Resolución Nº 4.871-SSTR/10 de fecha 30/11/2010 en el 
marco de los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10.  
Podría haberse adquirido el mobiliario a través de una Licitación Pública o 
Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado 
cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
EXP. 

1.416.425/2010 
 

 
$ 99.473.- 

 
Adquisición de equipos de computación, impresoras y varios para la 
Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Se hizo una CD aprobada 
según Resolución Nº 5057-SSTR/10 de fecha 21/12/2010 en el marco del 
Decreto Nº 556/10 y Nº 752/10.  
Podría haberse adquirido el mobiliario a través de una Licitación Pública o 
Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado 
cronograma de trabajo (planificación).  
  

 
EXP. 

1.416.448/2010 
 

 
$ 99.825.- 

 
Adquisición de RUBRICADORAS para la Subsecretaría de Trabajo y sus áreas 
dependientes, iniciada hacia fines del ejercicio 2010. Se hizo una CD aprobada 
según Resolución Nº 5.058-SSTR/10 de fecha 21/12/2010 en el marco de los 
Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10.  
 
Podría haberse adquirido el mobiliario a través de una Licitación Pública o 
Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado 
cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
EXP. 

1.416.484/2010 
 

 
$ 74.753.21 

 
Adquisición de equipos de medición para la Dirección General de Protección del 
Trabajo, iniciada hacia fines del ejercicio 2010. Podría haberse adquirido el 
mobiliario a través de una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 
31 de la Ley 2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo 
(planificación).  
 

 
EXP. 

1.421.034/2009 
 

 
$ 394.131.- 

 
Adquisición de material deportivo para la Colonia de Verano 2010, iniciada 
hacia fines del ejercicio 2009. Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 
177-SSDEP/10 de fecha 22/07/2010 en el marco del Decreto Nº 556/10. 
 
Podría haberse adquirido el material deportivo a través de una Licitación 
Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un 
adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
EXP. 

1.420.978/2009 
 

 
$ 355.150.- 

 
Adquisición de drogas industriales para la Colonia de Verano 2010, iniciada 
hacia fines del ejercicio 2009. Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 
962-MHC/10 de fecha 29/03/2010 en el marco del Decreto Nº 329/08, Artículo 
2°. 
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Podría haberse adquirido el material deportivo a través de una Licitación 
Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un 
adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
EXP. 

666.144/2010 
 

 
$ 324.193.55 

 
Adquisición de indumentaria para la Subsecretaría de Deportes, iniciada a 
mediados del ejercicio 2010. 
Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 184-SSDEP/10 de fecha 
12/08/2010 en el marco del Decreto Nº 556/10, artículo 2° inciso b). 
 
Podría haberse adquirido la indumentaria a través de una Licitación Pública o 
Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado 
cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
EXP. 

1.420.988/2009 
 

 
$ 459.000.- 

 
Contratación del servicio de alquiler de carpas estructurales para la Colonia de 
Verano 2010, iniciada hacia fines del ejercicio 2009. Se hizo una CD aprobada 
según Resolución Nº 958-MHC/10 de fecha 29/03/2010 en el marco del 
Decreto Nº 329/08, Artículo 2°. 
 
Podría haberse contratado el alquiler de las carpas a través de una Licitación 
Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un 
adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
REG. 

364.248/2010 

 
$ 210.000.- 

 
Contratación del servicio de mantenimiento de césped del Complejo Golf – 
Velódromo para el primer (Enero- Febrero – Marzo) trimestre de 2010. 
Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 338-MDEGC/10 de fecha 
22/07/2010 en el marco del Decreto Nº 400/08, Artículo 1°. 
 
Podría haberse contratado el servicio de mantenimiento de césped a través de 
una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 
Cabe aclarar la existencia de un expediente (Nº 9597/08) para llevar a cabo el 
proceso licitatorio mencionado en el párrafo anterior que encuentra demorado 
en el proceso de confección final del Pliego de Bases y Condiciones. 
 

 
REG. 

696.081/2010 

 
$ 210.000.- 

 
Contratación del servicio de mantenimiento de césped del Complejo Golf – 
Velódromo para el segundo trimestre (abril-mayo-junio) de 2010. 
Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 338-MDEGC/10 de fecha 
22/07/2010 en el marco de los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10 artículo 6°. 
 
Podría haberse contratado el servicio de mantenimiento de césped a través de 
una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 
Cabe aclarar la existencia de un expediente (Nº 9597/08) para llevar a cabo el 
proceso licitatorio mencionado en el párrafo anterior que encuentra demorado 
con fecha octubre de 2010. 
 

 
EXP. 

1.139.383/2010 

 
$ 109.345.- 

 
Adquisición de materiales para el Programa BAHD 3° Etapa. Se hizo una CD 
aprobada según Resolución Nº 318-SSDEP/10 de fecha 28/10/2010 en el 
marco de los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10. 
 
Podría haberse adquirido dichos materiales a través de una Licitación Pública o 
Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado 
cronograma de trabajo (planificación).  
 
 

REG. $ 1.273.602.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes de 
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579.930/2010 abril de 2010.  
 
Podría haberse contratado el servicio de provisión de camiones atmosféricos a 
través de una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 
2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 
 
 

REG. 
445.073/2010 

$ 1.256.904.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes de 
Marzo de 2010.  
 
Podría haberse contratado el servicio de provisión de camiones atmosféricos a 
través de una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 
2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

REG. 
732.878/2010 

$ 1.142.262.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes de 
mayo de 2010. 
 
Podría haberse contratado el servicio de provisión de camiones atmosféricos a 
través de una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 
2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

REG. 
220.156/2010 

$ 3.426.327.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes de 
ENERO de 2010. 
Podría haberse contratado el servicio de provisión de camiones atmosféricos a 
través de una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 
2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

REG. 
778.647/2010 

$ 1.223.376.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes de 
mayo de 2010. 
Podría haberse contratado el servicio de provisión de camiones atmosféricos a 
través de una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 
2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

NO 
95.981/2010 

$ 1.149.456.- Contratación del servicio de provisión de camiones atmosféricos para el mes de 
Diciembre de 2009. 
Podría haberse contratado el servicio de provisión de camiones atmosféricos a 
través de una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 
2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

REG. 
762.535/2010 

$ 345.890.- Contratación del servicio de fumigación y desratización mes de abril de 2010. 
 
Podría haberse contratado el servicio de fumigación y desratización a través de 
una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

REG. 
96.107/2010 

$ 1.037.670.- Contratación del servicio de fumigación y desratización meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2009. 
Podría haberse contratado el servicio de fumigación y desratización a través de 
una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

C. REG. 
1.403.898/2010 

$ 491.870.- Contratación del servicio de recolección de escombros, recuperación de 
espacios verdes y ordenamiento ambiental para el mes de septiembre de 2010. 
Podría haberse contratado el servicio de recolección de escombros a través de 
una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

C. REG. 
1.403.886/2010 

$ 491.870.- Contratación del servicio de recolección de escombros, recuperación de 
espacios verdes y ordenamiento ambiental para el mes de agosto de 2010. 
Podría haberse contratado el servicio de recolección de escombros a través de 
una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
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C. REG. 
417.395/2010 

$ 391.870.- Contratación del servicio de recolección de escombros, recuperación de 
espacios verdes y ordenamiento ambiental para el mes de enero de 2010. 
Podría haberse contratado el servicio de recolección de escombros a través de 
una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

REG. 
73.197/2010 

$ 391.870.- Contratación del servicio de recolección de escombros, recuperación de 
espacios verdes y ordenamiento ambiental para el mes de Diciembre de 2009. 
Podría haberse contratado el servicio de recolección de escombros a través de 
una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

 
REG. 

1.173.806/2010 

 
$ 244.087.50 

 
Contratación del servicio de mantenimiento y Previsión de Emergencias 
Eléctricas en Villas de emergencia. – Septiembre 2010. 
 
Podría haberse contratado el servicio de mantenimiento y previsión de 
emergencias eléctricas a través de una Licitación Pública o Privada en el marco 
del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado cronograma de 
trabajo (planificación).  
 

REG. 
312.396/2010 

$ 252.223.75 Contratación del servicio de mantenimiento y prevención de emergencias 
eléctricas Villas 31 y 31BIS, Asentamiento Rodrigo Bueno y B. Saldías. – Marzo 
2010. 
 
Podría haberse contratado el servicio de mantenimiento y previsión de 
emergencias eléctricas a través de una Licitación Pública o Privada en el marco 
del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado cronograma de 
trabajo (planificación).  
 

NO 
96.130/10 

$ 936.720.- Contratación del servicio de higiene y recolección de residuos domiciliarios en 
Villas de emergencia y barrios cadenciados – Oct.-Nov.-Dic. 2009 
 
Podría haberse contratado el servicio de higiene y recolección de residuos 
domiciliarios a través de una Licitación Pública o Privada en el marco del 
artículo 31 de la Ley 2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo 
(planificación).  
 

REG 
916.800/10 

$ 312.240.- Contratación del servicio de higiene y recolección de residuos domiciliarios en 
Villas de emergencia y barrios carenciados –  Junio 2010. 
 
Podría haberse contratado el servicio de higiene y recolección de residuos 
domiciliarios en villas de emergencia y barrios carenciados a través de una 
Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, 
contando con un adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

REG 
187.897/10 

$ 991.980.- Contratación del servicio de transporte y distribución de agua potable en Villas 
de Emergencia y barrios carenciados. Enero 2010. 
 
Podría haberse contratado el servicio de transporte y distribución de agua 
potable en villas de emergencia y barrios carenciados a través de una Licitación 
Pública o Privada en el marco del artículo 31 de la Ley 2095, contando con un 
adecuado cronograma de trabajo (planificación).  
 

REG. 
1.458.637/10 

$ 1.301.520.- Contratación del servicio de transporte y distribución de agua potable en Villas 
de Emergencia y barrios carenciados.  Agosto – Septiembre - Octubre 2010. 
 
Podría haberse contratado el servicio de transporte y distribución de agua 
potable a través de una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 
de la Ley 2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo 
(planificación).  
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REG  
324.370/10 

$ 1.386.450.- Contratación del servicio de limpieza y desobstrucción de sumideros, cámaras, 
nexos y conductos de los sistemas pluviales y cloacales en villas y barrios 
carenciados para los meses de enero y febrero de 2010. 
 
Podría haberse contratado el servicio de limpieza y desobstrucción de 
sumideros, cámaras, nexos y conductos de los sistemas pluviales y cloacales 
en villas a través de una Licitación Pública o Privada en el marco del artículo 31 
de la Ley 2095, contando con un adecuado cronograma de trabajo 
(planificación).  
 

 
EXP. 

1.415.685/09 
 

 
$ 397.400.- 

 
Contratación del mantenimiento preventivo, correctivo y modernización de los 
sistemas de control de los medios de elevación de la torre espacial del Parque 
de la Ciudad. 
 
Podría haberse realizado el mantenimiento preventivo a través de una 
Licitación en el marco de la Ley de obra Pública N° 13.064.  
 

EXP.  
263.748/2010 

$ 214.796.16 Adquisición de materiales para la construcción en ocasión de paliar la situación 
de emergencia acaecida en los últimos tiempos por los fuertes temporales 
vividos en la Ciudad. Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 310-
MDE/10 de fecha 20/07/2010 en el marco del Decreto Nº 556/10, Artículo 2°. 
Podría haberse realizado la compra de materiales Podría haberse realizado el 
mantenimiento preventivo a través de una contratación directa en el marco del 
artículo 28 de la Ley 2095.   

 
 

Fuente: análisis legal de las actuaciones del MDE por parte de la AGCBA. 
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ANEXO XVI 
LISTADO DE ACTUACIONES CON INCUMPLIMIENTO  
DE LOS DECRETOS Nº 329/08,  Nº 556/10, Nº 752/10. 

 

 
 

 
CUADRO Nº 15 

 

Nº DE NOTA COMENTARIO 
 

 
EXP.     

1.545.879/10 

 
No se acreditan en la actuación la fundamentación de la URGENCIA por parte del 
organismo solicitante. (Artículo 2° inc. a del Decreto Nº 329/08). Monto Inciso 4: $ 
84.677.01 
 

 
EXP.  

42.998/2011 

 

 
No se acreditan las circunstancias de urgencia e imprescindible necesidad por parte 
del organismo solicitante. (Artículo 2° inc. a del Decreto Nº 556/10). Monto Inciso 
3: $ 94.500.- 
 

 
EXP. 

1.416.338/2010 

 

 
No se acreditan las circunstancias de urgencia e imprescindible necesidad por parte 
del organismo solicitante. (Artículo 2° inc. a del Decreto Nº 556/10). Monto Inciso 
3: $ 300.000.- 
 

 
EXP.  

793.486/2010 

 

 
No se detalla el estado de avance del proceso licitatorio a partir de fojas 39 cuando se 
inicia el nuevo proceso de pedido de propuestas para el período Octubre-Diciembre 
2010. (Artículo 7° inc. a del Decreto Nº 752/10). Monto del Inciso 3: $ 12.276.- 
 

NOTA 
290.748/2010 

No consta en la actuación del envío de tres (3) INVITACIONES A COTIZAR. (Artículo 
2° inc. b del Decreto Nº 556/10). Monto Inciso 3: $ 32.610.- 
 

 
EXP.  

635.535/2010 

 
No es posible constatar en la actuación la verosimilitud del envío de tres (3) 
INVITACIONES A COTIZAR, debido a la existencia de errores formales en una de ellas 
(no tiene fecha ni vigencia). (Artículo 2° inc. b del Decreto Nº 556/10). Monto Inciso 
4: $ 88.715.66 
 

 
EXP.  

21.716/2010 

 

 
Adquisición de mobiliarios de oficina (7 escritorios gerenciales, 40 sillas de distinto 
tipo y 6 mesas de reuniones) para la Subsecretaría de Deportes del GCABA. . Se hizo 
una CD aprobada según Resolución Nº 187-MDEGC/10 de fecha 5/05/2010, en el 
marco de los Decretos Nº 2143/07 y 329/08.  
 
No se acreditan en la actuación la fundamentación de la URGENCIA por parte del 
organismo solicitante. (Artículo 2° inc. a del Decreto Nº 329/08). Monto Inciso 4: $ 
117.759.62 
 

 
EXP. 

 
Adquisición de un software para la Dirección General de Protección del Trabajo del 



“2011,Buenos Aires Capital Mundial del Libro”  

 Corrientes 640, Piso 5º - C1043AAT- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel. 4321-3700 / 4323-3388/6967/1796 – Fax 4325-5047 

 - 

 

 

128 

 805.530/2010 

 
Gobierno de la Ciudad. Se hizo una CD aprobada según Disposición Nº 2.991-
DGPDT/10 de fecha 17/09/2010 en el marco del Decreto Nº 556/10.  
 
No se cumple con el artículo 2° inciso a) del Decreto Nº 556/10 debido a que se trata 
de un aplicativo tendiente a optimizar la gestión y por lo tanto no resulta una 
operación impostergable ni que aseguren servicios esenciales. 
 

 
EXP. 

1.416.403/2010 

 

 
Adquisición de mobiliarios de oficina para la Subsecretaría de Trabajo y sus áreas 
dependientes, iniciada hacia fines del ejercicio 2010. Se hizo una CD aprobada según 
Resolución Nº 4.871-SSTR/10 de fecha 30/11/2010 en el marco de los Decretos Nº 
556/10 y Nº 752/10.  
 
No se acredita en la actuación la fundamentación de la URGENCIA por parte del 
organismo solicitante. (Artículo 2° inc. a del Decreto Nº 556/10). Monto Inciso 4: $ 
299.578.90. 
Asimismo a fojas 35 el adjudicatario resalta, en notificación al organismo contratante, 
que al 28 de diciembre de 2010 el mobiliario se encontraba en acopio y a disposición 
de la Subsecretaría de Trabajo. 
 

 
EXP. 

1.416.425/2010 

 

 
Adquisición de equipos de computación, impresoras y varios para la Subsecretaría de 
Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 
5057-SSTR/10 de fecha 21/12/2010 en el marco del Decreto Nº 556/10 y Nº 752/10.  
 
No se acredita en la actuación la fundamentación de la URGENCIA por parte del 
organismo solicitante. (Artículo 2° inc. a del Decreto Nº 556/10). Monto Inciso 4: $ 
99.473.- 
 

 
EXP. 

1.416.448/2010 

 

 
Adquisición de RUBRICADORAS para la Subsecretaría de Trabajo y sus áreas 
dependientes, iniciada hacia fines del ejercicio 2010. Se hizo una CD aprobada según 
Resolución Nº 5.058-SSTR/10 de fecha 21/12/2010 en el marco de los Decretos Nº 
556/10 y Nº 752/10.  
 
No se acreditó en la actuación la fundamentación de la URGENCIA por parte del 
organismo solicitante. (Artículo 2° inc. a del Decreto Nº 556/10). Monto Inciso 4: $ 
99.825.- 
Asimismo el adjudicatario de la adquisición pautó la entrega de las tres máquinas de 
acuerdo a lo siguiente: un equipo cada 30 días hábiles, circunstancia aceptada por el 
organismo y demostrando de esta manera la inexistencia de urgencia en la compra. 
 

 
EXP. 

1.416.484/2010 

 

 
Adquisición de equipos de medición para la Dirección General de Protección del 
Trabajo, iniciada hacia fines del ejercicio 2010.  
 
Si bien existió en la actuación una argumentación para la necesidad de la compra, no 
se acreditó la fundamentación de la URGENCIA por parte del organismo solicitante. 
(Artículo 2° inc. a del Decreto Nº 556/10). Monto Inciso 4: $ 74.753.21.- 
 

 
EXP. 

1.421.034/2009 

 

 
Adquisición de material deportivo para la Colonia de Verano 2010, iniciada hacia fines 
del ejercicio 2009. Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 177-SSDEP/10 de 
fecha 22/07/2010 en el marco del Decreto Nº 556/10. 
 
No se acreditó en la actuación la fundamentación de la URGENCIA por parte del 
organismo solicitante. (Artículo 2° inc. a del Decreto Nº 556/10). 
 

 
EXP. 

1.420.978/2009 

 

 
Adquisición de drogas industriales para la Colonia de Verano 2010, iniciada hacia fines 
del ejercicio 2009. Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 962-MHC/10 de 
fecha 29/03/2010 en el marco del Decreto Nº 329/08, Artículo 2°.  
No se acreditó en la actuación la fundamentación de la URGENCIA por parte del 
organismo solicitante. 
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Asimismo la solicitud del gasto tiene una prioridad y justificación de la necesidad 
MEDIA. 
 

 
EXP.  

666.144/2010 

 

 
Adquisición de indumentaria para la Subsecretaría de Deportes, iniciada a mediados 
del ejercicio 2010. 
Se hizo una CD aprobada según Resolución Nº 184-SSDEP/10 de fecha 12/08/2010 
en el marco del Decreto Nº 556/10, artículo 2° inciso b). 
No se acreditó en la actuación la fundamentación de la URGENCIA por parte del 
organismo solicitante. 
Asimismo la solicitud del gasto tiene una prioridad y justificación de la necesidad 
MEDIA. 
 

EXP. 
1.420.988/2009 

 

Contratación del servicio de alquiler de carpas estructurales para la Colonia de Verano 
2010, iniciada hacia fines del ejercicio 2009. Se hizo una CD aprobada según 
Resolución Nº 958-MHC/10 de fecha 29/03/2010 en el marco del Decreto Nº 329/08, 
Artículo 2°. 
No se acreditó en la actuación la fundamentación de la URGENCIA por parte del 
organismo solicitante. Asimismo la solicitud del gasto tiene una prioridad y 
justificación de la necesidad MEDIA. 
 

Fuente: elaboración propia de la AGCBA 
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ANEXO XVII 
 

LISTADO PARCIAL DE ACTUACIONES MDE  
SIN REVISAR  

 

 

 CUADRO Nº 11 
 

ACTUACIÓN 

Nº 

Entidad ó  

U. E. 

 

Comentario 

REG.  
1.403.854/10 

UGIS No figura en SADE. 

EXP.  
1.144.804/10 

UGIS No figura en SADE. 

EXP.  
1.283.490/10 

UGIS No figura en SADE. 

EXP.  
1.130.348/10 

DG de 
Industrias 
Creativas. 

No figura en SADE. 

 
EXP.  

1.488.101/09 

 
 
DGTAL-MDE 

Según Nota  PV-2011-01274432- MGEYA 
de fecha 29 de julio de 2011, la 
actuación no se encuentra en el archivo 
general como lo expresaba la DGTAL-
MDE. 

NOT 
9.999/10 

 
 
 
 
 
DGTAL-MDE 
 

 
 
 
Se dio información adicional a la DGTAL-
MDE en forma telefónica y personal-
mente, pero no hubo resultado alguno 
en su búsqueda 

CA 
1.134.925/10 

CA 
1.137.558/10 

CA  
1.393.211/10 

NO.  
430.838/10 

DGTAL-MDE 
 

Se informó personalmente a la DGTAL-
MDE pero no hubo resultado cierto, 
acorde a lo informado  oportunamente 
por la SSDEP en el IF-2011-01274579-
SSDEP de fecha 29 de julio de 2011. 

NO. 
139.689/10 

Parque de la 
Ciudad. 

No figura en SADE. 

NO. 
541.171 

Parque de la 
Ciudad. 

No figura en SADE. 

Fuente:   elaboración propia AGCBA. 
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ANEXO XVIII 
CUADRO Nº 16 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS ACTUACIONES CON CAJAS 
CHICAS ESPECIALES. 

 

 
 
 
 

 CAJA CHICA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL  

   EXPEDIENTE Nº 1.472.473/10
29

 

 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

%  
DE 

OCURRENCIA 

 
CANTIDAD DE 

CASOS 

1. Se omitió retener IIB (a) 
 

76.5 % 13 s/17 

2. Se retuvo indebidamente IIB (b) 
 

 1 

3. No se verificó la inscripción en IIB y/o no fue entregada 
por el proveedor la constancia de inscripción. (c) 

 

94.7% 36 s/38 

Notas:   

(a): Comprobantes Nº 1,2,3,4,6,11,12,14,15,21,25,27 y 35. 
 

(b): Comprobantes Nº 10. 
 

(c): Comprobantes Nº  
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35 36,37 y 38. 
 

 

Fuente: expediente Nº 1.472.473/10 y elaboración propia AGCBA 
 
 

 
 
 
 
 

                                            

 
29 Se trata de la Caja Chica Especial para la Dirección General de Administración de Bienes 
por $ 95.000. (asignada por Resolución Nº 1.381/MHGC/10, de fecha 6 de mayo de 2010)  
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 CAJA CHICA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE  

   Nº 43.999/11
30

 

 

 

 

 
OBSERVACIÓN 

%  

DE 
OCURRENCIA 

 

CANTIDAD 
DE CASOS 

1. Se omitió retener I. a las Ganancias (a) 81.8 % 9 s/11 
 

2. Se retuvo indebidamente I. a las Ganancias (b)  2 
 

3. Se retuvo en defecto I. a las Ganancias (c) 9 % 1 s/11 
 

4. No se verificó la inscripción en IIB y/o no fue entregada 
por el proveedor la constancia de inscripción. (d) 
 

65.4% 34 s/52 
 

5. No se verificó la inscripción en AFIP y/o no fue entregada 
por el proveedor la constancia de inscripción. (e) 
 

28.9% 15 s/52 
 

6. Se retuvo I. a las Ganancias pero no consta el ingreso de 
dicha retención, para el comprob. Nº 14. 
 

25% 1 s/4 
 

Notas: 
 

(a): Comprobantes Nº 18,19,20,29,30,31,35,36 y 37. 
 

(b): Comprobantes Nº 14 y 46. 
 

(c): Comprobante Nº 50. 
 

(d): Comprobantes Nº  
 
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,32,33,34,40,43,44,45,48,49,50,51 y 52. 
 

(e): Comprobantes Nº,5,6,7,8,9,10,11,12,22,23,24,33,48 y 52. 
 

 

Fuente: expediente Nº 43.999/11 y elaboración propia AGCBA 

 
 

 
 

 

 

                                            
30 Se trata de la Caja Chica Especial de $ 200.000.- para la Subsecretaría de Deportes para 
solventar los gastos de “Mantenimiento de Parques y polideportivos.” (asignada por Resolución 
Nº 3.066/MHGC/10, de fecha 15 de diciembre de 2010) 
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 CAJA CHICA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº 

1.483210/10.
31

 

 

 
OBSERVACIÓN 

%  
DE 

OCURRENCIA 

 
CANTIDAD DE 

CASOS 

1. Se omitió retener I. a las Ganancias (a)  9 %  1 s/11 
 

2. Se retuvo en exceso I. a las Ganancias (b)  9 %  1 s/11 
 

3. Se retuvo en defecto I. a las Ganancias (c) 27.2 % 3 s/11 
 

4. No se verificó la inscripción en IIB y/o no fue entregada por el 
proveedor la constancia de inscripción. (d) 
 

100 % 33 s/33 
 

5. No se verificó la constancia de inscripción en AFIP y/o no fue 
entregada por el proveedor dicha constancia de inscripción. (e) 
 

100 % 33 s/33 

Notas: 
 

(a): Comprobante Nº 8. 
 

(b): Comprobante Nº 14. 
 

(c): Comprobantes Nº 1,32 y 33. 
 

(d): Comprobantes Nº 1 a 33. 
 

(e): Comprobantes Nº 1 a 33. 
 

 

Fuente: expediente Nº 1.483.210/10 y elaboración propia AGCBA 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                            
31 Se trata de la Caja Chica Especial de $ 350.000.- para la Dirección General de Industrias 

Creativas para solventar los gastos que implicó la inauguración oficial del Centro Metropolitano 
de Diseño. (asignada por Resolución Nº 2.695/MHGC/10, de fecha 7 de octubre de 2010).  
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ANEXO XIX 
ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CAJAS CHICAS 
ESPECIALES : IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 
 

 CAJA CHICA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE  
Nº 1.472.473/10 

 
 

Nº DE 
COMPRO
BANTE 

CONCEPTO 
FACTURADO (sic) 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROVEEDOR 
SEGÚN 

FACTURA 

IMPUTACION 

MOTIVO 
IMPORTE 

EN $ 

CCE  AGCBA 

21 
Por la desinfección y 
desratización del 
lugar en su totalidad 

Compañía de 
desinfección, 
control integral 
de plagas, 
diseño y 
mantenimiento 
de parques y 
jardines. 

3.3.9. 3.3.5. 

Este gasto está 
contemplado 
específicamente 
en la correspon-
diente partida 
presupuestaria 
del CLASIFICA-
DOR. 

    2.457    

26 
Trabajos realizados 
en Balcarce 360 3º y 
7º piso 

Mantenimiento 
Integral 
Servicios 
Generales 

3.3.1. 3.3.9. 

En el compro-
bante no se 
aclara que tipo 
de trabajos se 
realizaron, por lo 
que se los consi-
dera dentro de 
los no especi-
ficados en otras 
partidas del 
CLASIFICADOR. 

    3.000    

35 
Proveer y colocar 
cerradura y copias 
de llaves 

Cerrajería 3.3.9. 3.3.1. 

Es criterio de la 
AGCBA que este 
concepto se 
encuentra inclui-
do en la partida 
propuesta. 

       798    

 

El 7.9 % de los casos (3 casos s/38) fue imputado en forma incorrecta, desde el 
punto de vista presupuestario. El efecto es una incorrecta exposición del gasto en la 
Cuenta de Inversión 2010. 
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 CAJA CHICA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE  
                           Nº 43.999/11 

 
 

Nº DE 
COMPRO
BANTE 

CONCEPTO 
FACTURADO 

(sic) 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROVEEDOR 
SEGÚN 

FACTURA 

IMPUTACION POR 
OBJETO DEL 

GASTO 

MOTIVO 
IMPORTE 

 EN $ 

CCE s/AGCBA 

10 
20 Cemento 
Loma Negra 50 
Kg 

Materiales y 
servicios para 
la construcción. 

2.5.9. 2.6.5. 

Estos gastos 
están 

contemplados 
específicamente 

en la corres-
pondiente partida 
presupuestaria 

del 
CLASIFICADOR. 
 

  771,54    

28 
5 Alambre 
tejido Nº 12 

Alambres, 
caños, clavos, 
etc. 

2.7.1. 
y 

2.7.9. 
2.7.1. 1.727.76 

31 

15 Alambre 
tejido Nº 12 y 5 
rol alambre 
acero 
galvanizado 

Alambres, 
caños, clavos, 
etc. 

2.7.1. 
y 

2.7.9. 
2.7.1. 5.541.58 

43 
15 Cemento 
Avellaneda 

Materiales para 
la construcción. 

2.5.9. 2.6.5.   526,35    

 
 

El 7.7 % de los casos (4 casos s/52) fue incorrectamente imputado a la partida principal 
del inciso 2. El efecto es una incorrecta exposición del gasto en la Cuenta de Inversión 
2010 acorde con el clasificador presupuestario. 

 
 

 CAJA CHICA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE  
Nº 1.483210/10 

 

Nº DE 
COMP

ROBAN
TE 

CONCEPTO 
FACTURADO 

(sic) 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROVEEDOR 
SEGÚN 

FACTURA 

IMPUTACION POR 
OBJETO DEL GASTO 

MOTIVO 
IMPORTE 

EN $ CCE 
(GCABA) 

AGCBA 
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3 

4 módulos en 
melamina de 
70 x 70 x 110 y 
1 módulo en 
melamina de 
50 x 50 x 110 

Muebles 
personalizados
. 

3.5.9 4.3.7 

Se trata de compra 
de mobiliario por lo 
tanto corresponde 
utilizar la partida 
presupuestaria 
específica para este 
tipo de B. de uso. 

         
6.700    

4 

Realización 
video institucio-
nal por inaugu-
ración edificio 
CMD 

Productora 3.5.9 3.5.2 

Este gasto está 
contemplado especí-
ficamente en la 
correspondiente 
partida presu-
puestaria del CLASI-
FICADOR. 

       
13.915    

7 

Por 
instalaciones 
para la 
inauguración 
del CMD 

No especifica 3.5.9 3.4.9 

La imputación presu-
puestaria utilizada 
corresponde a gastos 
realizados con perso-
nas jurídicas, siendo 
el proveedor una 
persona física. 

       
72.600    

8 

Por servicio de: 
Dirección 
concierto 
"Historias del 
soldado"; 
evento de 
inauguración 
del CMD. 

No especifica 3.5.9 3.4.7 

La imputación presu-
puestaria utilizada 
corresponde a gastos 
realizados con perso-
nas jurídicas, siendo 
el proveedor una 
persona física. 
Además, este gasto 
está contemplado 
específicamente en la 
partida propuesta. 

       
20.000    

9 

Servicio de 
narración para 
evento de 
inauguración 
del CMD. 

No especifica 3.5.9 3.4.7 
         

3.000    

11 

Servicio de 
concierto del 
Ensamble 
Instrumental de 
Buenos Aires 
para 
inauguración 
del CMD 

No especifica 3.5.9 3.5.2 

Es criterio de la 
AGCBA que este 
concepto se 
encuentra incluido en 
la partida propuesta. 

       
17.000    

17 

Servicio de 
fotografía para 
inauguración 
del CMD 

No especifica 3.5.9 3.4.9 

La imputación presu-
puestaria utilizada 
corresponde a gastos 
realizados con perso-
nas jurídicas, siendo 
el proveedor una 
persona física. 

            
850    

23 

Por servicio de 
iluminación 
realizado en 
CMD 

Sonido e 
iluminación 

3.5.9 3.5.2 

Es criterio de la 
AGCBA que este 
concepto se 
encuentra incluido en 
la partida propuesta. 

         
9.075    

28 
Servicios en 
producción 
ejecutiva 

No especifica 3.5.9 3.4.9 La imputación presu-
puestaria utilizada 
corresponde a gastos 
realizados con perso-
nas jurídicas, siendo 
el proveedor una 
persona física. 

         
2.000    

30 

Servicios de 
iluminación, 
sonido y 
servicios 
especiales de 
video. 

No especifica 3.5.9 3.4.9 
       

61.846    
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El 30.3 % de los casos (10 casos s/33) fue imputado en forma incorrecta, desde el punto 
de vista presupuestario de acuerdo al Clasificador en vigencia. El efecto es una incorrecta 
exposición del gasto  en la Cuenta de Inversión  

 
Fuente: CCE del MDE y elaboración propia AGCBA 

 
 
 
 
 

ANEXO XX 
SÍNTESIS DE LOS CUADROS EXPUESTOS EN EL INFORME. 

 
Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN EN 
EL INFORME 

 
1 

Evolución del presupuesto 
Financiero del MDE- Ejercicio 2010. 

 

 A
C

L
A

R
A

C
IO

N
E

S
 P

R
E

V
I
A

S
. 

4.3. 

 
2 

Evolución de la composición del  
presu-puesto Financiero Incisos 2,3 
y 4 – Ejercicio 2010. 

4.3. 

 
3 

Incidencia de los Incisos 2, 3 y 4 en 
el total del presupuesto financiero 
del MDE. 

4.4. 

 
4 

Resumen de modificaciones 
presupues-tarias para los Incisos 2, 
3 y 4 del MDE y su relación con el 
total de modificaciones habidas en 
el MDE. 

4.5 

5 Ejecución financiera del crédito 
presu-puestario para el MDE. 
Apertura por Objeto del Gasto. – 
Ejercicio 2010. 

4.6. 

6 Ejecución financiera del crédito 
presu-puestario para el MDE. 
Participación de los Incisos 2, 3 y 4 
en el total. Ejercicio 2010. 

4.6. 

7 Detalle de los Certificados de Obra 
de VCI Ingeniería SRL – Torre 
Espacial 

4.9. 

8 
 

Observación: Actuaciones con 
foliatura Incompleta. 

 
ANEXO 

XIII 

 
5.3. 

9 
 

Observación: Actuaciones con 
defectos de forma en el acto 
administrativo. 

10 Observación: Actuaciones no 
halladas por la DGCG del GCABA. 

OBS. 5.4. 
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11 Detalle de las Notas sin ubicar por 
parte de la UGIS. 

OBS. 5.5. 

12 Resumen de normativa para 
aprobación de gastos. 

OBS. 5.6. 

13 Listado de Actuaciones con 
inadecuada planificación. 

ANEXO 
XIV 

 

14 Listado de Actuaciones con falencias 
en el procedimiento de selección 
utilizado. 

ANEXO 
XV 

 

15 Listado de Actuaciones con 
incumpli-miento de los Decretos de 
aprobación de gastos. 

ANEXO 
XVI 

 

16 Listado de carpetas SIGAF y/o 
Actuaciones con inadecuada 
retención impositiva. 

OBS. 5.16. 

 
Fuente: elaboración propia AGCBA 
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ANEXO XXI 
SÍNTESIS DE LOS GRÁFICOS EXPUESTOS  

EN EL INFORME DE AUDITORÍA. 

 
 
 
 

GRÁFICO 
Nº 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PUNTO DEL INFORME 

 

 
I 

Composición del presupuesto 

financiero de sanción (m0) para los 

incisos 2, 3 y 4 del MDE. 
  

A
C

L
A

R
A

C
IO

N
E

S
 P

R
E

V
IA

S
 

 
 
 

4.3.  
 

 
II 

Composición del  Presupuesto 

financiero vigente (m1) para los 
incisos 2, 3 y 4 del MDE. 

 

Fuente: elaboración propia AGCBA 

 
 
 


