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Informe Ejecutivo

 
 

Número: 

 
 
 

Buenos Aires, 

Fecha de Aprobación: 28/08/2024•
Código de Proyecto: 22306•
Denominación del Proyecto: SIGMA•
Tipo de Auditoría: Gestión•
Dirección General: Dirección General de Educación•
Período Bajo Examen: 2022•

Objeto:   
Unidad Ejecutora N° 9764 – Dirección General Mantenimiento Escolar Programa 
Presupuestario N° 57 “Administración de Mantenimiento”.  
 
Objetivo: Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos 
institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia.

Alcance:   



Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos previstos y otros 
indicadores de gestión. 
 

Limitaciones al Alcance: No hubo.

Observaciones Relevantes:   
 A la Gestión

  
 1. Se detectaron tanques de agua de material fibrocemento en seis edificios de la muestra.

  
 2. En relación a muestra, se observaron deficiencias en el mantenimiento de: a) Cubiertas: 
en 15 edificios; b) Estructuras: en15 edificios; c) Mamposterías: en 16 edificios; d) 
Cerramientos: en 13 edificios; e) Terminaciones: en 13 edificios; f) Instalaciones: en 16 
edificios; g) Mobiliario fijo: en 11 edificios; h) Predios y superficies: 8 edificios.

  
 3. Se observó en el edificio de Lautaro 1440 un trabajo defectuoso de climatización en 
aulas por TOM que no cumplió con la regla del buen arte en relación a la ubicación de los 
terminales y a la distribución de las cañerías, y que se devengó oportunamente.

  
 4. Los edificios de Larrazábal 1556 y Pasaje Dantas 3260 no poseen Libro de 
Mantenimiento.

  
 5. En seis Libros de Mantenimiento se detectaron ausencia de visita inspectiva por parte de 
la DGMESC por tiempo prolongado.

  
 6. Se observó la falta de formalidad (Sin Acta de apertura, folios vacíos y sin salvar, firma 
de inspección sin sello y aclaración, Acta volante en los folios, etc.) en los Libros de 
Mantenimiento correspondientes a siete edificios.

  
 7. Aún está pendiente la solución al rechazo por empresa y/o personal certificante de 
18/344 elevadores; 23/209 Instalaciones fijas de control contra incendio; y 4/57 artefactos 
térmicos en establecimientos educativos de gestión estatal.



  
 8. No se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la CABA las siguientes 
Resoluciones del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad: N° 1159/22, 
2365/22, 2508/22, 2636/22, 1209/22, 2674/22, 3227/22, 3580/22, 3668/22, 3753/22, 
3833/22, 3868/22, 3970/22, 4013/22, 4785/22, 4785/22, 5347/22, 5450/22, 6270/22, 
6514/22.

Conclusiones:  
 Las evidencias obtenidas durante el proyecto de auditoría indican que se debe profundizar 
en el proceso de control interno de la organización, en particular en lo que tiene que ver 
con el control inspectivo a las empresas de mantenimiento, habida cuenta que, tanto el 
mantenimiento preventivo como el correctivo son claves en materia de infraestructura para 
contribuir a su vida útil y evitar costos extras al Estado.  

 
 Esta AGCBA pone de manifiesto que, durante el Informe Preliminar y el Descargo, la 
DGMESC ya se encuentra interviniendo en los edificios observados a través de acciones y 
planificación a futuro cercano para dar cuenta con las soluciones a los problemas 
detectados.   
 
Palabras Clave: DGMESC, Mantenimiento, Edificios, TOM, Preventivo, Correctivo.

-Se encuentra embebido el Informe Final-
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CÓDIGO DE PROYECTO: 2.23.06 


NOMBRE DEL PROYECTO: Plan SIGMA 


PERÍODO BAJO EXAMEN: Año 2022 


EQUIPO DESIGNADO:                       Coordinadora: Dra. Andrea Ortega  


                                    Supervisor a cargo: Dr. Luciano Machuca 


OBJETO:  Plan SIGMA 


OBJETIVO: Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos 


institucionales y operativos en términos de eficacia y economía. 


FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME: 28 DE AGOSTO DE 2024 


APROBADO POR: UNANIMIDAD  


 


JURISDICCIÓN: N° 55 – Ministerio de Educación – U.E. N° 9764   


PROGRAMA: N° 57 – Administración de Mantenimiento  
 


Actividad 
 


Sancionado 
 


Vigente 
 


Definitivo 
 


Devengado 


Programa N° 57 5.412.539.457,00 8.592.314.058,00 8.592.041.753,33 8.592.041.751,21     


Nota: En base a Cuenta de Inversión 2022. 
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INFORME EJECUTIVO 


 


Lugar y fecha de emisión:   Buenos Aires, 28 de agosto de 2024  


Código de Proyecto: 2.23.06 


Denominación del Proyecto:  Plan SIGMA 


Tipo de Auditoría: Auditoría de Gestión  


Dirección General: Dirección General Mantenimiento Escolar 


Período bajo examen: Ejercicio 2022 


Objeto de la Auditoría: Unidad Ejecutora N° 9764 – Dirección General 


Mantenimiento Escolar  


Programa Presupuestario N° 57 “Administración de Mantenimiento”. 


Objetivo de la Auditoría: Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento 


de los objetivos institucionales en términos de economía, eficiencia y eficacia. 


Alcance Evaluar el cumplimiento del presupuesto físico aprobado, de los objetivos 


previstos y otros indicadores de gestión. 


Limitaciones al Alcance: No hubo 


Observaciones:  


❖ A la Gestión   


1. Se detectaron tanques de agua de material fibrocemento en seis edificios de la 


muestra.  


2. En relación a muestra, se observaron deficiencias en el mantenimiento de: a) 


Cubiertas: en 15 edificios; b) Estructuras: en15 edificios; c) Mamposterías: en 16 


edificios; d) Cerramientos: en 13 edificios; e) Terminaciones: en 13 edificios; f) 
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Instalaciones: en 16 edificios; g) Mobiliario fijo: en 11 edificios; h) Predios y 


superficies: 8 edificios.  


 


3. Se observó en el edificio de Lautaro 1440 un trabajo defectuoso de climatización 


en aulas por TOM que no cumplió con la regla del buen arte en relación a la 


ubicación de los terminales y a la distribución de las cañerías, y que se devengó 


oportunamente.  


4. Los edificios de Larrazábal 1556 y Pasaje Dantas 3260 no poseen Libro de 


Mantenimiento. 


5. En seis Libros de Mantenimiento se detectaron ausencia de visita inspectiva por 


parte de la DGMESC por tiempo prolongado.  


6. Se observó la falta de formalidad (Sin Acta de apertura, folios vacíos y sin salvar, 


firma de inspección sin sello y aclaración, Acta volante en los folios, etc.) en los 


Libros de Mantenimiento correspondientes a siete edificios. 


7. Aún está pendiente la solución al rechazo por empresa y/o personal certificante 


de 18/344 elevadores; 23/209 Instalaciones fijas de control contra incendio; y 4/57 


artefactos térmicos en establecimientos educativos de gestión estatal.  


 


8. No se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la CABA las siguientes 


Resoluciones del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad: N° 1159/22, 


2365/22, 2508/22, 2636/22, 1209/22, 2674/22, 3227/22, 3580/22, 3668/22, 


3753/22, 3833/22, 3868/22, 3970/22, 4013/22, 4785/22, 4785/22, 5347/22, 


5450/22, 6270/22, 6514/22. 


 


 


 







 


“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” 


  _____________________________________________________________________________ 


6 


Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 


 


Conclusión/Dictamen: Las evidencias obtenidas durante el proyecto de auditoría 


indican que se debe profundizar en el proceso de control interno de la organización, 


en particular en lo que tiene que ver con el control inspectivo a las empresas de 


mantenimiento, habida cuenta que, tanto el mantenimiento preventivo como el 


correctivo son claves en materia de infraestructura para contribuir a su vida útil y 


evitar costos extras al Estado.   


Esta AGCBA pone de manifiesto que, durante el Informe Preliminar y el Descargo, 


la DGMESC ya se encuentra interviniendo en los edificios observados a través de 


acciones y planificación a futuro cercano para dar cuenta con las soluciones a los 


problemas detectados.   


Palabras Claves: DGMESC, Mantenimiento, Edificios, TOM, Preventivo, 


Correctivo. 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
“SIGMA” 


PROYECTO N° 2.23.06 


 
 
DESTINATARIO 
 


Señora 
Presidenta 
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Dra. Clara Muzzio 
S                 /                   D 


                                                En uso de las facultades conferidas por el artículo 


135 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la Ley 70, 


artículos 131, 132 y 136, la Resolución Nº 345/AGCBA/22, la Auditoría General de 


la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procedió a efectuar un examen en el ámbito 


de la Dirección General Mantenimiento Escolar dependiente del Ministerio de 


Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto que 


a continuación se detalla1: 


I. Objeto 


Plan SIGMA a cargo de la Unidad Ejecutora N° 9764 “Dirección General 


Mantenimiento Escolar – DGMESC Programa N° 57 – Administración de 


Mantenimiento”. 


II. Objetivo 


Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos 


institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía 


III. Alcance 


El presente examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría 


                                                           
1 Resolución N° AGCBA N° 345/22 que Aprobó el Plan Anual de Auditoría 2023. 
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Externa de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 


adelante AGCBA) aprobadas por Ley Nº 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires y las Normas Básicas de Auditoría Externa aprobadas por Resolución 161/00 


de esta AGCBA. El alcance fue evaluar el cumplimiento del presupuesto físico 


aprobado, de los objetivos previstos y otros indicadores de gestión. 


Las tareas de campo en el organismo se desarrollaron en el período comprendido 


entre el 25 de julio y el 18 de octubre del año 2023.  


1. Procedimientos aplicados para cumplimentar el objetivo: 


a) Relevamiento y análisis del marco normativo vigente aplicable al objeto y al 


alcance de la auditoría.  


b) Recopilación y análisis de la información presupuestaria. 


c) Descripción del programa y etapas del gasto. 


d) Verificación de la integridad y confiabilidad de la información presupuestaria, 


contable, operativa y elementos característicos del organismo auditado.  


e) Modificaciones al crédito vigente y su registración en el Sistema SIGAF. 


f) Requerimientos a terceros organismos con actuación en la materia e impacto 


en la gestión de la Unidad Ejecutora: Dirección General Oficina de Gestión 


Pública y Presupuesto; Agencia Gubernamental de Control; Dirección 


General Contaduría General; Procuración General, Dirección General de 


Redeterminación de Precios; Dirección General Registro de Obras y 


Catastro.  


g) Durante las visitas de relevamiento en los edificios se tomaron fotografías 


como respaldo documental de la tarea de auditoría. 


El detalle de requerimientos de información y contestación efectuados a través de 


las notas que se presentan en el Anexo II. 


 


    2. Limitaciones al alcance: No hubo.  
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IV. Aclaraciones previas              


El criterio adoptado por el equipo de auditoría para el examen de la gestión 


llevada a cabo por la Dirección General Mantenimiento Escolar en el período 


presupuestario 2022 está inscripto dentro de los términos de eficiencia, eficacia y 


economía2.  


• Muestra: Criterio y su determinación.  


Población: 797 edificios 


Unidad de análisis. Edificio. 


Casos/muestra: 16 edificios (Ver Anexo III). 


Tipo de muestreo: No probabilístico, no aleatorio, a criterio del auditor.  


Fundamentación: 


Conforme lo establecido en el plan operativo y atento que el Plan SIGMA es objeto 


de ejecución de auditoría anualmente, se estableció el criterio que cada año se 


releve un edificio diferente de los ya relevados en proyectos anteriores y se tome 


para la muestra uno por cada comuna, independientemente de la cantidad de 


establecimientos escolares que albergue, puesto que la unidad de medida para el 


Plan SIGMA es “Edificio”. De esta manera, se amplía anualmente el universo de 


edificios relevados a través de auditorías y se contribuye desde la perspectiva del 


control externo con el organismo (DGMESC) que tiene a su cargo preservar en buen 


estado y mejorar la infraestructura edilicia escolar, garantizando el adecuado 


funcionamiento de las instalaciones y asegurando los niveles de seguridad y 


                                                           
2 Entendiendo estas últimas como: a) Economía: Refiere a la adquisición de la cantidad y calidad 


apropiada de recursos financieros como humanos, materiales, informáticos, tecnológicos, etc. con 
oportunidad y al más bajo costo y al grado en que los servicios y bienes producidos satisfacen las 
necesidades para las cuales fueron dirigidos.; b) Eficacia: Corresponde al logro de las metas 
previstas en planes, programas, proyectos, operaciones y actividades, así como la adecuación de 
los mismos a los objetivos del organismo auditado; c) Eficiencia: Refiere al uso productivo de los 
recursos tendiendo a maximizar el producto por recurso utilizado o minimizar los recursos empleados 
por cantidad y calidad de producto obtenido. 
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protección de las personas, bienes y medio ambiente, para posibilitar el normal 


desarrollo de las actividades educativas. 


A los edificios a cargo de las empresas por comunas, se le agregó un edificio de los 


gestionados por la Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias (GOME) con 


personal propio de la DGMESC en la Comuna N° 9. El mantenimiento preventivo y 


correctivo que debe cumplir la GOME en la zona asignada es igual al estipulado 


para las empresas en el PByCP.  


Criterio para la determinación y ponderación de la muestra: 


1. Representatividad geográfica: 1 edificio x Comuna. En la Comuna 9, 2 edificios 


(1 empresa y 1 GOME). 


2. Trabajo de Obra Menor (TOM) ejecutado/finalizado según SAP3: A los fines de 


verificar en cada edificio de la muestra el/los trabajo/s realizado/s bajo esta 


modalidad en el ejercicio 2022. 


3. Empresas: Participación de las empresas a quienes se les prorrogó el servicio 


adjudicado por Actos administrativos Aprobados conforme la Ley 6301/20 y el 


Decreto N° 210/GCABA-AJG/20 hasta el 31/12/2022. Excepto las empresas Criba 


S.A. y Rubens Di Pietro Paolo, cuyos edificios a cargo ya fueron objetos de 


relevamiento en anteriores proyectos de auditoría. 


Las visitas para relevamiento de edificios por parte del equipo auditor se llevaron a 


cabo entre el 12 de septiembre y el 18 de octubre 2023. La programación fue 


coordinada por la DGMESC y su personal de supervisión, inspección, empresa y 


autoridades de cada establecimiento acompañaron a la AGCBA en cada recorrida. 


Finalmente, se firmó un Acta de visita para dejar constancia del procedimiento. 


Normativa:  


La normativa general bajo la cual se desarrolló el objeto y objetivo del presente 


proyecto no tuvo modificación respecto de la que rigió para el proyecto de auditoría 


                                                           
3 Herramienta de proceso y sistema de registro al servicio de la DGMESC que sirve entre otras, 
para el seguimiento y control del accionar de las empresas durante la gestión.  
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2.22.04 – gestión 2021. Se trata de las licitaciones públicas de origen y que fueron 


adjudicadas a cada empresa. Las mismas figuran detalladas en el cuadro Anexo 


“Síntesis normativa”, páginas 94 a 97 del presente proyecto. 


Las empresas de mantenimiento edilicio y obras menores que prestaron servicios 


durante el ejercicio presupuestario auditado, son las expuestas en el Anexo V del 


Informe Final de auditoría N° 2.22.04 cuyos contratos fueron prorrogados en el año 


2020 por sendas resoluciones de la Subsecretaría de Gestión Económico 


Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación hasta el 31 de 


diciembre de 2022, con opción a prórroga por otros noventa (90) días. Dichas 


prórrogas cursaron en los expedientes principal de cada licitación. No existen 


expedientes asociados y/o vinculados al principal 


Además, el Polo Saavedra a cargo de Criba S.A Expte 12983281/2018 Resol-2020-


281-GCABA-SSGEFYAR y el edificio Siglo XXI a cargo de Di Pietro Paolo Expte 


14092422/2017 Resol-2020-256-GCABA-SSGEFYAR. 


Respecto de la normativa particular y/o específica con la que gestionó la Dirección 


General Mantenimiento Escolar para el período presupuestario 2022, en particular, 


se destaca el marco de la Ley 6301/2020 y Decreto 210/GCABA/AJG/2020, a través 


de los cuales se estipuló la modificación respecto al PByCP conforme el Anexo III – 


rutinas. La modificación por medio del “Anexo III Ad Hoc”, tuvo como objeto asignar 


modificación de 234 rutinas originales obrantes en el PByCP. El resto de las rutinas, 


correctivo y TOM, se debían mantener durante la gestión 2022. 


 


                                                           
4 11.1.3- Predio superficie verde (Pequeñas superficies-canteros): de 12 a 4; 11.6.3- Instalaciones 
eléctricas generales: de 12 a 2; 11.6.3- Instalación baja tensión (Red telefónica – Central 
telefónica): de 4 a 1; 11.6.9.3- Desagues pluviales (Cámaras y pozos): de 6 a 2; 11.7.1- 
Terminaciones – Paredes: de 4 a 1; 11.8 - Terminaciones (Pisos - solados): de 4 a 1; 11.9.2 - 
Mobiliario fijo (Mástiles, bustos y placas): de 2 a 1; 11.9.3 - Mobiliario fijo (Juegos, arcos, etc.): de 4 
a 1; Mobiliario fijo (Mesadas y bajo mesadas): de 4 a 1; Mobiliario fijo (alacenas y placares): de 4 a 
1; Predio superficie verde (Grandes superficies-terreno): de 12 a 4; y Predio superficie verde 
(Grandes superficies-áreas deportivas): de 12 a 4. 
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Organigrama y estructura. 


La estructura orgánico-funcional de la Unidad Ejecutora auditada para hacer frente 


a las responsabilidades primarias durante el período presupuestario 2022 respondió 


a lo preceptuado en el Decreto N° 92/19, quien le otorgó tres (3) Gerencias 


Operativas y ocho (8) Subgerencias Operativas. Posteriormente el Decreto 


195/2019 modificó la estructura organizativa, el organigrama, responsabilidades 


primarias, objetivos y descripción de acciones en el Ministerio de Educación, pero 


no modificó las responsabilidades primarias y objetivos de la Unidad Ejecutora 


auditada, tal como se expuso en el Informe Final de la AGCBA N° 2.22.04.  


En el Anexo I se presenta el organigrama de la Dirección General.  


 


Presupuesto Financiero. 


La Ley N° 6.507 del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires del 29 de 


diciembre del año 2021 sancionó el Presupuesto General para la Administración 


Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, el 


Decreto N° 429 GCABA-AJG-2021 de fecha 30/12/2021 aprobó la distribución 


analítica del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la 


Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 


ejercicio 2022, período examinado por la actual auditoría.  


La Dirección General de Mantenimiento Escolar es la Unidad Ejecutora a cargo del 


Programa Nº 57 “Administración de Mantenimiento” objeto de la presente auditoría.  


Sin embargo, también desarrolla el Programa N° 54 “Mitigación de Riesgos” que no 


es objeto de la presente. 


Lo examinado en el presente proyecto responde al Plan General de Acción de 


Gobierno 2022 – 2024. Esto es así, porque el Plan Plurianual de Inversiones 


Públicas 2022-2024 incluido en el Presupuesto 2022 estableció para el Programa 


N° 57 “Administración de Mantenimiento” una inversión total de $ 23.312.855.700, 


00 considerando un monto anterior de $ 10.351.517.974,00. Por tanto, la inversión 
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considerada para el año 2022 fue de $ 4.770.918.942,00; con $ 4.095.209.392,00 


para el año 2023 e igual monto para el año 2024. 


Conforme la Cuenta de Inversión 2022, la Unidad Ejecutora y el programa objeto de 


auditoría tuvo asignado el presupuesto que a continuación se expone, junto a las 


etapas del gasto:    


Cuadro N° 1 – Presupuesto por Etapas 


Al crédito de sanción programático se le introdujeron modificaciones crecientes por 


$ 3.179.774.601,00 constituyendo un vigente de $ 8.592.314.058,00. Es decir, un 


crecimiento del 58,74 %. Finalmente, la Unidad Ejecutora gastó la suma de $ 


8.592.041.751,21. El saldo no utilizado fue de $ 272.306,79.  


La ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora en términos de devengado fue 


del 99,99%.          


             JURISDICCIÓN: N° 55 – Ministerio de Educación – U.E. N°9764   


PROGRAMA: 57 – Administración de Mantenimiento  


 


Programa 


 


Sancionado 


 


Vigente 


 


Definitivo 


 


Devengado 


57 5.412.539.457,00 8.592.314.058,00 8.592.041.753,33 8.592.041.751,21     


Nota: Construcción propia en base Cuenta de Inversión 2022. 


 


Cuadro N° 2 - Impacto del Programa Nº 57 en el devengado Jurisdiccional 


Sobre una ejecución presupuestaria en materia de devengado por parte de la 


Jurisdicción Nº 55 “Ministerio de Educación” compuesto por $ 227.772.856.381,18, 


el Programa Nº 57 “” con un monto devengado de $ 8.592.041.751,21 impactó con 


un 3,77 %.  
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      JURISDICCIÓN: N° 55 – Ministerio de Educación Vs. U.E. N° 9764  


 


Programa 


 


Sancionado 


 


Vigente 


 


Definitivo 


 


Devengado 


Todos los 


del MEGC 
169.362.804.377,00 227.962.026.989,00 227.814.232.127,23 227.772.856.381,18 


57 5.412.539.457,00 8.592.314.058,00 8.592.041.753,33 8.592.041.751,21     


Impacto % 3,20 3,77 3,77 3,77 


Nota: Construcción propia en base Cuenta de Inversión 2022. 


 


Cuadro Nº 3 - Ejecución del Programa, por actividad y proyecto 


Conforme el Resumen de Ejecución de Programa de la Cuenta de Inversión5 


correspondiente al Presupuesto 2022, el Programa Nº 57 “Administración de 


Mantenimiento” estuvo conformado por cuatro (4) actividades y dos proyectos.  


Fuente: elaboración propia con datos de SIGAF. 


La actividad 1000 “Conducción” tuvo modificaciones crecientes por $ 


22.011.474,00; al igual que la actividad 2000 “Administración y Servicios” con $ 


                                                           
5 Página Nº 1275.  


     


Actividad/Proyecto Ejec. Fin Anual Sanción Vigente Devengado 


1000 Conducción 58.306.399,00 80.317.873,00 80.317.861,59 


2000 
Administración y 
Servicios 296.907.853,00 366.130.531,00 366.130.525,90 


2115 Servicio Limpieza 286.406.263,00 231.990.597,00 231.990.596,20 


80000 
Edificios 


Gubernamentales 0 448.311.110,00 448.311.102,03 


Proyecto 62 Plan Sigma 4.666.068.942,00 6.610.138.646,00 6.610.138.606,20 


Proyecto 63 
Intervención 
Desconcentrada 104.850.000,00 855.425.301,00 855.153.059,29 


Total  --------------------- 5.412.539.457,00 8.592.314.058,00 8.592.041.751,21 
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69.222.678,00; y la actividad 80000 “Edificios Gubernamentales” con $ 


448.311.110,00. Similar comportamiento creciente tuvo el proyecto 62 “Plan 


SIGMA” con $ 1.944.069.704,00 y el proyecto 63 “Intervenciones Desconcentradas 


de Mantenimiento” con $ 750.575.301,00. Este último proyecto se desarrolla en el 


campo con la intervención de personal propio de la DGMESC. 


Cuadro N° 4 - Ejecución financiera anual por inciso 


 El inciso 1 “Gastos en Personal” devengó $ 381.361.485,06 y un saldo no utilizado 


de $ 9,94 sobre un vigente de $ 381.361.495,00. Este inciso fue afectado con 


modificaciones crecientes por $ 75.313.003,00.    


El inciso 2 – “Bienes de Consumo” devengó $ 761.649.033,50 y un saldo no utilizado 


de $ 80.335,50 sobre un vigente de $ 761.729.369,00. Este inciso fue afectado con 


modificaciones crecientes por $ 760.975.369,00. 


El inciso 3 – “Servicios No Personales” devengó $ 818.650.027,14 y un saldo no 


utilizado de $ 191.917,86 sobre un vigente de $ 818.841.945,00. Este inciso fue 


afectado con modificaciones crecientes por $ 379.833.922,00.  


El inciso 4 – “Bienes de Uso” devengó $ 6.630.381.205,51 y un saldo no utilizado 


de $ 43,79 sobre un vigente de $ 6.630.381.249,00. Este inciso fue afectado con 


modificaciones crecientes por $ 1.963.652.307,00. 


 


JURISDICCIÓN: N° 55 – Ministerio de Educación – U.E. N° 9764  


PROGRAMA: N° 57 – Administración de Mantenimiento 
 


Inciso 
 


Sancionado 
 


Vigente 
 


Devengado 


Inc. 1 – Gastos en 
Personal 


306.048.492,00 381.361.495,00 381.361.485,06 


Inc. 2 – Bienes de 
Consumo  


754.000,00 761.729.369,00 761.649.033,50 


Inc. 3 – Servicios 
No Personales 


439.008.023,00 818.841.945,00 818.650.027,14 


Inc. 4 – Bienes de 
Uso 


4.666.728.942,00 6.630.381.249,00 6.630.381.205,51  


Total programa 5.412.539.457,00 8.592.314.058,00 8.592.041.751,21 


Fuente: Construcción propia en base a información obrante en Cuenta de Inversión 2022. 
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Modificaciones presupuestarias  


En el proceso de análisis de modificaciones al presupuesto sancionado, la cuenta 


de inversión exhibe modificaciones que afectaron al programa objeto de la presente 


auditoría conforme se presenta en el Anexo Nº 4. Dichas modificaciones fueron 


emitidas de manera jurisdiccional por el Ministerio de Educación (MEDGC) y de 


forma interjurisdiccional por Jefatura de gobierno (AJG) y Ministerio de Hacienda 


por un importe total de $ 3.179.774.601,00. Las mismas fueron realizadas conforme 


las facultades otorgadas por normativa. 


Redeterminación de Precios Ejercicio 2022 


Se solicitó a la Dirección General de Redeterminación de Precios las 


redeterminaciones aprobadas/aplicadas en el período 2022 respecto de las 


empresas adjudicatarias de los contratos de mantenimiento integral de edificios 


gestionada por la U.E. 9764 – “Dirección General Mantenimiento Escolar” 


devengadas al programa Nº 57 – Jurisdicción Nº 55 – Ministerio de Educación. 


Se pidió apertura por: Licitación asociada, meses de disparo (que da inicio), 


variación porcentual de referencia aprobada, índices aplicados a las adecuaciones 


provisorias, y montos redeterminados por cada una de las adecuaciones 


provisorias. 


A partir de la información obtenida, se procedió a realizar el recálculo de los índices 


de evolución de precios, corroborando los índices utilizados por la Dirección General 


de Redeterminación de Precios, el PByCP y la estructura de ponderación de 


precios. Se determinó en el procedimiento de verificación que los índices son 


coincidentes.  


Para la realización de dichos cálculos, se consideró como normativa base el   


Artículo 23 del Anexo I de la Resolución N° 601/MHGC/14, que dispone que la 


variación de referencia se establecerá utilizando los índices de la última publicación 


del Organismo oficial. Conforme lo expuesto, el monto por redeterminaciones se 
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ubicó en $ 882.299.502,52 durante la gestión auditada. El impacto en el devengado 


programático fue del 10,27 %.     


Actividad/Proyecto Monto 


2115 - Servicio Limpieza 140.779.460,20 


63 - Intervención Desconcentrada 502.052.449,24 


80000 - Edificios Gubernamentales 239.467.593,08 


----------------------------- 882.299.502,52 
                             Fuente: Propia según SIGAF y Cuenta de Inversión. 


   


Legajos de pago 


Se efectuó un análisis del proceso de trazabilidad en materia documental desde la 


conformación del Parte de Recepción hasta el Devengado, sobre una muestra6 


consistente en treinta y nuevo (39) expedientes / Legajos de Pago, que representa 


la suma de $ 1.022.764.802,00 sobre el total devengado por partes de recepción 


definitiva y certificados de avance de obras (hay que tener en cuenta que existen 


CAO que redeterminan precios por ampliaciones).  


Durante el procedimiento se verificó: Firma de responsable/s; actos administrativos; 


actas de conformidad; aspectos formales de las facturas; partes de recepción; 


certificados de avance de obras; orden de pago presupuestaria e imputación. 


Además, comprobación matemática de la representación en materia de devengado. 


✓ Por PRD con cargo a redeterminaciones de precios del 1 al 36 se devengó $ 


613.697.482,30; que impactó en un 60% sobre el total de la muestra.  


✓ Por PRD imputado a mantenimiento/ampliación se devengó $ 53.688.361,56; que 


impactó con un 5,25 % sobre el total de la muestra. 


✓ Por CAO mantenimiento/ampliación se devengó $ 355.378.959,04; que impactó en 


un 34,75 %.  


El procedimiento no arrojó observaciones. 


                                                           
6 La muestra analizada corresponde a $ 1.022.764.802,90 con un total de 3264 registros sobre un 


total devengado de $ 7.310.985.918,38. Es decir un impacto del 13,98% 
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Ejecución Física 


El programa Nº 57 – “Administración de Mantenimiento” gestionado por la Dirección 


General Mantenimiento Escolar como Unidad Ejecutora desde el análisis 


presupuestario es un programa instrumental. Por tanto, no especifica meta física. 


Sin embargo, la normativa vigente establece que la Dirección General Oficina de 


Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda deberá desarrollar 


indicadores para los programas. En este sentido, también la propia Unidad 


Ejecutora posee la información sobre sus acciones para la construcción de 


indicadores de cumplimiento hacia sus objetivos y metas.    


 


Cuadro N° 5 - Dotación 


Para el período presupuestario 2022 la DGMESC a los fines de gestionar el 


mantenimiento escolar estuvo conformada por una dotación de trescientos ochenta 


y siete (387) personas.  


El impacto financiero en recursos humanos respecto del devengado programático 


($ 8.592.041.751,21), fue de $ 381.361.485,06. Es decir, el 4,44 %.  


Conforme lo aportado por la Unidad Ejecutora auditada, no hubo incorporación a 


la dotación de personas en el marco de la Ley 1502/047. 


                                                           
7 Regula la incorporación de personas con necesidades especiales al sector público de la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires.  
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              Fuente: Propia en base a información de DGMESC. 


En cuanto al proceso de control a la empresas en los establecimientos, la DGMESC 


desarrolló la gestión con setenta y tres (73) inspectores/ verificadores de seguridad 


edilicia/servicios, obras y/o prestaciones bajo la modalidad planta permanente y diez 


(10) personas bajo la modalidad de contrato de locación perteneciente a la Gerencia 


Operativa Inspección y Mantenimiento (GOIM). 


TAREAS DE MANTENIMIENTO 


El informe de auditoría sobre el Plan SIGMA (o Sistema Global de Mantenimiento) 


es de tracto sucesivo (se realiza todos los años). Es decir, que al igual que para el 


informe de auditoría 2.22.04 – Plan SIGMA – Gestión 2021, ya Aprobado por la 


AGCBA8, las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a llevar a cabo por las 


empresas adjudicadas están contenidas en los pliegos respectivos. Ambas 


modalidades de mantenimiento en particular, se describen en el numeral 10.1 y 10.2 


del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En el Anexo 3 se describen 


                                                           
8 Disponible para consulta de la ciudadanía en la página web https://www.agcba.gob.ar 


Planta 
Permanente:; 310


Locación de 
Servicios:; 44


Locación de 
Obras: ; 33


Dotación por Modalidad


Planta Permanente: Locación de Servicios: Locación de Obras:
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todas y cada una de las tareas a ejecutar como mínimo por el contratista para 


cumplir con el objetivo de cada rutina preventiva y correctiva. 


La AGCBA solicitó a la DGMESC9 el envío del listado actualizado de edificios sede 


de establecimientos a su cargo y que fueran objeto de actuación en el año 2022, 


abierto por: Dirección, comuna, establecimiento escolar, distrito escolar, empresa 


adjudicada. En el caso que no hubiera sufrido modificaciones respecto al aportado 


para el proyecto 2.22.04 – Plan SIGMA – Gestión 2021, que sólo lo mencionara.  


El auditado contestó10 que el listado de establecimientos escolares se encuentra 


consignado en los procesos licitatorios correspondientes que abarcan a todos los 


establecimientos educativos objeto de la licitación pública que se trate. 


Por tanto, se tomó como población de edificios la consignada en el proyecto 2.22.04 


(797 edificios a intervenir por medio de las empresas adjudicadas), con la salvedad 


que para el período 2022, la GOME (Gerencia Operativa de Mantenimiento y 


Emergencias) tuvo a su cargo con personal propio de la DGMESC ochenta y seis 


(86) edificios en la comuna N° 9 (DE 11, 13, 18 y 20); uno (1) en la Comuna N° 1 


DE 3; uno (1) polideportivo en la comuna N° 8 DE 20; y un (1) polideportivo en la 


comuna N° 12 DE 15. Es decir, ochenta y nueve (89) lugares de intervención. 


A los fines del control interno, la Unidad Ejecutora DGMESC como gestionadora del 


programa auditado N° 57 – Administración de mantenimiento, es la responsable de 


planificar y controlar todas las tareas a través de sus gerencias competentes para 


cada situación en particular.   


El Mantenimiento Correctivo involucra las acciones para reparar, reconstruir, 


cambiar repuestos, adecuar, etc. aquellos componentes de los edificios escolares e 


instalaciones que lo requieran, a fin de garantizar su funcionamiento, estética, 


conservación y prolongar su vida útil. En cambio, el Mantenimiento Preventivo es la 


realización de tareas periódicas a desarrollar con el alcance y frecuencia estipulados 


                                                           
9 Nota NO-2023-00015542-AGCBA-DGEDU 
10 IF-2023-28439527-GCABA-DGMESC de fecha 28/07/2023. 
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en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P)11, que consisten 


en la revisión sistemática y control de todos los componentes que conforman los 


edificios escolares para detectar las acciones correctivas que deban realizarse a fin 


de asegurar la conservación de los mismos. De ser necesarias acciones de 


Mantenimiento Correctivo, éstas deberán ejecutarse en la misma oportunidad en 


que se realicen las tareas preventivas que den motivo a las mismas.  


Como sistema integral de registro de sus operaciones en materia de 


responsabilidades primarias, la Unidad Ejecutora cuenta con una herramienta de 


procesos denominado SAP o “Systems, Applications, Products in Data Processing”. 


Dicha herramienta producto de la tecnología de la información (IT) y validada por la 


Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad es central en el proceso, atento 


que a comienzo de cada período presupuestario a través de ella se asigna a las 


empresas las rutinas a cumplimentar en cada edificio adjudicado como punto de 


partida para el logro de los objetivos.  


Se debe entender al SAP como una herramienta dinámica que expone no sólo las 


rutinas o mantenimiento planificado, el mantenimiento específico producto de las 


acciones del personal inspectivo (de oficio) y el mantenimiento por medio de las 


tareas de obra menor (TOM). Exhibe, además, el estadío en el cual se encuentra lo 


mencionado anteriormente: Orden asignada al contratista sin ejecutar (AEJE); 


Orden a inspeccionar (AINS); Orden en tratamiento por el contratista (EJEC); Orden 


finalizada por el contratista y aprobada por la inspección de la DGMESC (FINA); 


Orden no resuelta que fue desaprobada (NOEJEC); y Orden con solicitud de 


presupuesto en curso (SPRE).  


En el desarrollo del presupuesto correspondiente al período auditado, se puede 


observar el proyecto N° 63 del programa N° 57 que obedece a “Intervenciones 


desconcentradas”. Inmerso en este proyecto desarrolla su actividad Autogestiva en 


                                                           
11 10.1 del pliego. 
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la comuna N° 9 la Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias (GOME) de la 


DGMESC. Completan las actividades de la GOME en la comuna, el recambio de 


láminas de seguridad, la licitación de retiro de asbesto en calderas y cañerías, 


limpieza de tanques de agua, medios de elevación, ascensores, entre otros.  


Trabajos de Obra Menor (TOM) 


Conforme el Plan de mantenimiento en edificios escolares y el Pliego de 


Condiciones Particulares (PCP), los Trabajos Menores de mantenimiento serán 


solicitados por la DGMESC para cada edificio y/o instalación de esta contratación, 


según necesidad, durante todo el transcurso de la duración del contrato. 


La erogación anual en concepto de Trabajos Menores de Mantenimiento será del 


10 % del monto anual del Contrato. 


Requerido que fuera el trabajo, el Contratista presentará en un plazo de 7 días a la 


Inspección de Mantenimiento: croquis, memoria descriptiva, cómputo y 


presupuesto, y plan de trabajos. 


El presupuesto de los trabajos lo realizará el Contratista sobre la base del Preciario  


Anexo 4 del PETPM, que contiene el listado de rubros con los precios de materiales 


y mano de obra. Si algún material o tarea no están incluidos en el Preciario, el 


Contratista deberá cotizar los trabajos y presentarlos para su aprobación por la 


DGMESC, acorde a los precios de mercado. 


Los trabajos de mantenimiento realizados por los subcontratistas de la empresa de 


mantenimiento deberán ser presupuestados con un precio final ajustado al Preciario 


Anexo 4 del PETPM, no debiendo sufrir ajuste alguno respecto a dichos valores de 


referencia. 


Los Trabajos Menores de Mantenimiento serán aprobados de acuerdo al avance de 


los mismos por la Inspección de Mantenimiento. Asimismo, se llevará un control 


para verificar el cumplimiento del porcentaje anual estipulado. 


La actividad presupuestaria N° 2115 limpieza de escuelas efectuadas por empresas 


diferentes a las prestadoras del proyecto N° 62 Plan SIGMA, también está incluida 
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dentro del Programa N° 57 “Administración de Mantenimiento”. Cada empresa 


contratista es la encargada de realizar en todos los sectores correspondientes las 


rutinas de limpieza ajustadas a lo descripto en el Pliego Técnico. Este sistema se 


despliega solamente en escuelas inauguradas desde 2018. Aquí el Supervisor de 


la DGMESC coordina el trabajo de los Inspectores y oficia de nexo entre los mismos 


y las empresas privadas que realizan el trabajo. A su vez, los inspectores de 


limpieza, visitan periódicamente las escuelas a fin de controlar el trabajo de las 


cuadrillas de limpieza, ofician de nexo entre éstas y la Dirección de las escuelas, 


etc. El seguimiento de todas estas acciones se da mediante la plataforma SAP, 


según lo estipulado en el anexo del pliego de cada licitación en cuestión.  


Las Empresas de Mantenimiento que prestaron el servicio 


 


Las empresas de mantenimiento edilicio y obras menores que prestaron servicios 


durante la gestión 2022, son las detalladas en el Informe Final de auditoría N° 


2.22.04, cuyos contratos fueron prorrogados en el año 2020 por sendas 


resoluciones de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 


Administración de Recursos del Ministerio de Educación hasta el 31 de diciembre 


de 2022, con opción a prórroga por otros noventa (90) días. Dichas prórrogas 


cursaron en los expedientes madre de cada licitación. No existen expedientes 


asociados y/o vinculados al principal.  


En la Comuna N° 9 conforme el proyecto N° 63 “Intervenciones desconcentradas” 


del programa, el mantenimiento se efectuó en forma autogestionada con personal 


propio de la DGMES (GOME). Este proceso abarcó, además del mantenimiento 


preventivo, limpieza de tanques de agua, y medios de elevación.  


Por otra parte, incluyó recambio de láminas de seguridad, retiro de asbesto en 


calderas y cañerías, que responden al Plan SIGMA pero que por las características 


de intervención debe hacerse por expedientes separados (para retiro de asbesto 
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por ejemplo, debido al cumplimiento de normas medioambientales, debe 


contratarse empresas especializadas).  


Registro de intervenciones Unidad Ejecutora DGMESC 


Al igual que en el período 2021, las acciones de mantenimiento preventivo para el 


período presupuestario 2022 fueron asignadas a las empresas al inicio del año en 


forma de rutinas, puesto que ellas están claramente estipuladas en el PByCP. En 


este sentido, el sistema de registro y control del proceso de mantenimiento 


preventivo que permite la trazabilidad es el sistema SAP12.  


A estas acciones se les agregaron las emitidas por la contratista durante los 


relevamientos, las emitidas por personal inspectivo (Inspectores/as y 


Supervisoras/es) en relevamientos de oficio; y las solicitadas por autoridades 


escolares a través del portal SIGMA en línea.  


Cuadro N° 6 – Universo de intervenciones: Órdenes según resolución13 


Según el universo de intervención, se presenta a continuación el estado de las 


órdenes de mantenimiento tal y como figura en el sistema SAP al corte de la gestión 


2022 y conforme lo enviado por el auditado a requerimiento. Los puntos de control 


del proceso manifiestan un cumplimiento del 93,61 % de acciones finalizadas 


obrantes en el sistema. El resto se distribuye entre no ejecutadas; a inspeccionar; y 


en ejecución.  


                                                           
12 SAP: Software intransigible cuya modificación queda registrada con fecha y hora. Incluso, 
modificaciones efectuadas por el propio usuario autorizado por medio de clave. Está validado ante 
la Agencia de Sistemas de Información del GCABA. 
13 Glosario: AEJE – A ejecutar: Orden asignada al contratista, sin ejecutar por parte de éste (Esta 


orden puede tener una desaprobación por parte de la inspección; tener un pedido de suspensión por 
parte del contratista debido a que no pudo tratar la orden: No corresponde al contrato/imposibilidad 
de acceso/corresponde a TOM; la orden no tiene asociada una orden de inspección por parte del 
contratista para informar su resolución). 
AINS – A inspeccionar: Orden ejecutada por el contratista, sin calificar por el inspector. 
EJEC – Orden en tratamiento por parte del contratista. 
FINA – Orden finalizada por el contratista y aprobada por la inspección de la DGMESC. 
NOEJ – Orden no resuelta que fue desaprobada dos veces consecutivas por la inspección de la 
DGMESC y corroborado con el supervisor del contrato. 
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 Comuna AEJE AINS SPRE EJEC FINA 
 


NOEJ Total 


C01 0 2 0 0 12765 8 12775 


C02 0 0 0 0 2246 6 2252 


C03 0 0 0 0 8283 0 8283 


C04 0 0 0 0 18156 1 18157 


C05 0 0 0 0 5783 0 5783 


C06 0 0 0 0 6090 0 6090 


C07 0 0 0 0 8956 0 8956 


C08 0 1 0 0 14716 229 14946 


C09 16 5 0 0 8374 159 8554 


C10 0 0 0 0 35214 0 35214 


C11 0 0 0 0 9247 0 9247 


C12 0 0 0 0 12342 201 12543 


C13 0 0 1 9 5956 4 5970 


C14 0 1 0 0 5978 0 5979 


C15 0 0 0 0 7982 0 7982 


Total 16 9 1 9 162088 608 162731 


           Fuente: Confección propia en base a información DGMESC. 


 


Cuadro N° 7 – Formas de intervención  


El pliego estipula claramente las rutinas y acciones de mantenimiento preventivo y 


que son desarrolladas en el Anexo III del PByCP.  


A continuación, se exponen las rutinas que debían cumplimentar las empresas 


conforme lo planificado por DGMESC, el mantenimiento específico y/o correctivo 


resultante de la inspección ocular de la Unidad Ejecutora (personal supervisión e 


inspectores/as) y las originadas por trabajos de obra menor (TOM).   


Comuna MEESPECÌFICO MEPLANIFICADO MTOM TOTAL 


C01 881 11795 99 12775 


C02 144 2055 53 2252 


C03 559 7583 141 8283 


C04 2251 15647 259 18157 


C05 753 4949 81 5783 


C06 1166 4845 79 6090 


C07 671 8197 88 8956 


C08 2415 12272 259 14946 


C09 1751 6750 53 8554 


C10 717 34332 165 35214 


C11 800 8354 93 9247 


C12 1857 10555 131 12543 


C13 518 5339 113 5970 
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C14 129 5754 96 5979 


C15 612 7271 99 7982 


Total 15.224 145698 1809 162731 


                   Fuente: Confección propia en base a información DGMESC. 


Conforme lo expuesto, sobre el total, el 87,40 % fue intervenido por rutinas 


planificadas; el 11,25 % por control específico y el 1,36 % por trabajos de obra 


menor. 


Respecto de las TOM, 1791 figuran en SAP como finalizadas; 5 figuran con solicitud 


de elaboración de presupuesto; 3 están para inspeccionar y 10 figuran a ejecutar. 


Cuadro N° 8 - Universo de Trabajos de Obra Menor – TOM 


             El universo de trabajos de obra menor efectuado y finalizado en los 


establecimientos educativos de gestión estatal en el período auditado, está 


conformado por un mil setecientos cincuenta y seis (1.756) obras.  


 


Cantidad  Tipo de intervención Monto gastado 


280 Electricidad 87.306.431,37 


216 Albañilería 121.524.119,56 


170 Gas 30.529.607,06 


147 Calefacción y refrigeración 54.522.443,85 


144 Carpinterías 41.334.946,32 


130 Instalación contra incendio 12.027.288,61 


118 Aberturas/cerramientos 34.271.877,27 


99 Pintura derivada de reparaciones mantenimiento 90.390.061,71 


87 Agua 16.636.039,07 


79 Sanitarios 8.604.946,76 


63 Inundaciones y/o filtraciones 32.796.808,17 


52 Medios de elevación 12.622.503,03 


38 Cubiertas 41.910.389,60 


37 Infraestructura 15.411.115,40 


27 Destapaciones cloacales/pluviales 4.462.325,73 


25 
Instalaciones de baja tensión 


4.894.801,84 


24 Desagues 6.889.025,34 
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                     Fuente. Construcción propia en base a información DGMESC.  


Los trabajos de obra menor fueron ejecutados sobre seiscientos diez (610) edificios 


que albergan establecimientos educativos de gestión estatal.  


Considerando los montos por trabajos de obra menor, el orden por intervención fue 


el siguiente: Albañilería, pintura derivada de reparaciones de mantenimiento, 


electricidad, calefacción y refrigeración, cubiertas, carpinterías, 


aberturas/cerramientos, inundaciones y/o filtraciones, gas, agua, infraestructura, 


medios de elevación, instalación contra incendio, sanitarios, desagües, 


instalaciones de baja tensión, destapaciones cloacales/pluviales, saneamiento y 


mitigación de riesgo. 


 


Portal en línea: Avisos desde la escuela 


El portal SIGMA es una herramienta más a disposición de las autoridades escolares 


que se creó a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y puesta en valor de 


todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad Autónoma 


de Buenos Aires desde la perspectiva del usuario14. Se trata de un portal de registro 


de avisos de mantenimiento en dichos edificios. Esta herramienta es independiente 


de las rutinas de mantenimiento asignadas a las empresas por SAP al comienzo de 


cada período presupuestario y las complementa.     


                                                           
14 https://mantenimientoescolar.buenosaires.gob.ar/. 


8 
Saneamiento 


1.188.492,96 


4 Parques y jardines 405.285,44 


4 Limpieza de obras ejecutada por mantenimiento 342.554,29 


2 Ambiente y espacio público 213.710,65 


2 Mitigación de riesgo 1.165.845,91 


1756 
--------------------- 


619.450.619,94 
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Como portal de registro de avisos de mantenimiento, la autoridad escolar registra 


en él las solicitudes en base a las necesidades de mantenimiento que surja en su 


edificio escolar, un Inspector de la Dirección General de Administración de 


Mantenimiento verificará la demanda con el objeto de programar su atención a 


través del puesto de trabajo responsable asignado según el presente plan.  Los 


edificios educativos serán atendidos según su asignación por:  


• Empresas contratistas 


• Cooperativas 


• GO de Mantenimiento y Emergencias 


A través de este portal, conforme documentación aportada por la DGMESC a 


requerimiento, las autoridades de los establecimientos educativos de gestión estatal 


efectuaron siete mil trescientos ochenta y cinco (7.385) avisos/reclamos por 


diferentes motivos a la Unidad Ejecutora.  


 


Cuadro N° 9 – Universo avisos 


Sobre este universo, siete mil doscientas setenta y ocho solicitudes fueron cerradas 


por orden específica; setenta y tres fueron cerrados por orden planificada; uno 


cerrado por orden TOM; quince con aviso en resolución; y dieciocho avisos 


verificados por inspector para resolver por orden específica.  


Status de la solicitud Cantidad 


CERR ESPE 7278 


CERR PLA 73 


CERR TOM 1 


OPER ESP 15 


VERI ESP 18 


------------------------------------------------- 7385 


Fuente: propia en base a lo aportado por la DGMESC. 
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Procedimiento de Relevamiento de edificios: Variables, concepto y criterio 


 


En materia de mantenimiento en edificios escolares, para el presente proyecto se 


desarrollan nueve (9) variables de mantenimiento que obligatoriamente deben 


cumplimentar las empresas como mínimo y que fueron extraídas del Pliego de 


Bases y Condiciones Particulares de Mantenimiento en función de su importancia y 


grado de impacto que genera en la integridad de los edificios que albergan 


establecimientos educativos de gestión estatal. Esto último, sumado al paso del 


tiempo e intervenciones, contribuye o no, al envejecimiento y/o degradación 


prematuros de cada edificio.   


Cada variable trabajada es producto y permite determinar, el estado de 


mantenimiento de los ítems verificados por la AGCBA durante el relevamiento in situ 


(resultado obtenido) contra lo establecido en el pliego de mantenimiento (resultado 


esperado). 


Las variables trabajadas son: 1. Cubiertas; 2. Estructuras; 3. Mamposterías; 4. 


Cerramientos; 5. Terminaciones; 6. Instalaciones; 7. Mobiliario fijo; 8. Predios y 


superficies; y 9. Saneamiento. Adicionalmente, se expone ítems generales que 


impactan de forma directa o indirecta en el contrato de mantenimiento: Arbolado, 


modificaciones edilicias; elementos depositados en circulaciones, señalética; etc. 


El grado de eficacia de cada variable en cuanto al mantenimiento se pondera en 


cuatro grados: Nulo, bajo, medio y alto. El primero indica en el edificio la ausencia 


de acciones de mantenimiento preventivo; el segundo indica acciones de 


mantenimiento que no llegan a cumplir con lo requerido en pliegos y/o acciones 


correctivas ineficientes o con impacto contraproducente por incumplimiento de 


pliego o fuera de la regla del buen arte; el tercero indica acciones 


preventivas/correctivas positivas aunque insuficientes conforme pliego; y el cuarto, 


pondera la correcta realización de los trabajos de mantenimiento conforme lo 


descripto en pliego.       
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Se aclara en cuanto a Mamposterías o mampuestos: Son el resultado de una 


técnica de construcción de elementos arquitectónicos con diferentes fines. Existen 


de variadas materialidades y funciones (tabiques, paredes, muros y losas) y se 


diferencian por sus distintos espesores, su posible función divisoria, de cerramiento 


o estructural. Por lo tanto, las mamposterías se encontrarán señaladas 


repetidamente en este informe en ocasión de su función específica para cada caso:  


1) Cerramiento; 2) Estanqueidad: Aislación hidrofuga (filtraciones, condensación de 


vapores, humedad ascendente de cimientos), Térmica y Acústica; 3) Divisoria; 4) 


Estructural; y 5) Estética. 


1. Cubiertas. 


El pliego estipula para el ítem, la verificación y reparación de la cubierta (de 


cualquier tipo que sea), membrana o aislación hidrófuga (reemplazo de membranas, 


tejas y chapas hasta 20 m2 por año por edificio, respectivamente), adherencia, 


babetas (se insertan en las mamposterías), juntas, subrasantes, pases de 


ventilación, elementos de zinguería y terminaciones. Especial cuidado en el 


mantenimiento del buen estado de las juntas. 


Mantener la cubierta limpia. La frecuencia es trimestral. 


Ítem Pliego Objeto 


11.2.2 Cubiertas 


Dirección Cubierta 


 
 
 
 
 
 
Av. 
Libertador 
238 


La canaleta principal de chapa cincada sobre el gimnasio se encuentra retirada 
de su alojamiento y sus partes fueron dobladas, abolladas y abandonadas sobre 
la cubierta de chapa trapezoidal que cubre el gimnasio del edificio. La ausencia 
de la canaleta impacta en las aberturas de hierro inferiores que se encuentran 
oxidadas y en estado de colapso parcial. 
La mampostería de los muros de carga se encuentra afectada en su 
estanqueidad, expuesta a la intemperie. Sus revoques en ausencia o despegados 
con presencia de vegetación surgente. 
Escalera de seguridad y piezas metálicas oxidadas.  
Elementos abandonados en las pasarelas.  
Cañerías plásticas expuestas sin protección UV.  
Estructura metálica del tanque principal afectada por oxidación,  
Hierros expuestos en el hormigón.  
Filtraciones que afectan los cielorrasos inferiores.  


 
 


La cubierta consta de una losa de bovedilla con estructura metálica de perfiles 
doble T con impermeabilización original en brea (cuya antigüedad es de 
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Arenales 
2733 


aproximadamente 100 años y ya colapsó por completo su integridad), aislación 
térmica de tierra y baldosas de gres cerámico rojo de 20x20. Los muros 
perimetrales o de carga se encuentran con fisuras horizontales y transversales 
que permitieron evidenciar en fachada el paso del agua con sus consecuencias 
en todo el edificio. Los revoques originales están afectados. La cubierta ha 
perdido su condición como impermeabilizante del edificio. A la fecha del 
relevamiento, se verifica que se están realizando tareas de reparación de 
revoques (aun sin pintar) y realización de babetas. 
Se recomienda revisar el estado estructural de los perfiles metálicos que pudieran 
haber sido afectados por la humedad porque afectaría la integridad de la 
estructura, y su seguimiento.        


 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos 
Calvo 3150 


En el edificio antiguo sector cubierta plana se observó ausencia parcial de 
revoque con presencia de raíces en la mampostería, vegetación surgente, partes 
metálicas oxidadas. Elementos (metálicos, maderas) abandonados sobre la 
membrana asfáltica, ventilaciones en mal estado, microfisuras en mampostería, 
quiebres en la membrana que se encuentran aplicadas sobre chapas de manera 
incorrecta. Cubiertas sucias. 
En el sector de cubierta metálica del edificio histórico, aplicación de membrana 
sobre chapa lo que resulta contraproducente e inadecuado, las canaletas sucias y 
mamposterías pintadas sin preparación previa. Escalera de seguridad oxidada. El 
lucernario con presencia de óxido. Filtraciones en los cielorrasos inferiores. En 
galería del antiguo edificio donde conviven dos cubiertas existe una terraza 
accesible en galería que fue restaurada con reposición de baldosas calcáreas 
originales.  
En el edificio sobre Urquiza se observa fisuras en mamposterías, filtraciones, 
vegetación que viene del vecino y tomó las canaletas e ingresó al edificio por 
ventana y canaletas.        


 
 
 
 
Andrés 
Ferreyra 
3705 


Terraza granítica en mal estado, zócalos despegados, rejillas tapadas y caños de 
agua sin protección. Se desmontó parte de la instalación eléctrica original del 
perímetro de la terraza y yace en el piso. Cubierta accesible. Tiene una cubierta 
plana no accesible con acumulación de hojas. Cubierta plana con carpeta 
fisurada, mampostería fisurada; hierros expuestos, cañerías de electricidad con 
óxido soportes precarios de cañerías de plástico que se encuentran sin 
protección a los rayos ultravioletas. La obra por su característica, aparenta no 
haber sido finalizada.    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Edificio en lote pasante centro de manzana con cubiertas planas, inclinadas y 
curvas. Las planas revestidas con membrana hidrófuga; las inclinadas aparecen 
como cerramientos de patios originalmente proyectado para ventilación e 
iluminación. Una cubierta curva con fallas de estanqueidad por incorrecta 
colocación de las chapas sinusoidales y luz de + o - 6 cm de abertura entre 
chapas. Existe una terraza accesible que se encuentra en mal estado .de 
conservación con revestimiento de baldosas de gres cerámico de 20x20 y zócalo. 
Aquí se observa vegetación surgente, grietas en toda la superficie, la junta de 
dilatación desbordada y humedad por debajo de la superficie. 
En toda la superficie de cubierta se observa amontonamiento de escombros de 
larga data; crecimiento de vegetación; variedad de elementos de todo tipo; el 
sistema de desagüe por embudo y rejilla evidencia ausencia de mantenimiento 
por acumulación de basura. En un sector se observa elementos obrantes de 
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Av. Boedo 
760 


obras depositados en la superficie en estado de abandono. La superficie se 
encontraba encharcada por obstrucción de rejilla sobre talleres. 
Existe una obra lindera sobre Boedo que impactó negativamente sobre la 
medianera. Un local dentro de la antigua vivienda de portería en el último piso se 
encuentra apuntalado e inutilizado su uso. Este local es lindero a un aula en uso 
por alumnado. Además, afectó el muro medianero correspondiente a la terraza 
sobre acceso de alumnado. Se recomienda accionar legalmente para subsanar 
en forma urgente la afectación en curso sobre la integridad estructural del edificio. 
La instalación de los aires acondicionados no se ajusta a norma y a las reglas del 
buen arte. Las conexiones eléctricas están descubiertas.    


 
 
 
 
 
 
 
Luis Viale 
1046 


Edificio original cubierta plana de bovedilla y chapa inclinada con ampliación en 
planta alta cubierta de chapa. Las planas no accesibles se encuentran revestidas 
en membranas hidrófugas con revoques desprendidos en muros de carga, 
grietas; vegetación surgente y acumulación de hojas. Canaleta de chapa cincada 
al aire desprendida de soporte a pared. Piezas metálicas oxidadas.    
Cubierta sobre el patio con chapa traslúcida afecta la iluminación y ventilación de 
locales que se ubican en planta baja. La línea de toldo sobre una sola ala posee 
puntos desprendidos. La mampostería agregada se encuentra fisurada en el 
apoyo. Equipo exterior de AA apoyado sobre membrana. Se observa un tanque 
de agua de fibrocemento que fue reeemplazado y depositado sobre la chapa. Se 
observaron filtraciones sobre los locales inferiores.   


 
 
 
 
 
 
 
Lautaro 
1440 


La cubierta plana presenta filtraciones a pesar de tareas de reparaciones 
ejecutadas. Los trabajos de colocación de membranas no deberían involucrar el 
revestimiento de la mampostería, sino la ejecución de babetas. Se observó el 
gajo de un árbol lindero afectando la mampostería del edificio. Los equipos de AA 
simplemente apoyados sobre la membrana. Se verifica la existencia de equipos 
exteriores de climatización con deficiencias (roturas de juntas). Mampostería 
desprendida en el dintel de la ventana primer piso por donde filtra agua a tablero 
seccional eléctrica del primer piso. La escalera metálica a la terraza se encuentra 
oxidada. La iluminación cenital prevista en proyecto original con baldosas de 
vidrio fue anulada por la colocación de membrana sobre ellas.  


 
 
 
 
Pasaje L 
entre 
Lacarra y 
Laguna 


Las cubiertas son inclinadas de chapa trapezoidal prepintada. Se observan tareas 
de reparación con membranas colocadas sobre mampostería que evidencian 
fallas en la construcción original. La escalera para acceder al tanque de agua 
principal se encuentra apoyada directamente sobre la chapa galvanizada del 
segundo cuerpo. La tapa del tanque de la cocina ubicada sobre pasaje L se voló 
hasta ubicarse entre la pared y el conducto de humos de la cocina. Dicho tanque 
de acero carece de mantenimiento. A las fijaciones de la escalera de seguridad 
les faltan tornillos.   
Filtración en la cubierta sobre el gimnasio que desborda sobre la canalización 
eléctrica.   


 
 
 
 
 
 
 
 


Consta de cuatro edificios. El edificio histórico a la visita, se encuentra en 
restauración por DGINFRA.  
Edificio nuevo PB, primer piso terracita con basura, 2do Piso y terraza. En 
cubierta del edificio nuevo los muros de carga están afectados por diferentes 
ramas de árboles que generaron rajaduras, saltaron revoques y presionan sobre 
la mampostería. La cubierta es de chapa galvanizada sinusoidal.  
La cubierta curva del gimnasio presenta partes desprendidas hacia uno de los 
tímpanos y se observa fisuras en la mampostería.  
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Pío 
Collivadino 
436 


La cubierta de laboratorios es de chapa sinusoidal con aislación de manta térmica 
con fibra de vidrio y aluminio. Se observaron filtraciones en mamposterías y 
aberturas generando oxidación en las partes metálicas de muebles fijos. Falta 
limpieza de pluviales. En talleres la cubierta es de chapa sinusoidal sin aislación 
térmica. La mampostería está siendo afectada por la vegetación aledaña que se 
introduce por ventanas y el espacio entre chapas y mamposterías. Las tablillas de 
los extractores están oxidadas y con faltantes.       


 
 
 
 
 
 
 
 
Av. 
Larrazábal 
1556 


La cubierta es de chapa galvanizada sinusoidal que se encuentra perforada por 
cañería de expansión de caldera (el orificio se encuentra sin sellar). Equipos de 
AA simplemente apoyado sobre membrana. Se observan fisuras en la 
mampostería, pintura desprendida y filtraciones al interior de la sala de máquinas. 
El tanque de expansión de la caldera de material acero inoxidable fue apoyado 
sobre planchuelas de hierro genera la prematura degradación del material por 
oxidación y anula garantía. La Lucarna de ventilación está rota y no cumple su 
función. Existe un sector cerrado y techado con chapa metálica sinusoidal con 
revestimiento de membrana. Esto presenta dos irregularidades: El cerramiento de 
patio de ventilación/iluminación; y la incorrecta reparación con membrana 
aplicada a la chapa que redunda en su oxidación prematura. La cubierta del 
gimnasio es curva con planos traslúcidos.      


 
 
 
 
 
 
 
 
Virgilio 
1980 


El edificio tiene un bloque original de aulas y un bloque nuevo. Cubierta plana 
revestida en membrana se encuentran elementos abandonados en superficie. 
Mamposterías revestidas en membranas (no corresponde). Pasarelas de 
seguridad oxidadas. Estructura de los tanques de agua afectados por saltado de 
recubrimientos y oxidación de hierros estructurales. Cubierta con basura 
acumulada. Membrana nueva despegada en el encuentro. Vegetación surgente 
en mampostería. Equipos de AA sobre membranas.  Sobre la cubierta de chapa 
acanalada se observa una cantidad importante de tapas plásticas de cestos de 
basura. La junta de dilatación entre bloques edilicios presenta su tapa arrancada 
en su parte superior y la mampostería expuesta se encuentra en mal estado con 
revoques desprendidos. La junta ya ha sido recolocada de manera deficiente y 
con material y tornillos inadecuados.     


 
 
 
 
 
 
 
Julio S. 
Dantas 
3260 


Cubierta de chapa sinusoidal al frente y en el alero al patio de deporte, cuya 
aislación térmica fue colocada sin soporte mecánico de alambre cruzado. Las 
mantas de aislación se encuentran colgando. La cubierta de las aulas de PB es 
de chapa trapezoidal prepintada que se encuentra manchada de óxido en su 
superficie. Dos terrazas planas en diferentes niveles revestidas con membrana 
aluminizada. Se encontró vegetación surgente, fisuras en la mampostería, 
desprendimiento de revoques y revestimiento de muros con membrana hidrófuga. 
El alambrado perimetral y postes sobre medianera se encuentran oxidados y 
chorrean en los muros y la cubierta. En patio terraza accesible los postes y las 
soldaduras, tornillos de la reja perimetral se encuentran oxidados y/o flojos.    
  


 
 
 
 
 
 
 


Cubierta plana con membrana hidrófuga aluminizada. Patio con cubierta curva 
chapa sinusoidal y placas traslúcidas con canaleta de PVC y cañería de desagüe 
pluvial instalada de forma precaria sobre ladrillos huecos. Dicha canaleta resulta 
inútil a los fines de la descarga pluvial, habida cuenta que descarga en la propia 
cubierta plana sobrecargando el sistema pluvial de la cubierta plana puesto que 
cuenta con una sola salida (efecto pileta). Se observan elementos amontonados 
en la cubierta. Vegetación surgente en junta de dilatación de baldosa en la 
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Arias 4763 


terraza accesible. Bajo la cubierta plana se observa humedad, revoque 
desprendido. Las vigas estructurales de la bovedilla se encuentran oxidadas. 
Todo el conjunto ha sido pintado sin el tratamiento previo correspondiente. 


 
 
 
 
 
 
Av. Crámer 
2136 


Techo de madera con filtraciones y lucernario. Canaletas tapadas con vegetación. 
Techo de chapa sinusoidal cubierta de óxido (necesita tratamiento), algunas 
despegadas. Otro sector con chapa trapezoidal. Sector con membrana (cable 
eléctrico apoyado en la chapa a lo largo del techo hasta la membrana (riesgo 
eléctrico). Sector con chapas oxidadas con parche de membrana. Otro sector de 
cubierta con pizarras sin mantenimiento y sin reparar las rotas y desprendidas. 
Sin mantenimiento de canaletas desagues. Lucernario vidrios rotos y mal 
sellados. Terraza plana con membrana de reciente factura colocada con babeta 
inserta en el muro, sobrante de obras abandonados en la superficie.     


 
 
 
Arce 611 


Cubierta plana con membrana hidrófuga aluminizada, vigas invertidas que 
sectorizan la superficie. Los muros de carga están protegidos por zingueria 
galvanizada. La babeta perimetral se encuentra realizada con zingueria en el 
encuentro con la membrana.   


 
 
Casafoust 
761 


Patio con estructura metálica con chapas sinusoidales con extractores a rulemán 
(1 roto); completa con chapas traslúcidas. Por separado, cubierta con piso con 
impermeabilizante. Ductos de ventilación y equipos de extracción sin 
funcionamiento y en estado de abandono. Lucernario sellado roto (paso de agua).  


 


2. Estructuras. 


El pliego estipula para el ítem, verificación de la existencia de asentamientos 


diferenciales. Tomar todas las medidas preventivas adecuadas para garantizar la 


seguridad de la estructura. 


Verificación de columnas, vigas, escaleras y losas. Verificación de fisuras y 


comportamiento a sobrecargas y recubrimientos de armaduras. Tomar todas las 


medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de las personas y 


bienes. Apuntalamiento y reparación de fisuras, recubrimiento de armaduras. 


Verificación de columnas, vigas, escaleras, planchas, y correas. Verificación de su 


estado, corrosión, pintura ignifuga, platabandas, soldaduras, etc. Tomar todas las 


medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad de las personas y 


bienes. Apuntalamiento, pintura, y reparación de elementos, soldaduras, 


platabandas, etc. 
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Verificación de columnas, escaleras, entrepisos y vigas. Verificación de su estado, 


resistencia estructural y protección de ataque por plagas. Tomar todas las medidas 


adecuadas para garantizar la seguridad de las personas y bienes. 


Apuntalamiento, eliminación de plagas, y reparación de elementos, sujeciones, etc. 


Ítem Pliego Objeto Frecuencia 


11.3.1 Fundaciones Anual 


11.3.2 Hormigón armado Anual 


11.3.3 Metálica Anual 


11.3.4 Madera Anual 


Dirección Estructuras 


 
 
 
 
 
 
Av. 
Libertador 
238 


El edificio tiene estructura de hormigón armado con ampliaciones y/o 
modificaciones en estructura metálica (techado). Hierros expuestos en estado de 
oxidación y desprendimiento de recubrimiento en base de tanque de agua. El 
techo del gimnasio en la planta superior consta de una chapa trapezoidal 
autoportante que soporta su propio peso. Posee un tinglado con cabreadas 
metálicas y chapa galvanizada sinusoidal. A diferencia del anterior, este tipo de 
techo no necesita pintura. En la cantina hay una viga estructural de hormigón 
armado cuyos hierros se encuentran en exposición y oxidados. Se observan 
cerramientos de chapa que obstruyen la ventilación e iluminación natural 
proyectado originalmente y que contrarían la normativa vigente, afectando a las 
aulas y pisos originales. La estructura se encuentra sobrecargada en función de 
las cubiertas planas agregadas en primeros pisos, tinglado y cubierta autoportante 
del gimnasio sumado a sus mamposterías de cierre y aberturas. A la fecha de la 
visita no se observan hundimientos ni asentamientos diferenciales. Sólo algunas 
fisuras y microfisuras menores (horizontales y verticales) en mamposterías. Existe 
una estructura agregada de losetas premoldeadas de hormigón sobre vigas 
metálicas estereoestructurales. 


 
 
 
Arenales 
2733 


Los revoques originales están afectados. A la fecha del relevamiento, se verifica 
que se están realizando tareas de reparación de revoques (aun sin pintar) y 
realización de babetas para continuar hacia abajo una vez solucionadas las 
filtraciones. Se recomienda revisar el estado estructural de los perfiles metálicos 
que pudieran haber sido afectados por la humedad para preservar la integridad de 
la estructura, y su seguimiento. Fisuras verticales y horizontales en las aulas, en 
particular último piso. Se observan reparaciones en revoques de mamposterìas 
inconclusas. 


 
 
Carlos 
Calvo 3150 


Hierros expuestos en el hormigón sobre el dintel de ventana a la terraza o fachada 
interior. Mármoles originales rotos en revestimiento lateral de las escaleras 
principales. Vegetación surgente proveniente del embudo del pluvial. En el sector 
baños se detecta presencia de humedad, rajaduras en el muro y 
descascaramiento de pinturas. Además, cables expuestos sin tapas. 


Andrés 
Ferreyra 
3705 


Terraza granítica en mal estado. Cubierta plana con carpeta fisurada, 
mampostería fisurada; hierros expuestos.     


 
 


Existe una obra lindera sobre Boedo que impactó negativamente sobre la 
medianera. Un local dentro de la antigua vivienda de portería en el último piso se 
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Av. Boedo 
760 


encuentra apuntalado e inutilizado su uso. Este local es lindero a un aula en uso por 
alumnado. Además, afectó el muro medianero correspondiente a la terraza sobre 
acceso de alumnado. Se recomienda accionar legalmente para subsanar en forma 
urgente la afectación en curso sobre la integridad estructural del edificio.  


 
 
Luis Viale 
1046 


La estructura necesita llave de hierro en las fisuras verticales ubicadas en el muro 
de carga para evitar avance y el ingreso de humedad en el mismo. presenta 
revoques desprendidos en muros de carga, grietas; vegetación surgente y 
acumulación de hojas. La mampostería agregada se encuentra fisurada en el 
apoyo. Se observan fisuras superficiales en el revoque. Filtraciones en el tímpano 
y laterales del tinglado. 


 
 
 
 
Lautaro 
1440 


La losa de hormigón armado con desprendimientos parciales, hierros expuestos y 
oxidados. Se observan intervenciones inadecuadas sin la solución previo del 
origen de las filtraciones y tratamiento fuera de las reglas del arte. Columna 
atravesada por cañerías de red de agua en sala de máquina que podrían debilitar 
la estructura con terminación fuera de las reglas del arte y sin supervisión 
profesional. Viga presenta rajadura longitudinal con enchapado de mampostería 
despegado, se aconseja seguimiento. Existen locales que han invadido el patio y 
que impiden la ventilación e iluminación natural de otros espacios proyectados. 
Filtraciones en techo revocados y pintados sin resolver el origen de la filtración 
que vuelve a resurgir. Se observa un parche en el cielorraso de considerable 
dimensión ejecutado en material de concreto con pésima ejecución fuera de las 
reglas del arte. 


Pasaje L 
entre 
Lacarra y 
Laguna 


Fisura estructural en la unión de la cenefa lateral. La cenefa en el frente principal 
se observan partes rajadas con peligro de desprendimientos. Asentamiento 
estructural con fisura horizontal en mampostería bajo viga de hormigón 
(seguimiento). Faltan placas de cielorraso suspendido en diferentes lugares de la 
superficie. 


 
 
 
 
Pío 
Collivadino 
436 


La rama de un árbol generó desprendimientos de revoques en el muro de carga 
que permite el ingreso de humedad en la mampostería. 
Una rama sin poda generó fisura en mampostería del muro exterior. El alero del 
gimnasio se encuentra desmoronado con los hierros en exposición en estado de 
oxidación. Rejas rotas sobre muro medianero, cañería plástica al exterior sin 
fijación y sin protección, avance sobre el muro de la vegetación lindera sin 
mantenimiento. En el sector taller la marquesina tiene una fisura horizontal. La 
mayor parte de la estructura de los talleres es de metal y se encuentra sin el 
mantenimiento conforme pliego.     
Revoques a reparar en el edificio. Paredes faltan cerámicos, se observan 
rajaduras verticales desde el techo en un aula que rompió los cerámicos y causa 
desprendimiento de los mismos.  


Av. 
Larrazábal 
1556 


Fisuras en el cielorraso por filtraciones. Rajadura en columna de tanque de agua, 
fisura en el revoque. Filtraciones varias sin solución de origen en el cielorraso y 
paredes con reparaciones y pintura realizadas fuera de las reglas del arte.  
Revoques a reparar en el edificio. Paredes faltan cerámicos (baños, etc.).  


 
 
 
 
 
 


Humedad ascendente en muro de ladrillo visto evidenciada por la efluencia de 
sales. En techo de sala de máquina se observa afectación de la estructura por 
hierros de la losa oxidados. La junta de dilatación entre bloques edilicios presenta 
su tapa arrancada en su parte superior y la mampostería expuesta se encuentra 
en mal estado con revoques desprendidos. La junta ya ha sido recolocada de 
manera deficiente y con material y tornillos inadecuados. Falta de cerámicos en 
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Virgilio 
1980 


paredes, baños, zócalos. Todo el perímetro exterior de rejas de metal se 
encuentra en diferentes grados de proceso de oxidación. Pasarela del tanque de 
agua con elementos sobrantes de obra abandonados, sus fijaciones en barandas 
con fisuras. La estructura soporte de los tanques principales de agua presentan 
desprendimientos del recubrimiento con hierros expuestos. Los tanques presentan 
filtraciones en sus bases con estalagmitas, fisuras y efluencias salinas y 
desprendimiento de recubrimientos y hierros expuestos. Pérdidas en la ventana de 
inspección. La tapa de la junta de dilatación interna entre edificios está fijada en 
ambos lados por tornillos, por tanto, se fisuró el rovoque en ambos lados de la 
chapa. Cerco perimetral colapsado en la esquina.   


Julio S. 
Dantas 
3260 


Fisuras en la mampostería, desprendimiento de revoques y revestimiento de 
muros con membrana hidrófuga. El alambrado perimetral y postes sobre 
medianera se encuentran oxidados y chorrean en los muros y la cubierta. En patio 
terraza accesible los postes y las soldaduras, tornillos de la reja perimetral se 
encuentran oxidados y/o flojos. En terraza se observa fisura horizontal con 
vegetación surgente con reparaciones de revoques mal realizadas e inconclusas.   


Arias 4763 Bajo la cubierta plana se observa humedad, revoque desprendido. Las vigas 
estructurales de la bovedilla se encuentran oxidadas. Todo el conjunto ha sido 
pintado sin el tratamiento previo correspondiente. 


Av. Crámer 
2136 


Fisura horizontal con filtraciones Sobre la cornisa se observan fisuras verticales. 
Filtraciones en cielorraso con presencia de hongos y moho. Filtraciones en losa de 
bovedilla con oxidación de las vigas de hierro perfiles doble T. Desprendimiento de 
revoques y vigas de hierro expuestas y oxidadas en la cornisa superior. Falta 
placa conmemorativa en la base del mástil del patio interno. Rajadura horizontal 
en muros en ángulo casa de casero. 


 
Arce 611 


Fisuras en pared bajo cerramiento al patio externo. Humedad y falta de pintura en 
cerramiento galería a Arce. Fisuras y vegetación surgente en estructura que da al 
patio. Hierros expuestos en estado de oxidación y desprendimiento de 
recubrimiento y pintura en entrada a gimnasio. 


 
Casafoust 
761 


Muro de carga recientemente revocado e inconcluso, En el techo del patio falta un 
toldo de oscurecimiento de los que se afirman sobre la galería.  ya con nuevas 
fisuras, Existe reparaciones recientes en la mampostería que presentan fisuras 
por falta de colocación de llaves y falta la protección de pintura. Caja pintada de 
conducto fisurada en terraza. 


 


3. Mampostería. 


El pliego estipula para el ítem, verificación de desplomes, fisuras, grietas y 


elementos aplicados. Apuntalar y corregir causas de fisuras, grietas o fallas. 


Reparación inmediata de todo lo que afecte o pueda afectar a la seguridad de las 


personas, reparando revoques y molduras.  
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Ítem Pliego Objeto Frecuencia  


11.4  Muros exteriores e interiores Anual 


Dirección Mampostería 


Av. 
Libertador 
238 


Se observan fisuras y microfisuras menores (horizontales y verticales) en 
mamposterías interiores y en el caso de las exteriores, se observan 
desprendimientos en terraza y vegetación surgente. 


Arenales 
2733 


Se observan fisuras y microfisuras menores (horizontales y verticales) en 
mamposterías interiores y en el caso de las exteriores, se observan 
desprendimientos en terraza y vegetación surgente. 


Carlos Calvo 
3150 


En el edificio sobre Urquiza se observa fisuras en mamposterías, filtraciones, 
vegetación que viene del vecino y tomó las canaletas e ingresó al edificio por 
ventana y canaletas. Desprendimiento y rajadura de revoques en todo el edificio. 


Andrés 
Ferreyra 
3705 


 
Frente del edificio con rajadura horizontal en mampostería por defectos en la 
cámara de dilatación de la losa de techo.  


 
 
 
Av. Boedo 
760 


Un local dentro de la antigua vivienda de portería en el último piso se encuentra 
apuntalado e inutilizado su uso. Este local es lindero a un aula en uso por 
alumnado. Solucionar afectación en muro medianero de la terraza. Solucionar 
grietas y fisuras en muro exterior. Arreglar roturas en muro de carga techado de 
chapa. Fisura vertical en muro de terraza. Se observan fisuras en mamposterías 
interiores. 


 
Luis Viale 
1046 


La estructura presenta revoques desprendidos en muros de carga, grietas; 
vegetación surgente y acumulación de hojas. La mampostería agregada se 
encuentra fisurada en el apoyo. 


 
 
Lautaro 1440 


Revoques a reparar en el edificio. Paredes faltan cerámicos, se observan 
rajaduras verticales desde el techo en un aula que rompió los cerámicos y causa 
desprendimiento de los mismos. En las aulas los docentes disimulan la falta de 
revoques con láminas pegadas a las paredes. En el dintel de la ventana del 
primer piso se observan desprendimientos de mampostería. Desprendimiento de 
revoques en el extremo superior derecho del muro exterior.  


 
Pasaje L 
entre Lacarra 
y Laguna 


Baño de alumnos/as paredes completas faltan cerámicos. La cenefa en el frente 
principal se observan partes rajadas con peligro de desprendimientos. En el 
baño fisura estructural en ángulo con azulejos rotos. Asentamiento estructural 
con fisura horizontal en mampostería bajo viga de hormigón (seguimiento). 


 
Pío 
Collivadino 
436 


Mampostería con desprendimiento por filtraciones que fue pintada sin reposición 
del yeso y sin solución de origen. Humedad en pared de sala de bombas 
presurizadoras en terraza que proviene de los tanques que se encuentran mal 
ubicados generando humedad y filtraciones y la innecesaria instalación de 
bombas presurizadoras.  
Se verificó una modificación realizada en el gimnasio en donde se anuló el 
acceso principal originalmente proyectado con galería y trampa visual y de 
viento y fue reemplazado por un doble de chapa de baja calidad ubicado sobre 
el muro. 


Av. 
Larrazábal 
1556 


Falta revocar sector de sala de máquinas junto a tablero de electricidad y 
entorno. Presencia de humedad en sala de máquinas con descascaramiento de 
pintura. Humedad en paredes y techos. 


 
 


Se observa humedad ascendente en muro de ladrillo visto evidenciada por la 
efluencia de sales. La mampostería expuesta en la junta de dilatación entre 
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Virgilio 1980 


bloques del edificio se encuentra en mal estado con revoques desprendidos. 
Corregir causas de fisuras y microfisuras menores (horizontales y verticales) en 
mamposterías interiores y en el caso de las exteriores, se observan 
desprendimientos en muros. Filtraciones en techo y cielorraso. Desprendimiento 
de revoques en cielorrasos. Fisuras en paredes de baños.  


 
Julio S. 
Dantas 3260 


En el frente se observan molduras que han sido afectadas por la humedad con 
riesgo de desprendimientos. Fisuras en la mampostería, desprendimiento de 
revoques y revestimiento de muros con membrana hidrófuga. En terraza se 
observa fisura horizontal con vegetación surgente con reparaciones de revoques 
mal realizadas e inconclusas. En cielorraso desprendimiento de revoques/yeso.   


 
 
Arias 4763 


Afectación de paredes por humedad y fisuras. humedad, revoque desprendido. 
Humedad en cielorraso con desprendimiento de pintura. Fisura horizontal en 
pared y pilar, se aconseja su seguimiento. Doble fisura del muro por expansión 
de la losa. Doble fisura en encuentro de pared y trabajo mal ejecutado en vigas 
de hierro de la bovedilla (oxidados). 


 
 
Av. Crámer 
2136 


Filtraciones en ángulo encuentro con cubierta de madera. Filtraciones en 
mampostería, desprendimiento de pinturas. Hongos en mamposterías. En el 
aula “escuela del futuro” de reciente reforma se realizó solado nuevo y pintura, 
ya se encuentra aflorando humedad de cimiento a lo ancho de todo el muro. Se 
observa que la obra fue realizada sin reparar falla de origen, por lo que deben 
colocar placas antihumedad generando erogación extra ya que el problema 
persiste. Se observó mampostería que sobrecarga la estructura en el 
cerramiento de la terraza accesible sobre el contrafrente (casa del casero) que 
da al patio y ampliación realizada sobre el pasillo de circulación.   


 
 
 
Arce 611 


Humedad de cimientos en mampostería interior del frente del edificio, bajo 
escalera, desprendimientos de pintura. Falta rejilla de ventilación. Fisura bajo 
ventanas al patio interno. Filtraciones en cielorraso sobre ventanal pasillo. Se 
observa caño oxidado de agua y caño de electricidad con chicote colgando, con 
reparación y pintura ejecutada sobre la losa sin subsanar falla de origen. Fisura 
horizontal en muro con vegetación surgente. Desprendimiento en viga con hierro 
expuesto en el frente del edificio.  


 
Casafoust 
761 


Existe reparaciones recientes en la mampostería que presentan fisuras por falta 
de colocación de llaves y falta la protección de pintura. Caja pintada de conducto 
fisurada en terraza.  


 


4. Cerramientos. 


El pliego estipula para el ítem, verificación y de ser necesario reparación de todas 


las aberturas, sistemas de oscurecimiento, elementos componentes, su 


hermeticidad, estanqueidad, aislación hidrófuga, y el buen estado de 


funcionamiento, terminación y protección, independientemente del material con que 


están realizadas, y su forma de amure. Reposición de los elementos componentes. 


Verificación y de ser necesario reparación o reposición de cerraduras y herrajes de 


accionamiento de todo tipo. 
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Verificación y de ser necesario reposición de todo vidrio roto, rajado o faltante por 


vidrios de seguridad 3+3, o el que corresponda, 4+4, 5+5, etc, de acuerdo a normas 


de seguridad. 


Verificación y de ser necesario reparación de todas las rejas, portones, divisiones, 


barandas, escaleras y marquesinas, independiente del material de que se trate, 


asegurando su correcto funcionamiento y/o amure. 


 


Ítem Pliego Objeto Frecuencia 


11.5.1. Carpintería Trimestral 


11.5.2 Herrajes Mensual 


11.5.3 Vidrios Mensual 


11.5.4 Rejas y portones Semestral 


Dirección Cerramientos 


 
 
 
Av. 
Libertador 
238 


En el frente se colocaron parasoles móviles de aluminio, se observa faltantes de 
piezas y otras deformadas. Las aberturas en general son de chapa doblada y 
carecen de mantenimiento contra oxidación, reposiciones de herrajes originales 
(brazos), limpieza de rieles. Los contravidrios se encuentran faltantes, rotos, 
sellados sin tornillos. Conviven los sistemas de oscurecimiento de cortinas de 
enrollar interiores y exteriores. Ambos, no funcionan en su plenitud. Las aberturas 
perdieron su hermeticidad, estanqueidad y aislación hidrófuga. No se reponen 
elementos componentes originales en el caso de las externas. En las obras 
nuevas se han colocado aberturas de aluminio cuya hermeticidad y estanqueidad 
están comprometidas por falta de regulación y/o mala colocación. La calidad de 
las aberturas colocadas no se corresponde con la intensidad del uso para un 
edificio público 


 
 
Arenales 
2733 


Se verifica la falta de mantenimiento en materia de aberturas y cerramientos cuya 
pintura original es de aproximadamente 40 años. Dichas aberturas presentan 
oxidación y/o resecamiento en el caso de maderas, sin retoques ni intervenciones 
de ningún tipo, como en el caso de la puerta de entrada al edificio. Los marcos de 
las puertas en aulas se han separado de la pared. En el patio arreglar 
contramarcos.  


 
 
 
 
Carlos 
Calvo 3150 


Son utilizados, en varios casos, materiales de reemplazo de inferior calidad que 
los removidos (ej: aberturas) y se proveen equipos de corta vida útil (ej: 
ventiladores). Las aberturas que se reciclan (secundarias del futuro) solo 
presentan intervenciones superficiales en donde se pasa pintura por encima de los 
objetos sin tratamiento previo alguno, con reparaciones precarias y reemplazo de 
herrajes inaceptables. Puertas de madera rotas y con tablillas en igual estado. Los 
elementos para oscurecimiento son inadecuados para uso intensivo y dejan de 
funcionar en forma inmediata, lo que requiere la permanente asistencia del 
servicio. Estos elementos quedan anulados en muchos casos. Existen toldos fijos 
completamente rotos o con oxidación de su estructura. 
Se pone como ejemplo el caso del mantenimiento de las aberturas, en donde se 
verifica en su mayoría la pintura original es de más de 40 años, con presencia de 
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oxidación (o reseca en el caso de la madera) sin retoques ni intervenciones de 
ningún tipo. 


 
Andrés 
Ferreyra 
3705 


Escalera terraza con oxidación, falta pintura. Ingresa agua a través de la base de 
los cerramientos. Hoja de banderola de los cerramientos armada fuera de 
escuadra, falta regulación. Cerradura en puerta de aluminio falseada con 
reparación precaria (reemplazar herrajes). En aula sala de 5 el blackout no 
funciona. 


 
 
 
Av. Boedo 
760 


1er piso preceptoría ventanas no abren, faltan contravidrios. Ventana sin 
mantenimiento en laboratorio de electricidad. 1er piso auditorio correderas de 
ventanas sin mantenimiento.  2do piso ventanas faltan ajustes, caídas en 3ro 3ra. 
Vidrios rotos en ventanas. Marcos sin mantenimiento. Tapa de rollo de cortina de 
chapa corroída por oxidación y caída en aula contigua a la apuntalada por obra 
vecina. Los cerramientos exteriores vistos desde el sector del mástil del patio 
interno presentan alto grado de oxidación por falta de protección de pintura. 
Marcos de puertas de chapa oxidados en su base. Mecanismos de apertura/cierre 
de ventanas clavados por falta de mantenimiento. Faltantes de piezas cerrajería y 
ajustes en puertas y ventanas.  


 
Luis Viale 
1046 


Existen cerramientos con oxidación. Puertas vencidas a la entrada del gimnasio. 
Faltan señalética en baños y aulas. Marcos oxidados. Se retiraron puertas, baños 
sin puertas. Faltan herrajes en cerramiento. Los cerramientos de madera 
necesitan pintura, así como las ventanas y banderolas accesibles por terrazas.   


 
 
 
Lautaro 
1440 


Las aberturas presentan intervenciones superficiales donde se pasa pintura por 
encima de los objetos sin tratamiento previo alguno, con reparaciones precarias y 
reemplazo de herrajes inaceptables. Existen puertas sin herrajes y faltan otras en 
el edificio. En el caso del mantenimiento de las aberturas, se verifica en su 
mayoría la pintura original histórica con presencia de oxidación (o reseca en el 
caso de la madera) sin retoques ni intervenciones de ningún tipo. Faltan cortinas 
originales en cerramientos. Faltan contravidrios en cerramientos. Marcos de 
puertas con oxidación en su base. Local y baño para discapacitados en planta 
baja construido en superficie del patio en forma precaria con aberturas en madera 
de baja calidad con faltante de herrajes.   


 
 
Pasaje L 
entre 
Lacarra y 
Laguna 


Faltan pestillos de cerradura en puertas, faltan fallebas internas, faltan herrajes en 
cerraduras. Desagues de canaletas de rieles en ventanas tapados por basura 
(falta de mantenimiento). Burletes de contravidrio fuera de lugar. Chorreadura de 
óxido en banderolas de hierro pintadas sin tratamiento previo sobre las 
escoriaciones del óxido. Bisagra fija por falta de mantenimiento. Ventanas 
corredizas de chapa oxidadas y rieles en el mismo estado. Puertas de chapa 
oxidadas. Zócalos oxidados. Puertas de chapa con reja de metal desplegado en 
estado de oxidación sin cerraduras. Faltan herrajes y balancín, bocallave en 
puertas. En escuela infantil puertas de chapa oxidadas. 


 
 
Pío 
Collivadino 
436 


Se retiraron los frenos hidráulicos de las puertas principales. Ventanas de metal 
con faltante de cerrajería. Faltan pestillos y herrajes en puertas de madera. Brazo 
de banderola desconectado. Falta limpieza en rieles de ventanas de metal. Aula 
1ro 5to falta brazo ventana. Vidrios rotos. Aula 2do 5to faltan 2 brazos. 1er P Aula 
2da 1ra. Reemplazar vidrio roto. 3ro 1ra 2 En gimnasio dos aberturas con material 
policarbonato y vidrio, marcos y banderolas con diferentes grados de oxidación 
necesita tratamiento y pintura, falta sellado. Puerta de chapa con oxidación y 
policarbonato en lugar de vidrio. Sector talleres banderolas con policarbonato en 
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lugar de vidrio, brazos rotos y otras sin brazos. Salón contiguo a laboratorio CSQ 
falta limpieza en rieles de ventanas. 


Av. 
Larrazábal 
1556 


Puerta de sala de máquinas en terraza oxidadas en su base. Ventanas corredizas 
sin mantenimiento de rieles. 


 
 
Virgilio 
1980 


En el sector estacionamiento se colocaron parasoles móviles de aluminio, está con 
faltantes de piezas y otras deformadas y caídas. Las aberturas metálicas exteriores 
en general carecen de mantenimiento contra oxidación en estado deplorable. 
Vidrios rotos y rajados en ventanas. Ventanas con paños de policarbonato que no 
corresponde (taller), vidrios crudos rotos. Ventanas en taller con caída hacia el 
gimnasio. Microcine vidrios crudos rotos. En depósito de materia prima ventana 
caída.  


 
 
 
 
Julio S. 
Dantas 
3260 


Marcos de madera en puertas de baños en estado de pudrición en sus bases y 
faltantes por ausencia de reposición de mantenimiento, también en aulas. Falta 
regulación de hojas en ventanas de metal y fallas en amure. Rejas de ventanas 
pintadas a exterior sobre pintura con oxidación y sin pintar hacia el interior. 
Chorreadura de óxido sobre pared exterior proveniente de rejas pintadas sin 
tratamiento. Banderolas de metal en terraza con oxidación sin tratamiento de 
pintura. Tapas de ventilación a exterior con chorreadura de óxido. Cerramiento 
metálico enfrente casa del casero a punto de colapso. Burlete de ventana de metal 
suelto. Chorreaduras de óxido sobre los muros de la terraza exterior proveniente 
del tejido circundante, caños completamente oxidados. Postes, sostenes, bulones 
y tuercas de la reja de terraza de deportes con oxidación de diferentes grados 
(tuercas flojas). Reja oxidada en su base, falta tratamiento y pintura.    


 
 
Arias 4763 


Faltan solucionar problemas de cerradura en puertas. Faltan herrajes en 
cerraduras. Trabas en banderolas de ventanas. Vidrios de ventanas manchados 
con pegamento. En general los cerramientos de metal presentan diferentes grados 
de oxidación y falta de pintura. Aberturas de madera con fisuras, rotos, necesitan 
tratamiento y pintura. 


 
 
 
 
Av. Crámer 
2136 


Durante la visita personal se encontraba pintando ventanas 2do 3ra y 2do 1ra 
aulas del futuro, sin tratamiento y sobre la pintura anterior. Casa del casero con 
diferentes observaciones en expediente DGINFRA por cambio de uso. Rejas de 
cerramientos perimetral externo presentan oxidación de diferentes grados. 
Carpinterías en biblioteca no abren. Puertas de baños faltan herrajes. Marcos sin 
ventanas y herrería oxidada. Cerramientos sobre Av. Crámer en deplorables 
condiciones de mantenimiento. Techo de vidrio necesita tratamiento de sellado. 
En general, los cerramientos de metal presentan diferentes grados de oxidación, 
falta de pintura y piezas. Los de madera presentan falta de tratamiento, rotos, 
faltos de piezas y/o se han pintado sobre la pintura original sin tratamiento y han 
perdido su estanqueidad y hermeticidad ya que no cierran. Aberturas anteriores 
reemplazadas por falta de mantenimiento están amontonadas en el patio externo 
posterior.      


 
 
 
Arce 611 


Ventanas de metal al frente del edificio falta tratamiento de pintura. Los rieles 
están sucios por falta de mantenimiento. El sistema de oscurecimiento por toldo 
de lona está roto y completamente inutilizado. La reja exterior de la ventana hacia 
el comedor presenta principio de oxidación. Al momento de la visita, personal se 
encontraba colocando rejas de protección en escalera interna. Faltan herrajes en 
marcos de puertas de material aluminio. El marco de la ventana en sala de 
bombas tiene un importante grado de oxidación. 
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Casafoust 
761 


Las chapas laterales del lucernario se encuentran con un alto grado de oxidación 
por falta de mantenimiento. Lucernario sellado roto (paso de agua). 


 


En Virgilio 1980 se observó durante el relevamiento de las instalaciones, que la 


mitad de la biblioteca se utiliza para aula (en clase), sin estar subdividido.     


5. Terminaciones15. 


El pliego estipula para el ítem: Paredes: verificar y de ser necesario reparar o 


recomponer revoques y revestimientos. Control de desprendimientos, roturas, 


piezas desgastadas o rajaduras. Solucionar filtraciones y sus consecuencias.  


Cielorrasos: Verificar y de ser necesario reparar y/o reemplazar aplicados, 


suspendidos, armados y molduras. Control de desprendimientos, roturas, placas 


arqueadas o rajaduras. Solucionar filtraciones y sus consecuencias.  


Pisos y solados: Verificar y de ser necesario reparar pisos, zócalos, y juntas. Control 


de desgaste, hundimientos y/o roturas. Reponer materiales antideslizantes, de 


iguales características a los existentes. Reparar hasta 15 m2 por año por edificio de 


pisos y/o zócalos. 


Ítem Pliego Objeto Frecuencia 


11.7.1 
 


Paredes Trimestral 


11.7.2 Cielorrasos Trimestral 


11.8 Pisos y Solados Trimestral 


Dirección Terminaciones 


 
Av. 
Libertador 
238 


Los cielorrasos se encuentran afectados por filtraciones, faltan tapas de 
inspección, rejillas de ventilación que ante la falta están tapadas con placas de 
madera. Los pisos y solados son de mosaico granítico, gres cerámico, alisado de 
cemento, cerámico esmaltado en los baños, etc. Se observó que faltan zócalos 
que no han sido repuestos luego de intervenciones, solias. Solucionar fisuras, 
grietas y desprendimientos en paredes, pintura. 


Arenales 
2733 


Desprendimiento de revoques y revestimientos en aulas del piso superior, PB y 
fachada interior al patio interno. Desprendimientos y roturas y rajaduras en 
cielorrasos. Solucionar fisuras, grietas y desprendimientos en paredes, pintura. 


                                                           
15 11.11 NOTA ACLARATORIA del PByCP: Toda tarea de mantenimiento que implique la rotura de 


paredes y/o cielorraso deberá incluir el correspondiente revoque, reposición del revestimiento y/o trabajo 
de pintura. De no poder reproducir las mismas condiciones de color y/o textura se deberá tratar el paño 
completo. 
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Carlos 
Calvo 3150 


Verificar y reparar pisos, zócalos, y juntas. Controlar desgaste, hundimientos y 
roturas. Reponer materiales antideslizantes, de iguales características a los 
existentes. Pìso roto en sexto grado. Se detecta baja luminosidad en el salón de 
actos (verificar cumplimiento de Ley 19587). En patio de juego asegurar rejilla, 
agujeros en el piso. Sala de 5 de jardín piso roto. Falta rejillas en terraza (anexo 
sobre primaria).  Solucionar fisuras, grietas y desprendimientos en paredes. 


 
Andrés 
Ferreyra 
3705 


Reparar zócalos faltantes de intervenciones y empastinar solados. Falta de 
regulación de puertas afectan a solados. Filtraciones y rajaduras en la pared. 
Filtraciones por la base de las ventanas. Faltan partes de cielorrasos, reparar. 
Solucionar filtraciones y sus consecuencias. Solucionar fisuras en paredes, 
pintura. 


 
 
Av. Boedo 
760 


Los cielorrasos se encuentran afectados por filtraciones, faltan tapas de rejillas, 
hay tapas de inspección pluvial/cloacal de cemento alisado y sin herrajes. Tapas 
con cerámica sin herrajes, rejillas de ventilación que ante la falta están tapadas 
con tablillas de madera. Desnivel entre solados. 
Los pisos y solados son de mosaico granítico, se observa falta de reposición de 
cerámicos y en su lugar alisado de cemento. Se observó que faltan zócalos que 
no han sido repuestos luego de intervenciones, algunos reemplazados por 
cemento. Solucionar fisuras, grietas y desprendimientos en paredes, pintura.  


 
Luis Viale 
1046 


Filtraciones en el techo y humedad ascendente en las aulas al patio interno. 
Desprendimientos, roturas y rajaduras en cielorrasos.  Reparar zócalos faltantes. 
Solucionar fisuras y revoques en paredes, pintura. 


 
 
 
Lautaro 
1440 


Solucionar filtraciones en techo y consecuencias. Reparar zócalos faltantes en el 
edificio. Reparar pisos y juntas faltantes en patio y otros sectores. Escalones de 
escalera rotos. Cielorrasos a reparar por desprendimientos y filtraciones. 
Desprendimiento de revoques y revestimientos en el edificio. En sala de máquina 
falta revocar. Piso granítico fue reemplazado por cemento alisado. Paredes faltan 
cerámicos, se observan rajaduras verticales desde el techo en un aula que rompió 
los cerámicos y causa desprendimiento de los mismos. Tapas de inspección 
pluvial/cloacal sin sellar y sin herrajes. Solucionar fisuras y grietas en paredes, 
pintura. 


 
 
Pasaje L 
entre  
Lacarra y 
Laguna 


Solucionar filtraciones en techo y consecuencias. Cielorraso suspendido 
fonoabsorbente con placas rotas, falta pintura por mal mantenimiento (no 
naturalizar, no es aceptable conforme el objeto del mantenimiento). Cielorraso 
suspendido faltan placas. 
En escuela infantil cielorraso suspendido con presencia de humedad por goteras, 
faltan placas y estructura colapsada. En escuela infantil faltante de zócalos. 
Solucionar fisuras, grietas y desprendimientos en paredes. 


 
 
Pío 
Collivadino 
436 


Solucionar filtraciones en techo, cielorrasos y consecuencias. Faltan colocar 
zócalos despegados. Faltan zócalos que no se han repuesto. Falta empastinar 
baldosas en solado. En talleres pisos de cemento alisado rotos, con fisuras 
importantes. Filtraciones en el techo que genera caída de agua hacia muebles 
fijos de metal y produce oxidación. Tapas de inspección cloacal/pluvial sin 
herrajes. Faltan zócalos en laboratorios y faltan cerámicos en solado. Solucionar 
fisuras, grietas y desprendimientos en paredes, pintura. 


Av. 
Larrazábal 
1556 


Tapa de inspección pluvial/cloacal sin herrajes. Falta rejilla pluvial original en piso. 
Solucionar filtraciones en techo, cielorrasos y consecuencias. Anulación de rejilla 
pluvial. Remplazo de alisado de cemento en lugar de cerámicos. En baños falta un 
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paño de cerámicos que se desprendieron. Solucionar fisuras, humedad y 
revoques en paredes. 


Virgilio 
1980 


Solados de baldosa granítica en buen estado. Falta reponer rejillas pluviales. Falta 
zócalo. Solucionar fisuras en paredes, pintura. 


 
 
 
Julio S. 
Dantas 
3260 


Solucionar filtraciones en techo, cielorrasos y consecuencias. El edificio se 
encuentra afectado por humedad ascendente en su totalidad, además de las 
filtraciones provenientes de la cubierta. las aulas evidencian caída de rovoques y 
desprendimientos de pinturas. Oxidación de la estructura de hierro que están a la 
vista, maderas de las aberturas afectadas. Los marcos de chapa oxidados y 
corroídos. Solados de baldosa/cerámica granítica en buen estado. Faltan colocar 
zócalos conforme a pliego, otros despegados. Rejillas pluviales anuladas. Tapas 
de inspección sin herrajes. Solucionar fisuras, grietas, desprendimientos y revoque 
en paredes, pintura. 


 
Arias 4763 


Bajo la cubierta plana se observa humedad, revoque desprendido. Las vigas 
estructurales de la bovedilla se encuentran oxidadas. Todo el conjunto ha sido 
pintado sin el tratamiento previo correspondiente. Solucionar fisuras, 
desprendimientos por humedad y pintura en paredes. 


 
 
Av. Crámer 
2136 


Pisos de cemento alisado rotos en primer piso. Faltante de cerámicos 
reemplazados por cemento alisados contrario a pliego. Faltan colocar zócalos 
conforme a pliego. Tapa de inspección en patio exterior de cemento sin herrajes y 
con fisuras. Desnivel en encuentro de solados. Patio exterior al fondo faltan 
zócalos. Solucionar filtraciones en techo, cielorrasos y consecuencias. Solucionar 
fisuras, grietas y desprendimientos en paredes, pintura. 


Arce 611 Solados en buen estado. Zócalos fueron reemplazados por cemento. Vegetación 
surgente en la junta de solado sin empastinar. Solucionar humedad y pintura en 
paredes. 


Casafoust 
761 


Solucionar filtraciones en techo, cielorrasos y consecuencias. Pisos y solados en 
buen estado. Las tapas de inspección pluvial/cloacal selladas y sin herrajes. 


 


6. Instalaciones: El pliego estipula para el ítem: Se efectuarán controles y tareas 


destinadas a mantener en perfectas condiciones la Cámara como así también las 


instalaciones que la conforman. A tal efecto, el Contratista tendrá a su 


cargo la provisión e instalación de los materiales que fuesen necesarios. Según sea 


el tipo de mantenimiento corresponde realizar las siguientes tareas: 


En cámara transformadora, celdas de media tensión e interruptores de salida en 


baja tensión y de transferencia se efectuarán controles y tareas destinadas a 


mantener en perfectas condiciones la Cámara como así también las instalaciones 


que la conforman.  
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Cámara Transformadora, Mantenimiento de Celdas de MT y Transformadores 


de 13,2 Kv/0,4 Kv (Frecuencia semestral): 


 Limpieza general de las celdas y recinto. 


 Mantenimiento general del sistema de iluminación del recinto. Esto incluye el 


reemplazo de los componentes que presenten desperfectos. 


 Mantenimiento general del sistema de ventilación de la Celda. Esto incluye 


lubricación, mantenimiento de la instalación eléctrica, limpieza, reparaciones y/o 


reemplazos. 


 Desconexión de cable tripolar de alimentación de 13,2 Kv. Ensayos de medición 


de resistencia de aislación. Verificación del correcto estado de las botellas 


terminales. Reconexionado y torquimetrado. 


Limpieza general de barras. Colocación de vaselina neutra. Verificación del 


torquimetrado general de PAT de las celdas. 


 Verificación del correcto conexionado en borneras de corriente y tensión tanto 


para protecciones como para medición, señalización y comando. Reapriete general 


de bornes en gabinete de baja tensión. 


 Mantenimiento general del interruptor de 13,2 Kv., de acuerdo a especificación 


del fabricante. 


Limpieza general con los elementos apropiados. Verificación mediante registrador 


de los tiempos de apertura y cierre correctos. 


 Verificación del correcto funcionamiento de los seccionadores/interruptores bajo 


carga. 


Inserción y extracción de cuchillas. Verificación de la bobina de enclavamiento. 


Medición de la resistencia de contacto. Verificación de los avisos mecánicos de falla 


fusible. 


 Control y calibración de las protecciones. 


 Chequeo del correcto funcionamiento del sistema de protección de los 


transformadores. 
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 Limpieza de Celda transformador. 


 Meghado de bobinas de alta y baja. Conexionado y torquimetrado. Chequeos de 


Central de Protección. 


 Termografía, debiendo presentar el informe correspondiente. 


 Termometrías. 


Interruptores de Salida en Baja Tensión y de Transferencia (Frecuencia 


semestral): 


Mantenimiento de interruptores, siendo las tareas a realizar, correspondiendo el tipo 


de interruptor a intervenir, las siguientes: 


 Desarme parcial de la parte de potencia. 


 Limpieza general de todo el material utilizando solvente dieléctrico. 


 Verificación del estado de rompe arcos fijos y móviles. 


 Verificación del estado de los contactos principales fijos y móviles. 


 Verificación del estado de las cámaras de arco. 


 Verificación de las bielas aislantes. 


 Desarme parcial, limpieza y verificación del estado de las piezas y accesorios del 


mecanismo de comando con eventual reemplazo adicional de piezas desgastadas 


y/o deterioradas con lubricación de las partes móviles. 


 Verificación de la secuencia de contactos. 


 Prueba de disparo por sobrecarga y cortocircuito. 


 Ensayos funcionales. 


 Medición de la resistencia de aislamiento. 


 Medición de la resistencia de contacto (con banco de inyección de 100 ACC). 


 Prueba de inserción y extracción (aparatos seccionables). 


Exclusiones: La reparación de los elementos abajo enumerados está excluida del 


presente contrato, por lo cual el contratista, en caso de falla en alguno de los 


mismos, deberá presentar un informe y el correspondiente presupuesto de 


reparación. Todos los restantes elementos no excluidos, estarán a cargo del 
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Contratista, motivo por el cual su reparación o reemplazo, no implicará gastos 


adicionales de ningún tipo para el ME. 


 Transformador de Potencia y sus protecciones propias. 


 Celdas de Media Tensión. Interruptores de Potencia de Baja Tensión Salida de 


Cámara. 


11.6.2 GRUPO ELECTRÓGENO 


Se efectuarán puestas en marcha, controles y tareas destinadas a mantener en 


perfectas condiciones la sala de máquinas, el grupo electrógeno y sus instalaciones 


complementarias en forma semestral. A tal efecto, el Contratista tendrá a su cargo 


la provisión e instalación de los materiales que fuesen necesarios. Según sea el tipo 


de mantenimiento corresponde las siguientes tareas: 


Grupo Electrógeno (Frecuencia Semestral) 


 Prueba de funcionamiento en vacío y en carga. 


 Control del estado general de tableros e interruptores asociados. 


 Control del estado de energía auxiliar de PLC. 


 Verificación y reemplazo de lámparas indicadoras. 


 Control de la presión de aceite, temperatura, horas de funcionamiento, tensiones, 


frecuencia, etc. de los equipos. 


 Control y reemplazo de baterías de arranque. 


 Control de funcionamiento y reparación de cargador de baterías. 


 Revisión y reemplazo de las correas y las mangueras. 


 Revisión y de ser necesario reparación o reemplazo de los elementos que 


conforman la iluminación de la sala de máquinas, ya sean tubos fluorescentes, 


arrancadores, reactancias, etc. 


 Verificación del Torquimetrado de todas las conexiones de los tableros propios y 


de los 


principales afectados por el Grupo Electrógeno. 
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 Termografía y termometría de cada punto de conexión principal que corresponda 


y que se encuentre con consumo permanente, indicando que la primera se realizara 


al inicio del contrato, debiendo presentar en cada caso el informe correspondiente. 


 Limpieza de los distintos dispositivos a los efectos de eliminar el polvo acumulado 


como así también cualquier clase de residuos provenientes del uso de los mismos. 


 Control del nivel de combustible, indicando que el Contratista tendrá a su cargo 


la provisión y reposición por consumo del combustible, manteniendo en su nivel 


superior la respectiva carga. 


 Control de los sistemas de refrigeración. 


Nota: Anualmente el Contratista deberá proceder al cambio del aceite y de todos 


los filtros que posea el equipo como así también deberá efectuar la limpieza de los 


radiadores o sistemas de enfriamiento y el reemplazo del líquido refrigerante. 


Asimismo, una vez por año el Contratista deberá reemplazar el combustible 


existente en su totalidad, limpiando el tanque y de ser necesario tratándolo 


exteriormente con antióxido en manos suficientes para evitar corrosión y esmalte 


sintético de color según la normativa existente, señalando que mientras se realizan 


estos trabajos el Contratista deberá prever un sistema de reserva de combustible 


de emergencia de manera que permita el funcionamiento del equipo en caso de 


emergencia. El combustible a proveer será a cargo del Contratista. 


Exclusiones: La reparación de los elementos abajo enumerados está excluida del 


presente contrato, por lo cual el contratista, en caso de falla en alguno de los 


mismos, deberá presentar un informe y el correspondiente presupuesto de 


reparación. Todos los restantes elementos no excluidos, estarán a cargo del 


contratista, motivo por el cual su reparación o reemplazo, no implicará gastos 


adicionales de ningún tipo para el ME. 


 Motor a combustión. 


 Generador. 
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11.6.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES 


Las constituyen todas aquellas Instalaciones Eléctricas Generales, a partir de la 


salida 


en Baja Tensión de la Cámara, compuestas por Tableros Generales y Seccionales, 


Ramales de alimentación y de distribución, Pararrayos, Jabalinas de descarga y de 


protección en general, Luminarias interiores y exteriores, Iluminación de 


Emergencia, Telefonía, Alarma, Instalaciones de Cómputo (220 V) y toda otra 


instalación y equipamiento asociado. Las tareas se orientan a todas aquellas 


acciones que prevengan o tiendan a prevenir cualquier desperfecto o inconveniente 


en el uso normal de los equipos, y para reparar fallas o defectos en las instalaciones, 


garantizando su correcto funcionamiento. 


Dentro de las tareas de mantenimiento a tener en cuenta, entre otras, se encuentran 


las siguientes: 


 Limpieza de todos los tableros existentes en el edificio, aspirado de polvos con 


sopleteado de elementos. 


 Reemplazo de lámparas de cualquier tipo y potencia, tubos fluorescentes, 


balastos y equipos auxiliares, arrancadores, zócalos, capacitores y todo otro 


elemento componente de la instalación de iluminación. 


 Reemplazo de equipos autónomos permanentes, baterías, carteles de SALIDA 


con leds y demás elementos componentes del sistema de iluminación de 


emergencia del edificio. 


 Reemplazo de todo elemento de maniobra, protección, señalización, medición y 


accionamiento (interruptores, seccionadores, componentes de tableros eléctricos 


generales y seccionales, de iluminación y fuerza motriz y centro de cómputos). 


 Reemplazo de bandejas porta cables, soportes y elementos de sujeción, 


canalizaciones de todo tipo, conductores de potencia, ramales principales y 


secundarios, circuitos de iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz. 
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 Control y de ser necesario corrección del sistema de pararrayos, y de jabalinas 


de puesta a tierra de seguridad de instalaciones. Todas las reparaciones y/o 


reposiciones serán ejecutadas por el Contratista a su exclusivo cargo, incluso el de 


los trabajos accesorios que se requieran para efectuar la correcta reparación y/o 


reposición necesaria. 


El Contratista deberá efectuar el reemplazo de los elementos deteriorados, 


mediante similares o equivalentes, evitando una prolongada interrupción del 


servicio. 


Para los reemplazos, los tubos a utilizar serán siempre de tipo trifósforo de alto 


rendimiento, y las lámparas de descarga de bajo consumo. Ello independientemente 


del tubo o lámpara existente. 


El grado de equivalencia de los materiales deberá ser aprobado previamente por la 


Inspección Técnica. En caso de no aprobarse, el Contratista deberá proceder a su 


reemplazo de conformidad con lo dispuesto, sin que represente cargo alguno para 


el ME. 


11.6.4 INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL CENTRALES 


E INDIVIDUALES (Refrigeración, Calefacción y Ventilación) 


Las Instalaciones se componen de Unidades Enfriadoras de Agua, Calderas, 


Calefactores de Conductos, Equipos tipo Split, Sistemas de Cañerías, Bombas de 


Recirculación de Agua, Unidades de Tratamiento de Aire centrales y terminales, Fan 


Coils, Conductos de Distribución de Aire, Sistemas de Extracción y Ventilación, 


Ventiladores de Techo o Pared, Tableros e Instalación Eléctrica asociada, y 


Controles generales. 


Refrigeración: Unidades Enfriadoras de Líquidos / Equipos tipo Split o 


autocontenidos / Equipos de expansión directa centrales: 


 Control de funcionamiento / reparación de Unidades Enfriadoras de Líquidos. En 


estos equipos solo se admitirá la intervención de una empresa especialista que 


acredite ser Representante de la marca fabricante de las unidades. 
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 Control del estado, ajuste, balanceo y reparación de: motores, ventiladores, 


bombas, turbinas, motocompresores, conductos, etc., de los distintos equipos y 


unidades. 


Calefacción: Calderas / Calefactores de Conductos / Calefactores individuales / 


Caloventores / Baterías de resistencias eléctricas en conductos 


 Control de funcionamiento y de ser necesario reparación de calderas, 


caloventores, calefactores, etc, incluyendo quemadores, sistemas de encendido, 


controles de operación y seguridad; de ser necesario reemplazo de los mismos. 


 Medición de espesores y prueba hidráulica en calderas, con presentación de 


informe de resultados y aptitud, por parte de profesional con incumbencia, 


matriculado. Esta tarea se ejecutará al inicio del contrato y toda vez que lo requiera 


la Inspección Técnica ante dudas sobre el estado de la unidad. 


 Recomposición de aislaciones de calderas. 


 Verificación, control del estado, funcionamiento y reparación de zorros de humos, 


chimeneas, remates, etc. 


 Limpieza de cámaras de combustión y filtros lavables o reemplazo de filtros 


descartables. 


 Control de ausencia de gases de combustión en Sala de Máquinas de Calderas 


y/o Calefactores de conductos o en sectores acondicionados. 


 Control de funcionamiento, y de ser necesario reparación de calefactores de 


conductos, incluyendo reemplazo de quemadores, cámaras de combustión, 


sistemas de tiraje forzado o natural, plaquetas electrónicas, controles, actuadores, 


etc. 


 Control de funcionamiento y de ser necesario reparación de calefactores 


individuales, incluyendo reemplazo de quemadores, cámaras de combustión, 


sistemas de tiraje forzado o natural, sistemas de encendido, etc. 


 Control de funcionamiento, y de ser necesario reparación de Baterías de 


Calefacción por resistencias eléctricas. 
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Instalaciones asociadas: Tableros y controles Eléctricos, Cañerías / Bombas / 


Unidades Centrales y Terminales de Tratamiento de Aire / Sistemas de Ventilación 


y/o extracción de aire: 


 Control de los valores de temperatura en diferentes áreas, llevando un registro de 


los parámetros obtenidos. 


Verificación y purga de unidades fan-coils con limpieza total de filtros de aire, 


persianas, rejas y difusores, de los distintos sistemas centrales. 


 Limpieza de filtros de fan - coils, de equipos individuales y de equipos de unidades 


separadas, de equipos centrales, etc. 


 Verificación y de ser necesario reparación o reemplazo de termómetros, 


termostatos, presostatos, solenoides, diferentes controles, indicadores luminosos, 


lámparas, contactos, botoneras, arrancadores, llaves de encendido y de trabajo, 


válvulas de expansión y válvulas reguladoras, bombas de aceite, válvulas 


modulantes, transformadores, térmicos, timer y demás elementos eléctricos que 


conforman los tableros de las diferentes instalaciones y de las máquinas enfriadoras 


de líquidos y del resto de los equipos. 


 Verificación y de ser necesario reparación o reemplazo de cañerías de agua 


(enfriada o calefacción), respecto a posibles pérdidas o filtraciones. 


 Control y de ser necesario reemplazo de aislaciones en cañerías de agua enfriada 


y conductos de distribución de aire. 


 Medición de tensión y consumo eléctrico. 


 Limpieza de Filtro “Y”. 


 Verificación de conexionados eléctricos, hermeticidad de cajas de conexión, etc. 


 Lubricación general de las partes mecánicas y ajuste en la totalidad de los 


elementos. 


 Verificación de drenajes en general, en bandejas, en equipos y en bombas. 


 Reposición y tensado de correas. 
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 Controles y registro de valores de temperatura de agua enfriada/calefacción y de 


aire en distintos puntos de la instalación con presentación de informe a 


requerimiento de la Inspección Técnica. 


 Verificación de rodamientos, estado de correas y poleas en general. 


 Verificación y de ser necesario reparación de bombas, de circulación de agua 


enfriada y calefacción, adecuación y ajuste de prensas y/o sellos mecánicos, 


rodamientos y bobinados y su eventual reemplazo. 


 Verificación y de ser necesario reparación de todos los tableros eléctricos que 


conforman las instalaciones, reemplazando los elementos que se encuentren 


deteriorados. 


 Control y de ser necesario reparación de válvulas manuales, válvulas automáticas 


modulantes, controladores varios, actuadores de presión, etc. 


 Control y de ser necesario reparación de los sistemas de ventilación y de 


extracción. 


 Limpieza integral de serpentinas, filtros, condensadores y evaporadoras. 


 Reparación y de ser necesario reemplazo de sectores y/o tramos afectados por 


óxido y por corrosión, deterioros de aislaciones, pintura, etc.; especialmente en 


tramos de cañerías y de conductos exteriores. 


 Regulaciones de caudales de aire, en difusores, rejas, persianas, tomas de aire, 


etc., a fin de obtener valores óptimos de confort. 


Ventilación: Ventiladores de techo y pared 


 Verificación y de ser necesario corrección, reparación o reemplazo de lingas de 


seguridad, problemas mecánicos y/o eléctricos, desbalanceos, ruidos y llaves de 


accionamiento. 


 Colocar lingas de seguridad en caso de faltar. 


 Limpieza de artefactos. 


11.6.5. INSTALACIONES DE GAS (Frecuencia Mensual) 


 Verificación de niveles de presión y ausencia de pérdidas en toda la instalación. 
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 Control de funcionamiento de todos los componentes de la Planta Reguladora y 


de ser necesario su reparación y/o reemplazo. 


 Control de accionamiento con desarme, limpieza y aplicación de grasa en todas 


las llaves de paso que lo requieran. 


 Control de correcta fijación / corrección en todos los tendidos de cañerías 


existentes. 


 Control de pérdidas en estufas, cocinas, anafes, termotanques y calefones. 


 Control, limpieza y de ser necesario reparación de quemadores, ventilaciones, 


campanas y sistemas de extracción. 


 Control y de ser necesario reparación o reemplazo de termostatos, encendidos, 


válvulas de seguridad y demás componentes. 


 Ejecución de toda tramitación de ser necesario con las pertinentes presentaciones 


ante Metrogas, Enargas u otro organismo que lo solicite. 


11.6.6 ASCENSORES, MONTACARGAS Y PLATAFORMAS DE ELEVACION 


VERTICAL O INCLINADA 


Incluye todos aquellos trabajos que prevengan o tiendan a prevenir cualquier 


desperfecto o inconveniente en el uso normal del equipo y garanticen su correcto 


funcionamiento. 


El Contratista deberá atender todos y cada uno de los llamados en días hábiles, 


sábados, domingos y/o feriados, inclusive fuera de horas comunes, debiendo - si el 


trabajo lo requiere a criterio de la Inspección Técnica - habilitar horas extraordinarias 


sin que ello represente adicional alguno para el Establecimiento. 


En caso de encontrarse personas encerradas el contratista deberá realizar la 


atención del reclamo dentro de la hora de realizado el reclamo pertinente. 


La empresa deberá ejecutar las tareas que a continuación se detallan, debiéndose 


tener en cuenta que son los trabajos mínimos a realizar (dado que se trata de un 


abono de mantenimiento integral), cumplimentando lo requerido en el Digesto 
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Municipal sobre el mantenimiento de ascensores, montacargas y plataformas de 


elevación vertical o inclinada: 


El Contratista deberá contratar, a su cargo, un Conservador debidamente inscripto 


conforme a las normas vigentes, en el Registro de Profesionales Verificadores de 


ascensores y demás instalaciones de transporte vertical. 


De ser necesarios nuevos libros de conservación, tanto la gestión como la compra 


de los mismos estará a cargo del Contratista. 


a – Equipos convencionales mecánicos: 


(Frecuencia mensual): 


 Efectuar limpieza del solado de cuarto de máquinas, selector o registrador de la 


parada en los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros 


elementos instalados, tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, 


guiadores, poleas inferiores tensoras, poleas de desvío y/o reenvío y puertas. 


 Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, 


deslizamiento y/o articulaciones, componentes del equipo. 


 Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy 


especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de 


alarma, parada de emergencia, freno, regulador, o limitador de velocidad, poleas y 


guiadores de cabina y contrapeso. 


 Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento, así 


como de sus amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, 


paragolpes hidráulicos y operadores de puertas. 


 Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las 


partes metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica. 


 Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer 


gancho de seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallándose la cabina 


en el piso y que no cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad 
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no permita la apertura de la puerta no hallándose la cabina en el piso y que no se 


abra el circuito eléctrico. (Frecuencia semestral): 


 Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento del 


cable del regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o 


registrador de las paradas en los pisos y del cable de maniobra, particularmente su 


aislación y amarre. 


 Limpieza de guías. 


 Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpen el 


circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz, y que el mismo se produzca a la 


distancia correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los 


pisos extremos. 


 Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y 


del contrapeso, cuando éste lo posee. 


Exclusiones: La reparación de los elementos abajo enumerados está excluida del 


presente contrato, por lo cual el contratista, en caso de falla en alguno de los 


mismos, deberá presentar un informe y el correspondiente presupuesto de 


reparación o reemplazo. Todos los restantes elementos no excluidos, estarán a 


cargo del contratista, motivo por el cual su reparación o reemplazo, no implicará 


gastos adicionales de ningún tipo para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 


 Máquina de Tracción. 


 Cables de Tracción. 


b - Equipos de accionamiento hidráulico: 


(Frecuencia mensual): 


 Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y completar en 


caso necesario. 


 Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberías o 


mangueras, y ajustar en caso necesario. 
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 Controlar / normalizar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente 


ralladuras el vástago. 


(Frecuencia trimestral): 


 Controlar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y 


regulación. 


 Efectuar limpieza de los filtros. 


 Eliminar el aire en el sistema hidráulico. 


 Controlar el funcionamiento de la bomba y medir la velocidad. 


11.6.7 INSTALACIONES DE AGUA 


11.6.7.1 REDES (Frecuencia: Cuatrimestral) 


Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar sectores de cañerías (hasta 10 


metros por edificio escolar por año), válvulas y accesorios. 


Reparar perdidas de todas las partes componentes de la red, desobstruir las 


mismas, y ajustarlas. Engrasar las válvulas y controlar su buen funcionamiento. 


11.6.7.2 BOMBAS (Frecuencia: Bimestral) 


Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar elementos dañados y/o las 


bombas.  


Verificar sobrecalentamiento, y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, 


de control y colectoras en su conjunto. Controlar empaquetadura, sellos en general, 


estado del eje, rodamientos, turbinas, pérdidas de agua y resto de partes mecánicas 


y de control. Desarmar, limpiar y hacer una lubricación general. 


11.6.7.3 TANQUES (Frecuencia: Semestral) 


Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar flotantes, colectoras y válvulas. 


Verificar y de ser necesario reparar estanqueidad. Limpieza con retiro de barros de 


todos los tanques y cisternas de agua incluidos tanques de reserva de incendio. 


11.6.7.4 ARTEFACTOS Y GRIFERIA (Frecuencia: Bimestral) 
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Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar artefactos sanitarios y sus 


componentes, grifería, y conexiones. Mantener en buen funcionamiento y 


desobstruidos todos los artefactos y accesorios. 


11.6.7.5 AGUA CALIENTE (Frecuencia: Cuatrimestral) 


Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar sectores de cañerías (hasta 10 


metros por edificio por año), válvulas y accesorios. 


Reparar perdidas de todas las partes componentes de la red, desobstruir las 


mismas, y ajustarlas. Engrasar las válvulas y controlar su buen funcionamiento. 


11.6.8 DESAGUES CLOACALES 


11.6.8.1 RED (Frecuencia: Bimestral) 


Repaso periódico de cañerías y eliminación de objetos en la red que impliquen 


obstrucciones a futuro. Mantener estanqueidad de la red. 


11.6.8.2 BOMBAS (Frecuencia: Bimestral) 


Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar elementos dañados y/o las 


bombas. 


Verificar sobrecalentamiento y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, 


de control y colectoras en su conjunto. Controlar empaquetadura, sellos en general, 


estado del eje, rodamientos, turbinas, pérdidas de agua y resto de partes mecánicas 


y de control. Desarmar, limpiar y hacer una lubricación general según necesidad. 


11.6.8.3 CAMARAS (Frecuencia: Bimestral) 


Inspeccionar y limpiar contenido de cámaras, y/o repararlas. Desobstruir cañerías 


en todo tipo de boca de acceso. Mantener en buen estado a las tapas de inspección, 


y de ser necesario repararlas o reemplazarlas. 


11.6.9 DESAGUES PLUVIALES 


11.6.9.1 RED (Frecuencia Quincenal) 


Repaso periódico de canaletas, embudos, cañerías verticales y horizontales, 


eliminación de objetos de la red que impliquen obstrucciones a futuro. 


11.6.9.2 BOMBAS (Frecuencia: Bimestral) 
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Verificar y de ser necesario reparar y/o reemplazar elementos dañados y/o las 


bombas. 


Verificar sobrecalentamiento y el funcionamiento de partes eléctricas, mecánicas, 


de control y colectoras en su conjunto. Controlar empaquetadura, sellos en general, 


estado del eje, rodamientos, turbinas, pérdidas de agua y resto de partes mecánicas 


y de control. Desarmar, limpiar y hacer una lubricación general según necesidad. 


11.6.9.3 CAMARAS Y POZOS (Frecuencia: Bimestral) 


Inspeccionar y limpiar contenido de cámaras, y/o repararlas. Desobstruir cañerías 


en todo tipo de boca de acceso. Mantener en buen estado a las tapas de inspección, 


y de ser necesario repararlas y/o reemplazarlas. 


11.6.10 INSTALACION CONTRA INCENDIO 


11.6.10.1 RED DE AGUA (Frecuencia: Semestral) 


Verificar, y de ser necesario reparar o reemplazar cañerías (hasta 10 metros por 


edificio por año) válvulas y accesorios 


Control y solución de obstrucciones en la red. 


Verificar estanqueidad de la red. 


11.6.10.2 INSTALACION CONTRA INCENDIO - TANQUE DE RESERVA 


(Frecuencia: Semestral) 


Verificar y de ser necesario reparar o reemplazar flotantes, colectoras y válvulas. 


Verificar y de ser necesario reparar estanqueidad. 


11.6.10.3 INSTALACION CONTRA INCENDIO – HIDRANTES (Frecuencia: 


Cuatrimestral) 


Verificar y de ser necesario reparar hidrantes, válvulas, y gabinetes. Mantener en 


condiciones frentes de acrílico debilitado. 


Inspección periódica del estado de mangueras, lanzas y llaves de ajuste. 


11.6.10.4 INSTALACION CONTRA INCENDIO – EXTINTORES (Frecuencia: 


Mensual) 
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Verificar estado, carga, ubicación y gabinetes. Mantener gabinetes de acuerdo a 


normas. 


Control de fecha de vencimiento de carga y prueba hidráulica, en tarjetas. La 


recarga de los extintores es anual. 


11.6.10.5 INSTALACION CONTRA INCENDIO – SEÑALETICA (Frecuencia: 


Mensual) 


Control de estado y ubicación según normativa 


Reposición en cantidad y ubicación según normativa. 


11.6.10.6 INSTALACION CONTRA INCENDIO – SENSORES (Frecuencia: 


Semestral 


Limpieza y verificación con prueba de estado y funcionamiento de sensores 


Reparación y cambio de sensores que no funcionen. 


11.6.10.7 INSTALACION CONTRA INCENDIO – ASPERSORES (Frecuencia: 


Semestral) 


Verificar funcionamiento y estado de aspersores 


Reparación y cambio de aspersores que no funcionen. 


11.6.10.8 INSTALACION CONTRA INCENDIO - CENTRAL DE ALARMA 


(Frecuencia: Mensual) 


Verificar con prueba de avisos estado y funcionamiento de la central de alarma. 


Reparar central si se comprueba un mal funcionamiento de la misma. 


Ítem Pliego Objeto Frecuencia 


11.6.1 Cámara Transformadora, Mantenimiento 
de Celdas de MT y Transformadores de 
13,2 
Kv/0,4 Kv 


Semestral 


11.6.2  Grupo electrógeno Semestral 


11.6.3  Instalaciones eléctricas generales  


11.6.4  Instalaciones de acondicionamiento 
ambiental centrales e individuales: 
Refrigeración, calefacción y ventilación 


 


11.6.5 Instalaciones de gas Mensual 


11.6.6  Ascensores, montacargas y plataformas 
de elevación vertical o inclinada 
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11.6.7  Instalaciones de agua  


11.6.7.1  Redes Cuatrimestral 


11.6.7.2  Bombas Bimestral 


11.6.7.3  Tanques Semestral 


11.6.7.4  Artefactos y grifería Bimestral 


11.6.7.5  Agua caliente Cuatrimestral 


11.6.8  Desagues cloacales  


11.6.8.1  Red Bimestral 


11.6.8.2  Bombas Bimestral 


11.6.8.3  Cámaras Bimestral 


11.6.9  Desagues Pluviales  


11.6.9.1  Red Quincenal 


11.6.9.2  Bombas Bimestral 


11.6.9.3  Cámaras y pozos Bimestral 


11.6.10  Instalación contra incendio  


11.6.10.1  Red de agua  Semestral 


11.6.10.2  Instalación contra incendio – Tanque de 
reserva 


Semestral 


11.6.10.3  Instalación contra incendio - Hidrantes Cuatrimestral 


11.6.10.4 Instalación contra incendio - Extintores Mensual 


11.6.10.5  Instalación contra incendio – Señalética Mensual 


11.6.10.6  Instalación contra incendio - Sensores Semestral 


11.6.10.7  Instalación contra incendio - Aspersores Semestral 


11.6.10.8  Instalación contra incendio-Central de 
alarma 


Mensual 


Dirección Instalaciones 


 
Av.  
Libertador 
238 


Hidrantes sin vidrios, lanzas y llaves. Alarma accionada en pasillo. Falta extintor 
contra incendio. Montacarga no operativo. Sala de ascensores con elementos 
extraños abandonados (banco y otros elementos). Ventiladores sucios (2do aula 
del futuro). Vidrio roto en buffet. Ventanas rotas en sala de laboratorio. Baño de 
hombre falta pintar. Falta señalización de baños. Baños rotos. Tubos quemados 
en taller de electrónica. Rejillas sucias en el pulmón del edificio.  


 
 
Arenales 
2733 


En sala de bomba hay pérdida por empaquetadura. Ausencia de base 
correspondiente y falta de mantenimiento. Tanques sucios. La sala se encuentra 
sucia y con elementos extraños abandonados en su interior. Se observa que 
desde el tablero general se extrae a través de un cable la alimentación para un 
televisor del pasillo (riesgo eléctrico). En 3ro A la luz no funciona. 


 
 
 
Carlos 
Calvo 3150 


Para el caso de las instalaciones sanitarias, se verifica el reemplazo del sistema 
de tuberías existente, en algunos casos para eludir su adecuada reparación, 
con cañerías plásticas ubicadas al exterior. Dentro de los locales sanitarios, este 
tipo de colocación precaria resulta contraproducente para la correcta limpieza y 
salubridad. Fuera del edificio, este material se ubica sin protección y sin una 
correcta fijación, siendo afectado por los rayos solares y generando nuevas 
obras para su posterior reemplazo. Bombas sin mantenimiento en sala de 
máquinas, aquí se verifica amontonamiento de basura ajena a la sala (bicicleta 
vieja, basuras, etc). Se verifica tapas de inspección pluvial/cloacal sellados y sin 
herrajes para su retiro y limpieza. 
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Andrés 
Ferreyra 
3705 


Pluviales tapados con basura en terraza y patio PB. Caños de luz oxidados en 
terraza. Reja perimetral en terraza con principio de oxidación y chorreadura en 
el frente del edificio. Cajas de luz sin tapas. Tabla de inodoro hinchada de baja 
calidad. Mochila rota. Oxidación en poste de luz del patio interno. Baño roto en 
sala rosa sección H. Central de alarma contra incendio apagada. Tanque 
anulado en primer piso. Rejillas tapadas y caños de agua sin protección UV en 
terraza. Se desmontó parte de la instalación eléctrica original del perímetro de la 
terraza y yace en el piso. Tanque de agua INECA de acero inoxidable abollado. 
Chorreadura de óxido en cañerías Grundfos en sala de climatización. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av. Boedo 
760 


Tanque principal sobre Av. Boedo presenta fisuras importantes en superficie y 
en laterales, con escombros y plantas debajo del mismo. Se observan 
filtraciones en la base y excrecencias salinas (estalagmitas). Filtrado en la tapa 
de inspección. Tapa de metal oxidada. Se observa en la instalación de la 
cañería de distribución en colectores, la presencia de cañerías oxidadas a punto 
de colapsar. Tanque de reserva de material fibrocemento sin tapa con larvas en 
superficie, se recomienda cambio del mismo por otro material. Rejillas pluviales 
tapadas con basura de larga data en terraza sobre Av. Boedo. Rejillas pluviales 
tapadas con acumulación de agua en terraza sobre calle Maza. Tanque de 
equipo solar corroído por oxidación. Cañerías de red de agua sin fijación y sin 
protección UV. Acumulación de escombros, de plantas y basuras en terraza 
afecta drenaje pluvial. Faltan dos extintores. Rejilla tapada en entre piso de 
laboratorio. Estufa en sala de orientación escolar (falta repuesto hace 3 meses). 
Canilla para cambiar en laboratorio físico-química (entre piso). Falta un extintor 
en pasillo. La instalación de los aires acondicionados no se ajusta a norma y a 
las reglas del buen arte, las conexiones eléctricas están descubiertas. Bombas 
sin mantenimiento. 


 
 
 
 
Luis Viale 
1046 


Tanque de material acero inoxidable abollado (verificar recepción de TOM) que 
se asienta sobre viga de hierro y planchuelas sin aislación. Equipo exterior de 
Split asentado directamente en membrana hidrófuga. Falta extintor, extintor 
vencido. Tapa de inspección del sistema cloacal en baño discapacitados carece 
de herrajes para su apertura, significa que para hacer mantenimiento la tapa 
debe ser destruida y repuesta. Falta tapas de inodoro en baños. Falta un 
ventilador de techo, su conexión está al aire. En el patio tapa de inspección 
cloacal y pluvial está sellada carece de herrajes para su apertura, significa que 
para hacer mantenimiento la tapa debe ser destruida y repuesta. 


 
 
 
 
 
Lautaro 
1440 


Se verificaron instalaciones de tiro balanceado ventilando a medianeras. La 
electrobomba centrífuga carece de limpieza. Caja de termotanque y base del 
mismo en oxidación. Enchufe suelto. Falta sistema de señalética en baños. En 
baños de alumnos/as faltan puertas y tapas de inodoro (es notable como los 
baños de maestros/as, al contrario, están perfectamente mantenidos). Llaves 
tecla de ventiladores mal instalados. Tanque de agua de material fibrocemento. 
Existe a la entrada del patio un mecanismo eléctrico de un otrora timbre a la 
vista sin tapa y con riesgo latente. Rejilla lineal en el patio falta limpieza. Mala 
instalación de equipos de climatización efectuado por TOM en aulas, fuera de 
lugar original y con red de cañería a la vista. Equipos falta limpieza. En baño 
alumnos/as mingitorios con reparación precaria y sin embutido en pared. 
Inodoro sin tapa con cañería al exterior sin embutir que no cumple con las 
reglas del arte. Llaves de ventilador en aulas faltan teclas de encendido. En 
terraza equipos exteriores de AA instalados simplemente sobre la membrana 
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hidrófuga sin contemplar las reglas del arte, sin recubrimiento de cables de 
alimentación. Cañería de agua al exterior sujetada con alambre oxidado. 
Colocar masilla faltante en pileta del baño. Colocar tapa faltante de enchufe en 
aula. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasaje L 
entre 
Lacarra y 
Laguna 


La tapa del tanque de la cocina ubicada sobre pasaje L se voló hasta ubicarse 
entre la pared y el conducto de humos de la cocina. Dicho tanque de acero 
carece de mantenimiento. A las fijaciones de la escalera de seguridad les faltan 
tornillos.  La escalera de metal a terraza presenta importante oxidación por falta 
de mantenimiento. Tanque principal presenta desgaste de material externo y 
fisuras en superficie y en laterales, con escombros en superficie superior. 
Filtrado en la tapa de inspección. Tapa de metal oxidada. Se observa en la 
instalación de la cañería de distribución colectores, salidas anuladas sin 
respetar las reglas del arte y presencia de óxidos en las cañerías por falta de 
mantenimiento. Escalera al tanque oxidada. 
En el gimnasio filtra agua de lluvia sobre canalización de electricidad. La rejilla 
tapada entre el comedor e ingreso a las aulas. Sala de maestros ventilador de 
techo no funciona. Baño alumnas/os faltan tapas de inodoros. Sala de 4 TM 
desagüe tapado. Baños de planta alta falta tapa inodoro. Baño personal falta 
tapa de luz. Los baños no tienen señalética. Baño de SUM Central clausurado 
por rotura de mochila. Sala de 5 años Jornada Completa planta alta mochila rota 
hace aprox. 2 años. Ventiladores sucios. Cañería de climatización emparchada 
sin soldar, llave de paso anulada. Tapas de pluviales selladas. Rejillas de 
pluviales tapadas. Falta herrajes en cerradura de puerta. Equipos internos de 
climatización Westric sucios y difusores direccionales rotos, otros con faltante de 
piezas.  Equipos de climatización desconectados y con chicote de cable sueltos 
(faltan equipos). Rejilla lineal de pluvial en pasillo de comedor a aulas tapada 
con basura, golpeada y deformada. Faltan tapas de inodoros y tapa de mochilas 
en baños alumnos/as. Pileta de baños al acero inoxidable no se han quitado los 
adhesivos de protección para traslados, tampoco se quitó el adhesivo original 
del ascensor al acero inoxidable. Ventiladores del comedor sucios. Equipo 
externo de extracción mecánico del comedor corroído por el óxido en su base. 
Falta manguera del sistema contra incendio en gabinete. Tapa de inspección del 
sistema cloacal se encuentra sellada y carece de herrajes para su apertura, 
significa que para hacer mantenimiento la tapa debe ser destruida y repuesta. 
Gabinetes del sistema contra incendio abollados y con principio de oxidación. 
Cables de equipos de climatización sin enfundar y con hasta 5 empalmes de 
cables, y sin cable descarga a tierra. Rejilla con plásticos dentro y con tornillos 
de fijación colocados. Hundimiento de tapa metálica de inspección en exteriores 
zona de servicio. 
En la escuela infantil hay 2 gabinetes del sistema contra incendio sin manguera. 
Ventiladores sucios. Equipos de climatización desconectados. Mochilas de 
baños rotas. Un baño clausurado para el uso. En jambre de cables a la vista en 
un hueco del techo de donde sale porta tubo para la luz. Enchufe suelto en 
pared sin tapa. Falta limpieza rejilla pluvial en patio terraza accesible. Las 
bombas de agua no tienen mantenimiento. Cañería plástica de agua colocada al 
exterior sin embutir y sin soporte. Termotanques (2) en sala de caldera sin 
mantenimiento de limpieza.   


 
 


La instalación eléctrica de la caldera no se encuentra a norma. En casona 
extintores vencidos. Cañería de metal y cajas de luz vacías. Cañería con 







 


“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” 


  _____________________________________________________________________________ 


65 


Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 


 
 
 
 
 
Pío 
Collivadino 
436 


pérdida de agua en llave de paso sobre sobre línea eléctrica y bandeja 
portacables genera oxidación (riesgo eléctrico). Bombas presurizadoras con 
oxidación por pérdida de agua. Tanques de agua de material acero inoxidable 
chorreados con oxidación. Tanque de calefacción de material acero inoxidable 
con alto grado de oxidación por falta de mantenimiento. Ventiladores con cables 
cortados inutilizados en aulas. Aula 2da 1ra reemplazar vidrio roto. Baño 
discapacitado apoyabrazos oxidado y falta tapa inodoro. Aula 1ro 5to falta brazo 
ventana y vidrio roto. Aula 2do 5to faltan dos brazos rotos. Biblioteca PB 2 
extintores vencidos y ventanas descuadradas. En talleres y laboratorios tanque 
de agua de material fibrocemento.  Ventiladores “Valaire” sucios. Taller 2do año 
ajuste metales. Luz de emergencia desconectada en 2do piso. 
ventiladores cables cortados. Aula 3ro 3ra. Ventilador para cambiar. Las puertas 
del gabinete de medidores de gas colocados recientemente son endebles y ya 
se encuentran desformadas. En sala de caldera y tableros eléctricos se observa 
el amontonamiento de material inflamable (cartones, cables, etc), cables a la 
vista, riesgo latente. Se observó la existencia de muebles de metal en pasillo 
que dificultaba la circulación en sala de tableros y caldera. No funciona la 
calefacción. Las cañerías de red en baños no se encuentran embutidas.  


 
 
 
 
 
 
 
Av. 
Larrazábal 
1556 


Tanques de agua de acero inoxidable oxidados y apoyados sobre planchuela de 
hierro, cañerías plásticas deformadas y sin protección UV. Las cañerías de red 
carecen de fijaciones e instaladas sin conocimiento de las reglas del buen arte. 
Gabinete de manguera sistema contra incendio marco oxidado, vidrio roto y 
golpeados. Basura sobre cables de electricidad en los portacables dentro del 
gimnasio. Rejilla pluvial tapada, original reemplazada por una de menor tamaño.  
Inodoros sin tapa en baños y caño de agua sin tapar. Idéntica situación en baño 
para discapacitados. Cables colgando desde el techo en trabajo de pintura 
reciente que se ha despegado por mala ejecución. Un mingitorio clausurado con 
una bolsa negra. Solucionar el tema de centralita ya que no hay comunicación 
interna. Equipos exteriores de AA simplemente apoyados sobre membrana 
hidrófuga. Hay un equipo exterior de Split y otros elementos en sala de caldera. 
Mala ejecución de las tareas de pintura sin proceso preparatorios previos. 
Presencia de óxido en gabinetes de extintores. Bomba de agua sin base y 
sujeción apoyada sobre trozo de baldosa. Tableros eléctricos en malas 
condiciones con cables expuestos, chicotes y piezas rotas sin reemplazo. Piso 
de goma del ascensor reemplazar. Falta un equipo de electrobomba y volantes, 
presencia de óxido en la instalación. Las cajas de electricidad del tablero 
eléctrico principal y llaves de corte del edificio se encuentran obstruidas para su 
accionamiento dentro de un placard de madera (se sugiere su puesta a norma). 


 
 
 


Virgilio 
1980 


Los tanques principales tienen las tapas rotas y están abiertos, con escombro 
en su superficie. Ambos presentan fisuras en su superficie superior y en los 
laterales. Se observan filtraciones en la base y excrecencias salinas 
(estalagmitas). Filtrado en la tapa de inspección. Tapa de metal oxidada. Se 
observa en la instalación de la cañería de distribución en colector, la presencia 
de tubo de hierro con latón y sus consecuencias. En tanque de acero inoxidable 
se observa oxidación por la utilización de alambre de hierro como fijación de la 
tapa, que afecta la totalidad del material e invalida la garantía. Pérdida de agua 
que cae sobre la superficie de la terraza. 
Equipos exteriores de climatización sector estacionamiento aprisionados por 
árboles con riesgo latente (Se sugiere seguimiento urgente). Ménsulas con 
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oxidación. Mangueras de agua sin fijación. Tiene un grupo electrógeno Honda 
que carece de mantenimiento.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Julio S. 
Dantas 
3260 


En la casa del casero existen dos tanques de fibrocemento. La red de 
distribución de agua es de material plástico expuesto a la luz UV con tanques de 
acero inoxidable “Affinity” de excelente calidad, que se encuentran 
correctamente aislados para la prevención de procesos de oxidación. El edificio 
posee ascensor hidráulico con puerta automática (no se encuentra en uso) y 
sistema contra incendio con sensores y extintores (faltan algunos), con central 
de alarma. Conviven terminales con letreros, unos en castellano y otros en 
idioma extranjero. Se recomienda revisar el sistema de desagüe en planta baja, 
ante la probabilidad que sea la generadora de humedad en el cimiento que 
afecta al edificio (pluviales y cloacales). Rejillas pluviales tapadas por falta de 
mantenimiento. Canaleta de desagüe en cubierta tapada por ladrillos, maderas 
y bolsas. Teclas de alarma sistema contraincendio en idioma extranjero. Filtros 
sucios del sistema de climatización. Faltan extintores en puestos de sistema 
contraincendio sala de personal, baño y sala de ascensor. Sala de personal falta 
pintura. Ventiladores sucios sin mantenimiento en aulas de plástica y tecnología. 
Aula 6to 1 ventilador no funciona. Biblioteca cable electricidad al aire sin toma. 
Dirección, sala de música y sala de jardín falta pintura. Balcón terraza accesible 
al frente, arreglos sin pintar (se sugiere colocación de reja de protección para 
alumnos/as sobre muro, por tránsito). Sala de caldera llaves y cañerías a punto 
del colapso por oxidación. Falta limpieza en planta alta. Palanca de 
accionamiento puerta de emergencia rota. Ventiladores desconectados. 
Humedad sobre toma eléctrica (riesgo eléctrico). Cables expuestos sin tapas en 
conexión por cañería metálica. Arreglos fuera de las reglas del arte en baños. 
Faltan tapas de inodoro. 
Tanque de bombeo sucio. Faltan tapas en inodoros de baños. Brazo roto en 
puerta salida de emergencia. Las bombas no tienen mantenimiento. Hay 
elementos sobre las canaletas pluviales que las obstruyen. Se observaron 
rejillas de desagues anuladas en PB (baños y patio).  Sistema de pararrayos 
evidencia de oxidación. 


 
 
 
 
Arias 4763 


Equipo exterior Split asentado directamente sobre la membrana hidrófuga, 
cañería de alta y baja sin protección. En mismo sector rejilla pluvial obstruida 
por basura (también tapas plásticas de cestos de basura y otros elementos. 
Canaletas de desagüe con bocas tapadas. Sistema de desagüe para techo de 
chapa destruido que descarga en la terraza plana (no se entiende). Ventiladores 
sucios. Calefactor “Coventry” falta limpieza y regulación, se detectó mancha 
negra en la pared. Faltan tapas de inodoros en baños. Se detectó tanque de 
agua de material fibrocemento. El mismo por su peso generó fisura a 45º. 
Plataforma elevadora oblicua para silla de ruedas con oxidación en su base por 
falta de mantenimiento.  
   


 
 
 
 
 
 
 


Falta rejilla pluvial en la cubierta. Rejillas pluviales tapadas en patio interno de 
PB. El caño de desagüe pluvial externo del edificio PA se encuentra con 
oxidación importante. Falta de sistema de señalética en baños y otros sectores 
(impreso en papel A4 blanco y negro). Caja metálica con llaves electricidad, 
ventiladores con tapa de cartón (riesgo eléctrico). Toma eléctrica con tecla rota 
en pasillo. Inodoros sin tapas. Ventiladores sin lingas de seguridad. En la 
terraza conexionado eléctrico en caja completamente corroída por óxido, a la 
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Av. Crámer 
2136 


vista, sin tapa y cables sin fijación. Colectores y cañerías de la red de agua en 
tanque de terraza sin protección y anulaciones sin respetar las reglas del arte. 
Rejilla pluvial provisoria en terraza que no corresponde y no cumple función. 
Canaleta de desagüe completamente tapada con vegetación surgente. Falta 
sellado en vidrios de la cubierta. Falta llave de red de gas en 1er piso. Las tapas 
de acceso a cámaras de inspección cloacal/pluvial están selladas con cemento 
y sin herrajes para apertura (interno, externo). Vidrios rotos en cerramientos. 
Faltan llaves y teclas en calefactores tiro balanceado, limpieza y regulación, se 
observan manchas negras en ventilación exterior. Toma eléctrico externo (patio) 
sin tapa. Rejas de cerramientos perimetral externo presentan oxidación de 
diferentes grados. Solucionar las desuniones y roturas en la cañería pluvial 
externa desde PA hasta PB (en particular en patio trasero sector escuelas 
verdes).   


 
 
 
 
Arce 611 


La sala de bomba tiene acumulación de materiales ajenos. 2 tanques de reserva 
son de material fibrocemento y las dos bombas no tienen mantenimiento, 
colocadas sin asiento base y una con oxidación. El tanque principal presenta 
fisuras horizontales y verticales. No existe escalera externa para llegar al 
mismo. Se observó un tramo de escalera oxidada completamente sobre la 
terraza. Ventiladores sucios sin mantenimiento. Sistema de extracción mecánico 
de aire en el gimnasio no funciona, no tiene llave de accionamiento. Falta 
limpieza de canaletas rejilla en patio y limpieza de rejillas en terraza (un árbol de 
la finca lindera pende sobre la terraza). Brazo de accionamiento sistema de 
parasoles rotos y cortinas desgarradas. Ventiladores sucios en comedor. 


 
 
 
 
 
Casafoust 
761 


En la cocina las cañerías están al exterior con faltantes de revestimiento 
cerámicos (relleno con revoque pintado), contrario a las BPM e Higiene. La 
instalación original se encontraba correctamente embutida en el muro, las 
modificaciones no respetaron la instalación original. Tubo de climatización 
abollado y abierto sin protección mecánica. Las tapas de acceso a cámaras de 
inspección cloacal/pluvial están selladas con cemento y sin herrajes para 
apertura. Se observa falta de expertisse técnico en la colocación de los AA 
(abollados y falta de antivibradores). Caño de red de agua instalado a través de 
un conducto de ventilación de humos, que afecta sombrerete, cañería fijada con 
alambre sin protección UV. Sector terraza cañerías plásticas colgando sin 
fijaciones expuestas sin protección UV. En baños las Instalaciones sanitarias se 
encuentran conectadas por fuera del revestimiento de reciente factura. Aparato 
de circulación de aires con conductos en terraza sin tapa en sus terminales 
eléctricas. 


 


En Luis Viale 1046 existe un sector anexo al edificio principal que no está habilitado 


para el uso y según Autoridad escolar, se encuentra en proyecto DGINFRA. 


7. Mobiliario Fijo. 


El pliego estipula para el ítem: Verificar y de ser necesario reparar mesadas, 


zócalos, juntas y muebles bajo mesada. Fijación y sellado de piletas. 
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Funcionamiento de cajones, puertas, estantes, herrajes, guías, etc. Sellado de 


juntas en mesadas y zócalos. 


Verificar y de ser necesario efectuar las reparaciones que sean necesarias, en 


especial lo relativo a anclajes, corrosión, mecanismos de accionamiento, ajuste de 


rieles, tensores, engrase de piezas móviles, etc. 


Verificar y de ser necesario efectuar las reparaciones que sean necesarias, en 


especial lo relativo a anclajes, corrosión, mecanismos de accionamiento, tensores, 


pintura de terminación, sogas, superficies de base, etc. 


Ítem Pliego Objeto Frecuencia 


11.9.1 Mesadas, bajo mesadas, alacenas y 
placares 


Trimestral 


11.9.2 Mástiles, bustos y placas Semestral 


11.9.3 Juegos, arcos, etc. Trimestral 


Dirección Mobiliario Fijo 


Av. 
Libertador 
238 


El mástil ubicado en el estacionamiento se encuentra en buen estado, bustos y 
placas conservadas. El material de juegos que se observa en el gimnasio de 
forma conservada.    


Arenales 
2733 


El mástil y equipos de deporte se encuentran conservados. Los muebles fijos en 
las aulas necesitan mantenimiento en puertas, estantes, herrajes y guías. 


Carlos 
Calvo 3150 


Verificar y efectuar las reparaciones en anclajes, corrosión, mecanismos de 
accionamiento, ajuste de rieles, tensores, engrase de piezas móviles. 
 


Andrés 
Ferreyra 
3705 


Los muebles ubicados en vanos deberán se reforzados en sus fijaciones para 
evitar el pandeo.  


Av. Boedo 
760 


Los muebles fijos están rotos y carecen de mantenimiento histórico afectando 
puertas, estantes, herrajes y guías. 


Luis Viale 
1046 


El material de juegos que se observa en el gimnasio de forma conservada.   Los 
muebles fijos empotrados en las aulas y baños carecen de mantenimiento, placas 
conmemorativas sin mantenimiento. 


Lautaro 
1440 


El mástil ubicado en el patio interno se encuentra en buen estado, placas sin 
lustrar Falta mantenimiento en muebles fijos. El material de juegos que se observa 
en el gimnasio de forma conservada.    


Pasaje L 
entre 
Lacarra y 
Laguna 


Falta mantenimiento conforme a pliego en los muebles fijos. Mueble bajo mesada 
con pérdida en zócalo y juntas. Regular puerta del mueble que no cierra y dos 
puertas están cerradas con una tela. 


Pío 
Collivadino 
436 


Falta mantenimiento en placas conmemorativas. El material de juegos que se 
observa en el gimnasio falta mantenimiento y reparación de espaldar, que se 
encuentra sin sus partes componentes. Falta aro de básquet. Los muebles fijos no 
tienen mantenimiento conforme a pliego. 
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Av. 
Larrazábal 
1556 


El mástil ubicado en el patio interior se encuentra en buen estado, juegos 
conservados. Placas conmemorativas lustradas. Los muebles fijos conservados.    


Virgilio 
1980 


Mástil en estacionamiento completamente oxidado. Los muebles bajo mesadas no 
tienen cerraduras, faltan herrajes, reparar percheros de madera en talleres.  


Julio S. 
Dantas 
3260 


Los muebles fijos empotrados en las aulas carecen de mantenimiento histórico 
afectando puertas, estantes, herrajes y guías. 


Arias 4763 Falta mantenimiento conforme a pliego en los muebles fijos.  


Av. Crámer 
2136 


Falta mantenimiento conforme a pliego en los muebles fijos. 


Arce 611 El mástil ubicado en el patio exterior se encuentra en buen estado, placas sin 
lustrar. El material de juegos que se observa en el gimnasio de forma conservada.    


Casafoust 
761 


Falta mantenimiento conforme a pliego en los muebles fijos. 


 


8. Saneamiento. 


El pliego estipula para el ítem: Realizar la limpieza y desinfección de tanques de 


agua y el control bacteriológico del agua, certificando su realización una empresa 


inscripta en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y 


Desinfección de Tanques de Agua Potable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


Realizar la desinfección del establecimiento, certificando su ejecución una empresa 


inscripta en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfestación y 


Desinfección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reforzar aplicación en caso 


de reaparición de plagas. 


Realizar la desinfestación (Desinsectación y desratización) del establecimiento, 


certificando su ejecución una empresa inscripta en el Registro de Actividades de 


Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección de la Ciudad Autónoma de 


Buenos Aires. Reforzar aplicación en caso de reaparición de plagas. 


Ítem Pliego Objeto Frecuencia 


11.10.1 Limpieza y desinfección de tanque 
de agua potable 


Semestral 


11.10.2 Desinfección Mensual 


11.10.3 Desinfestación (Desinsectación y 
desratización) 


Mensual 


Dirección Saneamiento 
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Av. 
Libertador 
238 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Arenales 
2733 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Carlos 
Calvo 3150 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Andrés 
Ferreyra 
3705 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Av. Boedo 
760 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Luis Viales 
1046 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Lautaro 
1440 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Pasaje L 
entre 
Lacarra y 
Laguna 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Pío 
Collivadino 
436 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Av. 
Larrazábal 
1556 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Virgilio 
1980 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Julio S. 
Dantas 
3260 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Arias 4763 Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Av. Crámer 
2136 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Arce 611 Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


Casafoust 
761 


Se observó el cumplimiento del ítem, con certificados y protocolos. 
 


 


9.  PREDIOS Y SUPERFICIES. 


El pliego estipula para el ítem: Mantener superficies niveladas y aptas para su 


correcta utilización. Parquizar estacionalmente, corte y riego de césped. Rastrillado 


y retiro completo de residuos forestales incluido el tronco y raíces, durante todo el 
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año. Combatir plagas. El corte y riego de césped será de frecuencia semanal 


durante la primavera y el verano, y quincenal durante el otoño y el invierno. 


Mantener superficies niveladas y aptas para su correcta utilización, sean verdes o 


secas. Parquizar estacionalmente, corte y riego de césped, mantenerlo adecuado 


para la práctica deportiva. Mantener la marcación de los campos de juego. 


Rastrillado y retiro de residuos forestales durante todo el año. Combatir plagas. 


Reparar elementos de uso deportivo, como arcos, etc. Mantener areneros en buen 


estado, cambio integral de arena y/o agregado, limpieza periódica de los mismos. 


El corte y riego de césped será de frecuencia semanal. 


Realizar trabajos de jardinería, retirando los residuos forestales. Combatir plagas, y 


reparar los canteros. El corte y riego de césped será de frecuencia semanal durante 


la primavera y el verano, y quincenal durante el otoño y el invierno. 


Conservar en buen estado solados, rampas, escalones, cintas antideslizantes y 


elementos de señalización existentes. Para el mantenimiento de los solados ver 


11.7 Solados y pisos. 


Ítem Pliego Objeto Frecuencia 


11.1.1 Predio y superficie 
verde parquizada 


Corte y riego de césped semanal en primavera y 
verano, quincenal otoño e invierno 


11.1.2. Áreas deportivas 
externas 


El corte y riego de césped será de frecuencia semanal. 


11.1.3  Pequeñas superficies Mensual. Corte y riego de césped semanal en primavera 
y verano, quincenal otoño e invierno 


11.1.4 Predio superficie seca 


(Patios, circulaciones, 
escaleras y terrazas 
transitables) 


 
                   Trimestral 


11.1.5 Áreas deportivas 
interiores 


                   Trimestral 


Dirección Predios y superficies 


 
 
 
Av. 
Libertador 
238 


Estacionamiento en contrafrente y patio. El espacio de circulación entrada/salida se 
encuentra limitado por muebles y útiles en depósito y amontonados. Existen 
cubiertas planas producto de ampliaciones al edificio original que no tienen 
mantenimiento de limpieza y retiro de elementos en su superficie.  Hay patios y 
terrazas transitables que se encuentran en idéntica condición. Existe un gimnasio 
donde sus puertas vaivén originales fueron removidas, faltan líneas de zócalos, 
conexiones eléctricas sin tapas y filtraciones a través de las aberturas metálicas 
producto de la falta de canaleta en la terraza y la baja calidad de la abertura.  
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Arenales 
2733 


Rotura en base de plantero en patio interior, tiene tapado su desagüe. Falta zócalo 
en pared. Equipamiento deportivo conservado. 


 
 
 
Carlos 
Calvo 3150 


Gestionar reclamos por corte de raíces de los árboles que afectan solados 
(baldosas) y pasos del alumnado en patio externo entre anexos. Gestionar poda de 
árboles del patio de juegos externo. Mantener solados colapsados por raíces. 
Solados de baldosas y cerámicos rotos. Mármoles quebrados y con faltantes de 
piezas. Faltante de cerámicos. Vegetación surgente en la junta de solado sin 
empastinar en la parte de patio exterior. Cables de electricidad sueltos en toma 
sector patio de juegos externo al alcance, riesgo latente.  


Andrés 
Ferreyra 
3705 


Cañilla para riego de superficie parquizada anulada por falla de alimentación de 
origen (tanque cisterna). Permanece en la superficie parquizada una cañería de 
desagüe cloacal abierta al exterior, remanente del obrador del período de 
construcción. 


 
Av. Boedo 
760 


Solado en terraza accesible en estado deplorable, mosaicos rotos y vegetación 
surgente en junta de dilatación, amontonamiento de escombros. Faltan zócalos 
que no fueron repuestos conforme pliego.  Conservar en buen estado los 
escalones de escaleras y cintas antideslizantes. 


 
Luis Viales 
1046 


Faltan zócalos en patio de baldosas graníticas originales que no han sido 
repuestos conforme pliego. Baldosas en buen estado. Las tapas de inspección 
selladas y sin herrajes. 


 
Lautaro 
1440 


Falta señalización de sectores a norma. Rotura en mármol de escalera. Faltan 
zócalos en solado de baldosas graníticas, falta empastinar. Falta baldosa, reponer. 
Reemplazo de baldosas por cemento alisado.  Las tapas de inspección selladas y 
sin herrajes. Falta arreglar escalón de escalera con mosaico que está roto. 


Pasaje L 
entre 
Lacarra y 
Laguna 


Los solados exteriores en el área de servicios se encuentran con pozos anegados, 
quebraduras y hundimientos parciales. Faltante de reposición de baldosas 
originales y zócalos reemplazados por alisado de cemento.  


 
 
Pío 
Collivadino 
436 


Cancha deportiva exterior con rotura en pisos, amontonamiento de escombro y 
basura. No está adecuadamente mantenida para la práctica deportiva, falta 
rastrillado y retiro de residuos y piedra del césped. Se sugiere la poda de árboles, 
en especial los que accionan contra la estructura. El solado requiere 
mantenimiento. En el sector exterior a aulas nuevas del taller cercano al aljibe, se 
encuentra gran cantidad de tierra y escombros contra la pared con consecuencias 
de humedad al interior de las aulas.  


Av. 
Larrazábal 
1556 


Posee patio interno como área deportiva interior, falta reposición de baldosas 
graníticas originales. 


 
 
Virgilio 
1980 


Solados de baldosa granítica en buen estado. Zócalos faltantes sin reposición 
conforme pliego. 
La superficie parquizada verde exterior lateral y en el estacionamiento del edificio 
carece de corte y desramado, a tal punto que aprisionan equipos exteriores de 
climatización. Falta señalización. 


Julio S. 
Dantas 
3260 


Faltan reponer zócalos, otros desprendidos, No se efectuó reposición conforme 
pliego. Solados de baldosa granítica en buen estado. 


Arias 4763 Pisos y solados de tipo granítico en buen estado.  
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Av. Crámer 
2136 


Solados de cerámicos reemplazados por material de cemento alisado en todos los 
casos de faltantes y en todo el edificio, no se efectuó la reposición conforme pliego. 
Solado roto. Falta reposición de zócalos. Pisos rotos en primer piso. 


Arce 611 Vegetación surgente en la junta de solado sin empastinar en la parte de patio 
exterior. Hay baldosas hundidas y rotas en el solado frente a la casa del 
casero/entrada a cocina. 


Casafoust 
761 


Pisos y solados en buen estado. Las tapas de inspección pluvial/cloacal selladas y 
sin herrajes. 


 


Verificación de TOM in situ por parte de AGCBA  


A medida que la AGCBA efectuaba el relevamiento técnico relacionado con el 


mantenimiento en los edificios que formaron parte de la muestra, se verificó el 


estado de cincuenta y seis (56/1756) TOM llevadas a cabo durante el período 2022 


y cuyo listado fuera enviado por la DGMESC ante requerimiento. 


 


Cuadro N° 10 - Trabajos de obra menor en la muestra del proyecto. 


Se verificaron entonces, cincuenta y seis (56) trabajos de obra menor por un monto 


total de $ 50.668.996,13.  


Los números de orden de servicio que dieron inicio a las TOM, el edificio intervenido, 


el tipo de intervención, la empresa a cargo y el monto de cada intervención puede 


observarse en el cuadro siguiente. 


    
 


 
Orden Edificio Tipo Empresa  Monto 


420034738  
 


Casafoust 761  


Agua  
Mejoramient


o 
Hospitalario 


  


 42.083,19 


34819860 Electricidad  23.532,33 


420034737 Desagües  19.438,43 


34919440 Carlos Calvo 3150 Gas Mig S.A.  3.368.703,29 


420083801  
 
 


Av. Crámer 2136  


Carpinterías  
 
 


Mejoramient
o 


Hospitalario 


 509.192,37 


420013199 Albañilería  468.014,91 


34776673 Electricidad  398.692,68 


420011747 Electricidad  152.860,02 


34955612 Gas  15.239,53 
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34934511  
 


Andrés Ferreyra 
3705  


Cubiertas  
 
 
 


Mig S.A.  


 8.465.700,93 


34879786 Destapaciones 
cloacales/pluviales 


 27.064,57 


34934509 Desagües  14.571,73 


34824529 Aberturas/Cerramientos  11.327,85 


420083211 Arias 4763 Desagües Seyma  2.911.202,58 


420083204  
Arce 611  


Carpinterías  
Sehos SA  


 3.650.191,94 


34747772 Gas  113.590,79 


420027035  
 
 
 


Virgilio 1980  


Electricidad  
 
 
 
 


Sehos S.A. 


 4.160.359,17 


34738520 Albañilería  970.658,90 


34701914 Electricidad  374.688,24 


420010897 Calefacción y Refrigeración  196.280,37 


34769394 Electricidad  99.073,71 


34820560 Carpinterías  43.241,21 


34799946 Aberturas/Cerramientos  12.923,55 


420082810  
Arenales 2733  


Aberturas/Cerramientos  
Mig S.A. 


 113.512,29 


34952077 Gas  44.838,35 


420036501  
 
 


Lautaro 1440  


Calefacción y Refrigeración  
 
 
 


Seyma S.A. 


 277.427,23 


420154980 Calefacción y Refrigeración  227.774,38 


420063854 Inundaciones y/o 
Filtraciones 


 118.500,76 


420036502 Aberturas/Cerramientos  23.572,99 


420159794 Electricidad  9.427,38 


420132593  
Pío Collivadino 436  


Electricidad  
 


Seyma S.A. 


 831.403,22 


420032374 Albañilería  200.547,32 


34869131 Instalación Contra Incendio  2.307,74 


34871146  
Av. del Libertador 


238  


Infraestructura  
Ses S.A.  


 1.233.684,91 


34871147 Carpinterías  597.182,50 


420001708 Infraestructura  27.194,82 


420066271  
 
 


Luis Viale 1046  


Inundaciones y/o 
Filtraciones 


 
 
 


Indaltec S.A. 


 4.316.267,00 


420131644 Electricidad  516.890,36 


34791324 Electricidad  74.671,93 


420027050 Instalación Contra Incendio  35.358,12 


34846730 Electricidad  23.313,57 


420082751  
 


Av. Boedo 760 
  


Albañilería  
Ses S.A.-Mig 
S.A. - UTE  


 4.643.353,17 


420058663 Instalación Contra Incendio  59.796,43 


34863606 Albañilería  44.109,54 


34888951 Carpinterías  29.900,52 


420136498  Medios de Elevación   686.142,63 
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420151251 Julio S. Dantas 3260  Calefacción y Refrigeración Indaltec S.A.  212.117,18 


34843279 Sanitarios  142.757,54 


420109798  
 
 
 


Pje. L, E/Lacarra y 
Laguna 


Calefacción y Refrigeración  
 
 
 


Mejores 
Hospitales 


 8.664.330,10 


34657414 Cubiertas  1.223.261,09 


34880959 Gas  115.589,51 


34657415 Agua  62.631,96 


34933778 Parques y jardines  31.241,50 


34878042 Electricidad  23.650,84 


34799949 Sanitarios  4.329,07 


34790084 Carpinterías  3.277,89 


56 ------------------------ --------------------- -----------------  50.668.996,1
3 


Fuente: Propia en base a información DGMESC.    


      


Procedimiento: 


Por otra parte, e independientemente que durante las visitas de relevamiento se 


verificaran el estado de las cincuenta y seis (56) intervenciones en materia de TOM 


en los edificios escolares; como procedimiento complementario, se solicitó16 a la 


Unidad Ejecutora la documentación respaldatoria de veintiocho (28/56) de las 


cincuenta y seis TOM verificadas en el relevamiento. Es decir, el 50 %. Esto, para 


analizar la trazabilidad del proceso administrativo desde el Acta de inicio, 


presupuesto, memoria técnica descriptiva, planilla de cómputo y presupuesto, plan 


de trabajos, planos y esquemas de intervención, y acta de recepción trabajos de 


obra de mantenimiento.   


Las TOM cuyo proceso fueran verificados administrativamente, correspondieron a 


las siguientes órdenes de servicios extraídas del SAP: 420034738; 34819860; 


420034737; 34919440; 420083801; 420013199; 34776673; 420011747; 34955612; 


34934511; 420083211; 420083204; 420027035; 420082810; 34952077; 


420036501; 420154980; 420063854; 420036502; 420159794; 420132593; 


                                                           
16 NO-2023-00018698-AGCBA-DGEDU de fecha 28/08/2023. 
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420032374; 34869131; 34871146, 420066271; 420082751; 420136498; y 


420109798. 


Resultado analítico del proceso: Sin observaciones. 


 


Visitas de relevamiento AGCBA a los edificios 


En oportunidad de las visitas de relevamiento para verificar el estado de 


mantenimiento de los mismos, por parte de la AGCBA en coordinación con la 


DGMESC y la Empresa, se compulsaron los Libros de Mantenimiento y los avisos 


por parte de las autoridades a través del portal SIGMA.   


Avisos a DGMESC por el portal SIGMA:  


Durante las visitas a los dieciséis (16) edificios de la muestra, la AGCBA requirió a 


las Autoridades escolares la copia digital y/o papel de los avisos que realizaron a 


través del portal SIGMA en el ejercicio 2022.  


✓ 5/16 (cinco de dieciséis) no utilizaron el portal SIGMA como medio de 


Reclamo.17 


✓ La Autoridad escolar de dos (2) edificios con establecimientos educativos 


requirió ayuda a la AGCBA para solicitar clave de acceso y contraseña al Portal 


SIGMA a través del mail institucional a la dirección de correo 


mantenimientoescolar@buenosaires.gob.ar, en oportunidad de la visita de 


relevamiento.18 


✓ En 2/16 (dos de dieciséis) edificios se efectuaron avisos al SAP por parte de 


Autoridades a través del portal. Sin embargo, al momento de cruzar con la 


documentación digital suministrada por la DGMESC, no figuran en el listado 


aportado.19 


 


                                                           
17 Casafoust 761; Carlos Calvo 3150; Andrés Ferreyra 3705; Arce 611; y Virgilio 1980. 
18 Carlos Calvo 3150 y Arce 611. 
19 Pasaje Dantas 3260 y Luis Viale 1046. 



mailto:mantenimientoescolar@buenosaires.gob.ar
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Libros de Mantenimiento: 


El libro de mantenimiento obrante en los edificios constituye un elemento del 


sistema de registro y en él se vuelca la intervención de personal de la empresa o la 


GOME en materia de mantenimiento preventivo y correctivo. Asimismo, las acciones 


de inspección por parte de la propia empresa y la DGMESC.  


La AGCBA en ocasión de las visitas de relevamiento extrajo copia digital de los 


Libros de mantenimiento de los edificios en formato PDF como respaldo documental 


del proyecto. En este sentido, se obtuvo un total de 1420 archivos para su compulsa. 


Consulta con Dirección General Registro de Obras y Catastro 


Se solicitó a la Dirección General Registro de Obras y Catastro por Nota NO-2023-


00019317-AGCBA-DGEDU respecto a la muestra para el relevamiento: a. Plano 


proyecto original aprobado conforme a obra en PDF/CAD; b. 


Avisos/permisos/modificaciones aprobadas y/o solicitadas al 31/12/2022, con copia 


de documentación correspondiente; c. Plano de los edificios mencionados en 


punto 1, actualizados al 31/12/2022. 


El organismo contestó por Nota IF-2023-34750506-GCABA-DGROC; IF-2023-


34447202-GCABA-DGROC y IF-2023-34448081-GCABA-DGROC, que en nueve21 


establecimientos de la muestra no se han encontrado registro de obras. Aportó 


información catastral de las parcelas sobre las que se encuentran y envió los 


documentos catastrales. Asimismo, para siete22 establecimientos informó que se 


han encontrado registros de obras y envió instrumentos de las mismas. 


 


                                                           
20 El mantenimiento escolar del edificio de Av. Larrazábal 1556 es suministrado por la GOME. La 
Autoridad del edificio de Pasaje Dantas 3260 expresó que no posee libro de mantenimiento, en 
cambio, puso a disposición un libro donde anota informalmente las actividades relacionadas con el 
mantenimiento del edificio. 
21 Arenales 2733; Carlos Calvo 3150; Luis Viale 1046; Julio S. Dantas 3260; Arias 4763; Av. 
Crámer 2136; Arce 611; Casafoust 761; y Pasaje L entre Lacarra y Laguna.   
22 Av. Del Libertado 238; Andrés Ferreyra 3705; Av. Boedo 760; Lautaro 1440; Pío Collivadino 436; 
Av. Larrazábal 1556; y Virgilio 1980. 
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Consulta a la UAIMED 


Se requirió a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación23 que 


informara si la Unidad Ejecutora en la gestión 2022 efectuó auditoría del Programa 


Nº 57 – “Administración de Mantenimiento” en el ámbito de la Unidad Ejecutora Nº 


9764 – “Dirección General Mantenimiento Escolar”. En caso afirmativo, se solicitó 


el envío de una copia digitalizada del dictamen/conclusiones. 


Su Titular aportó24 que, “…Atento al requerimiento cursado, esta Unidad de 


Auditoría Interna hace saber que los Informes elaborados, en concordancia con los 


proyectos programados respecto del ejercicio referenciado, se encuentran 


actualmente en proceso de consolidación y publicación en el portal web del 


Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual se encontrarán 


disponibles para su consulta pública, en el marco del Plan de Transparencia 


Activa...” 


 


Penalidades. 


 


En la gestión auditada y conforme la evidencia documental aportada por el auditado, 


se aplicaron treinta y cuatro (34) multas a las empresas que incumplieron órdenes 


de servicio y por incumplimiento del cúmulo mensual de rutinas planificadas. El 


monto total en multas fue de $ 428.043,39. Al cierre del proyecto, la DGMESC 


aportó veintisiete (27) multas que poseen Orden de Pago y la Dirección General de 


Contaduría General descontó de los certificados correspondientes. Dichas multas 


fueron comunicadas al Registro Nacional de Constructores de Obras conforme lo 


exige la norma. El resto, aún no tiene el circuito completo. 


                                                           
23 NO-2023-00018395-AGCBA-DGEDU de fecha 23/08/2023. 
24 IF-2023-32946775-GCABA-UAIMED de fecha 01/09/2023. 
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Como procedimiento de control cruzado, se solicitó a la Dirección General 


Contaduría General de la CABA las penalidades tramitadas y aplicadas durante el 


año auditado. El Órgano Rector informó que se tramitaron veintiséis (26) multas por 


Disposiciones: 19, 20 y 23 con expedientes 2021; DI 22, 32, 36, 45, 51, 60, 63, 106, 


107, 110, 117, 118, 120, 121, 133 y 134 de la DGMESC/2022; Resoluciones: 62, 


86, 115, 135, 260, y 261 de la SSGEFYAR/2022; y la impuesta por DI-41-DGMESC-


21 que se ejecutó en el 2022. El monto de dichas penalidades ascendió a $ 


970.486,28. Hasta la contestación de la DGCG, se han descontado $ 245.660,57. 


 


VI. Observaciones 


A la Dirección General Mantenimiento Escolar:  


1. Se detectaron tanques de agua de material fibrocemento en seis edificios de la 


muestra25.26  


2. En relación a muestra, se observaron deficiencias en el mantenimiento de:  


a) Cubiertas: en 15 edificios; b) Estructuras: en15 edificios; c) Mamposterías: en 16 


edificios; d) Cerramientos: en 13 edificios; e) Terminaciones: en 13 edificios; f) 


Instalaciones: en 16 edificios; g) Mobiliario fijo: en 11 edificios; h) Predios y 


superficies: 8 edificios. 27 


3. Se observó en el edificio de Lautaro 1440 un trabajo defectuoso de climatización 


en aulas por TOM que no cumplió con la regla del buen arte en relación a la 


                                                           
25 Arias 4763, Arce 611, Av. Boedo 760, Lautaro 1440, Pasaje Dantas 3260, y Pío Collivadino 436. 
26 El ente auditado en su descargo informó: “Se retiraron dos tanques de la vivienda en desuso sita 
en Pasaje Dantas 3260 y se reemplazaron dos tanques en Av. Boedo 760. Para el resto de los casos 
pendientes, se programará el reemplazo de los mismos por tanques nuevos de plástico para el 
receso estival 2025”. 
27 El auditado en su descargo aportó aportó fotografías de algunos de los avances y/o terminaciones 
para solucionar las observaciones planteadas en el proyecto, así como la planificación de acciones 
a futuro (julio de 2024 y/o receso escolar 2024/2025) para terminar de solucionar los problemas de 
mayor complejidad en las instalaciones. 
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ubicación de los terminales y a la distribución de las cañerías, y que se devengó 


oportunamente.28  


4. Los edificios de Larrazábal 1556 y Pasaje Dantas 3260 no poseen Libro de 


Mantenimiento. 


5. En seis Libros de Mantenimiento se detectaron ausencia de visita inspectiva por 


parte de la DGMESC por tiempo prolongado.29 30 


6. Se observó la falta de formalidad (Sin Acta de apertura, folios vacíos y sin salvar, 


firma de inspección sin sello y aclaración, Acta volante en los folios, etc.) en los 


Libros de Mantenimiento correspondientes a siete edificios.31 


7. Aún está pendiente la solución al rechazo por empresa y/o personal certificante 


de 18/344 elevadores; 23/209 Instalaciones fijas de control contra incendio; y 4/57 


artefactos térmicos en establecimientos educativos de gestión estatal.  


8. No se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la CABA las siguientes 


Resoluciones del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad: N° 1159/22, 


2365/22, 2508/22, 2636/22, 1209/22, 2674/22, 3227/22, 3580/22, 3668/22, 


3753/22, 3833/22, 3868/22, 3970/22, 4013/22, 4785/22, 4785/22, 5347/22, 


5450/22, 6270/22, 6514/22. 


                                                           
28 Se deberá exigir a la empresa volver a ejecutar el trabajo a su exclusiva cuenta conforme lo 


establece el pliego. 
29 Carlos Calvo 3150: 10 meses; Pasaje L y Laguna (Jardín): enero y julio; Arias 4763: Desde el 


01/12/2021 hasta el 04/11/2022, luego de esa fecha tampoco hay visitas de control hasta el 
29/03/2023. Lautaro 1440: Desde el 27/05/2020 hasta el 02/05/2022 no hay registros de control. Av. 
Libertador 328: Desde el 16/12/2021 hasta el 07/02/2022 no se observaron registros por parte de la 
DGMESC. Av. Crámer 2136: Desde el 12/11/2020 hasta el 17/04/2022 no se registraron visitas por 
parte de la DGMESC. 
30 El auditado en su descargo informó: “(…), cabe destacar que desde el año 2020 a abril 2022, 


regía el distanciamiento social, por lo tanto, la firma en los libros de papel era opcional. Durante todo 
el período indicado, fue utilizado el sistema electrónico SAP. (Fin de distanciamiento social: 
Resolución N° 705/2022). A su vez, cabe destacar que en la mayoría de los establecimientos 
educativos, los libros son guardados en sectores que quedan bajo llave durante el receso estival e 
invernal hasta la reincorporación del personal de conducción.” 
31 Carlos Calvo 3150; Pasaje L y Laguna; Av. Crámer 2136; Casafoust 761, Andrés Ferreyra 3705, 
Arias 4763, Arce 611,  
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VII. Recomendaciones  


1. Completar el reemplazo de los tanques observados y en la población de edificios 


en general. 


2.   Completar las acciones iniciadas en el proceso entre el Informe Preliminar de 


auditoría y el Descargo, para solucionar las deficiencias en el mantenimiento de los 


establecimientos que formaron parte de la muestra del proyecto.   


3. Implementar procesos de control interno efectivos para garantizar el cumplimiento 


y calidad de la tarea, previos a la certificación requerida para el pago. 


4. Cumplimentar con la normativa en materia de libros de registro. 


5. Cumplimentar con la normativa en materia de control interno por parte de 


personal inspectivo de la DGMESC y las empresas. 


6. Cumplimentar con la normativa en materia de libros de mantenimiento.  


7. Cumplimentar con el mantenimiento en materia de elevadores; instalaciones fijas 


de control contra incendio y artefactos térmicos en establecimientos educativos de 


gestión estatal. 


8. Dar publicidad a los actos administrativos con el fin de garantizar la transparencia. 


  
VIII. Conclusión  


Las evidencias obtenidas durante el proyecto de auditoría indican que se debe 


profundizar en el proceso de control interno de la organización, en particular en lo 


que tiene que ver con el control inspectivo a las empresas de mantenimiento, habida 


cuenta que, tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo son claves en 


materia de infraestructura para contribuir a su vida útil y evitar costos extras al 


Estado.   


Esta AGCBA pone de manifiesto que durante el Informe Preliminar y el Descargo, 


la DGMESC ya se encuentra interviniendo en los edificios observados a través de 


acciones y planificación a futuro cercano para dar cuenta con las soluciones a los 


problemas detectados.   
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ANEXO I 


Organigrama Dirección General Mantenimiento Escolar (Dcto.195/19 Anexo I) 
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ANEXO II 


Requerimiento de Información – Contestación 


EMISOR RECEPTOR MOTIVO FECHA 


Nota NO-2023-
00014237-AGCBA-


DGEDU 


a DGMESC Presentación de Equipo. 03/07/2023 


Nota NO-2023-
00015542-AGCBA-


DGEDU 


a DGMESC Requerimiento general 14/07/2023 


IF-2023-28439527-
GCABA-DGMESC 


a AGCBA Respuesta parcial a  Nota NO-2023-
00015542-AGCBA-DGEDU y solicitud 


de prórroga  


28/07/2023 


Nota NO-2023-
00016438-AGCBA-


DGEDU 


a DGMESC Otorga prórroga a Nota IF-2023-
28439527-GCABA-DGMESC 


01/08/2023 


Nota NO-2023-
00017690-AGCBA-


DGEDU 


a OGEPPU Requerimiento Presupuestario 14/08/2023 


IF-2023-29750686-
GCABA-DGMESC 


a AGCBA Respuesta parcial a  Nota NO-2023-
00015542-AGCBA-DGEDU y solicitud 


de prórroga 


08/08/2023 


Nota NO-2023-
00018007-AGCBA-


DGEDU 


a DGMESC Otorga prórroga a Nota IF-2023-
29750686-GCABA-DGMESC 


17/08/2023 


IF-2023-31058908-
GCABA-DGOGPP 


a AGCBA Respuesta a Nota NO-2023-
00017690-AGCBA-DGEDU 


22/08/2023 


IF-2023-31386290-
GCABA-DGMESC 


a AGCBA Respuesta a Nota NO-2023-
00015542-AGCBA-DGEDU 


22/08/2023 


Nota NO-2023-
00018356-AGCBA-


DGEDU 


a DGCG Requerimiento legajos de pago 22/08/2023 


NO-2023-00018355-
AGCBA-DGEDU 


a DGRP Requerimiento sobre 
redeterminaciones aprobadas 


22/08/2023 


Nota NO-2023-
00018395-AGCBA-


DGEDU 


a UAIMED Requerimiento sobre auditorías 23/08/2023 


Nota NO-2023-
00018698-AGCBA-


DGEDU 


a DGMESC Requerimiento coordinación para 
visitas de relevamiento de edificios 


28/08/2023 


Nota NO-2023-
00018831-AGCBA-


DGEDU 


a DGCG Requerimientos certificados de avance 
de obras 


30/08/2023 
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Nota NO-2023-
00019317-AGCBA-


DGEDU 


a DGROC Requerimiento puntos varios 05/09/2023 


NO-2023-33264668-
GCABA-DGCG  


a AGCBA Respuesta a Notas NO-2023-
00018356 y 00018831-AGCBA-


DGEDU. 


05/09/2023 


F-2023-32946775-
GCABA-UAIMED 


a AGCBA Respuesta a Nota NO-2023-
00018395-AGCBA-DGEDU 


01/09/2023 


IF-2023-33889621-
GCABA-DGMESC 


a AGCBA Respuesta a Nota NO-2023-
00018698-AGCBA-DGEDU 


08/09/2023 


IF-2023-34750506-
GCABA-DGROC  


a AGCBA Respuesta a Nota NO-2023-
00019317-AGCBA-DGEDU 


15/09/2023 


NO-2023-00021537-
AGCBA-DGEDU 


a AGC Requiere información 26/09/2023 


NO-2023-00025485-
AGCBA-DGEDU 


a AGC Reiteración por falta de contestación 
Nota NO-2023-00021537-AGCBA-


DGEDU 


08/11/2023 


PV-2023-41921184-
GCABA-DGFYCO 


a AGCBA Contestación Nota  NO-2023-
00025485-AGCBA-DGEDU 


09/11/2023 


NO-2024-00011961-
AGCBA-DGEDU 


a DGMESC PIP a descargo 25/06/2024 


NO-2024-26242914-
GCABA-DGMESC 


a AGCBA Descargo al PIP  10/07/2024 
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ANEXO III 


Muestra de Edificios Relevados por AGCBA  


Comuna Edificio Dirección Fecha de visita 


1 E.T. 12 San Martín Av. Libertador 
238 


09/10/2023 


2 JIC Nº 01/02 Arenales 2733 28/09/2022 


3 ENS.08 Presidente Roca (A) Carlos Calvo 
3150 


13/09/2023 


4 JIN Nº 15/05 Andrés Ferreyra 
3705 


21/09/2023 


5 E.T. Nº 29 Reconquista Av. Boedo 760 11/10/2023 


6 EPC Nº 19 Galicia Luis Viale 1046 18/10/2023 


 
7 


JIN DE (EPCJC 13/11) Sin Fronteras 
 


Lautaro1440  
02/10/2023 


EPC 13 Francisca Jaques 
 


 
8 


EPC 19 J. Martí Pasaje L entre 
Lacarra y Laguna 


 
18/09/2023 EI 4/19 Ramón Carrillo 


EPA Nº 19 J. Martí 


9 E.T. 08 – Paula Albarracín de Sarmiento Pío Collivadino 
436 


04/10/2023 


 
 
9 


JIN B (EPCJC 03/13°) Av. Larrazábal 
1556 


18/09/2023 


EPC N° 03 Eduardo Ladislao Holmberg 


Esc. de Música N° 06 


10 E.T. Nº 27 – H. Yrigoyen Virgilio 1980 27/09/2023 


 
11 


EPC Nº 18 – Tierra del Fuego  
Julio S. Dantas 


3260 


 
17/10/2023 JIN A 


EPC Nº 18/17 – Justo 


12 EPC Nº 18 Juan B. Terán Arias 4763 25/09/2023 


JINC (EPC JS 18715) 


13 EEM 5/10 – Héroes de Malvinas Av. Crámer 2136 20/09/2023 


14 JINA (EPCJC 08/09) Armenio/Argentina Arce 611 25/09/2023 


15 ECP 11 Dr. Mosca Casafoust 761 12/09/2023 


JINA (EPC JC 11/14) 
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ANEXO IV 


Modificaciones al Presupuesto sancionado  


Norma Aprobatoria  Organismo Monto Publicación Boletín Oficial 


 Decreto Nº430  AJG          202.769.389,00  (BOCBA) Fecha: 30/12/2021 


R-7 SSHA -            1.173.216,00   (BOCBA) Fecha: 13/1/2022 


R-472 MEDGC                  119.184,00  No Publicada 


R-48 SSHA               5.539.810,00  (BOCBA) Fecha: 4/4/2022 


R-98 SSHA               4.540.842,00  (BOCBA) Fecha: 24/6/2022 


R-104 SSHA               5.070.866,00   (BOCBA) Fecha: 29/6/2022 


R-134 SSHA               9.000.000,00  (BOCBA) Fecha: 31/8/2022 


R-138 SSHA            16.232.831,00  (BOCBA) Fecha: 14/9/2022 


R-145 SSHA               4.062.824,00  (BOCBA) Fecha: 23/9/2022 


154 SSHA            87.251.300,00  (BOCBA) Fecha: 11/10/2022 


156 SSHA            21.093.000,00  (BOCBA) Fecha: 17/10/2022 


170 SSHA            18.087.997,00  (BOCBA) Fecha: 2/11/2022 


190 SSHA               1.089.647,00  (BOCBA) Fecha: 1/12/2022 


206 SSHA            16.202.601,00  (BOCBA) Fecha: 22/12/2022 


211 SSHA       1.644.089.574,00  (BOCBA) Fecha: 30/12/2022 


211 SSHA 1.030.157.045,00  (BOCBA) Fecha: 30/12/2022 


1159 MEDGC 282.972,00 No Publicada 


2365 MEDGC 207.000,00 No Publicada 


2508 MEDGC 74.460,00 No Publicada 


2636 MEDGC 171.990,00 No Publicada 


1209 MEDGC 37.236,00 No Publicada 


2674 MEDGC 145.220,00 No Publicada 


3227 MEDGC 26.240,00 No Publicada 


3580 MEDGC 117.530,00 No Publicada 


3668 MEDGC 80.300,00 No Publicada 


3753 MEDGC 1.647.230,00 No Publicada 


3833 MEDGC 74.460,00 No Publicada 


3868 MEDGC 612.000,00 No Publicada 


3970 MEDGC 581.000,00 No Publicada 


4013 MEDGC 1.207.092,00 No Publicada 


4785 MEDGC -                132.066,00 No Publicada 


5347 MEDGC 3.223.902,00 No Publicada 


5450 MEDGC 118.874,00 No Publicada 


6270 MEDGC 27.075.967,00 No Publicada 
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6514 MEDGC 89.500,00 No Publicada 


Ley 6552  LCABA-2022 80.000.000,00 (BOCBA) Fecha: 21/7/2022 


 Total  --------        3.179.774.601,00  ----------------------------- 
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Anexo V 


Síntesis normativa  


La normativa general puede consultarse en los Informes Finales 2.19.01; 2.20.01 y 


2.22.04. En el presente se detallan los Actos Administrativos (Resoluciones) que 


prorrogaron hasta el 31/12/2022, la Licitación Original para el mantenimiento 


integral y obras menores de edificios a cada empresa adjudicada originalmente. 


C
o


m
u


n
a
 -


 Z
o


n
a
 


 


Empresa 


 


Expediente N° 


 


Normativa  


Resolución 


– 2020 – 


GCABA - 


SSGEFYAR L
ic


it
a
c
ió


n
 P


ú
b


li
c


a
 


d
e
  
O


ri
g


e
n


 


S
a
n


c
ió


n
 


P
u


b
li
c
a


c
ió


n
  
 


B
O


C
B


A
 


 


1 “A” 


 


SES S.A. 


 


4393669/2015 


 


264 


 


841-


SIGAF-


2015 


 


2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 
 


1 “B” 


 


SES S.A. 


 


4394814/2015 


 


265 


 


844-


SIGAF-


2015 


 


2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


2 


 


MIG S.A. (ex 


Planobra) 


 


4545884/2015 


 


274 


 


290-


SIGAF-


2016 


 


2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


 


3 “A” 


 


 


MIG S.A. 


 


 


3578238/2015 


 


 


267 


 


 


2
3
/1


2
/2


0


2
0


 


5
/5


/2
0
2
1
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333 -


SIGAF-


2016 


 


 


3 “B” 


 


MIG S.A. 


 


3578478/2015 


 


283 


 


338 -


SIGAF-


2016 


 


2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


4 “A” 


 


Indaltec S.A. 


 


3578680/2015 


 


278 


 


370 – 


SIGAF - 


2015 2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


4 “B” 


 


MIG S.A. (ex 


Planobra) 


 


3578934/2015 


 


284 


 


334 – 


SIGAF - 


2015 2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


5 


 


SES S.A. MIG 


S.A. (UTE) 


 


4546532/2015 


 


275 


 


258 – 


SIGAF - 


2015 2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


 


 


 


6 “A” 


 


 


 


 


INDALTEC S.A. 


 


 


 


 


6035570/2015 


 


 


 


 


269 


 


 


 


280 – 


SIGAF - 


2015 


2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


6 “B” 


Seyma 


Escuelas Riva 


SAIICFA –


 


6036079/2015 


 


257 


 


2
3
/1


2
/2


0


2
0


 


5
/5


/2
0
2
1
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Mantelectric 


ICISA UTE 


335 – 


SIGAF - 


2016  


 


7 


Seyma 


Escuelas Riva 


SAIICFA –


Mantelectric 


ICISA UTE 


 


4547587/2015 


 


279 


 


371 – 


SIGAF - 


2016  


2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


8 “A” 


 


Mejores 


Hospitales S.A. 


 


3738152/2015 


 


276 


 


355- 


SIGAF-


2016 2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


8 “B” 


 


Mejores 


Hospitales S.A. 


 


3738485/2015 


 


282 


 


354- 


SIGAF-


2016 2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


5
/5


/2
0
2
1


 


 


10 


“A” 


 


Mejores 


Hospitales S.A. 


 


14644344/2017 


 


261 


 


 


1424- 


SIGAF-


2017 2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


6
/5


/2
0
2
1


 


 


10 


“B” 


 


SEHOS S.A. 


 


14644582/2017 


 


268 


 


1437- 


SIGAF-


2017 2
3
/1


2
/2


0
2
0


 


6
/5


/2
0
2
1


 


 


11 


“A” 


 


Indaltec S.A. 
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Síntesis fotográfica Edificios 


    


     Boedo: Terraza sin mantenimiento                                Bomba sin mantenimiento 


   


Dantas: Falta de mantenimiento en paredes             Falta de mantenimiento en cañerías 


   


Av. Libertador: Canaleta tirada sobre cubierta     Rotura de pared y faltan azulejos en el baño. 
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      Lautaro: Cielorraso sin mantenimiento                               Pared faltan cerámicos 


    


Pío Collivadino: Tanque de fibrocemento                       Mampostería falta mantenimiento 


    


Virgilio: Estructura de tanque                                 Bombas sin mantenimiento, empaquetaduras 







 


“2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” 


  


___________________________________________________________________________ 


  


 
94 


Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 


 


      


      Carlos Calvo: Raíces afectan solado                                      Pisos rotos en aulas      


            


          Pasaje L:  Arreglo deficiente                                     Rejilla tapada de basura 


   


Arce: Tanques fibrocemento. Bombas                Viga hierro expuesto en frente, desprendimiento 
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Crámer: Ventanas sin mantenimiento                Cubiertas oxidadas y cable en riesgo eléctrico 


  


Ferreyra: Faltan zócalos y empastinar cubierta                   Faltan piezas en cielorrasos 


    


Arias: Falta regulación calefactores                       Obra de descarga pluvial inentendible, costosa 
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