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INFORME EJECUTIVO 

Lugar y fecha de emisión:  Ciudad de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2025 

Código de Proyecto: 2.25.09 

Denominación del Proyecto: “Inscripción online”. 

Tipo de Auditoría: Auditoria de desempeño 

Dirección General: Dirección General de Control de Educación 

Período bajo examen: 2024  

Objeto de la Auditoría: Unidad Ejecutora 3150 Subsecretaría de Tecnología 

Educativa, Programa 85 Proyectos y Tecnología Educativa y Programa 11 

Actividades Comunes”, cuyo sujeto de control es la Subsecretaría de Tecnología 

Educativa, Jurisdicción 55 (Ministerio de Educación) 

Objetivo de la Auditoría: Verificar el desempeño de la Subsecretaría de 

Tecnología Educativa relacionado en los procesos de inscripción online para el 

periodo 2024. Evaluar el funcionamiento del proceso de inscripción escolar 

online durante 2024. Verificar si se cumplieron los objetivos principales para 

garantizar el acceso a la educación, organizar las vacantes y atender los 

reclamos.  

Alcance: El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría 

externa de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

aprobadas por la Ley N° 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 

Normas Básicas de Auditoría Externa aprobadas por Resolución Nº 164/24 de la 

A.G.C.B.A. 

Limitaciones al Alcance: No hubo limitaciones al alcance. 

Observaciones:  

1. Falta de estandarización en los registros de comunicación1 

Se verificó que los canales de comunicación empleados por el equipo de 

Inscripción en Línea (redes sociales, mailings, charlas y materiales informativos) 

presentan registros de resultados sin criterios uniformes de medición. Mientras 

                                                           
1 Resolución 164-AGCBA-2024 (principio de evaluación de desempeño) y buenas prácticas de gestión 
comunicacional. 
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algunas plataformas informan parámetros de alcance, otras sólo reflejan 

interacciones o impresiones parciales. 

 

2. Debilidades en la gestión y trazabilidad de los reclamos del sistema 

de inscripción2 

De la respuesta emitida por la Dirección General de Educación de Gestión 

Estatal y del Sistema de Formación Docente (IF-2025-46739377-GCABA-

DGSFD) surge que, si bien existen distintos canales para recibir reclamos —

presenciales, telefónicos y digitales—, no se cuenta con registros consolidados 

ni estadísticas sobre su tramitación y resolución. La ausencia de indicadores y 

de procedimientos sistemáticos de seguimiento impide conocer la eficacia de las 

respuestas brindadas y restringe la posibilidad de mejorar el servicio ofrecido a 

las familias. 

 

3. Insuficiencias en el sistema de monitoreo y control Power BI3 

Los tableros utilizados por la Subsecretaría de Tecnología Educativa para 

monitorear el proceso de inscripción no contemplan en su diseño datos históricos   

consolidados en la capa analítica del Power BI. Esta carencia reduce el potencial 

de análisis de tendencias, dificultando la evaluación integral del desempeño del 

sistema y la adopción de medidas de mejora basadas en evidencia. 

 

4. Falta de indicadores de gestión sobre los reclamos registrados en el 

sistema4 

El análisis de la información remitida por la Subsecretaría de Tecnología 

Educativa muestra que durante 2024 se registraron 3.745 reclamos vinculados 

al sistema de inscripción online, concentrados principalmente en solicitudes de 

cambio de establecimiento o turno y en aspirantes sin vacante asignada. Si bien 

el ente auditado describió el circuito general de gestión de reclamos y los canales 

de atención habilitados, no presentó datos sobre la duración promedio del 

trámite, el nivel de resolución alcanzado ni la proporción de reclamos resueltos 

respecto del total recibido. La ausencia de estos indicadores impide evaluar la 

                                                           
2 Principio de eficiencia y rendición de cuentas – Res. 164-AGCBA-2024. 

3 Principio de evaluación de resultados – Res. 164-AGCBA-2024 y Res. 177-ASINF/2013 
4 Principios de eficacia y evaluación de gestión – Res. 164-AGCBA-2024. 
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eficacia del sistema para responder oportunamente a las demandas de las 

familias y limita el seguimiento del desempeño del proceso de inscripción. 

5. Falta de identificación presupuestaria específica del sistema 

Inscripción Online5 

Durante el análisis presupuestario se observó que los gastos relacionados con 

el sistema de Inscripción Online se encuentran dentro de una estructura 

programática más amplia, sin una partida o subprograma que los identifique de 

manera particular. Esta situación impide conocer con precisión el costo real de 

funcionamiento del sistema y dificulta evaluar la eficiencia con que se utilizan los 

recursos públicos destinados a su mantenimiento y desarrollo. 

 

6. Falta de fundamentos técnicos suficientes para las ampliaciones 

sucesivas de órdenes de compra.6 

Se verificaron ausencia de informes técnicos que fundamenten los incrementos 

y prórrogas en las órdenes de compra correspondientes a los servicios de 

desarrollo y mantenimiento del sistema. La falta de una planificación adecuada 

y de evaluaciones previas sobre la necesidad real de las horas contratadas 

genera riesgos de ineficiencia y de pérdida de control sobre los costos del 

servicio. 

 

7. Debilidades en la trazabilidad y documentación de respaldo de los 

servicios contratados7 

En la revisión de los expedientes vinculados al sistema se detectó que, en varios 

casos, no se incorporaron remitos ni certificaciones que acrediten de forma 

fehaciente la prestación de los servicios facturados. La ausencia de estos 

documentos afecta la transparencia del proceso y limita la posibilidad de verificar 

el cumplimiento efectivo de las contrataciones. 

 

 

 

                                                           
5 Principio de transparencia y rendición de cuentas – Ley 70 CABA, arts. 9 y 31; Ley 2095 de Administración 
Financiera. 
6 Art. 26 y 111 Ley 2.095 y Decreto 129/23 (contrataciones GCABA). 
7 Manual de Procedimientos MEGC y principio de comprobación fehaciente 
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8. Falta de controles formales en los legajos de pago8 

En los legajos de pago examinados no se encontró la validación del Código de 

Autorización Electrónico (CAE) de las facturas ni la total correspondencia entre 

los documentos respaldatorios (facturas, partes de recepción y órdenes de 

compra). Estas omisiones reflejan debilidades en los controles internos del 

circuito de pagos y comprometen la trazabilidad de los registros contables. 

 

Conclusión/Dictamen:  

Con todo lo expuesto, se concluye que, en el marco del Proyecto de Auditoría 

N.º 2.25.09 “Inscripción Online”, se identificaron debilidades en la gestión del 

sistema, vinculadas principalmente a la estandarización de los registros de 

comunicación, la trazabilidad y gestión integral de los reclamos, la definición y 

utilización de indicadores de desempeño, el aprovechamiento analítico de la 

información disponible, la identificación presupuestaria del sistema y los 

controles asociados a las contrataciones y al circuito de pagos. 

Asimismo, se constató que la fragmentación de funciones entre las distintas 

áreas intervinientes y la ausencia de registros consolidados limitan la posibilidad 

de evaluar de manera integral el desempeño del sistema y de efectuar un 

seguimiento adecuado de su funcionamiento. 

En este contexto, resulta necesario avanzar en la implementación de acciones 

de mejora orientadas a fortalecer la planificación, la coordinación interáreas, la 

gestión de la información y los mecanismos de control interno, a fin de contribuir 

a una mayor eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión del sistema de 

Inscripción Online. 

Palabras Claves: Inscripción, registros, desempeño. 

 

 

 

                                                           
8 Art. 21 Ley 2095 y Circular Contable DGCG. 
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CÓDIGO DE PROYECTO:  2.25.09 


NOMBRE DEL PROYECTO: Inscripción online 


PERÍODO BAJO EXAMEN: Año 2024 


EQUIPO DESIGNADO:                                                                                            


               Lic. Facundo Peralta (director de proyecto) 


               Cdora. María Victoria Céspedes (Supervisora) 


 


OBJETO: Unidad Ejecutora 3150 Subsecretaría de Tecnología Educativa, 


Programa 85 Proyectos y Tecnología Educativa y Programa 11 Actividades 


Comunes. 


 


OBJETIVOS: Verificar el desempeño de la Subsecretaría de Tecnología 


Educativa relacionado en los procesos de inscripción online para el periodo 2024. 


Evaluar el funcionamiento del proceso de inscripción escolar online durante 


2024. Verificar si se cumplieron los objetivos principales para garantizar el 


acceso a la educación, organizar las vacantes y atender los reclamos.  


 


FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME: 29 DE DICIEMBRE DE 2025 


APROBADO POR: UNANIMIDAD 
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INFORME EJECUTIVO 


Lugar y fecha de emisión:  Ciudad de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2025 


Código de Proyecto: 2.25.09 


Denominación del Proyecto: “Inscripción online”. 


Tipo de Auditoría: Auditoria de desempeño 


Dirección General: Dirección General de Control de Educación 


Período bajo examen: 2024  


Objeto de la Auditoría: Unidad Ejecutora 3150 Subsecretaría de Tecnología 


Educativa, Programa 85 Proyectos y Tecnología Educativa y Programa 11 


Actividades Comunes”, cuyo sujeto de control es la Subsecretaría de Tecnología 


Educativa, Jurisdicción 55 (Ministerio de Educación) 


Objetivo de la Auditoría: Verificar el desempeño de la Subsecretaría de 


Tecnología Educativa relacionado en los procesos de inscripción online para el 


periodo 2024. Evaluar el funcionamiento del proceso de inscripción escolar 


online durante 2024. Verificar si se cumplieron los objetivos principales para 


garantizar el acceso a la educación, organizar las vacantes y atender los 


reclamos.  


Alcance: El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría 


externa de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 


aprobadas por la Ley N° 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 


Normas Básicas de Auditoría Externa aprobadas por Resolución Nº 164/24 de la 


A.G.C.B.A. 


Limitaciones al Alcance: No hubo limitaciones al alcance. 


Observaciones:  


1. Falta de estandarización en los registros de comunicación1 


Se verificó que los canales de comunicación empleados por el equipo de 


Inscripción en Línea (redes sociales, mailings, charlas y materiales informativos) 


presentan registros de resultados sin criterios uniformes de medición. Mientras 


                                                
1 Resolución 164-AGCBA-2024 (principio de evaluación de desempeño) y buenas prácticas de gestión 
comunicacional. 
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algunas plataformas informan parámetros de alcance, otras sólo reflejan 


interacciones o impresiones parciales. 


 


2. Debilidades en la gestión y trazabilidad de los reclamos del sistema 


de inscripción2 


De la respuesta emitida por la Dirección General de Educación de Gestión 


Estatal y del Sistema de Formación Docente (IF-2025-46739377-GCABA-


DGSFD) surge que, si bien existen distintos canales para recibir reclamos —


presenciales, telefónicos y digitales—, no se cuenta con registros consolidados 


ni estadísticas sobre su tramitación y resolución. La ausencia de indicadores y 


de procedimientos sistemáticos de seguimiento impide conocer la eficacia de las 


respuestas brindadas y restringe la posibilidad de mejorar el servicio ofrecido a 


las familias. 


 


3. Insuficiencias en el sistema de monitoreo y control Power BI3 


Los tableros utilizados por la Subsecretaría de Tecnología Educativa para 


monitorear el proceso de inscripción no contemplan en su diseño datos históricos   


consolidados en la capa analítica del Power BI. Esta carencia reduce el potencial 


de análisis de tendencias, dificultando la evaluación integral del desempeño del 


sistema y la adopción de medidas de mejora basadas en evidencia. 


 


4. Falta de indicadores de gestión sobre los reclamos registrados en el 


sistema4 


El análisis de la información remitida por la Subsecretaría de Tecnología 


Educativa muestra que durante 2024 se registraron 3.745 reclamos vinculados 


al sistema de inscripción online, concentrados principalmente en solicitudes de 


cambio de establecimiento o turno y en aspirantes sin vacante asignada. Si bien 


el ente auditado describió el circuito general de gestión de reclamos y los canales 


de atención habilitados, no presentó datos sobre la duración promedio del 


trámite, el nivel de resolución alcanzado ni la proporción de reclamos resueltos 


respecto del total recibido. La ausencia de estos indicadores impide evaluar la 


                                                
2 Principio de eficiencia y rendición de cuentas – Res. 164-AGCBA-2024. 
3 Principio de evaluación de resultados – Res. 164-AGCBA-2024 y Res. 177-ASINF/2013 
4 Principios de eficacia y evaluación de gestión – Res. 164-AGCBA-2024. 
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eficacia del sistema para responder oportunamente a las demandas de las 


familias y limita el seguimiento del desempeño del proceso de inscripción. 


5. Falta de identificación presupuestaria específica del sistema 


Inscripción Online5 


Durante el análisis presupuestario se observó que los gastos relacionados con 


el sistema de Inscripción Online se encuentran dentro de una estructura 


programática más amplia, sin una partida o subprograma que los identifique de 


manera particular. Esta situación impide conocer con precisión el costo real de 


funcionamiento del sistema y dificulta evaluar la eficiencia con que se utilizan los 


recursos públicos destinados a su mantenimiento y desarrollo. 


 


6. Falta de fundamentos técnicos suficientes para las ampliaciones 


sucesivas de órdenes de compra.6 


Se verificaron ausencia de informes técnicos que fundamenten los incrementos 


y prórrogas en las órdenes de compra correspondientes a los servicios de 


desarrollo y mantenimiento del sistema. La falta de una planificación adecuada 


y de evaluaciones previas sobre la necesidad real de las horas contratadas 


genera riesgos de ineficiencia y de pérdida de control sobre los costos del 


servicio. 


 


7. Debilidades en la trazabilidad y documentación de respaldo de los 


servicios contratados7 


En la revisión de los expedientes vinculados al sistema se detectó que, en varios 


casos, no se incorporaron remitos ni certificaciones que acrediten de forma 


fehaciente la prestación de los servicios facturados. La ausencia de estos 


documentos afecta la transparencia del proceso y limita la posibilidad de verificar 


el cumplimiento efectivo de las contrataciones. 


 


 


 


                                                
5 Principio de transparencia y rendición de cuentas – Ley 70 CABA, arts. 9 y 31; Ley 2095 de Administración 
Financiera. 
6 Art. 26 y 111 Ley 2.095 y Decreto 129/23 (contrataciones GCABA). 
7 Manual de Procedimientos MEGC y principio de comprobación fehaciente 
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8. Falta de controles formales en los legajos de pago8 


En los legajos de pago examinados no se encontró la validación del Código de 


Autorización Electrónico (CAE) de las facturas ni la total correspondencia entre 


los documentos respaldatorios (facturas, partes de recepción y órdenes de 


compra). Estas omisiones reflejan debilidades en los controles internos del 


circuito de pagos y comprometen la trazabilidad de los registros contables. 


 


Conclusión/Dictamen:  


Con todo lo expuesto, se concluye que, en el marco del Proyecto de Auditoría 


N.º 2.25.09 “Inscripción Online”, se identificaron debilidades en la gestión del 


sistema, vinculadas principalmente a la estandarización de los registros de 


comunicación, la trazabilidad y gestión integral de los reclamos, la definición y 


utilización de indicadores de desempeño, el aprovechamiento analítico de la 


información disponible, la identificación presupuestaria del sistema y los 


controles asociados a las contrataciones y al circuito de pagos. 


Asimismo, se constató que la fragmentación de funciones entre las distintas 


áreas intervinientes y la ausencia de registros consolidados limitan la posibilidad 


de evaluar de manera integral el desempeño del sistema y de efectuar un 


seguimiento adecuado de su funcionamiento. 


En este contexto, resulta necesario avanzar en la implementación de acciones 


de mejora orientadas a fortalecer la planificación, la coordinación interáreas, la 


gestión de la información y los mecanismos de control interno, a fin de contribuir 


a una mayor eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión del sistema de 


Inscripción Online. 


 


Palabras Claves: Inscripción, registros, desempeño. 


 


 


 


 


                                                
8 Art. 21 Ley 2095 y Circular Contable DGCG. 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
“INSCRIPCIÓN ONLINE” 
PROYECTO N° 2.25.09 


 
DESTINATARIO 
 


Señora 
Presidenta 
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Dra. Clara Muzzio 
S                 /                   D 
 


En uso de las facultades conferidas por el art. 135° de la Constitución de la 


Ciudad de Buenos Aires, por la Ley 70 arts. 131°, 132° y 136° y por la Resolución 


Nº 195/AGCBA/2024 la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS 


AIRES (AGCBA) procedió a efectuar un examen en el ámbito del Ministerio de 


Educación, con el objeto que a continuación se detalla. 


 


I. OBJETO  


 


Auditoría de desempeño de Inscripción online correspondiente a la Unidad 


Ejecutora 3150 Subsecretaría de Tecnología Educativa, Programa 85 Proyectos 


y Tecnología Educativa y Programa 11 Actividades Comunes”, cuyo sujeto de 


control es la Subsecretaría de Tecnología Educativa, Jurisdicción 55 (Ministerio 


de Educación), cuyo presupuesto devengado 2024 relacionado al objeto del 


gasto, es el siguiente: 


 


Cuadro N°1: Presupuesto que incluye los gastos ejecutados relacionados 


al sistema de inscripción online para el año 2024.  


Programa Proyecto Actividad Obra Sanción Vigente Devengado 


11 - 


Actividades 


Comunes 


SSTES 


61 - Plan 


Sarmiento 


0 - Plan 


Integral 


de 


Educación 


Digital 


1 - Plan 


Integral de 


Educación 


Digital 


24.409.316.699,00 40.299.997.956,00 32.993.132.265,58 


2 - 


Proyectos 


de 


Tecnología 


Educativa 


395.081.781,00 1.207.862.636,00 418.661.600,50 


Total Proyecto 61 24.804.398.480,00 41.507.860.592,00 33.411.793.866,08 
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Programa Actividad Sanción Vigente Devengado 


85 - 


Proyectos y 


Tecnología 


Educativa 


1000 – 


Conducción 
3.068.604.894,00 827.802.016,00 548.640.476,13 


10000 - 


Gestión Digital 
201.509.759,00 124.449.867,00 124.449.864,70 


Total Programa 85 3.270.114.653,00 952.251.883,00 673.090.340,83 


Fuente: Elaborado por AGCBA con datos extraídos de la cuenta de inversión para el año 2024 


 


 


II. OBJETIVO 


 


Verificar el desempeño de la Subsecretaría de Tecnología Educativa relacionado 


en los procesos de inscripción online para el periodo 2024. Evaluar el 


funcionamiento del proceso de inscripción escolar online durante 2024. Verificar 


si se cumplieron los objetivos principales para garantizar el acceso a la 


educación, organizar las vacantes y atender los reclamos.  


     


III. ALCANCE  


 


El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de 


la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por la 


Ley N° 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Normas Básicas de 


Auditoría Externa aprobadas por Resolución Nº 164/24 de la A.G.C.B.A. Las 


tareas de auditoría se realizaron en el ámbito de la Subsecretaria de Tecnología 


Educativa entre el 08/07/2025 al 29/10/2025. 


Procedimientos efectuados: 


• Verificación de cumplimiento normativo, plazos y criterios de priorización 


en la asignación de vacantes. 


• Análisis de expedientes de contratación y legajos de pago vinculados al 


sistema de inscripción. 


• Evaluación de preinscripciones, validaciones y asignaciones por nivel 


educativo y comuna. 


• Revisión de los tableros de control Power BI y los indicadores de gestión 


elaborados por la SSTEDU. 


• Verificación de los mecanismos de reclamo y atención a la comunidad 


educativa. 
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IV.  LIMITACIONES AL ALCANCE  


 


No hubo limitaciones al alcance. 


 


V. ACLARACIONES PREVIAS  


 


a) Sistema de inscripción online 


El sistema de inscripción online, creado por Resolución N° 3337-ME-2013 y 


actualizado por Resolución N° 2368-MEDGC-2024, organiza las etapas de 


preinscripción, validación documental, asignación de vacantes y confirmación 


final. El sistema de inscripción online, creado por Resolución N° 3337-ME-2013 


y actualizado por Resolución N° 2368-MEDGC-2024, organiza las etapas de 


preinscripción, validación documental, asignación de vacantes y confirmación 


final. Durante el período auditado, funcionaron dos reglamentos del Sistema de 


Inscripción en Línea, los cuales fueron aprobados por Resolución Nº 


874/MEDGC/229 y el modificatorio cuya vigencia opera desde el mes de octubre 


del año 2024, aprobado mediante la Resolución N° 2368-MEDGC/2410, y contó 


con la intervención de la Agencia de Sistemas de Información como órgano 


rector técnico, y de la Subsecretaría de Gestión del Aprendizaje en la etapa de 


validación documental. 


• Proceso de Inscripción 


Periodo Ordinario, comprende desde el 30 de septiembre al 20 de octubre de 


2024 y está dirigido a aspirantes a nivel Inicial, 1° grado de Nivel Primario y 1° 


año de Nivel Secundario. Cantidad de Inscripciones: 51040. 


Periodo Complementario, comprende desde el 02 de diciembre de 2024 al 12 de 


enero de 2025 y está dirigido a aspirantes a Nivel Inicial, Nivel Primario (de 1° a 


7° grado) y Nivel Secundario (de 1° a 5° o 6° año).  Cantidad de Inscripciones: 


10473. 


Tercera etapa o período simultáneo al Ciclo Lectivo 2025:  Permite la inscripción 


a todos los niveles y a todos los años. Cantidad de Inscripciones: 17363. 


                                                
9 BOCBA Nº 6319 - 15/02/2022. 


10 BOCBA Nº 6969 - 01/10/2024. 
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• Criterios de priorización aplicados: 


Prioridades de primer orden: 


Hermanos: Si el aspirante tiene hermanos que ya son alumnos regulares en la 


escuela a la que se postula. 


Personal de la escuela: Si el responsable del aspirante trabaja en la escuela a la 


que se postula. 


Proyectos de articulación/convenio: Se da prioridad a aspirantes de escuelas que 


tienen un convenio o proyecto de articulación con el establecimiento al que se 


postulan. 


Prioridades de segundo orden (general para Nivel Primario y Secundario) 


Aspirantes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


Aspirantes con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 


 Reglas de desempate 


En caso de igualdad de condiciones, se toma en cuenta el número de orden 


obtenido en un sorteo público anual. 


Si el sorteo público no es suficiente, se usa la primera letra del apellido y, si 


persiste el empate, la primera letra del nombre del aspirante. 


Período Simultáneo al Ciclo Lectivo 


Durante este período, la asignación de vacantes se realiza según la 


disponibilidad de cupos una vez que han finalizado los períodos de inscripción 


anteriores. Se toma en cuenta el orden en el que se realizaron las 


preinscripciones. Un referente del Ministerio de Educación se comunicará con el 


responsable del aspirante para ofrecer un establecimiento educativo, priorizando 


los que se encuentren en la comuna seleccionada. 


Detalles de priorización por Nivel Educativo 


Nivel Inicial: Se da prioridad a los aspirantes con hermanos que asisten al mismo 


jardín o a la escuela primaria del mismo establecimiento. Se considera la 


proximidad al domicilio o lugar de trabajo del responsable principal. 


Nivel Primario: Se prioriza a los aspirantes que asisten a la sala de 5 de un jardín 


que tiene convenio o se encuentra en el mismo edificio que la escuela primaria. 


La proximidad del domicilio también es un factor importante. 


Nivel Secundario: Se prioriza a los aspirantes que tienen hermanos que son 


alumnos regulares de la escuela. Para las secundarias especializadas, el ingreso 


puede depender de una prueba de aptitud. 
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a.1) Resultados de Preinscripciones, Validaciones y Asignaciones 


El proceso total de preinscripciones 2024/2025 registró, según cantidad de 


preinscripciones, vacantes validadas y de las vacantes asignadas por nivel 


educativo, los siguientes resultados: 


NIVEL INICIAL 


PREINSCRIPCIONES EN 


LOS TRES PERÍODOS 


VALIDADAS EN LOS 


TRES PERÍODOS 


ASIGNADAS EN LOS TRES 


PERÍODOS 


18645 17643 15477 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por NO-2025-46711676-GCABA-SSTEDU 


 De acuerdo al listado, se puede ver un total de 18.645 preinscripciones, 17.643 


validadas, es decir, el 94,62% y 15.477 asignadas, es decir, el 83%. De este 


modo, hubo un 5% de vacantes no validadas y un 17% de vacantes no asignadas 


en relación a las preinscripciones. 


NIVEL PRIMARIO 


PREINSCRIPCIONES EN 


LOS TRES PERÍODOS 


VALIDADAS EN LOS 


TRES PERÍODOS 


ASIGNADAS EN LOS TRES 


PERÍODOS 


25487 24362 22866 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por NO-2025-46711676-GCABA-SSTEDU 


En el nivel primario hubo 25.487 preinscripciones, 24.362 validadas, es decir, el 


95,5% y 22.866 asignadas, el 89,7% arribando a la conclusión que el 5% de 


vacantes no fueron validadas y el 10% no fueron asignadas en relación a las 


preinscripciones. 


NIVEL SECUNDARIO 


PREINSCRIPCIONES EN 


LOS TRES PERÍODOS 


VALIDADAS EN LOS 


TRES PERÍODOS 


ASIGNADAS EN LOS TRES 


PERÍODOS 


25467 23499 21393 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por NO-2025-46711676-GCABA-SSTEDU 
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En el nivel secundario hubo 25.467 preinscripciones, 23.499 vacantes validadas, 


es decir, el 92,2% y 21.393 asignadas, el 84%. El 7,7% de las vacantes no fueron 


validadas y el 16% de las vacantes no fueron asignadas en relación a las 


preinscipciones.   


El análisis muestra una cobertura promedio del 87% de preinscripciones con 


vacante asignada y un 13% de vacante no asignada, con diferencias territoriales 


por comuna. 


En los niveles inicial y primario la mayor cantidad de preinscripciones y vacantes 


asignadas se da en la comuna 8 mientras que en el nivel secundario se 


concentran las preinscripciones y las vacantes asignadas en la comuna 4.  


En relación con las diferencias observadas entre las preinscripciones 


registradas, las preinscripciones validadas y las vacantes asignadas, se requirió 


precisiones al organismo auditado. En su respuesta (NO-2025-46711676-


GCABA-SSTEDU), la Subsecretaría informó que parte de las preinscripciones 


no alcanza el estado de validadas debido a que los usuarios completaron el 


formulario, pero no adjuntaron la documentación obligatoria, requisito 


indispensable para avanzar en el proceso de validación.  


Asimismo, respecto de las vacantes no asignadas, el organismo explicó que el 


número de preinscripciones asociadas a una oferta educativa corresponde 


únicamente a aquellas que la seleccionaron como primera opción, motivo por el 


cual dicho total no necesariamente coincide con la cantidad de vacantes 


finalmente asignadas. En consecuencia, durante el proceso de asignación, la 


cantidad de postulaciones vinculadas a una oferta puede resultar mayor o menor 


que las vacantes otorgadas, en función de los mecanismos propios del sistema. 


(Anexo II - Resultados de Preinscripciones, Validaciones y Asignaciones). 


 


a.2) Gestión de reclamos del sistema de inscripción online 


Durante el desarrollo de la auditoría se analizaron también los reclamos 


efectuados por las familias en el marco del proceso de inscripción online 


correspondiente al ciclo lectivo 2024. Dicho examen incluyó la información 


remitida por la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Subsecretaría de 


Gestión del Aprendizaje, a través de la Dirección General de Educación de 


Gestión Estatal y del Sistema de Formación Docente, vinculada a los canales de 


atención, los puntos de recepción y el circuito de resolución.  
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En el ciclo 2024 se registraron 3.745 reclamos (representa un 4,74% en relación 


al total de inscripciones 78876), concentrados principalmente en: cambio de 


establecimiento o turno (48% del total), aspirantes en lista de espera (40%), 


prioridades no aplicadas (3%) y otros motivos diversos (9%). 


El circuito de gestión informado por el ente auditado incluye la recepción del 


reclamo, su registro en la plataforma, la derivación a las supervisiones 


correspondientes y la actualización de resultados en el sistema. La 


Subsecretaría de Gestión del Aprendizaje tiene a su cargo la supervisión general 


del proceso y la comunicación con las familias. Sin embargo, el ente auditado no 


brindó información sobre las fechas de inicio y finalización de los reclamos ni 


sobre el criterio de priorización aplicado en su resolución, lo cual limita la 


posibilidad de analizar la eficacia y trazabilidad de la gestión. (Anexo III – 


Gestión de reclamos del sistema de inscripción online). 


 


a.3) Comunicación del equipo de Inscripción en Línea con la comunidad 


educativa 


En el período de inscripción para el ciclo lectivo 2024, el equipo de Inscripción 


en Línea desarrolló diversas acciones de difusión dirigidas a la comunidad 


educativa, con el objetivo de garantizar el acceso a la información sobre el 


proceso. Según la documentación remitida por la Subsecretaría de Tecnología 


Educativa (NO-2025-39552598-GCABA-SSTEDU), las estrategias incluyeron 


charlas informativas, envíos de correos electrónicos segmentados por nivel 


educativo, publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter), 


afiches explicativos y material audiovisual. Las acciones alcanzaron: se 


registraron más de 600 familias participantes en las charlas, más de 21.000 


correos enviados por grupo etario y cerca de 450.000 visitas al sitio web durante 


el período de preinscripción. Sin embargo, los canales digitales no aplican 


criterios homogéneos de medición del impacto de las comunicaciones. Mientras 


que en Instagram se informan “likes, alcance e interacciones”, en Facebook se 


relevan “impresiones y alcance”, y en Twitter la información es parcial. La falta 


de estandarización limita la posibilidad de evaluar integralmente la efectividad de 


la comunicación con la comunidad educativa. (Anexo IV — Comunicación del 


equipo de Inscripción en Línea con la comunidad educativa) 
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a.4) Indicadores y Tablero de Control Power BI 


La Subsecretaria de Tecnología Educativa desarrolla indicadores internos en 


Power BI que permiten monitorear inscripciones, vacantes, reclamos y consultas, 


aunque los tableros son dinámicos y no contemplan en su diseño registros 


históricos consolidados. Esto limita la trazabilidad y evaluación evolutiva del 


desempeño institucional. (Anexo V – Indicadores y Tablero de Control Power 


BI). 


 


a.5) Protección de datos personales y competencia institucional en la 


CABA 


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el régimen de protección de datos 


personales se encuentra regulado por la Ley Nº 1845, cuyo objeto es establecer 


las condiciones para el tratamiento de datos personales en archivos, registros, 


bases o bancos de datos del sector público local. La norma reconoce a los 


titulares de datos los derechos de acceso, rectificación, actualización y 


supresión, e impone a los organismos públicos la obligación de garantizar los 


principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad, veracidad, confidencialidad y 


seguridad en el tratamiento de la información. 


La autoridad de aplicación de la Ley N° 1845 es la Defensoría del Pueblo de la 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene a su cargo el Registro de Datos 


Personales del Sector Público y la fiscalización del cumplimiento de la normativa. 


Entre sus competencias se incluyen la habilitación e inscripción de bases de 


datos, la supervisión de su seguridad, y la recepción y tramitación de denuncias 


vinculadas con la protección de datos personales. 


Complementariamente, la Resolución N°177-ASINF/2013 de la Agencia de 


Sistemas de Información (ASI) —organismo dependiente de la Jefatura de 


Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad— aprueba el Marco Normativo 


de Tecnología de la Información aplicable al Poder Ejecutivo local. Este marco 


establece políticas y procedimientos en materia de seguridad informática, 


clasificación de la información, administración de contraseñas, gestión de 


accesos y análisis de riesgos tecnológicos, que deben ser cumplidos por todos 


los organismos del Ejecutivo. Dicha resolución define expresamente a la Agencia 


de Sistemas de Información como el ente rector en materia de tecnologías de la 


información, responsable de emitir lineamientos técnicos y normativos tendientes 
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a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 


administrados por el Estado local, en coordinación con las dependencias 


usuarias de los sistemas informáticos. 


En consecuencia, la protección de datos personales en la CABA se estructura 


con una doble competencia institucional: 


• La Defensoría del Pueblo, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 


1845, respecto de los derechos de los titulares y el control del uso legítimo 


de los datos personales; y 


• La Agencia de Sistemas de Información (ASI), en su carácter de órgano 


rector en materia tecnológica (Resolución Nº 177-ASINF/2013), 


responsable de establecer los estándares técnicos de seguridad y 


resguardo de la información en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad. 


Por Nota NO-2025-27638363-GCABA-SSTEDU, la Subsecretaría de Tecnología 


Educativa indicó que su relación con la ASI se enmarca en las políticas generales 


definidas por dicho organismo, en su carácter de ente rector en materia de 


Tecnologías de la Información, conforme a la citada resolución. Señaló que la 


Agencia interviene en aspectos transversales tales como el marco técnico-


normativo, la administración de servidores y la gestión de respaldos de la 


información. 


 


b) Presupuesto relacionado:  


El objeto de la presente auditoría se centra en la gestión presupuestaria de  


• Programa 11, Proyecto 61, Actividad 0, Obra 1 - Plan Integral de 


Educación Digital y 2 – Proyectos de Tecnología Educativa; 


• Programa 85 – Proyectos y Tecnología Educativa. 
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Programa Proyecto Actividad Obra Sanción Vigente Devengado 


11 - 


Actividades 


Comunes 


SSTES 


0 - 


Actividades 


Comunes 


SSTES 


1000 - 


Conducción 
- 4.377.462.432,00 9.360.375.239,00 9.173.651.621,73 


0 - 


Actividades 


Comunes 


SSTES 


10000 - 


Conectividad 


y Tecnología 


- 133.293.243,00 262.965.674,00 262.882.170,02 


Total Proyecto 0 4.510.755.675,00 9.623.340.913,00 9.436.533.791,75 


61 - Plan 


Sarmiento 


0 - Plan 


Integral de 


Educación 


Digital 


1 - Plan 


Integral de 


Educación 


Digital 


24.409.316.699,00 40.299.997.956,00 32.993.132.265,58 


2 - 


Proyectos 


de 


Tecnología 


Educativa 


395.081.781,00 1.207.862.636,00 418.661.600,50 


Total Proyecto 61 24.804.398.480,00 41.507.860.592,00 33.411.793.866,08 


64 - 


Proyectos 


tecnológicos 


0 - 


Planetario 


Galileo 


Galilei 


1 - 


Planetario 


Galileo 


Galilei 


1.500.712.800,00                           -                              -    


Total Proyecto 64 1.500.712.800,00                           -                              -    


Total Programa 11 30.815.866.955,00 51.131.201.505,00 42.848.327.657,83 


Fuente: Elaboración AGCBA con datos obtenidos de la cuenta de inversión 2024 


Programa Actividad Sanción Vigente Devengado 


85 - 


Proyectos y 


Tecnología 


Educativa 


1000 - 


Conducción 
3.068.604.894,00 827.802.016,00 548.640.476,13 


10000 - 


Gestión Digital 
201.509.759,00 124.449.867,00 124.449.864,70 


Total Programa 85 3.270.114.653,00 952.251.883,00 673.090.340,83 


Fuente: Elaboración AGCBA con datos obtenidos de la cuenta de inversión 2024 


Cabe señalar que los gastos devengados vinculados al sistema Inscripción 


Online no se encuentran identificados bajo un programa presupuestario 


específico, sino que se imputan dentro de una estructura programática más 


amplia, correspondiente a las unidades ejecutoras responsables de la gestión 


tecnológica del Ministerio de Educación. 


Por lo tanto, el presupuesto en el cual se registran los gastos devengados no 


refleja exclusivamente las erogaciones vinculadas al sistema Inscripción Online, 


sino que comprende otros compromisos y gastos asociados a distintos proyectos 
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y servicios tecnológicos a cargo de la Dirección General de Proyectos y 


Tecnología Educativa. 


En consecuencia, no existe una partida presupuestaria exclusiva ni un programa 


que identifique de manera diferenciada los recursos aplicados a la operación y 


mantenimiento del sistema de inscripción, circunstancia que dificulta el 


seguimiento presupuestario individualizado del dispositivo auditado. 


Independientemente de esto, el organismo auditado informa11 las contrataciones 


relacionadas al Sistema de Inscripción online: 


Nº 
Licitación / 


Contratación 
Objeto 


Nº de 


Expediente 


Electrónico 


Aprobación Adjudicación 


Orden de 


Compra 


Abierta 


Prórroga (s) / Incremento (s) 


1 


Licitación 


Pública Nº 


7192-0713-


LPU22 


Servicios profesionales de 


soporte y mantenimiento 


preventivo, correctivo, 


adaptativo y desarrollo 


evolutivo en el sistema 


"Inscripción en línea" 


EX2022-


09638947-


GCABA-


DGPTE 


Disposición 


Nº 279-


GCABA-


DGAR/22 


Disposición 


409/22 


7192-0179-


OCA22 


EX2023-29127740-GCABA-


DGPTE 


(Disposición 408/23) por 


$35.000.000,00 


2 


Licitación 


Pública Nº 


7192-0953-


LPU22 


Soporte técnico y 


consultoría para el 


análisis, desarrollo e 


implementación de 


nuevos módulos e 


integración con los 


sistemas existentes en el 


Ministerio de Educación 


EX2022-


20314255-


GCABA-


DGPTE 


Disposición 


475/22 
N/A 


7192-0208-


OCA23 


1º Prórroga e Incremento: 


EX-2023-29603953-GCABA-


DGPTE (Disposición 439/23) 


por $49.500.000,00 


2º Incremento: EX-2024-


8978721-GCABA-DGPTE 


(Disposición 80/24) por 


$49.500.000,00 


3º Incremento: EX2024-


16712996-GCABA-DGPTE 


(Disposición 160/24) por 


$49.500.000,00 


4º Incremento: EX-2024-


25981454-GCABA-DGPTE 


(Disposición 277/24) por 


$49.500.000,00 


3 


Contratación 


Directa Nº 


7192-1289-


CD24 


Servicios de soporte 


técnico y consultoría para 


el análisis, desarrollo e 


implementación de 


nuevos módulos e 


integración con los 


sistemas existentes 


EX2022-


21469839-


GCABA-


DGPTE 


Resolución 


Nº 32/24 
N/A N/A N/A 


Fuente: Datos obtenidos en la respuesta a NO-2025-00014625-AGCBA-DGEDU 


 


c) Análisis de los expedientes relacionados a Inscripción online 


En el marco de la presente auditoría se realizó el análisis de los expedientes 


vinculados a las contrataciones efectuadas para la implementación y 


mantenimiento del sistema Inscripción Online, en particular los tramitados 


mediante la Licitación Pública N° 7192-0953-LPU22 y la Contratación Directa N° 


7192-1289-CDI24, impulsadas por la Dirección General de Proyectos y 


                                                
11 En respuesta a NO-2025-00014625-AGCBA-DGEDU 
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Tecnología Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Tecnología Educativa 


y Sustentabilidad. 


El relevamiento comprendió la revisión integral de la documentación obrante en 


los expedientes, desde la autorización del gasto y aprobación de pliegos, hasta 


la emisión de las órdenes de compra abiertas, prórrogas, incrementos y partes 


de recepción definitiva, verificando su encuadre en los procedimientos previstos 


por la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones, sus decretos reglamentarios 


y la normativa interna vigente. 


Las contrataciones se realizaron en el marco de la Ley N.º 2095, su Decreto 


Reglamentario N.º 129/GCABA/23 y la Ley Nº 70, aplicables a los sistemas de 


control interno y gestión presupuestaria. No obstante, del análisis se desprende 


que los procedimientos de ejecución y control de las órdenes de compra 


presentan deficiencias en la documentación de respaldo y en la trazabilidad de 


los servicios efectivamente prestados. 


En varios expedientes no constan remitos de la empresa, ni certificaciones de 


servicio que acrediten la efectiva prestación en los períodos facturados. Se 


registran además sucesivos incrementos de horas contratadas (11.000 horas por 


expediente en promedio) y ampliaciones de crédito que, si bien se encuentran 


formalmente autorizadas, no se acompañan de informes técnicos que 


fundamenten las necesidades adicionales. (Anexo VI - Análisis de los 


expedientes relacionados) 


 


d) Legajos de pago: 


Se efectuó el relevamiento de los legajos de pago correspondientes a los 1412 


Partes de Recepción Definitiva de las licitaciones correspondiente al universo de 


expedientes relacionadas a Inscripción Online para el año 2024. El examen tuvo 


por objeto verificar: 


• Cumplimiento de los requisitos formales establecidos por el pliego y por 


la normativa financiero-contable vigente para las facturas. 


• Cumplimiento del contenido de las carpetas de pago.  


                                                
12 Cabe destacar que la muestra contable original contó con 16 PRDs, de los cuales 2 se encontraban 


anulados. Por lo antes expuesto, el relevamiento y las estadísticas del presente papel de trabajo se 


realizaron en base a 14 PRDs de la muestra final a auditar. 
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• Trazabilidad de los datos durante el circuito documental de facturación y 


orden de pago de los bienes y servicios devengados.  


Los resultados de dicho relevamiento, evidenciaron debilidades en el control 


interno del proceso de facturación, la ausencia de información esencial en las 


facturas (período, remitos, órdenes de compra) y la falta de validaciones formales 


exigidas por la normativa vigente. (Anexo VII – Relevamiento de los legajos 


de pago relacionados a los PRD). 


 


VI. OBSERVACIONES 


 


1. Falta de estandarización en los registros de comunicación13 


Se verificó que los canales de comunicación empleados por el equipo de 


Inscripción en Línea (redes sociales, mailings, charlas y materiales informativos) 


presentan registros de resultados sin criterios uniformes de medición. Mientras 


algunas plataformas informan parámetros de alcance, otras sólo reflejan 


interacciones o impresiones parciales. 


 


2. Debilidades en la gestión y trazabilidad de los reclamos del sistema 


de inscripción14 


De la respuesta emitida por la Dirección General de Educación de Gestión 


Estatal y del Sistema de Formación Docente (IF-2025-46739377-GCABA-


DGSFD) surge que, si bien existen distintos canales para recibir reclamos —


presenciales, telefónicos y digitales—, no se cuenta con registros consolidados 


ni estadísticas sobre su tramitación y resolución. La ausencia de indicadores y 


de procedimientos sistemáticos de seguimiento impide conocer la eficacia de las 


respuestas brindadas y restringe la posibilidad de mejorar el servicio ofrecido a 


las familias. 


 


3. Insuficiencias en el sistema de monitoreo y control Power BI15 


Los tableros utilizados por la Subsecretaría de Tecnología Educativa para 


monitorear el proceso de inscripción no contemplan en su diseño datos históricos   


                                                
13 Resolución 164-AGCBA-2024 (principio de evaluación de desempeño) y buenas prácticas de gestión 
comunicacional. 
14 Principio de eficiencia y rendición de cuentas – Res. 164-AGCBA-2024. 
15 Principio de evaluación de resultados – Res. 164-AGCBA-2024 y Res. 177-ASINF/2013 
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consolidados en la capa analítica del Power BI. Esta carencia reduce el potencial 


de análisis de tendencias, dificultando la evaluación integral del desempeño del 


sistema y la adopción de medidas de mejora basadas en evidencia. 


 


4. Falta de indicadores de gestión sobre los reclamos registrados en el 


sistema16 


El análisis de la información remitida por la Subsecretaría de Tecnología 


Educativa muestra que durante 2024 se registraron 3.745 reclamos vinculados 


al sistema de inscripción online, concentrados principalmente en solicitudes de 


cambio de establecimiento o turno y en aspirantes sin vacante asignada. Si bien 


el ente auditado describió el circuito general de gestión de reclamos y los canales 


de atención habilitados, no presentó datos sobre la duración promedio del 


trámite, el nivel de resolución alcanzado ni la proporción de reclamos resueltos 


respecto del total recibido. La ausencia de estos indicadores impide evaluar la 


eficacia del sistema para responder oportunamente a las demandas de las 


familias y limita el seguimiento del desempeño del proceso de inscripción. 


5. Falta de identificación presupuestaria específica del sistema 


Inscripción Online17 


Durante el análisis presupuestario se observó que los gastos relacionados con 


el sistema de Inscripción Online se encuentran dentro de una estructura 


programática más amplia, sin una partida o subprograma que los identifique de 


manera particular. Esta situación impide conocer con precisión el costo real de 


funcionamiento del sistema y dificulta evaluar la eficiencia con que se utilizan los 


recursos públicos destinados a su mantenimiento y desarrollo. 


 


6. Falta de fundamentos técnicos suficientes para las ampliaciones 


sucesivas de órdenes de compra.18 


Se verificaron ausencia de informes técnicos que fundamenten los incrementos 


y prórrogas en las órdenes de compra correspondientes a los servicios de 


desarrollo y mantenimiento del sistema. La falta de una planificación adecuada 


                                                
16 Principios de eficacia y evaluación de gestión – Res. 164-AGCBA-2024. 
17 Principio de transparencia y rendición de cuentas – Ley 70 CABA, arts. 9 y 31; Ley 2095 de Administración 
Financiera. 
18 Art. 26 y 111 Ley 2.095 y Decreto 129/23 (contrataciones GCABA). 
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y de evaluaciones previas sobre la necesidad real de las horas contratadas 


genera riesgos de ineficiencia y de pérdida de control sobre los costos del 


servicio. 


 


7. Debilidades en la trazabilidad y documentación de respaldo de los 


servicios contratados19 


En la revisión de los expedientes vinculados al sistema se detectó que, en varios 


casos, no se incorporaron remitos ni certificaciones que acrediten de forma 


fehaciente la prestación de los servicios facturados. La ausencia de estos 


documentos afecta la transparencia del proceso y limita la posibilidad de verificar 


el cumplimiento efectivo de las contrataciones. 


 


8. Falta de controles formales en los legajos de pago20 


En los legajos de pago examinados no se encontró la validación del Código de 


Autorización Electrónico (CAE) de las facturas ni la total correspondencia entre 


los documentos respaldatorios (facturas, partes de recepción y órdenes de 


compra). Estas omisiones reflejan debilidades en los controles internos del 


circuito de pagos y comprometen la trazabilidad de los registros contables. 


 


VII. RECOMENDACIONES 


 


1. Definir e implementar criterios mínimos comunes para el registro, 


medición y sistematización de las acciones de comunicación vinculadas 


al proceso de inscripción online, con el objeto de contar con información 


homogénea que permita evaluar el alcance y la efectividad de las 


acciones realizadas, independientemente de los canales o áreas 


intervinientes. 


 


2. Implementar mecanismos formales de coordinación interáreas que 


permitan consolidar la información vinculada a los reclamos del sistema 


de inscripción online, asegurando la trazabilidad del proceso desde su 


recepción hasta su resolución, a fin de fortalecer el seguimiento y control 


                                                
19 Manual de Procedimientos MEGC y principio de comprobación fehaciente 
20 Art. 21 Ley 2095 y Circular Contable DGCG. 
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del servicio brindado a la ciudadanía. 


 


3. Evaluar la incorporación de visualizaciones históricas complementarias 


en los tableros de monitoreo, que permitan analizar tendencias y evaluar 


el desempeño del sistema de inscripción online en el tiempo, sin perjuicio 


de su utilización operativa para la gestión en tiempo real. 


 
4. Definir e implementar indicadores de gestión vinculados a los reclamos 


del sistema de inscripción online, tales como tiempos de tramitación, 


niveles de resolución y proporción de reclamos atendidos, que permitan 


evaluar la eficacia y oportunidad de las respuestas brindadas a las 


familias. 


 
5. Evaluar la conveniencia de establecer una identificación presupuestaria 


diferenciada de los gastos asociados al sistema de Inscripción Online, 


que permita identificar de manera integral su costo de funcionamiento y 


facilitar el análisis de eficiencia en la asignación de los recursos públicos. 


 
6. Asegurar la elaboración e incorporación oportuna de informes técnicos 


que fundamenten las ampliaciones y prórrogas contractuales, detallando 


la necesidad operativa, la justificación funcional y el impacto en la 


continuidad del servicio, a fin de fortalecer la planificación y el control de 


las contrataciones. 


 
7. Fortalecer los controles destinados a garantizar la incorporación 


sistemática de la documentación de respaldo que acredite la efectiva 


prestación de los servicios contratados, tales como remitos y 


certificaciones, asegurando la trazabilidad y transparencia de los 


procesos de contratación. 


 
8. Coordinar con las áreas responsables la implementación de mecanismos 


de validación documental en los legajos de pago, asegurando la 


correspondencia entre facturas, órdenes de compra, partes de recepción 


y validaciones fiscales, a fin de fortalecer el control interno del circuito de 


pagos. 
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VIII. CONCLUSION  


Con todo lo expuesto, se concluye que, en el marco del Proyecto de Auditoría 


N.º 2.25.09 “Inscripción Online”, se identificaron debilidades en la gestión del 


sistema, vinculadas principalmente a la estandarización de los registros de 


comunicación, la trazabilidad y gestión integral de los reclamos, la definición y 


utilización de indicadores de desempeño, el aprovechamiento analítico de la 


información disponible, la identificación presupuestaria del sistema y los 


controles asociados a las contrataciones y al circuito de pagos. 


Asimismo, se constató que la fragmentación de funciones entre las distintas 


áreas intervinientes y la ausencia de registros consolidados limitan la posibilidad 


de evaluar de manera integral el desempeño del sistema y de efectuar un 


seguimiento adecuado de su funcionamiento. 


En este contexto, resulta necesario avanzar en la implementación de acciones 


de mejora orientadas a fortalecer la planificación, la coordinación interáreas, la 


gestión de la información y los mecanismos de control interno, a fin de contribuir 


a una mayor eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión del sistema de 


Inscripción Online. 
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Anexo I – Normativa Aplicable 


 


• Ley Nº 70 Ley de Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control 


del Sector Público. BOCBA N° 539 29/09/1998. 


• Ley N° 1845 Protección de datos personales CABA, BOCBA N° 2283 


06/01/2006 


• Ley Nº 2095 Ley de Compras y Contrataciones CABA. Modificada por Ley 


Nº 6.647. BOCBA N° 2557 02/11/2006. 


• Ley N° 6712 Sanciona el presupuesto 2024 para la administración pública 


de la GCABA. BOCBA N° 6774 20/12/2023. 


• Ley N° 6718 Modifica el Presupuesto General de la Administración 


Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 


para el Ejercicio 2024, aprobado por Ley 6712. BOCBA N° 6885. 


• Decreto N° 725/2007 BOCBA N° 2691 24/05/2007 Reglamenta la Ley 


1845- 


• Decreto Nº 387/2023 BOCBA Nº 6765 11/12/2023. Aprueba a partir del 


10 de diciembre de 2023, la estructura orgánico funcional dependiente del 


Poder Ejecutivo del GCABA. 


• Decreto N° 434/23 BOCBA N° 6774 - 20/12/2023.Promulga la Ley Nº 


6712. 


• Decreto N° 129/2023 BOCBA N° 6605 21/04/2023.Aprueba la nueva 


reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones, en su Anexo I. 


Fija nuevos niveles de decisión y cuadro de competencias en su Anexo II. 


• Decreto Nº 186/GCABA/2024 BOCBA Nº 6863 30/04/2024. Modifica, a 


partir del 1° de abril de 2024, la estructura organizativa del Ministerio de 


Educación del GCABA. 


• Decreto N° 21/24 BOCBA N° 6744 04/01/2024. Aprueba las Normas 


Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 


Administración Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 


Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2024. 


• Decreto N° 231/24 BOCBA N° 6885 31/05/2024. Promulga la Ley Nº 6718 


que introduce modificaciones al Presupuesto General de la 


Administración Pública de GCABA. 
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• Decreto Nº 366/GCABA/2024 BOCBA Nº 7005 25/11/2024. Modifica, a 


partir del 1° de noviembre de 2024, la estructura organizativa del 


Ministerio de Educación del GCABA. 


• Resolución N°177-ASINF/2013, BOCBA N° 4173 14/06/2013, Marco 


normativo de tecnología de la información. 


• Resolución 3337-ME-2013 BOCBA Nº 4260 18/10/2013. Crea el sistema 


de inscripciones en línea para los establecimientos de educación de 


gestión pública estatal.   


• Resolución 874-ME-2022 BOCBA N° 6319 15/02/2022 


• Resolución 2368-ME-2024 BOCBA Nº 6969 01/10/2024. Aprueba 


reglamento del sistema de inscripciones en línea para la asignación de 


vacantes en establecimientos educativos de gestión pública estatal.   


• Cuenta de Inversión del Ejercicio 2024 del Gobierno de la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires  


• Resolución 164-AGCBA-2024 Normas Básicas de Auditoría Externa 


• Documentación remitida por el ente auditado 


NO-2025-00014625-AGCBA-DGEDU (1° requerimiento). 


NO-2025-00020601-AGCBA-DGEDU (2° requerimiento). 


NO-2025-00019404-AGCBA-DGEDU (solicitud de expedientes) 


NO-2025-00021438-AGCBA-DGEDU (solicitud de legajos de pago) 


NO-2025-00025878-AGCBA-DGEDU (3° requerimiento) 


NO-2025-00025879-AGCBA-DGEDU (solicitud de información sobre reclamos) 


NO-2025-27638363-GCABA-SSTEDU – Respuesta al 1° requerimiento. 


NO-2025-29442915-GCABA-SSTEDU – Respuesta complementaria. 


NO-2025-38100024-GCABA-SSTEDU – Respuesta al 2° requerimiento. 


IF-2025-27637222-GCABA-SSTEDU – Reclamos del sistema 2024. 


IF-2025-38097717-GCABA-SSTEDU – Funcionamiento del circuito de reclamos. 


IF-2025-38287479-GCABA-DGCG – Remisión de carpetas de pago. 


IF-2025-46739377-GCABA-DGSFD – Información sobre gestión de reclamos. 


IF-2025-27637167-GCABA-SSTEDU e IF-2025-27637198-GCABA-SSTEDU – 


Datos del operativo de inscripción. 
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Anexo II - Resultados de Preinscripciones, Validaciones y Asignaciones 


 
1. Fase 0: Preparación (agosto- fines de 


Septiembre): Las escuelas declaran las vacantes. 


GOPAP (SSTEDU) actualiza usuarios y gestiona sedes y 


turnos. Se valida la configuración del sistema. 


 


 


 


 


 


2. Fase 1: Preinscripción Ordinaria 


(octubre-noviembre) (Incluye Reclamos y 


Confirmación): 


- Ciudadanos se preinscriben y cargan 


documentación (USIP asiste presencialmente). 


- Escuelas y supervisores validan la 


documentación. 


- Se ejecuta el motor de asignación de vacantes. 


- Se revisan y publican los listados de asignación. 


- A continuación: 


- USIP gestiona los reclamos recibidos. 


 


- GOPAP y SSGDA21 habilitan módulos y permisos. 


- Se envían notificaciones para confirmar/rechazar 


vacantes. 


- SGDA gestiona la lista de espera 


 


 


 


3. Fase periodo Complementario: (diciembre hasta 


Febrero): Se repiten las etapas, se suman los 


niveles de segundo a séptimo grado (primaria) y 


de segundo a sexto año (secundaria) 


 


 


 


 


4. Ciclo Lectivo (fines de febrero hasta agosto): 


Inscripciones excepcionales (Se prescribe y asigna 


vacantes según disponibilidad, sin periodo de 


reclamos). 


 


Gráfico de elaboración propia con datos extraídos del IF-2025-27637167-GCABA-SSTEDU y IF-2025-


27637198-GCABA-SSTEDU22 


 


 


 


                                                
21 GOPAP: Gerencia Operativa de Planeamiento y 


Administración de Proyectos 
  SSGDA: Subsecretaría de Gestión del Aprendizaje 


  USIP: Unidad de Sistemas de Información Pedagógica. 
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El presente anexo tiene por objeto presentar los resultados obtenidos en el 


análisis de las preinscripciones, validaciones y asignaciones correspondientes a 


los ciclos lectivos 2024 y 2025. 


Resultados por nivel educativo 


Nivel Inicial: 18645 preinscripciones – 17643 validadas (94,63%) – 15477 


asignadas (83,81%). 


Nivel Primario: 25487 preinscripciones – 24362 validadas (95,59%) – 22866 


asignadas (89,72%). 


Nivel Secundario: 25467 preinscripciones – 23499 validadas (92,27%) – 21393 


asignadas (84%). 


El análisis muestra una cobertura promedio del 86% de preinscripciones con 


vacante asignada.  


Indicadores globales de desempeño 


Los datos permiten calcular indicadores clave de desempeño: 


Tasa de validación promedio: 94,2%. 


Tasa de asignación promedio: 86%. 


Brecha no asignada promedio: 14%. 


A continuación, se presenta la información de preinscripciones, validadas y 


asignadas en los tres períodos de la inscripción (ordinario, complementario y 


ciclo lectivo) por nivel educativo y comuna.  


 


NIVEL INICIAL 


COMUNA 
PREINSCRIPCIONES 


3 PERÍODOS 


VALIDADAS 


3 


PERÍODOS 


ASIGNADAS 


3 


PERÍODOS 


1 2192 2030 1523 


2 600 562 446 


3 984 938 1029 


4 2477 2383 2174 


5 976 921 794 


6 780 744 713 


7 1438 1354 996 


8 2732 2571 2450 


9 1080 1028 866 


10 1007 947 862 


11 695 658 572 
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12 1122 1054 906 


13 847 805 688 


14 1041 1004 941 


15 674 644 517 


TOTAL 18645 17643 15477 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por NO-2025-46711676-GCABA-SSTEDU 


 


NIVEL PRIMARIO 


COMUNA 
PREINSCRIPCIONES 


3 PERÍODOS 


VALIDADAS 


3 


PERÍODOS 


ASIGNADAS 


3 


PERÍODOS 


1 2819 2621 1979 


2 740 718 554 


3 1464 1399 1573 


4 3308 3160 2999 


5 971 931 898 


6 1142 1107 1019 


7 1804 1740 1620 


8 3603 3438 3199 


9 2100 2016 1746 


10 1489 1431 1480 


11 1429 1359 1358 


12 1459 1395 1415 


13 1028 997 968 


14 1017 978 1009 


15 1114 1072 1069 


TOTAL 25487 24362 22886 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por NO-2025-46711676-GCABA-SSTEDU 


 


NIVEL SECUNDARIO 


COMUNA 
PREINSCRIPCIONES 


3 PERÍODOS 


VALIDADAS 


3 


PERÍODOS 


ASIGNADAS 


3 


PERÍODOS 


1 2607 2315 1718 


2 646 589 647 


3 2174 2045 1946 


4 2927 2663 2395 


5 1087 1005 1120 


6 1569 1454 1477 


7 1550 1405 1386 


8 2804 2550 1976 


9 2261 2131 1818 


10 1879 1803 1566 


11 1216 1126 1093 


12 1138 1021 988 


13 1804 1703 1429 


14 1008 945 1021 


15 797 744 813 


TOTAL 25467 23499 21393 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por NO-2025-46711676-GCABA-SSTEDU 
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En los niveles inicial y primario la mayor cantidad de preinscripciones y vacantes 


asignadas se da en la comuna 8 mientras que en el nivel secundario se 


concentran las preinscripciones y las vacantes asignadas en la comuna 4.  


Comparación ciclo lectivo 2023/2024 con 2024/2025: 


NIVEL INICIAL 


ciclo lectivo 


PREINSCRIPCIONES 


EN LOS TRES 


PERÍODOS 


VALIDADAS EN 


LOS TRES 


PERÍODOS 


ASIGNADAS EN 


LOS TRES 


PERÍODOS 


2023/2024 23328 22163 19630 


2024/2025 18645 17643 15477 


    
NIVEL PRIMARIO 


ciclo lectivo 


PREINSCRIPCIONES 


EN LOS TRES 


PERÍODOS 


VALIDADAS EN 


LOS TRES 


PERÍODOS 


ASIGNADAS EN 


LOS TRES 


PERÍODOS 


2023/2024 28522 27394 26084 


2024/2025 25487 24362 22866 


    
NIVEL SECUNDARIO 


ciclo lectivo 


PREINSCRIPCIONES 


EN LOS TRES 


PERÍODOS 


VALIDADAS EN 


LOS TRES 


PERÍODOS 


ASIGNADAS EN 


LOS TRES 


PERÍODOS 


2023/2024 27016 25051 22929 


2024/2025 25467 23499 21393 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por NO-2025-39552598-GCABA-SSTEDU y NO-


2025-46711676-GCABA-SSTEDU 


 


Del ciclo lectivo 2023/2024 al 2024/2025 han bajado las preinscripciones y 


vacantes no validadas y vacantes asignadas en los tres niveles educativos 


(inicial, primario y secundario).  


En el período lectivo 2023/2024 se verifica lo siguiente:  


• En el nivel inicial hubo un 5% de vacantes no validadas. 


• En el nivel inicial hubo un 15,8% de vacantes que no fueron asignadas. 


• En el nivel primario hubo un 4% de vacantes no validadas.  


• En el nivel primario hubo un 8;5% de vacantes que no fueron asignadas.  


• En el nivel secundario hubo 7,2% de vacantes no validadas  


• En el nivel secundario hubo un 15% de las vacantes no fueron asignadas.  


 


En el ciclo lectivo 2024/2025 se observa lo siguiente:  


• En el nivel inicial hubo 5% de vacantes no validadas. 
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• En el nivel inicial hubo un 17% de vacantes no asignadas. 


• En el nivel primario hubo un 5% de vacantes no validadas.  


• En el nivel primario hubo un 10% de vacantes que no fueron asignadas.  


• En el nivel secundario hubo un 7,7% de vacantes que no fueron validadas 


• En el nivel secundario hubo un 16% de vacantes no asignadas 
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Anexo III – Gestión de reclamos del sistema de inscripción online. 


 


El presente anexo resume la información relevada según información 


suministrada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa” relacionada a los 


reclamos.  


Los reclamos fueron gestionados a través de 37 puntos de atención presenciales 


distribuidos en todas las comunas, complementados con canales telefónicos 


(147 / 0800-999-2727), el canal digital “Boti” y las escuelas como primer ámbito 


de atención.  


RECLAMOS POR TIPO Y CANTIDAD 


 


Tipo de reclamo Cantidad 


Declara tener prioridad en una escuela que no le fue 


asignada 130 


El alumno quedó en lista de espera 1513 


Otros 193 


Cambiar de una lista de espera a otra 34 


Cambiar el establecimiento asignado o el turno 1803 


Tiene vacante asignada, pero prefiere quedar en lista de 


espera de otra institución 66 


No encuentra su preinscripción en los listados 4 


El sistema le asignó vacante pero en el establecimiento le 


dicen que no 2 


Total 3745 


 
Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 
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TIPOS DE RECLAMOS POR PERIODO Y NIVEL 


Periodo Ordinario  


El período Ordinario que se realiza desde el 30 de septiembre al 20 de octubre 


de 2024 está dirigido a aspirantes a nivel Inicial, 1° grado de Nivel Primario y 1° 


año de Nivel Secundario. Para las modalidades de Educación Especial y Adultos 


y Adolescentes, la preinscripción no tiene fecha límite. Para esta etapa los 


reclamos en 2024 fueron los siguientes: 


Período Ordinario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


Declara tener prioridad en 


una escuela que no le fue 


asignada 


Inicial 16 


Primario 55 


Secundario 42 


Total 113 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


 


Período Ordinario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


El alumno quedó en lista 


de espera 


Inicial 365 


Primario 175 


Secundario 539 


Total 1079 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


 


Período Ordinario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


Otros 


Inicial 12 


Primario 14 


Secundario 26 


Total 52 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


Período Ordinario 


Tipo de reclamo Nivel Cantidad 


Cambiar de una lista 


de espera a otra 


Inicial 12 


Primario 3 


Secundario 16 


Total 31 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 
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Período Ordinario 


Tipo de reclamo Nivel  cantidad 


Cambiar de 


establecimiento 


asignado o el turno 


Inicial 309 


Primario 551 


Secundario 650 


Total 1510 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


 


Período Ordinario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


Vacante asignada, pero 


prefiero quedar en lista 


de espera de otra 


institución 


Inicial 11 


Primario 10 


Secundario 42 


Total 63 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


 


Período Complementario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


El alumno quedó en 


lista de espera 


Inicial 89 


Primario 266 


Secundario 79 


Total 434 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


 


Período Complementario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


No encuentra 


preinscripción en los 


listados 


Inicial 1 


Primario 1 


Secundario 2 


Total 4 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


Período Complementario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


Otros 


Inicial 36 


Primario 64 


Secundario 41 


Total 141 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 
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Período Complementario 


Tipo de reclamo Nivel Cantidad 


Cambiar de una lista 


de espera a otra 


Inicial 2 


Primario 1 


Secundario 0 


Total 3 


uente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


 


Período Complementario 


Tipo de reclamo Nivel Cantidad 


Cambiar de 


establecimiento 


asignado o el turno 


Inicial 41 


Primario 169 


Secundario 83 


Total 293 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


 


Período Complementario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


Tiene vacante 


asignada pero 


prefiere quedar en 


lista de espera de 


otra institución 


Inicial 2 


Primario 0 


Secundario 1 


Total 3 


 


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


Período Complementario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


Declara tener 


prioridad en una 


escuela que no le fue 


asignada 


Inicial 0 


Primario 10 


Secundario 7 


Total 17 


  
Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 


 


Período Complementario 


Tipo de reclamo Nivel cantidad 


El sistema le asignó 


vacante pero en el 


establecimiento le 


dicen que no 


Inicial 0 


Primario 1 


Secundario 1 


Total 2 


 
  


Fuente: Elaboración propia con información brindada por la Subsecretaría de Tecnología Educativa en IF-


2025-27637222-GCABA-SSTEDU. 
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Anexo IV — Comunicación del equipo de Inscripción en Línea con la 


comunidad educativa 


 


Detalle de acciones de comunicación: 


Charlas informativas: realizadas los días 8, 9, 12 y 13 de septiembre de 2023, 


con una participación estimada de 600 familias. 


Correos electrónicos: dos envíos generales (26/9 y 12/10) y mailings específicos 


a familias de sala de 5 y 7° grado (21.726 y 21.712 destinatarios 


respectivamente). 


Redes sociales: publicaciones en Instagram, Facebook y Twitter los días 3/10, 


14/10 y 17/10, con interacciones variables entre 160 y 1.800 según la plataforma. 


Afiches: versiones correspondientes a los ciclos lectivos 2024 y 2025, con 


información sobre el sistema de inscripción, canales disponibles (web, telefónico 


y presencial), etapas, reclamos y preguntas frecuentes. 


Videotutorial: disponible en YouTube (https://youtu.be/cUGzMmWUur8). 


Call center: mensajes dirigidos a familias con vacantes pendientes o rechazadas 


y con control documental sin turno. 


Material complementario: mailing de confirmación de vacantes, notas web, 


mensajes automatizados (Push Boti, IVR, CCOO). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



https://youtu.be/cUGzMmWUur8
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Anexo V – Indicadores y Tablero de Control Power BI 


El presente anexo tiene por objeto describir los indicadores de gestión y el tablero 


de control Power BI utilizados por la Subsecretaría de Tecnología Educativa para 


el monitoreo del proceso de inscripción online. 


1. Estructura del tablero 


El tablero está dividido en seis secciones: Inscripciones, Espera–Análisis, 


Consultas, Prioridad, Matrícula obligatoria y Reclamos. Cada sección presenta 


indicadores y filtros por nivel, comuna, turno y período. 


2. Principales indicadores (KPIs) 


1. Cantidad total de inscripciones realizadas. 


2. Inscripciones validadas y asignadas. 


3. Vacantes declaradas y disponibles. 


4. Inscripciones en lista de espera. 


5. Consultas atendidas por el call center. 


6. Distribución de inscripciones por comuna, nivel y modalidad. 


 


El tablero se actualiza en tiempo real durante el operativo de inscripción, pero no 


contempla en su diseño registros históricos consolidados. Esta limitación impide 


la reconstrucción de series comparativas interanuales y restringe el análisis de 


eficiencia longitudinal. 
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Anexo VI - Análisis de los expedientes relacionados. 


 


Expediente: EX-2022-09638947-GCABA-DGPTE. 


Proceso de compra: Licitación Pública N° 7192-0713-LPU22. 


Objeto: Contratación de Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento 


Preventivo, Correctivo y Adaptativo y Desarrollo Evolutivo en el Sistema 


“Inscripción en línea”, para el Ministerio de Educación del GCABA. con 


modalidad de compra abierta. 


Pliego de bases y condiciones particulares: Si23 


Pliego de especificaciones técnicas: Si24 


Autorización de la Agencia de Sistemas de Información: Si25 


Autorización del llamado: Si26 


Solicitud del gasto: Si27. (27/04/2022). 


Reflejo presupuestario: UE 7340 - Programa 4 - Proyecto 61, Obra 51 - Partida 


3.5.2 - FF 11. 


Acta de apertura: Si28 (30/06/2022). 


Cuadro comparativo de ofertas: Si29 


Informe de preadjudicación: Si 30 (20/07/2022) 


Afectación definitiva: N/A31 


Dictamen jurídico: IF-2022-30455663-GCABA-PG (24/08/2022) 


Proveedor: Espin-Labs S.R.L 


Monto: $ 70.000.000,00. 


                                                
23 PLIEG-2022-18784087-GCABA-DGAR. (19/05/2022) y modificatorio definitivo PLIEG-2022-22078458-
GCABA-DGAR(16/06/2022) 
24 IF-2022-09684954-GCABA-DGPTE.(09/03/2022) y modificatorio definitivo IF-2022-20212662-GCABA-
DGPTE (1/06/2022) 
25 NO-2022-15308301-GCABA-ASINF (25/04/2022) 
26 Disposición N° 279-2022-GCABA-DGAR (16/06/2022) 
27 Sin número de identificación IF-2022-15730765-GCABA-DGPTE (27/04/2022). “Pedido de Solicitud de 
Gastos” . Por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta la afectación 
preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la 
emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. 
28 IF-2022-24359386-GCABA-DGAR. (05/07/2022) 
29 IF-2022-25303871-GCABA-DGPTE. (12/07/2022) 
30 IF-2022-26417208-GCABA-DGAR. (20/07/2022) 
31 Por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma 
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Plazos de entrega: El plazo para la realización de las tareas comprendidas en 


este PLIEGO es de 12 meses, contados a partir del perfeccionamiento de la 


Orden de Compra Abierta, es decir, hasta el 29/08/2023. 


Acto administrativo que aprueba la contratación: DI-2022-409-GCABA-


DGAR (26/08/2022) 


Orden de compra abierta: 7192-0179-OCA22. (30/08/2022) 


Parte de recepción definitiva: 357212/2022 (2/11/2022), 422896/2022 


(23/12/2022), 431971/2022 (03/01/2023), 446540/2022 (20/01/2023), 2023: 


52067/2023 (09/03/2023), 112335/23 (19/04/2023). 


Comentarios: 


La Dirección General de Proyectos y Tecnología Educativa, propicia la solicitud 


de contratación de los “Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento 


Preventivo, Correctivo y Adaptativo y Desarrollo Evolutivo en el Sistema 


Inscripción en línea, para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires”, contando con la autorización de la Agencia de 


Sistemas de Información. 


Informa que el presupuesto estimado para la presente contratación es de 


$70.000.000,00 y solicita que la erogación presupuestaria que corresponde ser 


afectado durante el año 2022 por un total de $60.0000.0000,00, sea imputado 


en la apertura programática UE: 7340 – Programa: 4 – Proyecto: 61 – Obra: 51 


- Objeto del Gasto: 3-5-2 - Fuente: 11 - UG 1 


Interviene la Dirección General de Administración de Recursos, quien eleva los 


actuados a la Gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas. 


La aprobación de los pliegos que rigen la contratación, y el llamado a licitación 


N° 7192-0713-LPU22 - para el día 30 de junio de 2022, fue autorizado por la 


Disposición N° 279-2022-GCABA-DGAR, la cual fue publicada en la web, en el 


BO y el sistema BAC. Las invitaciones a cotizar a los proveedores del rubro 


fueron debidamente cursadas. 


La Comisión evaluación de ofertas elaboró el Dictamen de Preadjudicación 


según asesoramiento técnico IF-2022-25303871-GCABA-DGPTE los Renglones 


1 y 2 por única oferta y oferta más conveniente a favor de la firma Espin-Labs 


S.R.L. $ 70.000.000,00. 
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El mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Sistema Buenos Aires 


Compras, y notificado. 


No se recibieron impugnaciones y la firma adjudicada se encuentra debidamente 


inscripta en el RIUPP.  


Se deja constancia que, al tratarse de una Contratación con modalidad de Orden 


de Compra Abierta, la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo 


se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud 


de provisión y solamente por el monto de la misma. 


Intervinieron la DGCLEI y la Procuración General a los efectos de evaluar la 


legalidad de las actuaciones, no encontrando objeciones al respecto. 


Mediante la Disposición Nº 409-GCABA-DGAR-2022, se aprueba la contratación 


y se ordena la emisión de la respectiva Orden de Compra Abierta. 


Posteriormente, de acuerdo a la Orden de Compra N°7192-0179-OCA22, y 


Solicitudes de Provisión Nro. 7340-7003-SPR22, 7340-4682-SPR22, y 7340- 


7095-SPR22, 7340-0689-SPR2332 relacionados al proceso de contratación Nro. 


7192-0713-LPU22, se emitieron los siguientes Parte de Recepción Definitiva 


que ascienden a la suma de $70.000.000: 


IDENTIFICACIÓN PRD                   PERÍODO                                MONTO 


357212/2022       2/11/2022            septiembre 2022                $18.250.000,00 


422896/2022      23/12/2022           octubre 2022                      $12.000.000,00 


431971 /2022     03/01/2023           noviembre 2022                 $8.000.000,00 


446540/2022      20/01/2023           diciembre 2022                  $12.000.000,00 


52067/2023        09/03/2023           enero y febrero 2023         $13.250.000,00 


112335/2023      19/04/2023            marzo 2023                       $6.500.000,00 


Gráfico de elaboración propia con datos extraídos del expediente analizado. 


En el expediente no constan remitos de Espin-Labs. 


Por último, consta en el expediente el Convenio de Confidencialidad IF-2023-


23782567-GCABA-SSTES entre las partes contratantes, exigido por el Pliego de 


Especificaciones Técnicas en su Anexo II.  


 


                                                
32 En las tres solicitudes de provisión, indican que el gasto deberá imputarse de la siguiente manera: Unidad 
Ejecutora: 7340 - Programa: 4 Subprograma: 0 Proyecto:61 Actividad: 0 Obra: 51,en la última de ellas, de 
fecha 15/01/2023, agrega que se imputa al Ejercicio 2023. 
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Expediente: EX-2023-29127740-GCABA-DGPTE 


Proceso de compra: Licitación Pública N° 7192-0713-LPU22. 


Objeto: Ampliación y prórroga de los Renglones N° 1 y 2 de la Orden de Compra 


Abierta N° 7192-0179-OCA22. 


Pliego de bases y condiciones particulares: Si33 


Pliego de especificaciones técnicas: Si34 


Autorización del llamado: Si35 


Solicitud del gasto: N/A36.  


Reflejo presupuestario: UE 7340 - Programa 4 - Proyecto 61, Obra 51 - Partida 


3.5.2 - FF 11.  


Afectación definitiva: N/A37 


Informe de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional:  Si38 


Proveedor: Espin-Labs S.R.L 


Monto: $ 35.000.000,00. 


Plazos de entrega: El plazo para la realización de las tareas comprendidas en 


este pliego es de 12 meses, contados a partir del vencimiento original de la Orden 


de Compra Abierta, a saber, hasta el 29/08/2024. 


Acto administrativo que aprueba la contratación: DI-2023-408-GCABA-


DGAR (29/08/2023) 


Orden de compra abierta: 7192-0179-OCA22. (prorrogada hasta el 


29/08/2024) 


Parte de recepción definitiva: N/A 


Comentarios: 


En el mes de Agosto de 2023 atento a la cercanía de la fecha de vencimiento de 


la orden de compra abierta relacionada, la Dirección General Proyectos y 


Tecnología Educativa, dependiente de la Subsecretaría de Tecnología Educativa 


y Sustentabilidad solicita  la prórroga de 12 meses (hasta el 29/08/2024), 


correspondiente a la Orden de Compra Abierta N° 7192-0179-OCA22 que tiene 


por objeto la provisión de los Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento 


                                                
33 PLIEG-2022-22078458-GCABA-DGAR(16/06/2022) 
34 IF-2022-20212662-GCABA-DGPTE (1/06/2022) 
35 Disposición N° 279-2022-GCABA-DGAR (16/06/2022) 
36 No aplica por tratarse de una ampliación y prórroga del objeto del contrato original. 
37 Por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. 
38 IF-2023-32142645-GCABA-DGCLEI (28/08/2023) 
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Preventivo, Correctivo y Adaptativo y Desarrollo Evolutivo en el Sistema 


“Inscripción en línea “IEL”, correspondiente a la Licitación Pública N° 7192-0179-


OCA22 y, asimismo, requiere un incremento presupuestario en un 50%, en su 


Renglón N° 1 por un total de 2.500 horas, por la suma total de $12.500.000,00.- 


y en su Renglón N° 2 por un total de 4.500 horas, por la suma total de 


$22.500.000,00.-lo que asciende a un total de $35.000.000,00. 


Aclaran que las cantidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones 


Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas originales, no resultaron 


suficientes para satisfacer el interés comprometido en la presente contratación, 


dado que conforme a los relevamientos realizados en el plazo de duración del 


contrato , se detectó la necesidad de mantener un servicio correctivo y evolutivo 


de la herramienta de Inscripción Online, a los fines de satisfacer las demandas 


de las distintas áreas del Ministerio y  cumplir con las necesidades planteadas, 


surgidas por fuera de lo planificado originalmente.  


Al pedido realizado, vincula la conformidad de la empresa ESPIN-LABS SRL39. 


Se da intervención a la Dirección General de Administración de Recursos, 


indicando que el gasto deberá imputarse, al igual que en el proceso de compra 


base, en la apertura programática UE: 7340 – Programa: 4 – Proyecto: 61 – 


Obra:51- Partida objeto del gasto: 3.5.2 -Fuente: 11-UG:1. por $ 35.000.000,00.-. 


Se verifica la vinculación del estado registral de la empresa en el RIUPP. 


Interviene la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional para el 


análisis de su competencia, otorgando prosecución al trámite. 


Así las cosas, se dictó la Disposición 408-GCABA-DGAR-23, por medio de la 


cual se aprobó la prórroga de doce meses requerida y el incremento en ambos 


renglones (Nº 1 por un total de 2.500 horas, que representan $12.500.000,00, y 


el renglón Nº 2 por un total de 4.500 horas, lo cual asciende a una suma de 


$22.500.000,00, constituyendo un incremento de $35.000.000,00), asimismo, se 


adjuntaron los comprobantes publicación de la misma. 


La Dirección General de Administración de Recursos, solicita a la Dirección 


General de Compras y Contrataciones, la modificación del plazo de vencimiento 


de la  Orden de Compra Abierta: 7192-0179-OCA22, en el Sistema BAC, fecha 


de finalización actual: 29/08/2023, nueva fecha de finalización: 29/08/2024. 


                                                
39 IF-2023-29095776-GCABA-SSTES. (03/08/2023) 
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En el expediente no constan solicitudes de provisión ni partes de recepción 


definitiva. 


 


Expediente: EX-2022-20314255- GCABA-DGPTE. 


Proceso de compra: Licitación Pública N° 7192-0953-LPU22. 


Objeto: Contratación para la adquisición de Servicios de Soporte Técnico y 


Consultoría para el Análisis, Desarrollo e implementación de Nuevos Módulos e 


integración con los sistemas existentes en el Ministerio de Educación. 


Pliego de bases y condiciones particulares: Si40 


Pliego de especificaciones técnicas: Si41 


Autorización de la Agencia de Sistemas de Información: Si42 


Autorización del llamado: Si43 


Solicitud del gasto: Si44 (28/04/2022) 


Reflejo presupuestario: en el año 2022, UE: 7340 – Programa: 4 – Proyecto: 


61 – Obra: 51 - Objeto del Gasto: 3-5-2 - Fuente: 11 - UG 1. 


Acta de apertura: Si45 (11/07/2022). 


Cuadro Comparativo de ofertas: Si46  


Informe de Preadjudicación: Si47 (22/08/2022) 


Afectación definitiva: N/A48 


Dictamen jurídico: IF-2022-34147092-GCABA-PG (22/09/2022) 


Proveedor: Espin-Labs S.R.L 


Monto: $ 49.500.000.00 


Plazos de entrega: El plazo para la realización de las tareas comprendidas es 


de 12 meses, contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra 


Abierta, con finalización el 29/09/2023. 


                                                
40 PLIEG-2022-23438604-GCABA-DGAR(28/06/2022) 
41 IF-2022-20317387-GCABA-DGPTE (28/04/2022) – Pliego “Mantenimiento y Desarrollo de software 
DGPTE” 
42 NO-2022-17034576-GCABA-ASINF (06/05/2022) 
43 Disposición N° 298-2022-GCABA-DGAR (29/06/2022) 
44 Sin número de identificación. IF-2022-15927842-GCAABA-DGPTE (28/04/2022) “Pedido de Solicitud de 
Gastos”. Por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta la afectación 
preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la 
emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. 
45 IF-2022-26981589-GCABA-DGAR. (26/07/2022) 
46 IF-2022-26926960-GCABA-DGAR (26/07/2022)- Informe Técnico De Evaluación Horas Desarrollo 
47 IF -2022-30089983-GCABA-DGAR. (22/08/2022) 
48 Por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma 
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Acto administrativo que aprueba la contratación: DI-2022-475-GCABA-


DGAR (26/09/2022) 


Orden de compra abierta: N° 7192-0208-OCA22. (prorrogada hasta 


29/09/2023) 


Parte de recepción definitiva: 416977/2022 (19/12/2022), 417084/2022 


(19/12/2022), 444668/2022 (16/01/2023), 51198/23 (6/03/2023), 51202/23 


(6/03/2023), 270339/23 (09/08/2023),270340/23 (09/08/2023) 


Comentarios: 


Por los presentes actuados tramita la solicitud de contratación para la obtención 


de los Servicios de Soporte Técnico y Consultoría para el Análisis, Desarrollo e 


implementación de Nuevos Módulos e integración con los sistemas existentes 


en el Ministerio de Educación, solicitados por la Dirección General de Proyectos 


y Tecnología Educativa, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. Dicho 


servicio estará destinado a continuar y perfeccionar los sistemas dependientes 


de la mencionada Dirección General. 


Se requiere la posibilidad de prorrogar la misma, de acuerdo con lo normado en 


el artículo 110 de la Ley Nº 2.095. 


Se solicita se contemple en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares la 


redeterminación de precios de acuerdo a la estructura de costos vinculada (IF-


2022-15927807-GCABA-DGPTE. 


Se da intervención a la gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas para 


realizar la afectación presupuestaria, y posteriormente a la Dirección General de 


Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. 


Mediante a Disposición Nº 298-GCABA-DGAR-2022 se aprobaron los Pliegos de 


bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas que regirán la 


contratación, y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 7192-0953-LPU22 


para el día 11 de julio de 2022. 


En el cuadro comparativo de ofertas solo se analiza la de ESPIN-LABS SRL ya 


que fue la única oferta recibida por $49.500.000,00.  


Consta la Evaluación Técnica de las Ofertas, en el Informe N° IF-2022-


26926960-GCABA-DGPTE, llamado INFORME TECNICO DE EVALUACION 


HORAS DESARROLLO” con fecha 26/07/2022, solicitado por la Dirección 


General de Administración de Recursos y se indica que a fin de que de 
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considerarlo pertinente se remita nuevamente a la Dirección General de 


Administración de Recursos. 


Se adjunta al expediente el estado registral en RIUPP de la empresa Espin-Labs 


S.R.L. y se realizan las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial, en 


BAC y en el sitio Web. 


Se da intervención a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, 


otorgando conformidad y posterior remisión a la Procuración General. 


Por medio de la Disposición Nº 475-GCABA-DGAR-2022, se aprobó la Licitación 


Pública Nº 7192-0953-LPU22 y se adjudica el renglón N° 1 a favor de la firma 


Espin-Labs S.R.L. por oferta más conveniente, por un importe de 


$ 49.500.000,00.  


Posteriormente, se emite la Orden de Compra Abierta N° 7192-0208-OCA22 


cuyo plazo de vigencia abarcó desde el 30 de septiembre del 2022 hasta el 29 


de septiembre del 2023. 


Por último, consta en el expediente el Convenio de Confidencialidad IF-2023-


23782083-GCABA-SSTES entre las partes contratantes, exigido por el Pliego de 


Especificaciones Técnicas en su Anexo II. 


En el expediente se registran los siguientes Parte de Recepción Definitiva: 


 


 


IDENTIFICACIÓN DEL PRD            PERÍODO                         MONTO 


416977/2022 19/12/2022            octubre 2022                   $5.400.000,00 


417084/2022 19/12/2022            noviembre 2022              $4.725.000,00 


444668/202216/01/2023             diciembre 2022               $16.875.000,00 


51198/23 6/03/2023                     enero 2023                      $4.950.000,00 


51202/23 6/03/2023                     febrero 2023                   $6.300.000,00    


270339/23 09/08/2023                 marzo 2023                     $5.400.000,00 


270340/23 09/08/2023                 abril 2023                       $5.850.000,00 


Gráfico de elaboración propia con datos extraídos del expediente analizado. 


 


Los partes de recepción definitiva ascienden a un total de $49.500.000. 


En el presente actuado no constan remitos de Espin-Labs. 
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Expediente: EX-2023-29603953-GCABA-DGPTE 


Proceso de compra: Licitación Pública N° 7192-0953-LPU22. 


Objeto: Prórroga e Incremento del Renglón N° 1 de la Orden de Compra Abierta 


N° 7192-0208-OCA22. 


Pliego de bases y condiciones particulares: Si49 


Pliego de especificaciones técnicas: Si50 


Autorización del llamado: Si51 


Solicitud del gasto: N/A52  


Reflejo presupuestario: UE 7340 - Programa 4 - Proyecto 61, Obra 51 - Partida 


3.5.2 - FF 11.  


Afectación definitiva: N/A53 


Informe de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional:  Si54 


Proveedor: Espin-Labs S.R.L 


Monto: $ 49.500.000,00. 


Plazos de entrega:  Orden de Compra Abierta prorrogada hasta el 29/09/2024. 


Acto administrativo que aprueba el incremento y prórroga: Disposición Nº 


439-GCABA-DGAR-2023 (20/09/2023) 


Orden de compra abierta: 7192-0208-OCA22. (prorrogada hasta el 


29/09/2024)  


Parte de recepción definitiva: 443546/2023 (23/11/2023), 443620/2023 


(23/11/2023), 476845/2023 (07/12/2023), 497145/2023 (30/01/2023), 


44375/2024 (29/01/2024), 107993/24 (15/04/2024)   


Orden de pago año 2024: 69341/2024, 120924/2024. 


Comentarios:  


La Dirección General de Proyectos y Tecnología Educativa, dependiente de la 


Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, solicita mediante IF-


2023-31826350-GCABA-DGPTE la prórroga por el plazo de 12 meses, hasta el 


29/09/2024, y el incremento del Renglón Nro. 1 por la suma total de $49.500.000, 


de la Orden de Compra Abierta N° 7192-0208-OCA22. 


                                                
49 PLIEG-2022-23438604-GCABA-DGAR (28/06/2022) 
50 IF-2022-20317387-GCABA-DGPTE (2/06/2022) 
51 Disposición N° 298-GCABA-DGAR-2022(29/06/2022) 
52 Por tratarse de una Prórroga e Incremento del objeto del contrato original. 
53 Por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. 
54 IF-2023-34686203-GCABA-DGCLEI (15/09/2023) 
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Consta en el expediente el estado registral en RIUPP actualizado de la empresa 


adjudicada y la conformidad prestada con fecha 25/08/2022 a la prórroga de 12 


meses de la Orden de Compra Abierta N° 7192-0208-OCA22 correspondiente a 


la Licitación Pública N° 7192-0953-OCA22 y, asimismo, su incremento 


presupuestario en su Renglón N° 1 por un total de 11.000 horas, por la suma 


total de $49.500.000,00. 


La Gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas indica que se cuenta con 


reflejo presupuestario en la UE 7340 - Programa 4 - Proyecto 61 - Obra 51 - 


Partida 3.5.2 - FF 11. 


Interviene la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional prestando 


conformidad a la continuación del procedimiento. 


La Disposición Nº 439-GCABA-DGAR-2023 (20/09/2023) autoriza la prórroga 


por 12 meses de la orden de compra abierta Nº 7192-0208-OCA22 en el marco 


de la Licitación Pública N° 7192-0953-LPU22, cuya fecha de finalización operará 


el día 29 de septiembre de 2024 y aprueba el incremento el Renglón Nº 1 por la 


suma total de $49.500.000, mismo valor que el documento contractual original, 


a favor de la firma Espin Labs S.R.L, indicando que la erogación que demande 


la presente contratación se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 


2023 y 2024 correspondientes. 


Se realizaron todas las publicaciones correspondientes y se llevó a cabo la 


modificación de la nueva fecha de finalización de la orden de compra. 


Se verifican en el expediente los siguientes Parte de Recepción Definitiva: 


IDENTIFICACIÓN DEL PRD                PERÍODO                           MONTO 


443546/2023     23/11/2023            septiembre 2023                   $8.550.000,00 


443620/2023     23/11/2023            octubre 2023                         $8.550.000,00 


476845 /2023     07/12/2023           noviembre 2023                    $8.100.000,00 


497145/2023     30/01/2023            diciembre 2023                     $8.100.000,00 


44375/2024      29/01/2024             enero 2024                            $9.472.500,00 


107993/24        15/04/2024             febrero 2024                          $6.727.500,00 


Gráfico de elaboración propia con datos extraídos del expediente analizado. 


 


El total de los PRD asciende a $49.500.000, lo cual coincide con el incremento 


aprobado por Disposición Nº 439-GCABA-DGAR-2023. 
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REMITOS: Constan en los actuados los siguientes: 


Remito 03-00011 FECHA 31/12/2023 período facturado 01/12/2023 a 


31/12/2023 por 1800 horas 


Remito 0011 FECHA 2/9/2024 período facturado 01/01/2024 a 31/01/2024 por 


2105 horas 


Remito 03-00012 FECHA 1/3/2024 período facturado 01/02/2024 a 29/02/2024 


1495 horas 


 


Expediente: EX-2024-08978721-GCABA-DGPTE  


Proceso de compra: Licitación Pública N° 7192-0953-LPU22. 


Objeto: Incremento presupuestario del Renglón Nro 1 del proceso N° 


7192-0953-LPU22 con Orden de Compra Abierta N° 7192-0208-OCA22. 


Pliego de bases y condiciones particulares: Si55 


Pliego de especificaciones técnicas: Si56 


Autorización del llamado: N/A57 


Solicitud del gasto: N/A58.  


Reflejo presupuestario: UE 7340 - Programa 4 - Proyecto 61, Obra 51 - Partida 


3.5.2 - FF 11.  


Afectación definitiva: N/A59 


Informe de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional:  Si60 


Proveedor: Espin-Labs S.R.L 


Monto: $ 49.500.000,00. 


Plazos de entrega: La Orden de Compra Abierta con vencimiento el 29/09/2024. 


Acto administrativo que aprueba el incremento: Disposición Nº 80-GCABA-


DGAR-2024 (12/03/2024)  


Orden de compra abierta: 7192-0208-OCA22. (prorrogada hasta el 


29/09/2024) 


                                                
55 PLIEG-2022-23438604-GCABA-DGAR (22/06/2022) 
56 IF-2022-20317387-GCABA-DGPTE (2/06/2022) 
57 Por tratarse de un incremento del objeto del contrato original. 
58 Por tratarse de un incremento del objeto del contrato original. 
59 Por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. 
60 IF-2024-10455492-GCABA-DGCLEI (11/03/2024) 
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Parte de recepción definitiva: 136153/2024 (26/04/2024), 188187/2024 


(01/04/2024), 188189/2024 (01/04/2024), 216349/2024 (19/06/2024). 


Orden de pago año 2024: 150420/2024, 238888/2024, 238885/2024, 


319925/2024. 


Comentarios:  


La Dirección General Proyectos y Tecnología Educativa dependiente de la 


Subsecretaría Tecnología Educativa, mediante IF-2024-09029443-GCABA-


DGPTE (28/02/2024) solicita un incremento de 11.000 horas del Renglón Nro 1 


de la Orden de Compra Abierta N° 7192-0208-OCA22, la cual se encuentra 


vigente hasta el 29/09/2024 inclusive.  


La firma ESPIN-LABS S.R.L. presta su conformidad al incremento 


presupuestario del Renglón N° 1 en 11000 horas. 


La Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, presa conformidad 


a la solicitud y remite las actuaciones a la Dirección General de Administración 


de Recursos. 


La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones indica que el requerimiento 


cuenta con reflejo presupuestario en el ejercicio vigente en UE 3150, Programa 


11, Proyecto 61, Obra 1, Partida 3.5.2, FF 11. 


Interviene la Dirección General de Coordinación Legal e institucional dando 


prosecución al trámite con la Dirección General de Compras y Contrataciones. 


Por Disposición Nº 80/DGAR/24 (12/03/2024) se incrementa en 11.000 horas del 


Renglón N°1 por un importe de $49.500.000,00. 


Se verificaron los siguientes Parte de Recepción Definitiva: 


 


IDENTIFICACIÓN PRD                  PERÍODO                                   MONTO 


136153 /2024   26/04/2024              marzo 2024                             $31.918.500 


188187/2024   03/06/2024               abril 2024                                $6.331.500.00 


188189/2024   03/06/2024               abril 2024                                $19.512.000.00 


216349/2024   19/06/2024              mayo 2024                               $25.542.000 


Gráfico de elaboración propia con datos extraídos del expediente analizado. 
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REMITOS: 


Remito 03-00013 del 3/4/2024 Periodo Facturado 01/03/2024 a 31/03/2024 por 


7093 horas 


Remito 03-00014 del 1/5/2024 Periodo Facturado 01/04/2024 a 30/04/2024 por 


5743 horas 


Remito 03-00015 del 7/6/2024 Periodo Facturado 01/05/2024 a 31/05/2024 por 


5676 horas 


El total de los PRD asciende a $83.304.000. 


 


Expediente: EX-2024-16712996- -GCABA-DGPTE 


Proceso de compra: Licitación Pública N° 7192-0953-LPU22. 


Objeto: Incremento presupuestario del Renglón N°1 del proceso N° 7192-0953-


LPU22 con Orden de Compra Abierta N° 7192-0208-OCA22. 


Pliego de bases y condiciones particulares: Si61 


Pliego de especificaciones técnicas: Si62 


Autorización del llamado: N/A63 


Solicitud del gasto: N/A64.  


Reflejo presupuestario: UE 7340 - Programa 4 - Proyecto 61, Obra 51 - Partida 


3.5.2 - FF 11.  


Afectación definitiva: N/A65 


Informe de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional:  Si66 


Proveedor: Espin-Labs S.R.L 


Monto: $ 49.500.000,00. 


Plazos de entrega: La Orden de Compra Abierta tiene vencimiento el 


29/09/2024. 


Acto administrativo que aprueba el incremento y prórroga: Disposición Nº 


160-GCABA-DGAR-2024 (10/05/2024)  


Orden de compra abierta: 7192-0208-OCA22. (prorrogada hasta el 


29/09/2024) 


                                                
61 PLIEG-2022-23438604-GCABA-DGAR (22/06/2022) 
62 IF-2022-20317387-GCABA-DGPTE (2/06/2022) 
63 Por tratarse de un incremento presupuestario del objeto del contrato original. 
64 Por tratarse de un incremento presupuestario del objeto del contrato original. 
65 Por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. 
66 IF-2024-17877071-GCABA-DGCLEI (09/05/2024) 
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Parte de recepción definitiva: No 


Comentarios: 


La Dirección General Proyectos y Tecnología Educativa, por medio de IF-2024- 


16840308-GCABA-DGPTE, hizo saber que la cantidad de horas de desarrollo 


aprobadas mediante la Disposición N° 80-DGAR/24, no resultaron suficientes 


para satisfacer el interés público comprometido en la presente contratación y con 


el objetivo de mantener la plena operatividad de “Mantenimiento y Desarrollo de 


software”, surgió la necesidad de realizar un nuevo  incremento de 11.000 horas 


del Renglón Nro 1 de la Orden de Compra Abierta N° 7192-0208-OCA22 


adjudicada a la firma ESPIN-LABS S.R.L. y perfeccionada en el marco de la 


Licitación Pública N° 7192-0953-LPU22,) por la suma total de $49.500.000,00, 


recordando que la mencionada orden de compra se encuentra vigente hasta el 


29/09/2024 inclusive. 


Mediante el dictado de la Disposición N° 160-GCABA-DGAR-24, se autoriza 


dicha solicitud. 


En este expediente no constan PRD ni Remitos. 


Mediante Nota NO-2024-20292389-GCABA-DGPTE- (que figura en el 


expediente anteriormente analizado EX-2024-08978721-GCABA-DGPTE), se 


solicitó una Solicitud de provisión (SPR) para devengar en el segundo trimestre 


por un total de 13.500 horas. Las cuales se discriminan de la siguiente manera:  


DI-2024-80-GCABA-DGAR: 2.500 horas, Expediente EX-2024-08978721-


GCABA-DGPTE. 


DI-2024-160-GCABA-DGAR: 11.000 horas. EX-2024-16712996- -GCABA-


DGPTE 


 


Expediente: EX-2024- 25981454-GCABA-DGPTE 


Proceso de compra: Licitación Pública N° 7192-0953-LPU22. 


Objeto: Incremento presupuestario del Renglón N° 1 del proceso N° 


7192-0953-LPU22 con Orden de Compra Abierta N° 7192-0208-OCA22. 


Pliego de bases y condiciones particulares: Si67 


Pliego de especificaciones técnicas: Si68 


                                                
67 PLIEG-2022-23438604-GCABA-DGAR (22/06/2022) 
68 IF-2022-20317387-GCABA-DGPTE (2/06/2022) 
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Autorización del llamado: N/A69 


Solicitud del gasto: N/A70.  


Reflejo presupuestario: UE 7340 - Programa 4 - Proyecto 61, Obra 51 - Partida 


3.5.2 - FF 11.  


Afectación definitiva: N/A71 


Informe de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional:  Si72 


Proveedor: Espin-Labs S.R.L 


Monto: $ 49.500.000,00. 


Plazos de entrega: La Orden de Compra Abierta tiene vencimiento el 


29/09/2024. 


Acto administrativo que aprueba el incremento: Disposición Nº 277-GCABA-


DGAR-2024 (25/07/2024)  


Orden de compra abierta: 7192-0208-OCA22. (prorrogada hasta el 


29/09/2024) 


Parte de recepción definitiva: 291966/2024 (14/08/2024), 286464/2024 


(14/08/2024). 


Orden de pago año 2024: 319912/2024, 319910/2024. PRD N°383683-


2024.434176/2024 (septiembre 2024) PRD. N.º: 286532-2024 319925/2024 (julio 


2024) PRD N° 328589/2024 397648/2024 (agosto 2024) 


Comentarios:  


La Dirección General de Proyectos y Tecnología Educativa en virtud de juzgar 


insuficientes las horas necesarias estimadas en los procesos licitatorios 


anteriores, requiere mediante IF-2024-27019734-GCABA-DGPTE de fecha 


16/07/2024, el incremento de 11.000 horas del Renglón Nro. 1 correspondiente 


a la Orden de Compra Abierta N° 7192-0208-OCA22 adjudicada a la firma 


ESPIN-LABS S.R.L. y perfeccionada en el marco de la Licitación Pública N° 


7192-0953-LPU22, por la suma total de $49.500.000,00. 


La mencionada orden de compra se encuentra vigente hasta el 29/09/2024 y la 


firma mencionada ha prestado conformidad sobre el incremento y se vincula 


estado registral actualizado del proveedor. 


                                                
69 Por tratarse de un incremento presupuestario del objeto del contrato original. 
70 Por tratarse de un incremento presupuestario del objeto del contrato original. 
71 Por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma. 
72 IF-2024-27983359-GCABA-DGCLEI (24/07/2024) 
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Por medio de la Disposición Nº 277-GCABA-DGAR-2024 (25/07/2024) se 


aprueba lo requerido por la Dirección General. 


Mediante Nota NO-2024-29739120-GCABA-DGPTE- se solicitó la certificación 


de un total de 4.550 horas correspondientes al mes de junio de 2024, 


discriminadas de la siguiente manera:  


-DI-2024-277-GCABA-DGAR: correspondiente a 1.062 horas, mediante el 


presente expediente EX-2024-25981454 -GCABA-DGPTE. 


-DI-2024-160-GCABA-DGAR: correspondiente a 3.488 horas, mediante EX-


2024-16712996-GCABA-DGPTE. 


Constan en el expediente los siguientes Parte de Recepción Definitiva: 


 


IDENTIFICACIÓN PRD     FECHA        PERÍODO                          MONTO 


291966 / 2024               14/08/2024          junio 2024               $4.779.000 


286464 / 2024               14/08/2024          junio 2024              $15.696.000 


Gráfico de elaboración propia con datos extraídos del expediente analizado. 


 


El total de los PRD ascienden a $20.475.000,00. 


 


REMITO: 


Remito 03- 0016 FECHA 1/7/2024 Periodo Facturado 01/06/2024 a 30/06/2024 


4550 horas 


 


Expediente: EX-2024-21469839- -GCABA-DGPTE 


Proceso de compra: Contratación Directa 7192-1289-CDI24 


Objeto: Contratación Directa por accesoriedad para la obtención de “Servicios 


de Soporte Técnico y Consultoría para el Análisis, Desarrollo e implementación 


de Nuevos Módulos e integración con los sistemas existentes”. 


Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Si73 


Pliego de especificaciones Técnicas: Si74 


Intervención de la Agencia de Sistemas de Información: Si75 


                                                
73 PLIEG-2024-26931246-GCABA-DGAR (16/07/2024) y modificatorio definitivo PLIEG-2024-29400867-
GCABA-DGAR (06/08/2024) 
74 IF-2024-26655220-GCBA-DGPTE (12/07/2024) 
75 NO-2024-23866386-GCABA-ASINF. (19/06/2024) 
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Dictamen DGCLEI: Si76 


Dictamen Jurídico Procuración General: Si77 


Justificación de la selección del proveedor: SÍ 78 


Inscripción en el RIUPP: Si (19/06/2024) 


Solicitud del gasto: Si79 (24/06/2024).  


Reflejo presupuestario: UE 3150 – Programa 11 - Proyecto 61 - Obra 1 - 


Partida 3.5.9 - FF 11. SKU 13.03.002.0005.1 - SERVICIO DE CONSULTORIA Y 


SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA80. 


Cuadro Comparativo de Ofertas: Si81 


Proveedor: Espin-Labs. 


Monto: $2.700.000.000,00. 


Plazo: El plazo para la realización de las tareas comprendidas es de DOCE (12) 


meses, contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra Abierta. 


Acto administrativo que aprueba el llamado: Si82 


Acta de Apertura: Si83 


Informe de Preadjudicación: Si84 


Dictamen de Preadjudicación: Si85 


Acto administrativo que aprueba el gasto: RESOLUCIÓN N° 32/SSTEDU/24 


(17/10/2024) 


Orden de Compra Abierta: 7192-0148-OCA24 (28/10/2024) 


Parte de recepción definitiva: 419561 (2/12/2024) 452716 (27/12/2024) 


466317 (28/01/25) 37142 (24/02/2025). 


Orden de pago año 2024: 465924/2024, 514104/2024 


Comentario: 


Por medio del informe identificado como IF-2024-24417543-GCABA-DGPTE, de 


fecha 25/06/2024, la Dirección General Proyectos y Tecnología Educativa, 


                                                
76 IF-2024-28123304-GCABA-DGCLEI (25/07/2024) e IF-2024-38612445-GCABA-DGCLEI (10/10/2024) 
77 IF-2024-28740086-GCABA-DGDIC (31/07/2024) e IF-2024-39092663-GCABA-DGDIC (15/10/2024) 
78 IF-2024-24417543-GCABA-DGPTE (25/06/2024) 
79 Sin número de identificación.  IF-2024-24145433-GCABA-DGPTE (24/06/2024) “Pedido de Solicitud de 
Gastos”. 
80 IF-2024-25400899-GCABA-DGAR (03/07/2024) 
81 IF-2024-30834728-GCABA-DGAR (16/08/2024) 
82 Resolución N° 19-GCABA-SSTEDU/2024 (07/08/2024 
83 IF-2024-30834308-GCABA-DGAR (16/08/2024) 
84 IF-2024-35882570-GCABA-DGSE (20/09/2024) 
85 IF-2024-36536892-GCABA-DGAR (26/09/2024) 
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solicita la Contratación Directa86 por accesoriedad a favor de la firma ESPIN-


LABS S.R.L por la suma de $2.700.000.000,00, para la obtención de “Servicios 


de Soporte Técnico y Consultoría para el Análisis, Desarrollo e implementación 


de Nuevos Módulos e integración con los sistemas existentes” los cuales serán 


complementarios de los Servicios de Soporte Técnico y Consultoría para el 


Análisis, Desarrollo e implementación de Nuevos Módulos e integración con los 


sistemas existentes en el Ministerio de Educación contratados mediante la 


Licitación Pública N° 7192-0953-LPU22.  


La contratación por accesoriedad requerida se origina y se justifica como 


consecuencia de la existencia de una contratación ya impulsada y que resulta 


necesaria para que sean atendidas nuevas funcionalidades y acciones que no 


fueron contempladas en el servicio oportunamente contratado (Licitación Pública 


N° 7192-0953-LPU22-9), pero tienen estrecha relación con él.  


En la solicitud, también consideran que enmarcar este requerimiento bajo un 


proceso de licitación pública, resultaría de un costo económicamente mayor 


siendo que existe en la actualidad un proveedor que otorga la misma naturaleza 


del servicio sobre la plataforma existente con una estructura y equipo operativo. 


De estas consideraciones, surge que la contratación directa que se requiere, se 


encuentra enmarcada en el procedimiento de selección del contratista regulado 


en el inciso 6 del Artículo 29 de la Ley N° 2095 y su reglamentación en el Anexo 


I del Decreto Reglamentario N° 129/GCBA/2023: “Cuando se trate de la 


reposición o complementación de bienes o servicios accesorios que deban 


necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura 


previamente adquiridos o contratados”.   


Aplicando la normativa citada al caso en análisis, se observa que se encuentran 


acreditados los recaudos que habilitan el procedimiento de selección de 


excepción. 


Se requirió la intervención de la Agencia de Sistemas de Información, la cual 


luego de analizar la propuesta de Pliego de especificaciones técnicas referida a 


"Servicios de Soporte Técnico y Consultoría para el Análisis, Desarrollo e 


                                                
86 Ley 2.095 Artículo 29.- La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, 
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la 
invoca en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes casos:  
Inc 4. Cuando se trate de obras, bienes o servicios, científicos, técnicos, tecnológicos, profesionales o 
artísticos cuya ejecución solo puede ser confiada a empresas, personas o artistas especializados, o de 
reconocida capacidad y experiencia, independientemente de la personería que revistan. 
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implementación de Nuevos Módulos e Integración con los sistemas existentes 


en el Ministerio de Educación", deja constancia que no existen observaciones 


que formular. 


La Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, de la cual depende 


la Dirección General de Tecnología Educativa, presta conformidad a la 


contratación directa solicitada, indicando que el presupuesto estimado 


$2.700.000.000,00 de acuerdo a la solicitud de gasto N° IF-2024-24145433-


GCABA-DGPTE, estableciendo que deberá imputarse en la apertura 


presupuestaria que se detalla a continuación: UE: 3150 – Programa: 11 – 


Proyecto: 61 – Act. 0 - Obra: 1 - Objeto del Gasto: 352 - Fuente: 11 - UG 1. 


No obstante, lo antedicho acerca de la imputación presupuestaria, la Dirección 


General de Administración de Recursos establece que el presente gasto cuenta 


con reflejo presupuestario en la la UE 3150 - Programa 11 - Proyecto 61 - Obra 


1 - Partida 3.5.9 - FF 11. SKU 13.03.002.0005.1 - SERVICIO DE CONSULTORIA 


Y SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA. 


Intervinieron la Gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas y la Dirección 


General de Compras y Contrataciones, con motivo del régimen de penalidades. 


Así también, se realizaron modificaciones a los pliegos dada la intervención de 


la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, la Dirección General  


Redeterminación de Precios. 


La Resolución N° 19-GCABA-SSTEDU/2024 (07/08/2024) aprueba los Pliegos 


de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2024-29400867-GCABA-DGAR) y 


Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2024-26655220-GCABA-DGPTE) y 


realiza el llamado a Contratación Directa Nº 7192-1289-CDI24 para el día 16 de 


agosto de 2024, ordenando remitir la invitación a la firma Espin-Labs S.R.L y 


publicar el llamado en el Portal Buenos Aires Compras. 


La firma Espin-Labs genera la correspondiente oferta, adjuntando la 


correspondiente garantía de mantenimiento de la misma. 


Se realizó un informe de asesoramiento técnico y económico mediante el IF-


2024-33124607-GCABA-DGPTE con fecha 2/09/2024, y la Subsecretaría de 


Tecnología Educativa y Sustentabilidad, otorga prosecución al trámite. 


La preadjudicación fue debidamente publicada en el Portal Buenos Aires 


Compras y en el Boletín Oficial. 


No se recibieron impugnaciones al proceso. 
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Por medio RESOLUCIÓN N.º 32/SSTEDU/24 se aprueba la Contratación Directa 


7192-1289-CDI24, efectuada a través del Sistema BAC, para la contratación del 


“Servicios de soporte técnico y consultoría para el análisis, desarrollo e 


implementación de nuevos módulos e integración con los sistemas existentes” 


los cuales serán complementarios de los Servicios de soporte técnico existentes 


en el Ministerio de Educación a favor de la firma Espin-Labs S.R.L Queda 


adjudicado el renglón 1 por única oferta y por resultar conveniente a favor de la 


firma Espin-Labs S.R.L por un importe total de $ 2.700.000.000,00. 


Esta adjudicación contó con las publicaciones de rigor. 


Se emitió la Orden de Compra N° 7192-0148-OCA24 con Fecha 


Perfeccionamiento: 28/10/2024 y Fecha Finalización: 27/10/2025 Duración del 


Contrato: 12 Meses, por 90.000 horas y precio unitario de $30.000. 


La firma adjuntó la garantía de adjudicación correspondiente el 01/11/2024. 


Se comienzan a gestionar las solicitudes de provisión, indicando que el gasto 


deberá imputarse de la siguiente manera: UE 3150 – Programa 11 - Proyecto 61 


- Obra 1 - Partida 3.5.9 - FF 11. 


Posteriormente, se verifican los siguientes Parte de Recepción Definitiva: 


IDENTIFICACIÓN PRD  FECHA          PERÍODO                          MONTO 


419561/ 2024               2/12/2024       octubre 2024               $118,050,000.00 


452716/ 2024              27/12/2024      noviembre 2024          $160,470,000.00 


466317/2024               28/01/2025      diciembre 2024           $206,010,000.00 


37142/2025                 24/02/2025        enero 2025                $238,200,000.00 


Gráfico de elaboración propia con datos extraídos del expediente analizado. 


 


REMITOS: 


REMITO 03-00020 5/11/2024, período facturado 28/10/2024 a 31/10/2024, 3935 


hs 


REMITO 03-00021 2/12/2024, periodo facturado 1/11/2024 a 30/11/2024, 5349 


hs. 


REMITO 03-00023 31/12/2024, periodo facturado 1/12/2024 a 31/12/2024, 6867 


hs 


REMITO 03-00024 4/2/2025, periodo facturado 1/01/2025 a 31/01/2025, 7940 


hs. 


Los Parte de Recepción Definitiva ascienden a un total de $722.730.000 
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Las horas certificadas en los remitos ascienden a un total de 24.091, de las 


90.000 contratadas. 


El valor unitario de las horas es 30.000, por lo que las cifras antedichas son 


congruentes. 
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Anexo VII – Relevamiento de los legajos de pago relacionados a los PRD. 


 


Se analizaron 1487 Partes de Recepción Definitiva del universo de licitaciones 


relacionadas a los expedientes de Inscripción Online, con el fin de relevar los 


siguientes aspectos:  


• Cumplimiento de los requisitos formales establecidos por el pliego y por 


la normativa financiero-contable vigente para las facturas. 


• Cumplimiento del contenido de las carpetas de pago.  


• Trazabilidad de los datos durante el circuito documental de facturación y 


orden de pago de los bienes y servicios devengados.  


Dichos aspectos se fundamentan en los requisitos legales de los pliegos y en la 


normativa financiero-contable vigente:  


➢ Ley 70:  


a. Art. 7º:  


Son objetivos de esta Ley, y por lo tanto deberán tenerse presentes 


principalmente para su interpretación y reglamentación, establecer como 


responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o 


entidad del Sector Público de la Ciudad, la implantación y mantenimiento de:  


a. Un sistema contable adecuado a las necesidades de registro e información y 


acorde con su naturaleza jurídica y características operativas.  


b. Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, 


económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la 


práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna.  


c. Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente 


de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los 


programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o 


entidad.  


Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con 


personal calificado y suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se 


le asignen en el marco de esta Ley. 


                                                
87 Cabe destacar que la muestra contable original contó con 16 PRDs, de los cuales 2 se 


encontraban anulados. Por lo antes expuesto, el relevamiento y las estadísticas del presente 


papel de trabajo se realizaron en base a 14 PRDs de la muestra final a auditar. 
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➢ Ley 2095: 


a. Artículo 41 


Con orden de compra abierta - La contratación con orden de compra abierta 


procede en el caso que la cantidad de bienes o servicios sólo se hubiera prefijado 


aproximadamente en el contrato, de manera tal, que el organismo contratante 


pueda realizar los requerimientos de acuerdo con sus necesidades durante el 


lapso de duración previsto y al precio unitario adjudicado hasta el límite del monto 


fijado en el presupuesto correspondiente. 


b. Artículo 110 


Recepción definitiva - Cada entidad debe designar el o los responsables de la 


recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios, con la única 


limitación de que esa designación no deba recaer, salvo imposibilidad material 


debidamente fundada, en quienes hayan integrado la Comisión de Evaluación 


de Ofertas. 


A los efectos de la conformidad definitiva, debe procederse previamente a la 


confrontación de la prestación con las especificaciones del pedido, con la 


muestra patrón o con la presentada por el adjudicatario y, en su caso, con los 


resultados de la prueba que fuere necesario realizar, además de lo que 


dispongan las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones. 


Interrupción de los Plazos: 


Los plazos previstos en el acápite anterior son interrumpidos cuando faltare 


cumplir por parte del proveedor, algún recaudo legal o administrativo 


➢ Pliego único de bases y condiciones generales 2021: 


a. Artículo 26.- CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS 


Los proveedores deben enviar sus facturas electrónicas, confeccionadas 


conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos 


Públicos, al Centro Único de Recepción de Documentación de Pago a través del 


Portal de Autogestión de Proveedores, vinculándolo al devengado 


correspondiente y demás documentación exigida por la normativa aplicable. 


En cada factura debe constar: 


a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo que 


corresponda. 


b) Número de Parte de Recepción Definitiva o Devengado. 


c) Descripción de los conceptos facturados. 
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d) Importe total de la factura. 


e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de Contaduría, en 


su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad. 


Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos 


expuestos. 


b. Artículo 27.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON 


LA FACTURA. 


Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse la documentación, 


enumerada en la Resolución N° 1464-MHGC-2015 y/o la que en el futuro la 


modifique o reemplace, que se detalla a continuación: 


a) Impresión del Devengado. 


b) Declaración Jurada y acuse de recibo con el comprobante de pago del 


Impuesto sobre los Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento 


de presentar la factura. 


c) Declaración Jurada de Cargas Sociales y acuse de recibo (Formulario 


931) vencida al momento de presentación de la factura y constancia de su pago. 


d) Constancia de su inscripción ante AFIP. 


e) Constancia de validez de la factura presentada. 


f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 


 


➢ Pliego de Cláusulas Particulares de la Licitación Pública 7192-0953-


LPU22 (PLIEG-2022-23438604- -DGAR): 


a. Artículo 39.-FACTURACIÓN 


En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus 


respectivas facturaciones en forma parcial. 


➢ Pliego único de bases y condiciones generales 2023:  


a. Artículo 26 - CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 


Los proveedores deben enviar sus facturas electrónicas, confeccionadas 


conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos 


Públicos, al Centro Único de Recepción de Documentación de Pago a través del 


Portal de Autogestión de Proveedores, vinculándolo al devengado 


correspondiente y demás documentación exigida por la normativa aplicable.  


En cada factura debe constar:  
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a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo que 


corresponda.  


b) Número de Parte de Recepción Definitiva o Devengado de manera obligatoria. 


c) Descripción de los conceptos facturados de manera opcional. 


d) Importe total de la factura.  


e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de Contaduría, en 


su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad.  


Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos 


expuestos. 


 


➢ Pliego de Cláusulas Particulares de la Contratación Directa 7192-


1289-CDI24 (PLIEG-2024-29400867- -DGAR):  


a. Artículo 36 – SOLICITUDES DE PROVISIÓN 


Modalidad orden de compra abierta: 


De conformidad a la modalidad de contratación por orden de compra abierta 


dispuesta en el artículo 41 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 


N°6.588) y su Decreto Reglamentario N 129/23, el ÓRGANO CONTRATANTE 


se compromete a abonar la cantidad de horas efectivamente consumidas 


durante el período de contratación, según las certificaciones de servicios 


presentadas y avaladas conforme lo estipulado en las cláusulas del Pliego de 


Especificaciones Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 


El ÓRGANO CONTRATANTE establece a modo enunciativo las cantidades que 


podrán ser ejecutadas durante el mencionado período contractual. De 


conformidad con lo establecido por el Decreto Reglamentario N° 129/23, la falta 


de emisiones de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato 


o la emisión de solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como 


máxima en una Orden de Compra, no generará ninguna responsabilidad para la 


entidad contratante y no dará lugar a reclamo ni a indemnización alguna a favor 


del adjudicatario. 
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b. Artículo 37 - FACTURACIÓN:  


En caso de que los oferentes hagan entregas parciales, se aceptarán sus 


respectivas facturaciones en forma parcial.  


c. Artículo 41.-AMPLIACION, DISMINUCIÓN Y PRORROGA: 


De acuerdo al Artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 


6.347), y su Decreto Reglamentario Nº 74-GCABA/21. 


Durante el año 2024 se devengaron y pagaron gastos aprobados mediante la 


Licitación Pública 7192-0953-LPU22 y la Contratación Directa 7192-1289-CDI24. 


Es por esta razón que se analizan los requisitos administrativos de los circuitos 


de pago establecidos en los pliegos generales, particulares y técnicos, de ambas 


contrataciones a fin de corroborar su cumplimiento (Anexo). 


De acuerdo a la documentación relevada la Contratación Directa 7192-1289-


CDI24 es una complementación del servicio contratado a través de la Licitación 


Pública 7192-0953-LPU22. Esta última determinaba un plazo de duración de 12 


meses desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra Abierta88 que tuvo 


lugar el 30 de septiembre de 2022, teniendo vigencia hasta el 30 de septiembre 


de 2023. Dicho contrato fue prorrogado por 12 meses más mediante la 


Disposición 439/2023 de la Dirección General de Administración de Recursos 


(DGAR) hasta el 29 de septiembre de 2024. 


De acuerdo al análisis de la muestra 11 de los 14 casos fueron gastos 


devengados en el marco la Licitación Pública 7192-0953-LPU22 y 3 de los 14 


casos fueron gastos devengados en el marco de la contratación directa 7192-


1289-CDI24. 


Casos de PRD seleccionados 


Fecha PRD  PRD Contratación  Devengado  


27/2/2024 44375 7192-0953-LPU22  $                         9.472.500,00  


14/4/2024 107993 7192-0953-LPU22  $                         6.727.500,00  


26/4/2024 136153 7192-0953-LPU22  $                       31.918.500,00  


3/6/2024 188189 7192-0953-LPU22  $                       19.512.000,00  


3/6/2024 188187 7192-0953-LPU22  $                         6.331.500,00  


14/6/2024 216349 7192-0953-LPU22  $                       25.542.000,00  


8/8/2024 286532 7192-0953-LPU22  $                       18.981.000,00  


8/8/2024 286464 7192-0953-LPU22  $                       15.696.000,00  


13/8/2024 291966 7192-0953-LPU22  $                         4.779.000,00  


18/9/2024 328589 7192-0953-LPU22  $                       20.709.000,00  


23/10/2024 383683 7192-0953-LPU22  $                         5.031.000,00  


                                                
88 Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Artículo 13.-INICIO Y DURACIÓN DEL SERVICIO / PLAZO 
Y LUGAR DE ENTREGA: El plazo para la realización de las tareas comprendidas en este PLIEGO es de 
DOCE (12) meses, contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra Abierta. 
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Total Licitación Pública 7192-0953-LPU22  $                    164.700.000,00  


28/11/2024 419561 7192-1289-CDI24  $                    118.050.000,00  


26/12/2024 452716 7192-1289-CDI24  $                    160.470.000,00  


31/12/2024 466317 7192-1289-CDI24  $                    206.010.000,00  


Total Contratación Directa 7192-1289-CDI24  $                    484.530.000,00  


Elaboración propia de acuerdo a IF-2025-38287479-GCABA-DGCG 


 


Cabe destacar que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 


Contratación Directa 7192-1289-CDI24 insta a cumplir las indicaciones 


establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas respecto de los requisitos 


para la presentación de la certificación de servicios. Sin embargo, en este último 


no se detallan dichos requisitos. A si mismo ningún PRD de la muestra contiene 


referencia a remito alguno ni a la certificación de servicio. 


A tal fin y en base a los requisitos legales, se instrumentaron los siguientes 


controles sobre la documentación (facturas y legajos de pago), arrojando las 


siguientes estadísticas: 


Requisitos relevados 


 


Control 
Aspecto o requisito 


relevado 


Verificado 
Desvío 


detectado 
Ilegible o 


imagen cortada 


C. % C. % C. % 


Factura 


El monto del PRD 
coincide con el monto 
de la factura 


14 100% 0 0% 0 0% 


Factura aclara el PRD 
al que corresponde 


14 100% 0 0% 0 0% 


Factura detalla a qué 
renglón corresponde 


14 100% 0 0% 0 0% 


Factura aclara a qué 
fecha y número de 
orden de compra 
corresponde 


0 0% 14 100% 0 0% 


Factura detalla el 
período facturado 


0 0% 14 100% 0 0% 


Factura aclara a qué 
remitos corresponde 


0 0% 14 100% 0 0% 


El G.C.A.B.A. es el 
receptor de la factura 


14 100% 0 0% 0 0% 


Carpetas de 
Pago 


Se encontraba 
documentada la 
situación del proveedor 


14 100% 0 0% 0 0% 


Se adjuntó la 
constancia de 
constatación de 
CAI/CAE 


3 21% 11 79% 0 0% 


Se incorporó la copia 
del PRD 


14 100% 0 0% 0 0% 


Estaba adjunta la orden 
de pago (C41) 


13 93% 1 7% 0 0% 


Contenía la factura 
original 


14 100% 0 0% 0 0% 


Elaboración propia de acuerdo a IF-2025-38287479-GCABA-DGCG 
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Dado las estadísticas antes expuestas, los desvíos más significativos detectados 


en el circuito documental de prestación, facturación y pago de los servicios son:  


1. En 14 de los 14 casos (100% de la muestra) se comprobó que la factura no aclara 


a qué fecha y número de orden de compra corresponde 


2. En 14 de los 14 casos (100% de la muestra) se comprobó que la factura no 


detalla el período facturado 


3. En 14 de los 14 casos (100% de la muestra) se comprobó que la factura no 


consta del detalle de los remitos que se encuentran contemplados.  


4. En 11 de los 14 casos (79%) se constató que la carpeta de pago no contenía la 


validación del CAE/CAI de las facturas. Dichos casos fueron validados 


positivamente como procedimiento complementario en la WEB de ARCA, no 


existiendo facturas en que el CAE no haya coincidido con la información del 


organismo fiscal. 


En resumen, se verificó que en el 100% de los casos las facturas no consignan 


la fecha ni el número de orden de compra, el período facturado ni los remitos 


asociados, contraviniendo lo dispuesto en los pliegos y en la normativa contable 


vigente. En el 79% de los casos, las carpetas de pago no incluían la validación 


del CAE/CAI de las facturas, aunque fueron posteriormente verificadas en la 


plataforma de AFIP sin inconsistencias.  


Las situaciones antes expuestas evidencian deficiencias significativas en los 


circuitos de facturación instrumentados, los cuales no garantizan el cumplimiento 


de las exigencias establecidas en los pliegos licitatorios ni en la normativa 


financiero-contable aplicable. Dicha situación compromete la efectividad de las 


acciones de control posterior. 


Anexo: 
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Fuente: Elaborado por AGCBA con datos extraídos de los legajos de pago informados a través de IF-2025-38287479-


GCABA-DGCG. 
 


PRD 


N° Remito 


según 


relevamiento 


AGCBA 


FC 


Aclara 


N° PRD 


(Pliego) 


FC 


Aclara 


renglón 


(Pliego) 


FC 


Aclara 


Número 


y fecha 


de la 


Orden 


de 


Compra 


(Pliego) 


FC 


Aclara 


período 


FC 


Aclara 


Remito 


¿Receptor 


GCBA? 
PRD 


Situación 


de 


proveedor 


Orden 


de 


pago 


CAE 


Validación 


CAE x 


AGCBA 


188189 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI   SI   SI   SI  NO SI 


466317 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI   SI   SI   SI  NO SI 


452716 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI   SI   SI  NO NO SI 


419561 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  NO SI 


383683 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  NO SI 


328589 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  NO SI 


291966 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  NO SI 


286532 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  NO SI 


286464 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  NO SI 


216349 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  SI NA 


188187 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  NO SI 


136153 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  NO SI 


107993 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  SI NA 


44375 
PRD no detalla 


N° de remito 
 Si   Si   NO   NO   NO   SI  SI SI  SI  SI NA 
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